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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia. 

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Różanki, gmina Kłodawa dz nr ewid. 321/34, 321/36, 438, 321/22, 321/28, 321/38, 
319/3, 319/10, 319/21, 319/22, 320/1, 319/35, 319/14, 200. 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, dla zamówienia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Różanki, gmina Kłodawa” 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi (ST): 
ST 01.02 Roboty ziemne 
ST 03.01 Wodociąg 
ST 04.00 Roboty drogowe 
 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do 
zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres rzeczowy został określony w kolejnych ST oraz Tabeli Elementów Robót - przedmiarze robót. 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne Specyfikacje branżowe. 
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy 
Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (uzupełnienia projektów wykonawczych, 
dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbędne dla uzyskania pozwolenie na 
użytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowej. 
Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować wszystkie inne 
Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano-montażowych. 
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy 
przedkładane Inżynierowi, w tym również bieżąca korespondencja, będą sporządzone w języku polskim. 
Przy obliczaniu kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien uwzględnić: 
1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 
Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, uszczegółowiającą Dokumentację Projektową 
Zamawiającego i mają na celu realizację robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (zwaną dalej ST), Projektem Budowlanym 
oraz Projektem Wykonawczym. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową 
Zamawiającego. 
Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy: 

1) Projekty organizacji terenów budowy; 
2) Niezbędne rysunki szczegółowe zabezpieczenia ścian wykopów; 
3) Niezbędne szczegółowe projekty odwodnienia wykopów na czas wykonywania robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; 
4) Niezbędne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopów; 
5) Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg, 
6) Uzyskanie aktualizacji uzgodnień dotyczących dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz wykonanie 

niezbędnych uzupełnień projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynikających z tych uzgodnień. 
7) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 
8) Dokumentacja z Prób Końcowych. Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia 

prób końcowych, a w tym: 
� Instrukcje prób końcowych, 
� Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 

9) Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentów opisanych w Specyfikacji 
Technicznej. 
Wymieniona wyżej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inżynierem, niezależnie od wszelkich innych 
wymaganych uzgodnień. 
1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna 
W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi inwentaryzację stanu nawierzchni dróg oraz 
dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z uwzględnieniem zjazdów do posesji z opisem ich stanu technicznego, ze 
szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń. 
Dokumentacji fotograficznej będą również podlegały nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robót 
rozbiórkowych. Na zdjęciach ma być widoczna struktura, jakość i grubość warstw nawierzchni. Zdjęcia winny być wykonywane  
w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niż 50,0 m. 
Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robót zostanie przekazana Inżynierowi i  Zamawiającemu. 
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1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikłe w trakcie realizacji Robót, 
należy ją wykonać na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez  Inżyniera/Zamawiającego. Dokumentacja geodezyjna winna 
być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym 
również: 

1) Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i z uzgodnieniami wprowadzonych 
zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

2) Oryginał Dziennika budowy; 
3) Oryginał Książki obmiarów (jeśli wymagane); 
4) Protokóły badań i sprawdzeń; 
5) Receptury i ustalenia technologiczne; 
6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST; 
7) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie  

z ST; 
8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii  telefonicznej, energetycznej itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
9) Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
10) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstałe w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej; 
11) Dokumentacja z Prób Końcowych 

 
Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami 
wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokółami odbioru. 
Sprawozdanie będzie zawierać: 

� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez Zamawiającego, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
� datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, 
� zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego. 

 
1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 
1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robót, wraz 
z zapewnieniem możliwości objazdów i ich utrzymaniem, aż do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne 
ograniczenia ruchu i objazdy winny zostać uwzględnione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inżynierem, 
Zamawiającym i odnośnymi władzami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar 
prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia podziemnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenów budów od dnia przejęcia, w okresie trwania i realizacji kontraktu aż do 
zakończenia robót i wydania Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego 
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas 
trwania Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, 
kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody i ochrony właścicieli i Użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę. 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości warunków czy anomalii 
pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym 
negatywnym wpływem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i terenu Robót.  
W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swój własny koszt naprawi 
szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi Kontraktu i zalecenia Inżyniera. 
1.4.2.2. Tablice informacyjne  
W ramach kontraktowej ceny Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie Tablice informacyjne. 
Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego zadania będą to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne  
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektów) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagań 
Prawa Budowlanego zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
 
1.4.3. Prace geodezyjne 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizacji i sieci oraz ich punktów 
wysokościowych, jak również odwodnienia i niwelet ulic. 
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Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu pierwotnego pod nadzorem służb 
geodezyjnych. 
1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych 

� Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodów wodociągowych ; 
� Wyznaczenie niwelet ulic; 
� Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
� Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i uzbrojenia technicznego; 
� Wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów i sieci do użytkowania; 
� Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego Zasobu Geodezyjnego  

i Kartograficznego. 
1.4.3.2. Materiały do prac geodezyjnych 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo 
rury metalowe o długości około 0,5 metra. 
1.4.3.3. Sprzęt do prac geodezyjnych 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów roboczych będą wykonywane ręcznie. 
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci wykonane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inżyniera, gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, który został 
zatwierdzony przez Inżyniera. 
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

� teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze 
� tyczki, łaty, taśmy, szpilki 
� i inne 

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), 
zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie.  
W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia Robót. 
 
1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
1.4.4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji lub wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu i aktualizacji ich uzgodnień  
z odnośnymi władzami i instytucjami. Projekty winny być dostosowane do Programu Robót przedstawionego Inżynierowi, 
uwzględnić etapowanie robót uzgodnione z Zamawiającym z uwzględnieniem składowania ziemi z wykopów na odkład i uzyskać 
aprobatę Inżyniera. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót.  
W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na 
czas robót, jak również wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz związanego z tym systemu 
tymczasowych oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich likwidację po zakończeniu Robót. 
1.4.4.2. Wymagania szczegółowe 

1) Miejsca prowadzenia robót zabezpieczyć i oznakować w sposób pokazany  w zaktualizowanych projektach organizacji 
ruchu wg p. 1.4.4.1; 

2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w. 
3) Miejsce prowadzonych robót w jezdni należy wygrodzić zaporami drogowymi 
4) Zapory ostrzegawcze powinny być rozmieszczone na wysokości od 0.9 m do 1.2 m 
5) Na zaporach od zmroku do świtu oraz w dzień w warunkach ograniczonej widoczności muszą się palić lampy 

ostrzegawcze zasilane napięciem bezpiecznym, niezależnie od światła ulicznego. Lampy powinny zapalać się i gasnąć  
z częstotliwością 90 cykli na minutę o podziale cyklu 1:1. Odstępy pomiędzy lampami umieszczonymi od czoła najazdu 
nie mogą być większe niż 2,0m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne jezdni wyłączonej z ruchu. 

6) Na barierach zajętej jezdni powinny być lampy koloru czerwonego; 
7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy; 
8) Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być usunięte po zakończeniu tych 

robót. 
9) W miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi zastosować kładki szerokości min. 1.0 m 
10) Należy zapewnić możliwość wjazdów i wyjazdów do / z posesji i bram; 
11) We wszystkich przypadkach nie ujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 
� „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 
� „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” 
� Rozporządzenia Ministra w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych; 
� Przepisów resortowych 

1.5. Informacje o terenie budowy 

1.5.1. Informacje ogólne 
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Teren Budowy jest zlokalizowany w  m. Różanki, gm. Kłodawa na działkach o nr ewid. 321/34, 321/36, 438, 321/22, 321/28, 
321/38, 319/3, 319/10, 319/21, 319/22, 320/1, 319/35, 319/14, 200. 
 
1.5.2. Warunki gruntowe 
Dane geotechniczne zawarte są w Dokumentacji Projektowej. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.6.1. Teren Budowy 
Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi do wykonania Robót, Dzienniki Budowy oraz 
dwa komplety Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni w cenie kontraktowej koszty ich 
pozyskania. 
Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
W cenie kontraktowej należy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na teren budowy, 
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenie kontraktowej należy włączyć 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu 
oraz koszty ich likwidacji po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za 
uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych  
i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni we własnym zakresie. 
 
1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenów Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

� Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

� Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron 
(właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie  
z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego uzbrojenia podziemnego 
oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. 
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 
W szczególności Wykonawca: 

� zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania 
kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny; 

� w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy; Wykonawca na własny koszt zleci ich 
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

� powiadomi przedsiębiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących ich 
własnością, opłaci wymagany i sprawowany przez nie nadzór nad Robotami oraz wypełni warunki uzgodnienia robót. 

� powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących własnością PGNiG S.A. oraz 
wypełni warunki uzgodnień; 

� powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczą dróg gminnych, 
powiatowych oraz dróg krajowych. 

� uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami / zarządcami terenów i załatwi wszystkie związane z tym sprawy; 
� po zakończeniu robót uporządkuje i odtworzy Teren Budowy. 

 
 
1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robót 
1.6.3.1. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. 
W czasie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać tereny budów i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
� lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
� środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie w szczególności: 
1) stosować się do Ustawy o ochronie przyrody; 
2) stosować się do Ustawy Prawo ochrony środowiska; 
3) stosować się Ustawy o odpadach - (zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście 

informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed 
rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie); 

4) stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; 
5) stosować się do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 

niektórych ustaw; 
6) stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
7) stosować się do Ustawy z Prawo wodne. 
8) stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ; 
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 6:00 do 22:00. Dopuszcza się prace  
w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkańcami. 
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod stałym nadzorem Inżyniera. 
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy 
zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 
1.6.3.2. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, powiązanych z prowadzonymi robotami,  
a zwłaszcza: 

1) Ustawy o ochronie przeciwpożarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej 
2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów ; 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 
1.6.3.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny zostać zatwierdzone przez Inżyniera. 
Wszystkie materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny być wywiezione na odpowiednie miejsca składowania. 
Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy. 
1.6.3.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera 
i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane strony oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robót. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, także później,  
w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed 
awarii w najkrótszym możliwym terminie.  
1.6.3.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  
i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
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ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami Inżyniera, wszelkich Robót uszkodzonych w ten sposób. 
1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

1) Kodeksu pracy  
2) Rozporządzenia Ministra w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca przedłoży do akceptacji Inżyniera Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
1.6.4. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Umową.   
 
1.6.5. Zajęcie dróg  
1.6.5.1. Zajęcie dróg 
Przy realizacji kontraktu wystąpi konieczność zajęcia dróg. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska u Zarządcy drogi decyzję, zezwalającą na wejście z Robotami w pas drogowy: 

� w zakresie dróg gminnych  
� w zakresie dróg powiatowych,  
� w zakresie dróg wojewódzkich 
� w zakresie dróg krajowych 

Do wydania decyzji przez Zarządcę drogi na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i dostarczyć dokumenty zgodnie 
z: 

� Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 
� Ustawą Prawo budowlane  

 
Zarządcy drogi należy przedłożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, do którego należy dołączyć m.in.: 

� Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem sposobu zabezpieczenia Robót zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

� Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 
powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

� Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego, 
� Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub  

o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych Robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, 
� Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym, 
� Kopię pisma Zarządcy drogi, uzgadniającego sposób odtworzenia nawierzchni 

 
Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wyliczone zostaną zgodnie ze stawkami określonymi w odpowiednich cennikach 
Zarządców dróg w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dróg publicznych. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg w przypadku zajęcia 
ich części przy wykonywaniu Robót. 
W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Wykonawca 
zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub Zarządcą dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych 
na drogach. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do 
poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własnym staraniem. 
1.6.5.2. Zapewnienie dojazdów do posesji 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do wszystkich posesji i obiektów. 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o utrudnieniach w ruchu lub braku możliwości dojazdów do posesji. 
Odpowiedzialność za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków w wyniku złego oznakowania ponosi Wykonawca. 
 
1.6.6. Nadzór autorski na Terenie Budowy 
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Pomiędzy Zamawiającym i Projektantem została zawarta umowa przewidująca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem 
nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego związanego z Dokumentacja Projektową Zamawiającego 
ponosi Zamawiający. 
 
1.6.7. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania Robót  
i powiadomienia o tym Inżyniera, Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić Robót na danym 
obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych prac na danym odcinku 
pod nadzorem odpowiednich służb. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac związanych  
z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe. 
Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby 
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania. 
Koszty nadzorów archeologicznych będzie ponosił Zamawiający. 

1.7. Rodzaje robót wg CPV 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
         45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

1.8. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
a) Dokumentacja Projektowa – oznacza Dokumentację Projektową Zamawiającego, czyli  projekty Wykonawcze, 

Dokumentację geotechniczną, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne dokumenty przekazane w ramach 
Kontraktu; 

b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

c) Materiały i wyroby – wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. Materiały i wyroby stosowane do budowy 
muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych; 

d) Dziennik budowy – dokument zatytułowany „Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego przy 
rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest 
Wykonawca i będzie wykorzystywany zgodnie z artykułem 45 polskiego Prawa Budowlanego 

e) Program robót – harmonogram robót 
f) ST – poszczególne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
g) Nadzór autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej upoważniona do 

działania zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego. 
h) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej będącej  

w posiadaniu Zamawiającego. 
i) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami. 
j)  teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy 
k) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót należy, stosować wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. 
Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych. 
Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH. 
Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które mogą się pojawić w SIWZ powinny być rozumiane jako definicje 
standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w projekcie, a do wbudowania mogą być użyte materiały  
i urządzenia innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje Projekt lub założenia 
Zamawiającego, a wszystkie koszty wynikające z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca. 
 
2.1.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone  
w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym 



Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Różanki, gmina Kłodawa 

__________________________________________________________________________________  

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   - branża sanitarna                                                             str. 12 

 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem. 
 
 
 
2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.1.3. Materiały z rozbiórek 
Materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu, elementy przewidziane do ponownego wbudowania przewieźć na 
tymczasowe składowisko, gruz wywieźć na składowisko stałe. 
Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie materiały zatwierdzone przez Inżyniera. 
 
2.1.4. Zgłaszanie Wad (Rękojmia za wady) 
Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z okresem rękojmi, o którym mowa w Ustawie Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami. 
Okres zgłaszania wad będzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej SIWZ i jest określony w Załączniku do 
Oferty. 

2.2. Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z Inżynierem. 

2.3. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów i jakości z postanowieniami Kontraktu. 
W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych ST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 
o których mowa w ST. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany sprzęt oraz musi posiadać aktualne 
świadectwo legalizacji. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych  robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu określą poszczególne ST. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inżyniera. 
Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenów budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, Dokumentacją Projektową, harmonogramem Wykonawcy oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca przystąpi do budowy zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę, wydanym przez uprawniony organ. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ma prawo odwołać się od poleceń Inżyniera do Zamawiającego, jeżeli polecenia te zagrażają życiu  
i zdrowiu Personelu Wykonawcy lub są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia Robót. 
5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią 
część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. W razie rozbieżności lub dwuznaczności dokumentów obowiązuje zasada pierwszeństwa dokumentów, 
zgodnie z Umową. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej  
i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
a więc jakość robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie zobowiązany wymienić każdy taki materiał i naprawić wszelkie 
niewłaściwe wykonanie na własny koszt. 
5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Przejęcia 
Terenu Budowy do daty Odbioru Robót przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. 
Inżynier może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeżeli Wykonawca uchybi podjęciu działań w 
ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inżyniera - dotyczącego opieki i zabezpieczenia Robót. 
5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy  
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
5.1.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony  
o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
warunków wydanych przez jednostki uzgadniające. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe warunki wykonania Robót w tym również gospodarka odpadami, określone są w Specyfikacjach Technicznych 
branżowych. 
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5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 

5.3.1. Program (harmonogram) robót 
Zgodnie z zapisami Umowy, Wykonawca przedstawi i uzgodni Inżynierowi i Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Program 
Robót. Program Robót musi być opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy i uwzględniać wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zaktualizowany Program Robót, kiedy tylko poprzedni Program 
Robót okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem prac lub ze zobowiązaniem Wykonawcy. 
Kolejność realizacji poszczególnych odcinków zostanie potwierdzona bezpośrednio przed przystąpieniem do robót przez 
Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i właścicielami terenów, przez które przechodzi projektowana inwestycja. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

6.1. Kontrola jakości robót 

6.1.1. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby 
sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót. 
6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania Robót 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich asortymentów Robót, składających 
się na ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z dokumentacją projektową. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami nie rzadziej 
jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
 
6.1.3. Zasady kontroli jakości robót 
6.1.3.1. Kontrola robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i szczegółowych ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych ST, a jeżeli nie są określone to 
stosować odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagań w szczegółowych ST, normach i wytycznych, Inżynier 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
6.1.3.2. Komisja kontroli robót 
Na wniosek Wykonawcy Inżynier powoła Komisje Odbiorową Roboczą do przeprowadzenia odbiorów robót zanikających  
i ulegających zakryciu, dla każdej z branż, składającą się co najmniej z przedstawiciela Inżyniera (właściwego inspektora nadzoru 
inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (właściwego kierownika robót lub budowy), przedstawiciela Zamawiającego 
(Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela dla każdego rodzaju robót). 
Żaden element (etap), fragment Robót nie zostanie zapłacony/zatwierdzony przez Zamawiającego bez protokołu podpisanego 
przez Inżyniera i przedstawiciela Zamawiającego. 

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

6.2.1. Jakość materiałów i wyrobów 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające 
deklarację zgodności producenta. 
W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać deklarację określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Certyfikaty materiałowe, aprobaty, 
deklaracje lub instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z szczegółowymi ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.3. Badania i pomiary 

6.3.1. Zasady badań i pomiarów 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera. 
6.3.2. Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż  
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
6.3.3. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek  
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 
Inżynier, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
rozpoczęcia robót do odbioru. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującym Prawem 
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą  
i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego/Inżyniera dokumentacji projektowej, pozwoleń, oraz innych technicznych 

elementów Kontraktu, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót, 
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i Przejęcia Robót, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i ST, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania 
się. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
6.4.2. Książka Obmiarów 
Książka obmiarów jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawcę, z podziałem na odcinki zgodne  
z Przedmiarem Robót,  a następnie zaakceptowany przez Inżyniera, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki 
Obmiarów, w sposób umożliwiający comiesięczne rozliczenie. 
Za prowadzenie Książki Obmiarów odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 
Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robót, geodeta potwierdza  prawidłowość wpisów Kierownika 
Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy. 
Zatwierdzone ilości wykonanych Robót są podstawą do przygotowania rozliczenia. 
6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, następujące dokumenty: 

1) Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, 
2) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
3) Protokóły odbioru robót spisane z Zarządcami dróg lub Administratorami terenu, po wykonaniu robót 

odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodników; 
4) Protokóły z prawidłowo przeprowadzonych Prób końcowych. 
5) Świadectwa Przejęcia Robót; 
6) Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego; 
7) Korespondencję na budowie. 

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, rysunkami, umową 
i specyfikacjami technicznymi. 
Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych 
robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane 
według specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i wykazów zawartych w dokumentacji 
projektowej, wiedzy technicznej. 
Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, aby dać wykonawcom wspólną 
podstawę do sporządzenia ofert. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót lub ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera na piśmie. 
Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej. 

7.2. Obmiar robót 

7.2.1. Wymagania ogólne 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca (właściwy kierownik budowy lub kierownik robót), po pisemnym powiadomieniu Inżyniera 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni, przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do 
Książki obmiarów. 
Wszystkie wpisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego geodetę i zatwierdzone przez Inżyniera lub 
Personel Inżyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodetę. 
Brak zatwierdzenia Inżyniera lub Personelu Inżyniera, oznacza odrzucenie przyszłych roszczeń. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia będą datowane. 
7.2.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie poziomym wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książce 
Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
Obmiary będą przeprowadzane przed Przejęciem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach 
i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót (przejęcia robót) podane są w Umowie. 

8.2. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
2) Odbiór końcowy zakończony wystawieniem Świadectwa Przejęcia 
3) Odbiór pogwarancyjny zakończony wystawieniem Świadectwa Wykonania 

 
8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które  
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym Inżyniera. 
Szczegółowy opis procedury odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty w poszczególnych częściach ST dla 
poszczególnych rodzajów robót. 
 
8.2.2. Odbiór końcowy – Świadectwo Przejęcia 
Świadectwo Przejęcia jest tożsame z protokółem odbioru końcowego. 
8.2.2.1. Próby końcowe 
Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 
Każdy Odcinek będzie poddawany próbom końcowym, pozytywne zakończenie prób końcowych będzie podstawą do wystawienia 
Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca w obecności Inżyniera i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane konieczne do wykazania, że gwarantowane 
parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą uznane za zadawalające, jeżeli Roboty w pełni uzyskają wymagania 
dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Dokumenty do prób końcowych: 
Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione w szczegółowych ST zależnie od rodzaju 
robót. 
8.2.2.2. Zasady odbioru 
Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane Kontraktem będą zadowalające, Wykonawca zawiadamia 
o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed Przejęciem Robót. 
Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące dokumenty: 

� Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 
� Oświadczenie Kierownika Budowy; 
� Wykaz okresowych inspekcji itd.; 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy. 
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich 
ukończeniu, Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do których istnieje obowiązek powiadomienia  
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym. 
Wykonawca tj. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych przeprowadzonych przez instytucje 
upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 
8.2.3. Odbiór pogwarancyjny – Świadectwo Wykonania 
Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Inżyniera. Odbiór ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji 
wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych z usunięciem ewentualnych wad (usterek) powstałych w Okresie Zgłaszania Wad 
zgodnie z warunkami kontraktu. 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania zgodnie z Umową. 

8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Warunków Umowy, zawartych w SIWZ. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zasady płatności opisane są w Warunkach Umowy. 
9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych 
Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia ceny kontraktowej muszą obejmować koszty wszystkich 
następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami  
i wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.  
Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych 
faz operacyjnych powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony. Dokładny opis każdej pozycji, dający pełną 
podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej. 
 
Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia ceny kontraktowej powinny zawierać: 

� robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 
� wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania; 
� dostawę i montaż wszystkich urządzeń stanowiących Roboty Stałe jak armatura, osprzęt itp., 
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� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż  
i demontaż na stanowisku pracy); 

� koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru  
i laboratorium; 

� koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenów Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotyczące Robót; 

� koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.); 
� koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i robót tymczasowych; 
� wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
� koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy  

z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie usuwania wad; 
� podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy, z wyjątkiem podatku VAT. 

 
oraz powinny obejmować: 

� wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych ST – odpowiednio dla rodzaju robót; 
� wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla wykonania Robót zgodnie  

z Kontraktem; 
� wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi ST; 
� uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót; 
� wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 
� wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji oraz koszty naprawy uszkodzonych  

w trakcie robót ogrodzeń jak również koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych  
a także odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane uszkodzenia lub straty; 

� oraz inne planowane przez Zamawiającego koszty świadczeń nie będące robotami budowlanymi – zgodnie  
z ustaleniami Kontraktu; 

9.2. Ustalenia szczegółowe 

Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w p.1.4 niniejszej ST, Wykonawca uwzględni w Cenach 
jednostkowych wykonania robót. 
Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poniesie Zamawiający. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Przepisy powiązane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 
się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane (PN). 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

1) europejskie aprobaty techniczne; 
2)  wspólne specyfikacje techniczne; 
3) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane; 
4) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe; 
5) Polskie Normy; 
6) polskie aprobaty techniczne. 

 

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ. 

10.3. Lista aktów prawnych 

1) Ustawa Prawo budowlane 
2) Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne. 
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ; 
4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z późniejszymi zmianami; 

 
Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni przed terminem 
składania ofert. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Różanki, gmina Kłodawa dz nr ewid. 321/34, 321/36, 438, 321/22, 321/28, 321/38, 
319/3, 319/10, 319/21, 319/22, 320/1, 319/35, 319/14, 200. 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania  
i odbioru robót w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Różanki, gmina Kłodawa.” 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do zlecenia i  wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania następujących robót ziemnych: 
� dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami; 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.1. 
1.4.2. Prace geodezyjne 
Wymagania określa ST 00.00 pkt. 1.4.3 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

� zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących  
i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych 
nasypów i skarp ziemnych 

� wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak  
i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy 
skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą 
itp. 

1.4.3. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementów uzbrojenia 
terenu, które nie są ujęte w Dokumentacji Projektowej. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do: 

� powiadomienia wszystkich właścicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robót. 
� wykonania wykopów kontrolnych w celu określenia posadowienia przewodu kolizyjnego 
� zabezpieczenia istniejącego drzewostanu 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wszelkie prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. 
W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez 
powiadomienia o tym Inżyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie 
wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług, z których korzystanie 
zostało w wyniku robót uniemożliwione. Nie wyklucza się występowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.  
W przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie należy niezwłocznie powiadomić gestora sieci i wspólnie z Inżynierem ustalić 
dalszy tryb postępowania. Odsłonięte odcinki krzyżującego się uzbrojenia zabezpieczyć. Kolizje rozwiązywać sukcesywnie  
z budową rurociągów, prace prowadzić pod nadzorem upoważnionych Zarządców sieci. 

1.5. Informacje o terenie budowy 

1.5.1. Informacje ogólne 
Informacje ogólne zawiera ST 00.00 
1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne 
Szczegółowe warunki dotyczące wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla danych miejscowości ujęte są w Dokumentacji 
Projektowej. 
1.5.3. Lokalizacja sieci 
Sieci wodociągowa wraz z odejściami bocznymi zostały zlokalizowane w pasach dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i 
krajowych oraz terenach prywatnych. 

1.6. Niektóre określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych, 
„Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805  
i PN-B-10725. 
Ponadto: 
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głębokie wykopy – wykopy wykonywane na głębokość ponad 4,20 m 
wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg wzoru:  
Is = pd/pds 
gdzie: 
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, [Mg/m3] 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne określa ST 00.00 

2.2. Właściwości materiałów 

2.2.1. Kruszywo 
Piasek na podsypkę i obsypki rur powinien odpowiadać wymaganiom wg normy PN EN13043:2004. 
Do wykonania obsypki zaleca się stosowanie materiału ziarnistego, piasków grubo i  średnioziarnistych o średnicy zastępczej 
ziarna 0,15>d>0,20. 

2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów 

Wymagania ogólne zawiera ST 00.00 
2.3.1. Kruszywo 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem  
i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym  
w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Inżyniera, powinien wykazać się możliwością korzystania między innymi  
z następującego sprzętu: 

� koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym 
� spycharki i ładowarki 
� samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności, co najmniej 5 Mg i 5 ÷ 10 Mg 
� sprzęt do odwadniania wykopów (igłofiltry, agregaty pompowe) 
� systemowe szalunki do zabezpieczenia ścian wykopów 
� inny niezbędny sprzęt techniczny 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST 00.00 

4.2. Środki transportu do wykonania robót 

4.2.1. Transport humusu 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór 
środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
4.2.2. Transport mas ziemnych 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  
i wbudowania gruntu. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu muszą odpowiadać pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

5.1.1. Zasady prowadzenia robót ziemnych 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się o postanowień norm PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999. 
W warunkach ruchu ulicznego już w miarę rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycie wykopu 
pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys. 1,10 m, a w nocy 
oświetlony światłami ostrzegawczymi. Wykopy należy prowadzić zgodnie z Projektem organizacji i technologii robót, 
zaproponowanym przez Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia Inżynierowi wraz z Harmonogramem Robót. Dokumenty te 
będą uwzględniały wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne. Podczas wykonywania robót ziemnych należy 
zwrócić szczególną uwagę na: 
Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, 
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone wcześniej, nie zinwentaryzowane bądź niewypał, należy 
miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera oraz odpowiednie służby i instytucje. Na głębokościach  
i w miejscach, w których Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt 
ręcznie. Niezależnie od powyższego w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego 
gruntu. Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp. 
5.1.2. Zagrożenia w trakcie robót 
W trakcie realizacji zadania należ zwrócić szczególna uwagę na: 

� prowadzenie prac w wykopach, ze względu na możliwość osunięcia się źle zabezpieczonej krawędzi wykopu 
� prowadzenie prac w rejonie pasów drogowych ulic ze względu na uciążliwości i niebezpieczeństwo związane z ruchem 

pojazdów i ruchem pieszych 
5.1.3. Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie kamieni, usunięcie ogrodzeń, 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie 
dopuścić do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze względu na możliwość uplastycznienia. 
5.1.4. Gospodarka odpadami 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie opłaty za składowanie gruntu, odpadów 
i śmieci. Wywóz gruntu z wykopów obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, rozładunek wraz  
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z dróg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci 
szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje 
odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie 
je regularnie oczyszczał. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu gruntów i przedstawi Inżynierowi umowę w zakresie odbioru 
gruntów z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. Istnieje możliwość wywiezienia nadmiaru gruntu na wysypisko komunalne. 
5.1.5. Tolerancje wymiarowe 
5.1.5.1. Wykopy 
Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do 
rzędnych projektowanych o więcej niż – 3 cm lub + 1 cm 
5.1.5.2. Nasypy 
Nachylenie warstw w kierunku podłużnym nasypu nie powinno wynosić więcej niż 10% a w poprzecznym do 5% dla gruntów 
sypkich. 
Wilgotność gruntu przed zagęszczeniem nie może się różnić od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 
Odchyłki wymiarowe nasypów, winny zawierać się w granicach: 

� ± 2-5 cm dla rzędnej korony 
� ± 5 dla szerokości korony 
� ± 15 dla szerokości podstawy 

5.1.5.3. Podsypka 
� odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże od grubości warstwy projektowanej, nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 
� różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów  

z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ±2cm, w stosunku do rzędnych projektowanych 

5.2. Wymagania szczegółowe 

5.2.1. Roboty ziemne 
W czasie wykonywania robót należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-
03020, nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia. 
Podczas prowadzenia wykopów należy prowadzić segregację ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki należy składować wzdłuż 
wykopów lub na tymczasowych składowiskach. Miejsce tymczasowych składowisk powinno być uzgodnione  
z Zamawiającym/Inżynierem. Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie robót ziemnych: wszelkie opłaty za 
składowanie gruntu, odpadów, śmieci i odpadów niebezpiecznych. W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych 
dla posadowienia należy wstrzymać roboty i poinformować Inżyniera. 
5.2.1.1. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu 
trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej. 
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Grubość zdejmowanej warstwy zależna jest od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus należy 
segregować od innych gruntów z wykopów. 
5.2.1.2. Wykopy liniowe 
Dla potrzeb budowy przewodów sieci wodociągowej należy stosować wykopy ciągłe, wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych 
umocnionych i rozpartych. Wykopy należy rozpocząć od strony połączenia z istniejącą siecią. Odspajanie gruntów wykopie może 
być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odległości, 
co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. Roboty można wykonywać mechanicznie do głęb. około 20 cm powyżej dna wykopu, 
pozostałą część należy wykonać ręcznie i powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem 
obiektów. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się  
z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. Ręczne wykopy wymagane też w przypadku zbliżania się do istniejącego 
uzbrojenia terenu i w tym przypadku wykop należy wykonywać pod nadzorem. 
W przypadku wykonywania robót na trasie istniejących rurociągów i przyłączy oraz odejść bocznych kanałów, należy wykonać 
wykopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania trasy i ich układu wysokościowego. 
5.2.1.3. Zabezpieczenia ścian wykopów 
Na terenach zabudowanych, niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach pionowych muszą być zabezpieczone przed 
obsuwaniem ziemi za pomocą obudowy. Przy wąskich ulicach należy zachować szczególną staranność rozparcia ścian wykopu 
zwłaszcza w pobliżu budynków. Umocnienie ścian wykopów musi być zgodne z wymaganiami RMI w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Elementy obudowy ścian wykopów wg normy PN-B-10736:1999.  
Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę 
stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom 
terenu). Należy przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii 
gruntu. Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo 
rozbierać. 
5.2.1.4. Podsypka pod rurociągi 
Podłoże powinno być przygotowane z piasków średnio i grubo ziarnistych zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610. 
Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. 
Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 
W celu zwiększenia nośności podsypkę należy zagęścić. Powierzchnia podsypki powinna zapewniać swobodny odpływ wody 
oraz być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa podłoża o grub. 0,03 m pozostała niezagęszczona, co umożliwi osiadanie 
rury. 
Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do Is nie mniej niż 0,97. 
Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanałów podsypka piaskowa o grubości 15 cm pod rurociągi oraz grubości 10 cm pod 
studzienki rewizyjne. 
5.2.1.5. Obsypka rurociągów 
Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu umocnienia ścian wykopu należy zachować następujący 
sposób ich wykonania: 

� obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian przydennej części wykopu 
� zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu pasa umocnienia ścian wykopu w jej obrębie 
� po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie ścian wykopu w jej obrębie, zagęścić itd. 

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu 
piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 
Użyty materiał i sposób wykonania nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie. 

� grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 wynosi dla przewodów 0,3 m. 
� materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-  

i średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 
� zagęszczenie - materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej należy zagęścić ubijakiem ręcznym po obu stronach 

przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999. 
   Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. 

Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inżyniera i po pomyślnej wstępnej próbie szczelności, każde 
zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie ubić, do uzyskania współczynnika 
zagęszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki. 

5.2.1.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Wykop zasypywać warstwami wg normy PN-S-02205:1998 każdą warstwę zagęszczając mechanicznie z polewaniem wodą do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is: 

� pod jezdnią Is = co najmniej 1.00 
� pod chodnikiem i zieleńcem Is = co najmniej 0.97 

Wykop należy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia się w gruntach piaszczystych przewarstwień gruntów 
spoistych, grunty te należy wymienić na piaszczyste. 
Mechaniczne zagęszczanie gruntu można rozpocząć, gdy nad wierzchem rury znajduje się min. 0.30 m obsypki. Grubość 
pojedynczej warstwy zagęszczanej jest uzależniona od rodzaju używanego sprzętu do zagęszczenia. Wykonawca sam dobiera 
sprzęt i jest całkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robót w celu prawidłowego zagęszczenia gruntu. W trakcie robót 
ziemnych należy dokonywać stałej kontroli wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw. Grunt winien zostać zbadany wg 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 
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Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy jest niewystarczające, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy 
doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Dopuszcza się zasypkę wykopów gruntem rodzimym  
z wykopów w przypadku, gdy grunty te odpowiadają wymaganiom umożliwiającym zagęszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacją 
Projektową Zamawiającego. 
Zasypanie wykopów liniowych 
Do zasypania wykopów można przystąpić po przeprowadzeniu próby szczelności, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich 
złączy. 
Teren po ułożeniu rurociągów zlokalizowanych w pasie zieleni należy pokryć warstwą humusu o grubości, co najmniej 15 cm  
i obsiać trawą. 
5.2.1.7. Nadmiar gruntu 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania wykopów powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. W przypadku korzystania 
z dróg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne 
oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi 
przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Wywóz urobku obejmuje załadunek, transport  
z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. 
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce wbudowania. 
Możliwy jest wywóz gruntów z wykopów i gruntów nienadających się do wbudowania na składowisko odpadów. 
Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
5.2.1.8. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny być podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Istniejące przewody przechodzące przez wykop należy zabezpieczyć deskami podwieszonymi za pomocą łańcuchów do belki 
drewnianej ułożonej nad istniejącym uzbrojeniem na wierzchu wykopu. 
Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi dzielonymi. 
W przypadku zbliżenia się lub skrzyżowania z liniami energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montażowe należy 
wykonywać ręcznie lub ustalić z Zakładem Energetycznym czasookresy wyłączenia linii z pod napięcia.  
W rejon istniejących drzew nie należy wprowadzać sprzętu mechanicznego, wykopy prowadzić ręcznie. 
5.2.1.9 Nasypy 
Grunt do wykonania nasypów nie powinien zawierać dodatkowych zanieczyszczeń. W przypadku, gdy grunt nie ma właściwej 
wilgotności, należy go zwilżyć i zastosować odpowiednio dobrany sposób zagęszczania. Grunt nie może być też nadmiernie 
zawilgocony. Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być jednakowej grubości i układane warstwami poziomymi. 
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno odpowiadać warunkom: grunty mało przepuszczalne w środku a bliżej skarp 
nasypów grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwą ochronną z gruntów 
sypkich; grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających poślizg lub filtrację wody. 
Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinien być jednakowej grubości i układane wraz z zagęszczaniem warstwami 
poziomymi. 
Sprzęt do zagęszczania należy dostosować do rodzaju zagęszczanego gruntu. Grubość warstwy natomiast do rodzaju gruntu  
i sprzętu do zagęszczania. 
5.2.2. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopów i uzyska 
odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć w cenie za wykonanie robót ziemnych. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać o to, aby nie doszło do niepożądanego 
odpływu lub obniżenia poziomu wód gruntowych. 
Pompowanie wody winno obejmować okresy całodobowe, ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej 
na strukturę gruntu, ściany wykopu i zwiększoną wilgotność. 
Czas pompowania wody należy przyjąć w zależności od czasu realizacji odwadnianego odcinka robót. 
Metody odwadniania wykopów: 

� odwodnienie powierzchniowe – pompowanie wody ze studzienek zbiorczych 
� odwodnienie drenażem 
� odwodnienie przy pomocy igłofiltrów 

Wykonawca opracuje szczegółowe projekty odwodnienia wykopów. 
Odwadnianie wykopów prowadzić aż do czasu, kiedy podstawa wykopu będzie pozostawać sucha. 
5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe 
W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopów po opadach deszczu, należy prowadzić je bezpośrednio z dna 
wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp. 
Wodę należy odprowadzić poza wykop na odległość chroniącą przed ponownym zalaniem. 
Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykonać za pośrednictwem tymczasowych 
studzienek z rur ø 400÷600 mm rozstawionych, co ok. 30÷40 m. 
5.2.2.2. Odwodnienie wykopów drenażem 
W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy poziomego układu drenażowego, układ 
drenażowy należy zlokalizować w szerokości strefy wykopu. 
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Przewód drenujący z rur PVC ø 100 mm w warstwie filtracyjnej grubości, co najmniej 20 cm ze żwiru lub tłucznia kamiennego. 
Studzienki zbiorcze z kręgów betonowych min. ø 0.50 m i wysokości min. 0.50 m osadzone w przegłębianym wykopie 
rozstawione, co 20.0 m. 
Zakres robót do wykonania: 

� drenaż z rur PVC ø 100 mm, 
� podsypka i obsypka drenażu, 
� studzienki zbiorcze drenażu, 
� pompowanie wody. 

5.2.2.3. Odwodnienie wykopów igłofiltrami 
Obniżenie zwierciadła wody gruntowej lub napływowej w wykopach za pomocą igłofiltrów o następujących parametrach: 
Igłofiltry –przy rozstawie podłużnym co 3,0 m 

� dla uzyskania różnicy poziomów od 0,5 do 1,0 m – igłofiltry należy zapuścić do głębokości – 3,0 m od poziomu wód 
istniejących, 

� dla uzyskania różnicy poziomów od 1,0 do 2,0 m – igłofiltry należy zapuścić do głębokości – 5,0 m od poziomu wód 
istniejących. 

Sposób odwodnienia oraz zakres może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych parametrów gruntu na placu budowy, jak 
również od warunków atmosferycznych. 
Igłofiltry zakładać wzdłuż wykopu, po obu stronach, w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu, z obsypką filtracyjną  
z uwagi na możliwość przewarstwień słabo przepuszczalnych. 
Należy zapewnić urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu odwodnienia, pompę rezerwową oraz dwa 
niezależne źródła zasilania w energię. 
Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robót. 
Zakres robót do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje: 

� montaż instalacji odwadniającej z igłofiltrami ø 32 mm, 
� rurociąg tymczasowy, 
� pompowanie wody, 
� demontaż całej instalacji. 

5.2.2.4. Pompowanie wody 
Do instalacji igłofiltrowych stosować agregaty pompowo-próżniowe o gwarantowanej wysokości ssania ≥ 8.5 ÷ 9.0 m, napęd 
agregatów elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW. 
Dla zapewnienia ciągłości odwadniania należy zapewnić rezerwowy kierunek zasilania, włączany automatycznie przy braku 
podstawowego. 
Każde odwodnienie depresyjne uruchomić pompowaniem otwierającym (stopniowe zwiększanie podciśnienia, co 0.01 Mpa wg 
wskazań wakuometru na przewodzie ssącym pompy, przez regulację zaworem dławiącym na tłoczeniu, ciśnienie zwiększa się  
w odstępach czasu pozwalających na ustanie piaszczenia przeciętnie, co 15 ÷ 30 minut w łącznym czasie około 3 godzin). 
Pompowanie wody eksploatacyjne całodobowe. 
Wszystkie pompy samozasysające winny mieć wakuometry na ssaniu. 

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie z uwzględnieniem realizacji robót na 
pozostałych elementach odcinka, w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakłóconego toku 
przebiegu prac i terminowego ukończenia robót objętych kontraktem. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

6.1. Kontrola jakości robót 

6.1.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00. 
Kontrola robót zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej.  
W czasie kontroli szczególna uwaga zostanie zwrócona na: 

� zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
� sprawdzenie jakości umocnienia, 
� odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
� dokładność wykonania wykopów, 
� sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
� zagęszczenie zasypanego wykopu, 

Badania będą przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badań zostaną przez tą osobę podpisane. 
6.1.2. Roboty ziemne 
Zakres badań i pomiarów: 

� badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy wg PN-88/B-04481 
� badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed 

zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują 
sprawdzenie metod wykonania wykopu 
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� badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony rodzimy grunt 
sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji 
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 

� badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża 
należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to 
obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

� badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni 
terenu. 

� badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności 
zagęszczonego gruntu. 

Badania stopnia zagęszczenia zasypki wykopów przeprowadzić: 
� co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych 
� co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostałych 

6.2. Działania związane z odbiorem robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej Zamawiającego i są dołączone do SIWZ. 

7.2. Obmiar robót 

Zasady ogólne obmiaru robót określa ST 00.00 Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne będą mierzone łącznie z rurociągami i obiektami w jednostce obmiarowej robót podstawowych 
Jednostki obmiarowe: 
m2 – dla wykonania zabezpieczenia ścian wykopu 
m3 – dla wykonania wykopu 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa pkt 8. ST 00.00 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać na podstawie oględzin na terenie budowy. 
Przedmiotem odbiorów będą: 

� zabezpieczenie wykopów  
� podsypka pod rurociągi  
� obsypka rurociągów 

Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu protokół będzie 
podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego. 
Brak protokółu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane. 

8.3. Dokumentacja powykonawcza 

Miejsca dokonania pomiarów stopnia zagęszczania gruntu będą oznaczone i opisane na dokumentacji powykonawczej 
dotyczącej sieci wodnej. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 9. 

9.2. Ustalenia szczegółowe 

Ceny jednostkowe oprócz ustaleń w pk-cie 9.1 ST 00.00 mają zawierać następujące roboty: 
9.2.1. Roboty ziemne 
Ceny jednostkowe mają zawierać następujące roboty: 

� prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów 
� zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie; 
� wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych w wykopie i na odkładzie, 

ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 
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� utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót; 
� wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę; 
� niezbędne odwodnienie wykopów na czas wykonywania robót w tym: uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na zrzut 

wody z odwodnienia (o ile będzie wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorów, 
zrzutu wody itp; montaż i demontaż sprzętu odwodnieniowego, montaż i demontaż rurociągów tymczasowych, montaż  
i demontaż pomp i agregatów odwodnieniowych, obsługę i dozór pomp agregatów, konserwację pomp agregatów, 
pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki żwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie obsypek piaskowych 
lub żwirowo-piaskowych, kontrolę jakości zrzucanej wody, oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu; 

� zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu 
� przy wykonaniu zasypki i nasypów – zasypka i zagęszczenie gruntu; 
� przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego 
� przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu samochodami samowyładowczymi  

i wyładunek w miejscu składowania wraz z opłatami za składowanie; 
� wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu; 
� wykonanie niezbędnych zejść do wykopu i zabezpieczeń, oznakowanie terenu robót; 
� umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót 
� wykonanie wszelkich badań zagęszczania gruntu 
� wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść dla pieszych 
� uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, pobocza dróg wyprofilować a tereny zielone pokryć humusem i obsiać 

trawą 
9.2.1.1. Roboty ziemne liniowe 
Cena jednostkowa ma zawierać następujące roboty: 

� wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST oraz: 
� podsypka pod rurociągi grubości, co najmniej 10 cm  
� obsypka rurociągów do wysokości, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zagęszczeniem 
� przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokół przewodów 

(przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki 
� wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia (kabli, kanałów i innych) w  miejscach skrzyżowań z sieciami 

wykonywanymi 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej 

Dokumentacja Projektowa dołączona  przez Zamawiającego. 

10.2. Normy 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
5. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania. 
8. PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie 
9. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia. 

10.3. Inne 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ; 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Różanki, gmina Kłodawa dz nr ewid. 321/34, 321/36, 438, 321/22, 321/28, 321/38, 
319/3, 319/10, 319/21, 319/22, 320/1, 319/35, 319/14, 200.  

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST.03.01 "Wodociąg” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót  
w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Różanki, gmina Kłodawa” 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu sieci 
wodociągowych, przewodów wodociągowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przyłączy (połączeń), ich 
uzbrojenia i armatury, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych wymienionych wyżej są: wykopy, umocnienia ścian wykopów, 
odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie 
opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych oraz ich inwentaryzację 
powykonawczą. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi  
w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociągowych” wydanych przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  
w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu 
wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
 
Przewód wodociągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody. 
 
Przewód wodociągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony do rozprowadzania 
wody do przewodów rozdzielczych. 
 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 
 
Przyłącze wodociągowe - Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w obiekcie. 
 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych -  Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie  
i eksploatację sieci wodociągowej. 
 
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 

− armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
− armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-napowietrzające, 
− armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
− armatura przeciwpożarowa – hydranty, 
− armatura czerpalna – zdroje uliczne. 

 
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub 
kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich 
powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia powierzchni przez 
przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usuniecie płyty grzejnej 
i dociśniecie łączonych końców. 
 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do 
uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 
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Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki zawierającej 
element zaciskowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociągowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze 
sztuką budowlaną.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci wodociągowych 

Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią: 
− projekt budowlany,  
− projekt wykonawczy  
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
− dziennik budowy 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 

budowlanych, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, 
− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
− dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
Uwaga! Mapę z inwentaryzacją powykonawczą należy opracować w wersji elektronicznej, w następujący sposób : 

− wyniki pomiaru skartować i wykreślić na mapie zasadniczej, 
− uzupełnioną mapę zasadniczą zeskanować w pliku tif, skalibrować i “ustawić” na prawidłowych współrzędnych w pliku 

dwg (AutoCad), 
− pod ten sam plik dwg wczytać pomierzone punkty inwentaryzowanych sieci, 
− na podstawie wczytanych punktów “narysować” mapę wektorową na takich samych zasadach jak kartowana jest 

mapa klasyczna (zasadnicza) 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2 
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

− deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, lub 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Rury i kształtki 
Rury muszą spełniać wymogi szczelności i wytrzymałości na ciśnienie 1.0 Mpa. 
Rury wyprodukowane w całości z surowca I gatunku bez surowców wtórnych. 
2.2.1.2. Rury i kształtki z PE 100 SDR 17,6  
Należy stosować jednolity system rur i kształtek, kształtki połączeniowe winny być wykonane z tego samego materiału, co rura, 
należy stosować dla całego zadania rury i kształtki od jednego wybranego i zatwierdzonego producenta. 
Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane następujące podstawowe 
dane: 

� czynnik transportowany; 
� nazwa producenta; 
� rodzaj materiału; 
� oznaczenie typoszeregu, średnica zewnętrzna w mm; 
� grubość ścianki w mm; 
� data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 
� obowiązująca norma; 
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Kształtki PE 
Kształtki odpowiadające wymaganiom PN-EN 12201-3. 
Kształtki bose i kształtki elektrooporowe do połączeń zgrzewanych z PE powinny: 

� być wyprodukowane z surowca wysokiej jakości, 
� posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i parametry zgrzewania, 
� posiadać opakowanie zabezpieczające przed jej utlenieniem oraz ułatwiające jej identyfikacje w opakowaniu. 

Ponadto, każda kształtka elektrooporowa musi posiadać: 
� kod kreskowy zawierający dane identyfikujące kształtkę, materiał i parametry zgrzewu, 
� znakowanie gniazda połączenia elektrod i kontrolki zgrzewu widoczne po jednej stronie, 
� wszystkie części metalowe i przewody grzewcze całkowicie zatopione w korpusie, 
� osobne opakowanie wykluczające dodatkowe czyszczenie przed zgrzewaniem, 
� izolowane i zabezpieczone styki do połączenia końcówek elektrod zgrzewarki oraz dostosowane do zgrzewania  

z zastosowaniem napięcia ok. 40 V. 
2.2.1.2. Kształtki z żeliwa 
Dla całego zadania należy stosować kształtki od jednego wybranego producenta. Dostarczone materiały muszą posiadać: 
Ocenę higieniczną PZH, Deklarację zgodności z PN wystawioną przez producenta, Kartę katalogową 

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe winny spełniać następujące wymagania: 
� wyprodukowane z żeliwa sferoidalnego co najmniej GGG40, 
� powłoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2  
� nieszkodliwość bakteriologiczna; 
� kołnierze zwymiarowane wg EN 1092-2 z owierceniem standardowym. 

 
 
2.2.2. Armatura wodociągowa 
Armatura wraz z kształtkami żeliwnymi i osprzętem winna pochodzić od jednego producenta. Wszystkie materiały muszą 
posiadać: Ocenę higieniczną PZH, Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w 
przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, Kartę katalogową. 

Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy dostawie. 
2.2.2.1. Zasuwy 
Zasuwy kołnierzowe krótkie.    
Właściwości zasuw: 

� korpus, pokrywa (głowica) wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG40, 
� Powłoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2, 
� wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint  walcowany,  
� korpus zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG 40 z na wulkanizowaną powłoką  

z EPDM (wewnętrznie i zewnętrznie), 
� wzmocnione prowadzenia korpusu zamykającego, 
� śruby łączące ze stali nierdzewnej, 
� obudowa (przedłużenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuwy, 
� kolor zasuwy niebieski, 
� kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2, 
� wszystkie elementy dostawy w zadaniu winny być tego samego producenta Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

złożenia oferty na kompletną dostawę, której poszczególne pozycje w dostawie są wykonane przez różnych 
producentów. 

2.2.2.2. Hydranty 
Hydranty p.poż. nadziemne ø 80 mm w wykonaniu zabezpieczającym przed wypływem wody w przypadku złamania  
o standardowej głębokości zabudowy H=1,5 m składające się co najmniej z: 

� Głowica wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum GGG40, 

� Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium, 

� Kolumna nadziemna zewnętrznie pokryta powłoką z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2, dodatkowo powłoka 
poliestrowa odporna na działanie UV. Wewnątrz emalia zgodnie z DIN 51178. Opcjonalnie na zewnątrz kolumny 
nadziemna i podziemna emaliowane na czerwono lub niebiesko zgodnie z DIN 51178. 

� Wszystkie elementy dostawy w zadaniu winny być tego samego producenta Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
złożenia oferty na kompletną dostawę, której poszczególne pozycje w dostawie są wykonane przez różnych 
producentów. 

2.2.2.3. Armatura do nawiercania 
2.2.2.3.1.   Opaski do nawiercenia rurociągów: 

� Obejma z żeliwa sferoidalnego z powłoką z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677. 
� Z gwintem zewnętrznym  

2.2.2.3.2.   Zawory: 
� korpus zaworu kątowego wykonany z mosiądzu prasowanego lub żywicy. 
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� wrzeciono zaworu kątowego wykonane ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w części uszczelniającej wrzeciono 
polerowane.  

� zawór kątowy winien posiadać minimum 2 główne oringi  
� gwint zaworu kątowego w miejscu połączenia z opaską winien wynosić 1½” lub 2” i być prosty (cylindryczny), 

natomiast odejście z zaworu winno wynosić 1 ½ ” 
� nie dopuszcza się stosowania zaworów zamykających ćwierćobrotowych  
� montaż zaworu kątowego w opasce winien umożliwiać regulację zaworu względem osi rurociągu minimum 45º 

przy zachowaniu szczelności. 
� w przypadku zaworów kątowych wykonanych z mosiądzu głowica zaworu powinna być zabezpieczona przed 

wykręceniem. 
� zawór winien być zamykany w prawa stronę. 

Konstrukcja armatury do nawiercania winna umożliwiać dokonanie nawiercenia rurociągu pod ciśnieniem wody do 16 bar 
przy pomocy aparatu nawiercającego lub frezu nawiercającego. 
Trzpień łączący teleskopowy, ruchomy, oryginalny danego producenta zaworu, pasujący zarówno do zaworu kątowego, Rd 
= min. 1,3 - 1,8 m. 
W skład  kompletnej armatury do nawiercania wchodzą następujące elementy: 
a)   opaska (korpus) do nawiercenia 
b)   kabłąk (obejma) 
c)   zawór kątowy 
d)   obudowa (przedłużenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta armatury do nawiercania 

Wszystkie elementy składowe kompletnej nawiertki winny być tego samego producenta Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
złożenia oferty na kompletne nawiertki, których poszczególne części: opaska, kabłąk, zawór kątowy oraz obudowa 
(przedłużenie trzpienia) teleskopowa są wykonane przez różnych producentów. 
2.2.3. Osprzęt armatury 
Wszelkie elementy podstawowe (zasuwy) będą wyposażone w: 
2.2.3.1. Skrzynki uliczne 
skrzynka zasuwowa zgodna z DIN 4057/38. Obudowa żeliwna lub z polietylenu z podstawą pod skrzynkę z polietylenu. 
2.2.3.2. Obudowy do zasuw 
Obudowa teleskopowa 

� rura przesuwna z PE 
� rura do klucza ST 033 ocynkowana 
� guma wyhamowująca EPDM 
� pierścień zaciskowy z PE 
� rura ochronna PE 
� trzpień ST 52/3 ocynkowany 
� nakrętka wrzeciona z żeliwa klasy, co najmniej GGG 400 

2.2.4. Inne materiały 
 

� przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie DN150 F M MAG 8000. Węzeł zamontowany w projektowanej 
studni (komorze) z kręgów betonowych o średnicy DN1500 mm z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym, 
wentylowany, z 2 ryglami, klasy D400, wysuniętym ponad teren min. 5 cm. Przejścia rurociągów przez ścianę komory 
realizowane za pomocą łańcuchów uszczelniających. 

� taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową mocowaną do trzpieni 
obudów zasuw; 

� słupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o średnicy 48 x 3 mm, malowanej farbą olejną (2 warstwy 
podkładowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubości co najmniej 90-120µ m); 

� fundamenty betonowe pod słupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm. 
� tabliczki informacyjne uzbrojenia; 
� betony odpowiadające wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymałości na ściskanie co najmniej C 16/20; 
� łączniki – śruby i podkładki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakrętki ze stali nierdzewnej klasy, co 

najmniej EN 1.4401 
� uszczelki gumowe; 

 
2.2.5. Kruszywo 
Piasek na podsypki pod rury powinien odpowiadać wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004. 
Materiał na podsypkę piaskową powinien być o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawierać nie mniej niż 90% frakcji przechodzącej 
przez sito 5 mm i nie więcej niż 10% przechodzącej przez sito 0,2 mm oraz stopień zagęszczalności nieprzekraczający 0,2. 
 
2.2.6. Rury osłonowe przeciskowe 
Do wykonania przejść pod drogami oraz jako rury ochronne należy używać rur PVC-U SN8 litych o śr.315mm.   
Usytuowanie rur ochronnych i długości poszczególnych odcinków rur osłonowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu rur  

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
− rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 

maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
− jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna 

przekraczać 1 m, 
− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu 

jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 
tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C. 

4.3.Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego  
i temperaturą przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego 
przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub 
wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki 
wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy 
pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 
− dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
− wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
− obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia wysokiego 

poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
− przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

5.3. Montaż rurociągów. 

5.3.1 Przewody i kształtki PE 
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Przewody i kształtki PE łączone przez zgrzewanie doczołowe z tym, że co piąty zgrzew wykonać należy elektrooporowo.  
Połączenia zgrzewane wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur. 
Rurociągi montować w temperaturze otoczenia od 0º C do 30º C, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału 
w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5ºC. 
Każde połączenie zgrzewane winno posiadać swoje indywidualne świadectwo oraz winno być naniesione na schemat odcinka 
sieci. 
W miejscach gdzie zachodzi konieczność zmiany materiału z PE na żeliwo, należy zastosować tuleje kołnierzowe PE z luźnym 
kołnierzem dociskowym, zgrzewane doczołowo. 
Zmiany kierunków rurociągu do średnicy 100mm należy realizować poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE (w granicach 
dopuszczalnych przez producenta), a powyżej poprzez kształtki fabryczne wybranego producenta rur. 
5.3.1.1. Połączenia rur i kształtek z PE. 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie wewnętrzne 
i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 
5.3.1.1.1. Połączenia zgrzewane elektrooporowe 
W połączeniach zgrzewanych stosowane są: 

− kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych 
elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 
zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, 

− kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo – kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych 
elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 
zgrzewanego na rurze. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego 
materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 
przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej 
powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 
 
5.3.1.1.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe 
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach rur. Połączenia te 
maja zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 
Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje sie za pomocą odpowiednich kształtek kołnierzowych (adapterów 
czołowych). 
Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada sie na tę rurę kołnierz z żeliwa 
sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelka musi znaleźć się wewnątrz złącza. 

5.4. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 
Oględziny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień  
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy. 
Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym elementem nie nastąpiło 
przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 
Przy montażu kształtek i armatury wodociągowej żeliwnej należy uwzględnić wykonanie bloków oporowych. 
 
5.5. Metody bezwykopowe  
5.5.1. Przeciski  
W miejscach poprzecznych przejść pod drogami, przejść obok drzew w odległościach mniejszych niż 1,0 m i obok słupów  
w odległościach mniejszych niż 2,5 m (licząc odległości między osią przewodu i osią obiektu) oraz miejscach wskazanych  
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zainstaluje rury używając metod bezwykopowych – przecisku.  
Roboty wykonać zgodnie z normą PN-EN 12889:2000 Budowa i badania sieci bezwykopowych. 
Technologia wykonania przecisku musi być zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur z zastosowaniem odpowiednio 
dobranych rur przeciskowych oraz urządzenia do przecisku. 
Przed rozpoczęciem przecisku Wykonawca uzyska akceptację Inspektora nadzoru  dla wybranej metody. 
Przed wykonaniem przejścia należy wykonać umocnione komory robocze oraz ścianę oporową. 
Następnie wykonać wykop na głębokość dostosowaną do zagłębienia przewodu i posadowienia rury ochronnej. Wiertnicę 
opuścić na dno wykopu i zmontować. Na powierzchni terenu ustawić hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć przewody. Do 
komory opuścić rurę przeciskową i zamontować w urządzeniu. 
Wykonać wiercenie, a urobek z przecisku usuwać na zewnątrz dołu montażowego. Po wykonaniu przecisku urządzenia 
zdemontować. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6 

6.2. Wymagania szczegółowe 

Kontrolę wykonania instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” pkt. 6 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. 
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

− zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
− powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
− rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni łączonych elementów, 
− przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 
− całkowita szerokość wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać wartości określonych przez 

producenta rur i kształtek. 
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością 0,5 mm. 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę szczelności. 
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie inwestora lub użytkownika 
należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
Zaleca sie przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-
ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie PN-B 10725:1997. 
Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy zachować 
następujące warunki: 

− ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie, 
−  odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku wykopów o ścianach 

umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz 
w pełni widoczne i dostępne, 

− odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami 
– wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe 
zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

− wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
− profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia odpowietrzające powinny być 

zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 
− należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
− przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 

1°C, 
− napełnianie przewodu powinno odbywać sie powoli od niższego punktu, 
− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
− po całkowitym napełnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin w celu 

ustabilizowania, 
− po ustabilizowaniu sie próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 
− wynik próby szczelności uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia poniżej wartości 

ciśnienia próbnego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych ścian, 
wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie 
same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 
– wykopy i zasypka – m3, 
– umocnienie ścian wykopów – m2, 
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– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy sie wzdłuż ich osi łącznie z kształtkami w metrach według rodzajów rur  
i średnic. Łuki w rurociągach mierzy sie po ich zewnętrznej stronie. 
Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się kompletach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Wymagania szczegółowe 

Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci 
wodociągowych. 
8.2.1. Badania przy odbiorze 
Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne 
robót składają sie z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po 
zakończeniu budowy. 
Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego przeprowadzić należy zgodnie z wymaganiami PN-B-
10725/1997 oraz zaleca się stosować normę europejską EN805: 1996, która dotyczy przeprowadzenia prób szczelności 
rurociągów PCV i PE. Polska norma nie uwzględnia zjawiska pełzania rur PCV i PE. 
Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne minimum 1,0 MPa. Po zakończeniu budowy  
i pozytywnych próbach szczelności należy przepłukać sieć czystą wodą a następnie poddać ją dezynfekcji wodnym 
podchlorynem sodu. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodów, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykażą, że 
woda spełnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do 
picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji 
Sanitarnej.  

8.3. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
− zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w planie osi 

przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów  
z tworzyw sztucznych ±0,05 m, 

− zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 
− zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
− zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 
− zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 

naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
− zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
− zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, 

bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
− zbadaniu szczelności przewodu. 

Wyniki badan powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacja 
geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami  
i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – 
częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu 
wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, 
zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
Dopuszczalny kąt odchylenia dla rur z żeliwa ciśnieniowego wynosi > 5° dla DN 80 – 300. 

8.4. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
− zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 
− zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników stopnia 

zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
− zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
− zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów przez ściany. 

Wyniki badan powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu 
wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań 
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stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu 
odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. 
Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

− wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę  
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi 
normami), 

− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i sąsiadującej  
z budową nieruchomości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
zamawiającego lub 

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci wodociągowych uwzględniają: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
− wykonanie robót ziemnych, 
− montaż rurociągów i armatury, wykonanie bloków oporowych; 
− wykonanie prób ciśnieniowych, 
− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
− doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zm.). 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177). 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.). 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 

747). 

10.2. Rozporządzenia 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

10.3. Normy 
1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Cześć 1: Wymagania ogólne 
2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Cześć 2: Armatura zaporowa 
3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Cześć 3: Armatura zwrotna 
4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Cześć 4: Zawory napowietrzająco-

odpowietrzające 
5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Cześć 5: Armatura regulująca 
6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 

odwadniających. Cześć 1: Guma 
7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 

odwadniających. Cześć 2: Elastomery termoplastyczne 
8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 1: 

Wymagania ogólne 
9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 2: Rury 
10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 3: Kształtki 
11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 4: 

Armatura 
12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 5: 

Przydatność do stosowania w systemie 
13. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
14. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
15. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
16. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
17. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
18. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
19. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
20. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

10.4. Inne dokumenty 
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL 
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 

Gazowej i Kanalizacji. 
 
UWAGA! 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonym prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 



Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Różanki, gmina Kłodawa 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   - branża sanitarna str. 41 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST – 04.00 

 

ROBOTY  DROGOWE 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

    

 

  



Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Różanki, gmina Kłodawa 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   - branża sanitarna str. 42 

Zawartość 
1.  WSTĘP............................................................................................................................................... 43 

1.1.  Przedmiot ST.............................................................................................................................. 43 

1.2.  Zakres stosowania ST................................................................................................................. 43 

1.3.  Zakres robót objętych ST ........................................................................................................... 43 

1.4.  Określenie podstawowe............................................................................................................ 43 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót ......................................................................................... 43 

2.  MATERIAŁY ....................................................................................................................................... 43 

3.  SPRZĘT .............................................................................................................................................. 43 

4.  TRANSPORT ...................................................................................................................................... 43 

4.1.  Transport materiałów................................................................................................................ 43 

5.  WYKONANIE ROBÓT......................................................................................................................... 44 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót drogowych. ......................................................................... 44 

5.2.  Szczegółowe warunki wykonania robót .................................................................................... 44 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................................. 45 

6.1.  Kontrola jakości materiałów...................................................................................................... 45 

6.2.  Kontrola jakości wykonania robót............................................................................................. 45 

7.  OBMIAR ROBÓT................................................................................................................................ 45 

8.  ODBIÓR ROBÓT................................................................................................................................. 45 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI.................................................................................................................... 45 

9.1.  Ogólne wymagania .................................................................................................................... 45 

9.2.  Płatności .................................................................................................................................... 45 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE....................................................................................................................... 46 

10.1.  Normy...................................................................................................................................... 46 

10.2.  Inne.......................................................................................................................................... 46 

 

  

 



Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Różanki, gmina Kłodawa 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   - branża sanitarna str. 43 

1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  dróg   
o  nawierzchni  utwardzonej,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej  

w m. Różanki, gmina Kłodawa”.  

 
1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 
1.3.  Zakres robót objętych ST  
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  robót  drogowych  związanych  z  odbudową  dróg  wzdłuż trasy budowy 
sieci wodociągowej w m. Różanki, Gm. Kłodawa 

 
1.4.  Określenie podstawowe  
Określenie  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST – 00 „Wymagania ogólne”  

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.   
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  robót z rysunkami, ST 
i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

 
2.  MATERIAŁY  
Do wykonania odtworzenia dróg należy stosować następujące materiały zgodnie z niniejszą ST:  
•  płyty drogowe, betonowe gr.15cm (pochodząca z odzysku),  
•  piasek gruboziarnisty na podbudowę i podsypkę  
•  żwir 2,5-10mm  
•  żwir 10-40mm  
•  cement  

 
3.  SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać,  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom zawartym  w  projekcie  
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera.  Zgodnie z  technologią  założoną  do  wykonania  drogi  
dojazdowej  proponuje  się  użyć  następującego sprzętu:  
•  Równiarki lub układarki kruszywa,  
•  Maszyny do zagęszczania podłoża:  

o  walce gładkie, stalowe, statyczne,  
o  walce ogumione, ciężkie,  
o  sprężarki i skrapiarki,  
o  zagęszczarki płytowe, wibracyjne, ubijaki ręczne lub mechaniczne,  

•  ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania  

 
4.  TRANSPORT  
Warunki ogólne stosowania środków transportu podano w ST-00. „Wymagania ogólne”.  

 
4.1.  Transport materiałów  
Do transportu pozostałych materiałów proponuje się użyć:   
�  samochodu skrzyniowego,   
�  samochodu dostawczego,   
�  wywrotki,   
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5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót drogowych.   
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.  

Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inżyniera wykonania warstwy  
poprzedniej.  Akceptacja  będzie  następować  po  przedstawieniu  kompletu wymaganych dokumentów 
dotyczących materiałów oraz wyników pomiarów  geodezyjnych i laboratoryjnych dot. Zagęszczania gruntu, 
właściwości betonów i asfaltobetonów.  
 
5.1.1.  Roboty rozbiórkowe.  
Rozbiórki nawierzchni wykonywać zgodnie z obowiązującymi warunkami.  
 
5.1.2.  Korytowanie powierzchni pod drogi i place  

Korytowanie  wykonywać  poprzez  mechaniczne  odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  urobku  na odkład  
lub  na  hałdę.  Koryta  pod  jezdnie  i  chodniki  wyprofilować  zgodnie  ze  spadkami podłużnymi i poprzecznymi.   
 
5.1.3.  Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

Materiałem  do  wykonania  nawierzchni  powinna  być  mieszanka  frakcjonowana  0-31,5mm z  
dodatkiem  kruszywa  łamanego  (mieszanka  piasku,  pospółki  lub  żwiru  z  dodatkiem kruszywa  łamanego).  
Kruszywo  łamane  może  pochodzić  z  przekruszenia  ziaren  żwiru, kamieni  narzutowych  lub  surowca  
skalnego.  Kruszywo  powinno  być  jednorodne  bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. Mieszankę kruszywa 
o ściśle określonym uziarnieniu należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych.  

Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie na drodze. Na warstwie wzmocnionego 
podłoża należy rozłożyć mieszankę kruszywa  o  jednakowej  grubości  takiej,  aby  jej  grubość  po  
zagęszczeniu  była  równa projektowanej.  Grubość  warstwy  wynosi  10  cm,  a  więc  nie  przekracza  
dopuszczalnej wynoszącej  20cm  po  zagęszczeniu.  Warstwa  nawierzchni  winna  być  rozłożona  w  sposób 
zapewniający  uzyskanie  wymaganych  spadów  i  rzędnych  wysokościowych.  Po  końcowym wyprofilowaniu  
warstwy  kruszywa  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczania  przez  wałowanie. Wałowanie winno postępować 
stopniowo od krawędzi do środka nawierzchni przy przekroju daszkowym jezdni lub od dolnej do górnej krawędzi 
przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).  

Wilgotność kruszywa podczas zgęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II) i mieści się  w  przedziale  od  1%  
powyżej  do  2%  wilgotności  optymalnej.  Zagęszczanie  należy wykonywać  ciężkimi  walcami  statycznymi.  W  
miejscach  trudnodostępnych  należy zastosować zagęszczarki płytowe lub ubijaki mechaniczne. Można  użyć  
jako  kruszywo  grube  tłuczeń  31,5/63  a  jako  kruszywo  drobne  do  klinowania kliniec  4/20.  Inżynier  może  
dopuścić  do  wykonania  podbudowy  inne  rodzaje  kruszywa wybrane spośród określonych w PN-84/S-96023.  

Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  powinny  pochodzić  ze  źródeł  zatwierdzonych  przez 
Inżyniera. Wykonawca  powinien na 14 dni przed wybudowaniem dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych, 
łącznie z proponowaną krzywą uziarnienia.   
  
Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego  

 
 
 
 
 
5.2.  Szczegółowe warunki wykonania robót  

Na trasie sieci wodociągowej w miejscowości Różanki, gm. Kłodawa, tam gdzie to konieczne, należy 
dokonać odtworzenia, rozebranej na czas budowy nawierzchni.  
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5.2.1.  Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych  
W  miejscach  wykonania  rozbiórki  nawierzchni  z  płyt  drogowych  betonowych  należy wykonać nową 
nawierzchnię w następujący sposób:  
-  wykonać  profilowanie  i  zagęszczanie  podłoża  pod  warstwy  konstrukcyjne nawierzchni w gruncie III kat.  
-  wykonać  warstwę  odsączającą  w  korycie  wraz  z  ręcznym  zagęszczeniem  do grubości warstwy po 
zagęszczeniu 15cm  
-  ułożyć  płyty  drogowe,  betonowe  gr.  15cm  (płyty  z  odzysku).  Spoiny  wypełnić piaskiem  

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w ST-00 – „Wymagania ogólne”.  Zasadnicze badania kontrolne 
opisano w poszczególnych rozdziałach niniejszej specyfikacji.  

 
6.1.  Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  ST,  muszą posiadać świadectwa 
jakości producentów i uzyskać akceptacją Inżyniera.  

 
6.2.  Kontrola jakości wykonania robót  
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót ze ST i poleceniami Inżyniera. Kontroli 
jakości podlega wykonanie:  
•  koryta drogowego,  
•  podbudowy,  
•  nawierzchni dróg i chodników,  
•  profili podłużnych i poprzecznych dróg i chodników.  
Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inżyniera wykonania warstwy 
poprzedniej.  
Akceptacja  będzie  następować  po  przedstawieniu  kompletu  wymaganych  dokumentów dotyczących  
materiałów  oraz  wyników  pomiarów  geodezyjnych  i  laboratoryjnych dotyczących zagęszczenia gruntu.  
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z Rysunkami.  
Ubicie  kostki  sprawdza  się  przez  swobodne  jednokrotne  opuszczenie  z  wysokości  15cm ubijaka o ciężarze 
25kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegalne.  

 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.     
Jednostkami obmiaru robót drogowych są:  
•  m 2 nawierzchni utwardzonej  

 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Odbiorowi podlega wykonanie: koryt, nawierzchni dróg.  
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować 
przestoju w realizacji robót.  
Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  a  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych.  

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI   
 
9.1.  Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

 
9.2.  Płatności  
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3 niniejszej ST.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych.  
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___________________________________________________________________________ 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   - branża sanitarna str. 46 

Cena jednostkowa wykonania robót poza pracami zasadniczymi obejmuje następujące prace tymczasowe  
i pomocnicze:  
-  prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementów i pomiary geodezyjne,  
-  prace przygotowawcze,  
-  zakup i transport materiałów na miejsce robót (oprócz materiałów z odzysku),  
-  transport materiałów z miejsca składowania (po rozbiórce) do miejsca wbudowania (dotyczy materiałów z 
odzysku),  
-  transport wewnętrzny w obrębie budowy,  
-  pielęgnacja wykonanej nawierzchni,  
-  przeprowadzenie  niezbędnych  pomiarów  i  badań  w  trakcie  i  po  wykonaniu nawierzchni,     
-  uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.  

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy   
 PN-87/S-02201  Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie  drogowe.  Podział,  nazwy, określenia.  
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-S-06102:1997  Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych mechanicznie.  
PN-S-96012:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. 
Wymagania i badania.  
PN-EN 1436:2000 IDT EN 1423:1997 Materiały  do  poziomego  oznakowania  dróg.  Wymagania dotyczące 
poziomych oznakowań dróg.  
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
PN-B-11111:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.  
PN-B-11112:1996 Errata KNN 11/96 lp.3 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni 
drogowych.   
PN-B-11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni drogowych. Piasek  
PN-84/S-96023  Konstrukcje  drogowe.  Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia kamiennego.  

 
10.2.  Inne  
Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  – Montażowych. 
 


