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Ogloszenie nr 509971-N-2018 z dnia 2018-01-25 1.

Urzad Gminy Kraszewice: ,,Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” - ETAP 1
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiazkowe
Ogloszenie dotyczy: ZamOwienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu ws pofinansowanego ze Srodkow Unii Europe jskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitalu ludzkiego" Dzialania 9.3 "Inwestowanie w rozwoj
mfrastruktury edukacyjnej 1 szkoleniowe]"Poddziatania 9.3.1 "Inwestowanie w rozw0j infrastruktury
przedszkolnej"Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
O zamowienie moga ubiegaé si¢ wylgcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$ ¢, lub dzialalnos ¢ ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obe jmuje spoleczng i zawodows integracj¢ osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub wigcej kategorii,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, 0so6b zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post¢powanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadze nie
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postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wsponie przeprowadzaja postgpowanie oraz podaé
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktow:

Post¢powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajgacymi z innych panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku prze prowadzania post¢ powania wspdlnie z zamawiajacymi z innych panstw
cZonkowskich Unii Europejskiej— majace zastosowanie krajowe prawo zamowien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA 1 ADRES: Urzad Gmmny Kraszewice, krajowy numer identyfikacyjny 108235900000, ul.
ul. Wielunska 53, 63522 Kraszewice, woj. wielkopolskie, panstwo Polska, tel. 0-62 73 12 038, e-
mail urzad@kraszewice.pl, faks 0-62 73 12 038.
Adres strony internetowej (URL): www.kraszewice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony nternetowej pod ktorym mozna uzyskaé dostep do narzedzi 1 urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sa ogoie dostgpne
I. 2) RODZAJ ZAM AWIAJACEGO: Admmistracja samorzadowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAM OWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowiazkow migdzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z
innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania
odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych
mdywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentow z poste powania mozna uzyskaé pod

adresem (URL)
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Nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia

Nie

http//www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?

podmiot=kraszewice/&strona=13 &typ=podmenu&typmenu=13 &menu=10&podmenu=10&str=1

Dostep do dokumentow z postgpowania jest ograniczony - wi¢cej informacji mozna uzyskac pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w poste powaniu w
inny sposdb:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post¢ powaniu w
inny sposdb:
Nie

Inny sposob:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikow,
ktore nie sg ogolnie dostepne
Nie
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Nieograniczony, pehy, bezposredni 1 bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: ,.Budowa Przedszkola Publicznego w
Kraszewicach” - ETAP 1

Numer referencyjny: ZP.PN.1.2018

Przed wszczg¢ciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz¢sciowych
Zamowienie podzielone jest na czesci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu
do:
tylko jednej cze$ci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czgs$ci lub grup czes$ci:

Maksymalna liczba cz¢$ci zamowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okres$lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Przedmiotem zaméwienia jest budowa parterowego 4-oddzialowego przedszkola ze
Zobkiem wraz z zapleczem socjalnym i dydaktycznym .w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” - ETAP 1 CPV:45214100-1 Roboty budowlane w zakresie

budowy przedszkolnych obiektow budowlanych 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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45331110-0 Instalowanie kotlow 45333000-0 Roboty nstalacyjne gazowe 45330000-9 Roboty
mstalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne 45331210-1 Instalowanie wentylacji45311100-1 Roboty w
zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-
3 Roboty mstalacyjne elektryczne 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 45316100-6
Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewngtrznego 32551400-4 Sie¢ telefoniczna 32000000-3 Sprzet
radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 45331200-8 Instalacja wentylacji i
klimatyzacji, 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych 45320000-6 Roboty
izolacyjne 3.1. Miejsce wykonywania robot: Kraszewice ul. Wielinska, dziatka nr: 70/6,70/4,70/3,70/1,
OBREB 29. 3.2. Przedmiot zamdwienia opisuja nastepujace dokumenty: 1. Pozwolenie na budowg -
DECYZJA nr 6.190.2016 z dnia 27.04.2016r. - zalacznik nr 9 2. Projekt budowlany — architektura —
zalacznik nr 10,: 2.1 Umocowania prawne projektantow - teczka nr 1, 2.2 Dokumenty projektantow,
warunki techniczne, niwelacja terenu, opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza
gruntowego - teczka nr 2, 2.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - teczka nr 3, 3. Projekt budowlany — konstrukcja —
zalacznik nr 11, 4. Projekt budowlany — sanitarny — zalacznik nr 12, 5. Projekt budowlany — elektryczny
— zalacznik nr 13, 6. Projekt budowlany — drogowy — zalacznik nr 14, 7. Projekt budowlany —
charakterystyka energetyczna — zalacznik nr 15, 8. Projekt wykonawczy — architektura — zalacznik nr 16,
9. Projekt wykonawczy — konstrukcja — zalacznik nr 17, 10. Projekt wykonawczy — sanitarny — zalacznik
nr 18, 11. Projekt wykonawczy — elektryczny — zalacznik nr 19, 12. Projekt wykonawczy — drogowy —
zalacznik nr 20, 13. Projektu robdt geologicznych w zwiazku z budowa mstalacji do wykorzystania ciepta
ziemi - — zalacznik nr 21, 14. Projekt wykonawczy — architektury krajobrazu — zalacznik nr 22, 15.
Opinia geotechniczna — zalacznik nr 23, 16. Operat dendrologiczny — zafacznik nr 24, 17. Przedmiar
rob6t branza budowlana — zalgcznik nr 25, 18. Przedmiar robo6t branza sanitarna — zalacznik nr 26, 19.
Przedmiar robdt branza elektryczna — zalacznik nr 27, 20. Przedmiar robot branza drogowa — zalacznik
nr 28, 26. Przedmiar robdt - zestawienie wyposazenia pomieszczen — zalacznik 29, 26. Przedmiar robot -
wyposazenie technologiczne kuchni — zalacznik 30, 21. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot architektoniczno-budowlana 1 zagospodarowania terenu — zalacznik nr 31, 22. Specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru robdt sanitarna — zalacznik nr 32, 23. Specyfikacja techniczna wykonania
1odbioru robét elektryczna — zalacznik nr 33, 24. Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t
drogowa — zalacznik nr 34, 25. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t architektury
krajobrazu — zafacznik nr 35, 26. Informacje dodatkowe — zalacznik 36. ¥ Decyzja Wojta Gminy
Kraszewice nr 5/2016 z dnia 12.04.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — zalacznik
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36.1 ¥ Postanowienia Starostwa Powiatowego L.dz. DP.7012/U-41/2016/VC z dnia 12.04.2016. —
zalacznik 36.2 ¥ Uzgodnienie Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu delegatura w
Kaliszu L.dz. Ka.-WN.5183.1630.2.2016 z dnia 25.04.2016r. — zalacznik 36.3 ¥ Zgoda Urzedu
Gminy Kraszewice L.dz. DPK. 6254.12.2016 z dnia 14.04.2016r. w zakresie sieci wodociagowe;j,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Informacja o lokalizacji hydrantow zewnetrznych —
zalacznik 36.4 ¥ Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA — OPERATOR S.A.
Oddzat w Kaliszu - Numer P/16/014298 z dnia 29.03.2016. (zawarcie przez Wykonawce umowy o
przylaczenie i pelne zrealizowanie przylaczenia). Kompleksowe przygotowanie umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji celem jej umocowania prawnego przez Zamawiajacego m— zalacznik 36.5 ¥ Karta
danych technicznych centrali VTS (5 stron) — zalacznik 36.6 ¥ Karta doboru centrali wentylacyjne;j
EKOZEFIR RO-1000 KOE-1.7, uklad CNW i CNW?2 (5 stron) — zalacznik 36.7 ¥ Karta doboru
centrali wentylacyjnej] EKOZEFIR RO-1000 KOE-1.7, uklad CNW3 (5 stron) — zalacznik 36.8 ¥
Karta doboru centrali wentylacyjnej] EKOZEFIR RO-2500 KOE-1.7, uklad CNW4 (5 stron) —
zalacznik 36.9 ¥ Karta doboru centrali wentylacyjnej EKOZEFIR RO-2500 KOE-1.7, uklad CNW5
(5 stron) — zalacznik 36.10 ¥ Dane techniczne standardowej pompy bezdlawicowej (wilo) Donos PICO
25/1-8 (ROW) (1 strona) — zalacznik 36.11 ¥ ETAPOWANIE/ ZMIANY (zmiany w branzy
budowlanej pomi¢dzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym (4 strona) — zatacznik 36.12
V¥ Mapa do celow projektowych — Dziatka nr 70/6, jedn. ew. 301805 2, obr¢b ew. 0003 — zalacznik
36.13 ¥ Mapa z zaznaczeniem Etapu | — zalacznik 36.14 3.3. Inne wymagania i uwagi: Zakres rzeczowy
SIWZ obejmuje tylko ETAP 1. 1. ETAPOWANIE BRANZY BUDOWLANE]J 1 ETAP wszystkie
elementy nie wyszczegdnione w etapie 2 13, 2 ETAP parking nr 2 (10miejsc postojowych) — 162,10m2
- wiata gospodarcza, - wykonanie nawierzchni z kory — 452m2, - boisko wielofunkcyjne - mala
architektura, Mata architektura Ilo$¢ szt. Lawka z oparciem Boston Komserwis 3 Kosz na odpady
Boston Komserwis 3 Stojak na rowery w strefie wejsciowej przedszkola 1 zestaw ¢ nasadzenia poza
strefa przedszkolna, Nasadzenia Ilo$¢ szt. Hortensja krzewiasta 'Annabelle' Hydrangea arborescens
'Annabelle' 16 Klon pospolity 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum' 7 Klon czerwony Acer rubrum 2
Modrzew europejski Larix decidua 3 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 5 Sliwa wisniowa 'Pissardif
Prunus cerasifera 'Pissardii’ 8 Sosna z6lta Pinus ponderosa 4 Jalowiec plozacy 'Blue Chip' Juniperus
horizontalis 'Blue Chip' 140 R6za parkowa 'The Fairy" Rosa polyantha "The fairy' 12 Berberys Thunberga
'Helmond Pillar' Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' 201 Irga Dammera 'Major' Cotoneaster dammeri
'Major' 132 Berberys thunberga 'Green Carpet' Berberis thunbergii 'Green Carpet' 40 Bukszpan
wieczniezielony (forma zywoplotu) Buxus sempervirens 80 3 ETAP ¢ parking nr 3 (10miejsc postojowych
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w tym 1 dla os6b niepelosprawnych) — 173,20m2 ¢ wykonanie nawierzchni Rodzaj nawierzchni los¢ m2
Nawierzchnia bezpieczna - piaszczysta w strefie zabawek 332 Trawnik 5670 Kostka brukowa - chodniki
826 Nawierzchnia gruntowa - mineralna 646 Nawierzchnia pokryta grysem 100 Nawierzchnia pokryta
kora 1400,5 Nawierzchnia gruntowa - mineralna, pod labiryntem 295 Rodzaj dlugo$¢ m ekobord 1468 «
mala architektura Mata architektura Ilo$¢ szt. Lawka z oparciem Boston Komserwis 61 Kosz na odpady
Boston Komserwis 28 tablica informacyjna 8 stojak na rowery modulowy 3 murki 'zestaw fawki +donica’
68,4 mb * wyposazenie strefy parkowej Wyposazenie strefy parkowej los¢ szt. Mini park linowy 3
Novum 1 kladka Novum 1 pomost linowy z trapami Novum 1 most zwodzony Novum 1 orbitrek i twster
Novum 1 wioslarz Novum 1 wahadlo 1 wyciskanie Novum 1 Hustawka laczona Saternus 10031-30017 1
Zestaw marina plus Saternus 30049+ 1 Zestaw sprawnosciowy z kolejka linowa Saternus (nie moge
znalesc na stronie) 1 szakalaki Saternus 92004 1 gombolo saternus 92002 1 dzwony rurowe Saternus
92001 1 urzadzenie dla seniora kierownica Saternus 80001 1 urzadzenie dla seniora prawo lewo
Saternus 80002 1 urzadzenie dla seniora przesuwanie Saternus 80005 1 podwojny stol do szachow
Saternus 40022-23 2 Hustawka wagowa Buglo 4001 2 kolyska newtona CNG system 1 wir wodny
CNG system 1 pisanie lustrzane 1 réwnowaznia tamana activkids 1 rownowaznia sko$na activkids 1 Gra
tereneowa kotko krzyzyk mentor 1 gra terenowa lesne rekordy skocznia Mentor 1 Gra mobilna rozklad
$mieci w czasie - labirynt natury Mentor 1 Przyrodnicze kolo wiedzy Mentor 1 Tablica z mapa mentor 2
tablica kierunkowa mentor 4 Stot do tenista stolowego 2 Regulamin placu zabaw 5 Lawka gabionowa
182 x 32 4 Zegar stoneczny 1 Litery z betou architektonicznego 20 Betonowe slupy z metalowymi
tabliczkami (w labiryncie) 10 ¢ nasadzenia Nasadzenia Ilos¢ szt. Klon pospolity 'Globosum' Acer
platanoides 'Globosum' 27 Wisnia pitkowana 'Kanzan' Prunus serrulata 'Kanzan' 7 Kasztanowiec
czerwony 'Brioti’ Aesculus % carnea 'Briotii' 3 Brzoza brodawkowata Betula pendula 2 Glog posredni
'Paul's Scarlet' Cratacgus media Paul's Scarlet 34 Berberys Thunberga ‘Green Carpet’ Berberis
thunbergii ‘Green Carpet’ 123 Bukszpan wieczniezielony (forma zywoplotu) Buxus sempervirens 1338
Bukszpan wieczniezielony (forma kulista) Buxus sempervirens 42 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 24
Irga Dammera 'Major' Cotoneaster dammeri 'Major' 347 Bluszcz pospolity Heder helix 672 Jodia
pospolita Abies alba 5 Sosna kosodrzewmna odm. Pumilio Pinus mugo var. Pumilio 40 Jalowiec plozacy
'Blue Chip’ Juniperus horizontalis 'Blue Chip’ 31 Modrzew europejski Larix decidua 3 Jarzab maczny
Sorbus aria 4 Jarzab AUTUMN SPIRE 'Flanrock' Sorbus AUTUMN SPIRE 'Flanrock' PBR 10
Rozplenica japonska ‘Hameln’ Pennisetum alopecuroides ‘Hameln” 279 Dab szypulkowy 'Atropurpurea’
Quercus robur 'Atropurpurea’ 3 Berberys Thunberga ‘Erecta’ Berberis thunbergii ‘Erecta’ 116 Berberis
thunbergii "Helmond Pillar' Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' 201 Sosna zolta Pinus ponderosa 2 Roza
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parkowa ‘The Fairy’ Rosa polyantha ‘The fairy’ 282 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1308
Nasadzenia do rowow chlonnych Orlik ogrodowy Aquilegia hybrida 136 Turzyca Morrowa 'Variegata'
Carex morrowii 'Variegata' 46 Skrzyp arktyczny Equisetum scirpoides 90 Funkia siebolda Hosta
sieboldiana 36 Kosaciec syberyjski Iris sibirica 64 Jezycznik zwyczajny "Angustifolia" Phyllitis
scolopendrium 28 Usunigcia oraz przesadzenia I[lo$¢ szt. Drzewa do usunigcia 15 Drzewa do
przesadzenia 14 Gatunki drzew do przesadzenia Ilo$¢ szt. Jodla pospolita Abies alba 1 Jarzab maczny
Sorbus aria 2 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 9 2. ETAPOWANIE BRANZY SANITARNE] 1
ETAP - wszystkie elementy nie wyszczegonione w etapie 2, 2 ETAP  instalacja chlodzenia —
klimakonwektory, (w ramach etapu 1 nalezy wyprowadzi€ przylacza i przepusty) 3. ETAPOWANIE
BRANZY ELEKTRYCZNEJ 1 ETAP « wszystkie elementy nie wyszczegdhnione w etapie 2, 2 ETAP »
mstalacja fotowoltaiczna (w ramach etapu 1 nalezy wyprowadz¢ przylacza z kotlowni na dach tak by
mozliwy byt montaz mstalacji fotowoltaicznej z mozliwie najmniejsza ingerencja w budynek) * oswietlenie
parkowe cze$é parkowa 4. ZMIANY W BRANZY BUDOWLANEJ POMIEDZY PROJEK TEM
BUDOWLANYM A PROJEKTEM WYKONAWCZYM =m zmiana materialowa rozwigzania filarkow
pomi¢dzy oknami dla pomieszczen nr 3, 4, 12, 44, m zmiany stolarki okiennej 1 drzwiowej zwiazana z
koordynacja projektu wykonawczego, m zmiany materialowe przegrod dachu zwiazane z optymalizacja
rozwiazan (powstanie potencjalnych trudnosci realizacyjnych, w trakcie prac koordynacyjnych projektu
wykonawczego) — zamierzenie wprowadzonych zmian polegalo na uproszczeniu prac na etapie realizacji
przy zachowaniu parametrow termicznych przegrody, m zmiana powierzchni pomieszczenia zwigzana z
bledem obliczeniowym na etapie projektu budowlanego, m zmiana wysokosci pomieszczen zwiazana z
dostosowaniem sufitbw podwieszonych do mstalacji oraz zmian gabarytow elementow konstrukcyjnych,
m zmiany elementéw konstrukcyjnych zwiazane z uszczegoétowieniem oraz koordynacjg projektu
wykonawczego, dodatkowy napis pod$wietlany na elewacji poinocnej, m zmiany zwiazane ze ilo$cia
stopni zewnetrznych w zwiazku z dostosowaniem do pozioméw utwardzenia projektu drogowego oraz
dodatkowa pochylnia podjazdowa przy schodach, 5. DODATKOWE WYMOGI ZMAWIAJACEGO
W RAMACH CENY UMOWNEJ L.p. Wymdg Zamawiajacego 1 2 1. Wykonawca przygotuje
whniosek, wystapi 1 uzyska warunki techniczne przylacza deszczowego, zapewni mapg do celow
projektowych, wykona projekt budowlany, uzyska pozwolenie na budowg, przejmie teren budowy,
wykona przylacze kanalizacji deszczowej kd 200 — ca 25 [m] do istniejacego kolektora deszczowego w
ul. Szkolnej w Kraszewicach. Zapewni splyw wod deszczowych z terenu objetego umowa do kanalizacji
w ul. Szkolnej. Wykonawca przygotuje wniosek, wystapi i uzyska warunki techniczne przytacza

wodociagowego wraz ze studnia wodomierzowa, zapewni mape do celdéw projektowych, uzyska
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pozwolenie na budowe, przejmie teren budowy, wykona przylacze wodociagowe do ul. Wielunskiej w
Kraszewicach, zapewni wodg na obiekcie przedszkola w zgodnosci z przepisami sanitarnymi.
Wykonawca wodg do celéw budowlanych zapewni na bazie przylacza docelowego z rozliczeniem w
ramach zawartej umowy (ceny umownej) na rzecz Zamawiajacego. Wykonawca przygotuje wniosek,
wystapi 1 uzyska warunki techniczne przylacza elektroenergetycznego i opomiarowania dla przedszkola,
zapewni wykonanie przylacza przez ZE, zapewni zasilanie terenu budowy i docelowe zasilanie
przedszkola. Wykonawca rozliczy pobrana energi¢ elektryczna pod potrzeby budowy w ramach zawartej
umowy (ceny umownej) na rzecz Zamawiajacego. Wykonawca sformalizuje wlaczenie wykonywane;j
kanalizacji sanitarnej przedszkola do istniejacej komory przepompowni §ciekow. Wykonawca w oparciu
o SIWZ przygotuje szczegdlowy zunifikowany projekt technologii kuchni 1 jej pelnego wyposazenia (z
podaniem szczegdlowych cech technicznych i uzytkowych oraz producenta) na profesjonalnych
urzadzeniach STALGAST lub innej rownowaznej urzadzeniami. Wykonawca uzyska pelna pisemna
akceptacje projektu przez rzeczoznawce panstwowego ds. sanitarnych, bhp i1 ergonomii oraz
Zamawiajacego. Wykonawca na bazie w/w projektu wykonawczego wykona blok zywienia.
Wykonawca wykona wszelkie zewnetrzne murki oporowe oraz kompletne ogrodzenie przedszkola
zgodnie z projektem. Wykonawca zapewni dla drogi pozarowej gwarantowana wytrzymato$¢ co najmniej
100 [kN/os]. Wykonawca zapewni oswietlenie parkingu lampami LED na slupach w ilosci 6 szt. W
miejscach wskazanych przez Zamawiajacego. Lampy sterowane regulowanym czujnikiem nat¢zenia
oswietlenia. Instalacja stanowi odrgbny obwdd elektryczny dedykowany zasilany z RG. Wykonawca
zapewni systemowe wycieraczki zewngtrzne o konstrukcji alummiowej z wypelieniem guma ryflowana
zapuszczone w podloze z systemowym odprowadzeniem wody deszczowej do kanalizacji deszczowej dla
wszystkich drzwi zewngtrznych. Wykonawca wydzieli ogrodzeniem tymczasowym caly teren budowy.
Wjazd na teren budowy od strony zachodniej (SUW, stadion). Wykonawca odpowiada za nalezyty
porzadek w terenie budowy ina ciagach komunikacyjnych zewnetrznych zwiazanych z transportem
materialow budowlanych. W przypadku zaklocenia stanu pierwotnego ul. Wielunskiej, ul. Szkolnej i
mnych, Wykonawca dokona bezzwlocznego jej przywrocenia do stanu sprzed zakiocenia. Wykonawca
zapewni w terenie budowy zaplecza szatniowo - socjalno — sanitarne oraz miejsca parkingowe dla
wszystkich swoich pracownikow. Kierownik budowy bedzie przebywal przez caly czas pracy
pracownikow Wykonawcy w terenie budowy. Kierownik budowy bedzie w ramach swoich uprawnien
rozwiazywal wszelkie problemy budowy. Wykonawca wszelkie swoje watpliwosci rzeczowo - techniczno
— administracyjne odno$nie STWZ ma obowiazek wyartykulowac¢ pisemnie zgodnie z pzp przed zloZzeniem

oferty. W trakcie realizacji umowy wszelkie niezbedne roboty dodatkowe celem dokonczenia dziela z
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punktu widzenia celu ktoremu ma sluzy¢ Wykonawca realizuje na swoje ryzyko w ramach ceny umowne;.
Wykonawca zapewni wszystkim swoim ewentualnym kontrahentom komplet niezb¢dnej dokumentaciji.
Wykonawca zapewni kompletne wyposazenie, oznakowanie p.poz. (w tym drogi pozarowej) wraz z
mstrukcja p.poz budynku przedszkola na poziomie wymaganym przy przekazaniu do uzytkowania.
Wykonawca po wykonaniu dziela zapewni §wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
Wykonawca zapewni inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza z operatami geodezyjnymi oraz
oswiadczeniem geodety o zgodnosci wykonania budynku przedszkola i innych jego elementéw z planem
realizacyjnym. Wykonawca zapewni komplet dokumentow niezbednych do zgloszenia zakonczenia robot
do strazy pozarnej 1 nadzoru sanitarnego. Wykonawca uzyska akceptacje 1 umocowanie prawne w/w
dokumentow przez Zamawiajacego 1uzyska potwierdzenie ich przekazania do organow. Wykonawca
zapewni komplet dokumentéw odbiorowych wraz z ich szczegétowym zestawieniem z podzialem na
branze. Wykonawca przygotuje 1 zapewni kompletne zgloszenie do Nadzoru budowlanego o zakonczeniu
robot oraz kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca uzyska
akceptacj¢ 1 umocowanie prawne w/w dokumentéw przez Zamawiajacego iuzyska potwierdzenie ich
przekazania do organu. Wykonawca przygotuje kompleksowo obiekt do kontroli administracyjnej p.poz,
sanitarnej 1 nadzoru budowlanego w spos6b umozliwiajacy formalne uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie. Wykonawca zrealizuje wszystkie ewentualne uwagi 1 decyzje upowaznionych organow
zewngtrznych j.w. celem zapewnienia uzyskania bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca, Kierownik budowy ma obowiazek kazdorazowego uczestnictwa we wszelkich spotkaniach
1 naradach organizowanych przez Zamawiajacego. Wykonawca, Kierownik budowy ma obowigzek
skladania do piatego dnia po zakonczeniu kazdego miesiaca sprawozdania rzeczowo — finansowego
(W[%]) aktualnego zaawansowania rob6t w rozbiciu na elementy rob6t zgodne z przedmiarem robot,
oddzielnie dla kazdej branzy w odniesieniu do harmonogramu umownego. Wykonawca, Kierownik
budowy ma obowiazek by w dniu podpisania umowy, przed podpisaniem umowy przekazac
Zamawiajacemu jako zalacznik do umowy umocowany prawnie harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji umowy w rozbiciu na poszczegdne tygodnie realizacji. Kierownicy robot branzowych musza
posiada¢ kierunkowe wyksztalcenie wyzsze, branzowe uprawnienia budowlane, aktualng przynaleznos¢
do izby budownictwa, adekwatne do§wiadczenie budowlane. Wykonawce obowigzuje konieczno$¢
przygotowania rozliczenia koncowego rzeczowo — finansowego umowy jako jednego z dokumentéw
odbiorowych przed podpisaniem protokolu odbioru koncowego. Wykonawca w okresie rekojmi i
gwarancji zapewnia bezplatny serwis gwarancyjny oraz wszystkie materialy eksploatacyjne w zakresie

wszelkich wykonanych instalacji (bez wyjatku) celem jednoznacznosci spetienia warunkow
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gwarancyjnych. Gwarancja na wszystkie instalacje, urzadzenia i wyposazenie jest zgodna z r¢kojmia 1
gwarancja umowna Wykonawcy. Czas reakcji Wykonawcy na wezwanie gwarancyjne Zamawiajacego w
przypadku awarii - bez zbednej zwloki. Wykonawce obowiazuje udziat w corocznych przegladach
gwarancyjnych oraz usuwanie wykrytych i wskazanych usterek gwarancyjnych - bez zbgdnej zwloki.
Wykonawcg obowiazuje udziat w odbiorze ostatecznym (po okresie rekojmi i gwarancji) celem
zwoienia warto$ci zabezpieczenia gwarancji. Zapewni¢ peia ochrong glowic odwiertow oraz
kolektorow faczacych dla zasilania pompy ciepla szt. 12 przed dostepem przedszkolakow. Sprawdzenie
ciSnienia 1 wydajnosci istniejacych hydrantow zewngtrznych w formie stosownych badan 1ich wynikow.
Realizacja zapisow: ¥ Postanowienia Starostwa Powiatowego L.dz. DP.7012/U-41/2016/VC z dnia
12.04.2016., ¥ Uzgodnienie Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu delegatura w
Kaliszu L.dz. Ka.-WN.5183.1630.2.2016 z dnia 25.04.2016r., ¥ Zgoda Urzgdu Gminy Kraszewice
L.dz. DPK. 6254.12.2016 z dnia 14.04.2016r. w zakresie sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej. Informacja o lokalizacji hydrantow zewngtrznych. ¥ Warunki przylaczenia do
sieci elektroenergetycznej] ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu - Numer P/16/014298 z
dnia 29.03.2016. (zawarcie przez Wykonawce umowy o przylaczenie i pelne zrealizowanie przytaczenia).
Kompleksowe przygotowanie umowy o §wiadczenie ustug dystrybucji celem jej umocowania prawnego
przez Zamawiajacego. Dzielo umowne musi by¢ kompletne z punktu wodzenia celu ktoremu ma sthuzyc.
Wykonawca przygotuje, opracuje i przekaze Zamawiajacemu wszystkie wymagane przez niego dane 1
zestawienia niezbg¢dne do rozliczenia rzeczowo — finansowego UMOWY O DOFINANSOWANIE
Projektu Pt. Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” nr RPWP.09.03.01-30-0036/17-00 w
ramach: Osi Priorytetowej 9 , Infrastruktura dla kapitatu ludzkiego™ Dzialania 9.3 , Inwestowanie w rozwoj
mfrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddzialania 9.3.1 , Inwestowanie w rozwdj infrastruktury
przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2010 z dnia
06.12.2017r.

I1.5) Glowny kod CPV: 45214100-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45331100-7

45331110-0

45333000-0

45330000-9
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45331210-1

45311100-1

45311200-2

45310000-3

45315700-5

45316100-6

32551400-4

32000000-3

45331200-8

45332400-7

45320000-6

I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):

Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielko$ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostana udzielone zaméwienia, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: [ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /[ub zakonczenia: 2019-02-28
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I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odr¢bnych przepisow
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie okresla wymagan w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: Wymagana jest polisa ubezpieczenia na kwote 1 500 000,00 z.
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: 1) w formie oryginatu wykaz robot budowlanych (zalacznik nr 7) wykonanych
nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem termmu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem
dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnione;j
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow — inne
dokumenty (na spemienie warunku o ktérym mowa w pkt 6.2.3.a. SIWZ), 2) w formie orygmatu
o$wiadczenie na temat wyksztalcenia 1 kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy — zgodnie z zalacznikiem nr 8 (na spelienie warunku o ktorym mowa w pkt 6.2.3.b.
SIWZ),
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu imion i nazwisk 0os6b wykonujacych czynno$ci przy realizacji zaméwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob:
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
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I11.2.1) Podstawy wykluczenia okre$lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, 7ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEL.NIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wyklucze niu oraz spehianiu warunkow udzialu w poste powaniu
Tak
Oswiadczenie o spelianiu kryteriow selekcji
Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAM AWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) odpis z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno$ci gospodarczej, jezeli
odregbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania ofert, lub mny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca zawarl porozumienie z wiaciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdnosci uzyskal przewidziane prawem
zwoienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania

decyzji wlasciwego organu, 3) zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowaneg o.aspx?id=81aa3047-c75e-4f45-b1a5-6699225541a2 14/23



25.01.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podg ladOpublikowaneg 0.aspx?id=81aa3047-c75e-4f45-b1a5-669922554 1a2

Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument
potwierdzajacy, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania ofert, lub inny
dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawarl porozumienie z wiasciwym organem w sprawie splat
tych naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdnosci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu.
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAM AWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCIL, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZpP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1) w formie oryginalu wykaz robdt budowlanych (zalacznik nr 7) wykonanych nie wczesniej niz w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodow okreslajacych czy
te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdnosci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1 prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sa referencje badz mne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktoérego
roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty (na spehienie warunku o
ktérym mowa w pkt 6.2.3.a. SIWZ), 2) w formie oryginatu o§wiadczenie na temat wyksztatcenia i
kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy — zgodnie z zalacznikiem nr
8 (na spehienie warunku o ktorym mowa w pkt 6.2.3.. SIWZ),
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAM AWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZpP
IIL.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)
1. Do oferty wykonawca dolacza aktualne na dzien skladania ofert nast¢pujace oswiadczenia

stanowiace wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki
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udzialu w postepowaniu: 1) w formie oryginalu zalacznik nr 2, w ktdrym znajduja si¢ oswiadczenia
wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, 2) w formie oryginatu zatacznik nr 3, w ktorym znajduja
sig o$wiadczenia wykonawcy o spehianiu warunkoéw udzialu w postepowaniu. 2. Wykonawca, ktory
w zalaczniku nr 3 Zozy o§wiadczenie dotyczace podmiotu, na ktdrego zasoby si¢ powotuje, na
zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, sklada w formie oryginatu zobowiazanie lub inne o§wiadczenie
tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobow zawodowych dotyczacych: 1)
do$wiadczenia — na spehienie warunku, o ktorym mowa w pkt 6.2.3.a SIWZ: Zobowiazanie musi by¢
Zlozone w formie oryginalu (zalacznik nr 4a). W sytuacji gdy wykonawca nie zlozy zobowiazania z
wykorzystaniem zalacznika nr 4a, przedstawia w ofercie w formie oryginatu inne o$wiadczenie
wystawione i podpisane przez podmiot oddajacy do dyspozyciji te zasoby, ktore musi: zawieraé
nazwe i adres podmiotu oddajacego do dyspozycji zasoby, wskazywaé nazwe i adres wykonawcy,
ktoremu oddaje si¢ do dyspozycji zasob, zawieraé okres, na jaki udostepniany jest zasob, zawieraé
zakres powierzonego zasobu, zawiera¢ informacje, ze podmiot, na zdolnosci, ktérego wykonawca
powolyje sig, zrealizuje te roboty budowlane, 2) 0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia — na
spelienie warunku, o ktorym mowa w pkt 6.2.3.b. SIWZ: Zobowiazanie musi by¢ zlozone w formie
orygnalu (zalacznik nr 4b). W sytuacji gdy wykonawca nie Zozy zobowiazania z wykorzystaniem
zalacznika nr 4b, przedstawia w ofercie w formie oryginatu inne o§wiadczenie wystawione 1 podpisane
przez podmiot oddajacy do dyspozycji te zasoby, ktore musi: zawiera¢ nazwe i adres podmiotu
oddajacego do dyspozycji zasoby, wskazywaé nazwe i adres wykonawcy, ktoremu oddaje si¢ do
dyspozycji zasob, zawieraé okres, na jaki udostepniany jest zasob, wskazywa¢ imig i nazwisko oraz
pehiona funkcje 1 zakres w realizacji zaméwienia. 3. Wykonawca sklada w formie orygmnatu
oswiadczenie o powierzeniu wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom (zalacznik nr 5). 4. W
przypadku wykonawcow wspohie ubiegajacych si¢ o udzielnie zamowienia: 1) kazdy z wykonawcow
sklada oddzielnie dokument, o ktorym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, 2) wykonawcy skladaja w jednym
egzemplarzu podpisane przez pelnomocnika dokumenty, o ktérych mowa w pkt 7.1.2.17.1.3. SIWZ.
dokument skladany po opublikowaniu informacji, o ktoérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp 5. Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe;j informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.
5 Pzp, przekaze zamawiajacemu w formie oryginalu wypehiony i podpisany zalacznik nr 6 do SIWZ,
w ktorym znajduje sig o§wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zloZzeniem o§wiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do

zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. 6. W przypadku wykonawcow
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wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielie zamoéwienia, dokument, o ktérym mowa w pkt 7.5. SIWZ
sklada oddzielnie kazdy z wykonawcow.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 60 000,00 zt. Stownie
szesc¢dziesiattysiecyzotych 00/100

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ Zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub doltaczenia do ofert katalogow
elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowe j:
Nie

Dopuszcza si¢ Zlozenie oferty wariantowe;

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w poste powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
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Liczba wykonawcow

Przewidywana miimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa be¢dzie zawarta:

z jednym wykonawca

Czy przewidyje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:

Informacje dodatkowe:

ZamoOwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony mternetowej, na ktdrej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ zlozenie ofert w formie

katalogdw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze Zlozonych katalogdow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupOow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem)

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:
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Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartos$ci, wynikajgce z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy podac¢, ktore mformacje zostana udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki bedzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;:

Jaki jest przewidziany sposdb postepowania w toku aukcji elektronicznej 1jakie beda warunki, na jakich
wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji technicznych

w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie Zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria |Znaczenie

cena 60,00

gwarancjal40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalhe wymagania, ktoére musza spehia¢ wszystkie oferty:
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Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbg etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoscinagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwigzania stanowiace podstawe do skiadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definyjace minimalne wymagania, ktorym musza odpowiadaé

wszystkie oferty:

Podziat negocjacjina etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektroniczne;:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postapien:
Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie Zlozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do nastepnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie

zamOwienia publicznego, albo ogdélne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawarte j umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane niniejsza umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych 1 ustawy Prawo budowlane. 2. Tre$¢ umowy zawieranej
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie moze by¢ sprzeczna z trescia niniejszej umowy. 3.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i moga
zosta¢ dokonane, o ile nie stoja w sprzeczno$ci z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamowien
publicznych. 4. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 moga: 1) dotyczy¢ przeduzenia terminu, o ktorym

mowa w § 2 w przypadku: a) konieczno$ci wykonania zaméwien/robot dodatkowych, ktorych
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wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu zaméwienia wraz ze
wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwiazku z przedhuzeniem tego terminu, b) koniecznosci
wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji, ¢) zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej ub
prawa krajowego, co powoduje konieczno$¢ dostosowania dokumentacji projektowej lub robot do
zmienionych przepisow, ktore to zmiany nastapity w trakcie realizacji zamowienia, d) zmian w zakresie
projektowym, dokonanych na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego, €) pisemnego zadania
wstrzymania robot skierowanego do wykonawcy przez zamawiajacego, lub wydania zakazu prowadzenia
robot przez organ administracji publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastapito z przyczyn, za
ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, f) zmiany terminu bedacej nastepstwem dzialania organow
administracji, tj. przekroczenia termindw okreslonych prawnie na wydanie przez organy administracji
decyzji, zezwolen czy odmowy ich wydania g) na skutek bledow w dokumentacji projektowej, h)
opozmienia w uzyskaniu wymaganych pozwolen, uzgodnien decyzji lub opinii innych organow
administracji, niezb¢dnych do realizacji inwestycji, 1) koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robo6t, j) wystapienia
niekorzystnych warunkow atmosferycznych, powodujacych wstrzymanie wykonania umowy,
potwierdzonych pisemnie przez zamawiajacego, k) wystapienia sity wyzszej (np.: wojna, strajk itd.), 1)
zawarcia oraz zmian umowy o dofinansowanie ze srodkéw zewnetrznych, 2) dotyczy¢ zmian parametrow
technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku: a) poprawy parametréw technicznych,
jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego elementu robét,
b) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz zmiany obowiazujacych
przepisdéw, ¢) pojawienia si¢ na rynku materialdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztoOw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy; 3) by¢ zwiazane ze zmiang przepisOw prawa powszechnie obowiazujacego, jesh wptywa ona na
zakres lub warunki wykonania przez strony $wiadczen wynikajacych z umowy, 4) by¢ zwiazane z
zawarciem oraz zmianami umowy o dofinansowanie ze srodkow zewngtrznych. 5) by¢ zwiazane ze zmiang
uchwaly budzetowej, 6) by¢ zwiazane ze zmiana kluczowego personelu zamawiajacego. 5. Wystapienie
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 — 2, nalezy niezwlocznie zglosi¢ pisemnie osobom, o ktorych
mowa w § 15 pkt 1. 6. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez Sady Powszechne, wiasciwe miejscowo dla zamawiajacego. 7. Specyfikacja Istotnych Warunkoéw
ZamoOwienia w postepowaniu poprzedzajacym zawarcie tej umowy stanowi jej integralng czgsc.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post¢ powaniu:
Data: 2018-02-16, godzna: 10:00,

Skrocenie termimnu skladania wnioskow, ze wzgledu na ping potrzebg udzielenia zamowienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

>

1V.6.3) Termin zwigzania ofertg: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie post¢powania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkow pochodzacych z budze tu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia
0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci
zamowienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie post¢powania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki stuzace
sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy zamierzal
przeznaczy¢ na sfinansowanie calo$ci lub czg$ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAYACZNIK 1 - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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