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Znak sprawy: ZP.271.25.2013                                                                            Sulejów, dnia: 23.01.2014 r.  
 

 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( 1) 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „ Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie ”. 
 
 Działając na podstawie art. 38.ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych                               

( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm. ) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego w dniu 07.01.2014 r. 

pytań odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące 

pytania: 
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Ad. 1.  

Odpowiedzi na pytania:  

Na obecną chwilę Gmina Sulejów nie posiada pozwolenia na budowę. W trakcje podpisania umowy                  

o wykonanie robót budowlanych nie posiadanie prawomocnego pozwolenia na budowę przez 

Zamawiającego będzie podstawą do przedłużenia umownego terminu zakończenia inwestycji. 

Ad. 2.  

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina Sulejów posiadała będzie prawo dysponowania gruntami 

objętymi inwestycją. 

Ad. 3.  

Ulica Leśna w Sulejowie jest drogą gminną w rozumieniu ustawy o drogach. 

Ad. 4., Ad. 5. 

W ramach zakresu inwestycji wchodzi karczowanie pni po wycince drzew, które zostaną usunięte przez 

Zamawiającego. Dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew leży                 

w gestii Zamawiającego – Gminy Sulejów. Postępowanie administracyjne, związane z usunięciem drzew jest 

obecnie realizowane. 

Ad.6. 

Jeżeli termin wycinki drzew wpłynie na zakończenie inwestycji, będzie to podstawą do przedłużenia 

zakończenia terminu zadania o okres, w jakim wstrzymana zostanie budowa. 

Ad. 7. 

Tak, inwestycja obejmuje wykonanie etapu 2 na odcinku 69,76 mb. Pobocza należy wykonać z kruszywa                

o szerokości 0, 5m. 

Ad. 8. 

Inwestycja zakończona będzie na etapie 2, nie włączając się w drogę krajową nr 12. 

Ad. 9. 

Uzgodnienie projektu docelowej organizacji ruchu jest w trakcie uzgodnienia. Do wyceny oznakowania 

proszę brać pod uwagę załączony Projekt stałej organizacji ruchu.  
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Ad.10. 

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie zatoki parkingowej zgodnie z załączonym rysunkiem nr 12.  

Ad. 11. 

Przepust o długości 15 m na początku opracowania, nie podlega wycenie w tym postępowaniu. 

Ad. 12. 

Projekt czasowej organizacji ruchu do wykonania i zatwierdzenia jest w zakresie Wykonawcy robót. 

Ad.13, ad. 15, ad. 30. 

Istniejące kolizje ze słupami energetycznymi i telefonicznymi są uzgadniane z gestorami sieci prze 

projektanta. W zakresie przetargu nie należy uwzględniać przełożenia kolizji. Według odrębnego 

opracowania. Jeżeli przebudowa kolizji wpłynie na zakończenie inwestycji, będzie to podstawą do 

przedłużenia zakończenia terminu zadania o okres w jakim wstrzymana zostanie budowa. 

Ad. 14.  

Tak, należy uwzględnić skropienie warstwy wiążącej pod warstwę ścieralna w ilości 6.478,92 m2. 

Ad. 16. 

Pobocze ma mieć szerokość 0,5 m. 

Ad. 17. 

Pobocze ma mieć grubość 15 cm. 

Ad. 18. 

Grubość humusu ma wynosić 5 cm. 

Ad. 19. 

Podsypkę pod kostkę na wjazdach wykonać należy , jako cementowo – piaskową. 

Ad. 20. 

Posadowienie obrzeża na zjazdach należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej. 

Ad. 21. 

Głębokość rowu należy przyjąć 0,5 m, dostosowują się do niwelety drogi po jego humusowaniu.  

Ad. 22.  

Proszę nie brać pod uwagę wymiaru 0,06 m na rysunku nr 4, przy krawędzi jezdni. 

Ad. 23. 

W załączeniu wersja projektu PDF w skali 1:500 ( rysunek nr 1). 

Ad. 24 i ad. 25. 

Należy uwzględnić przy wykonywaniu wyceny roboty związane z profilowaniem istniejącej warstwy 

odsączającej z piasku zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. 

Ad. 26. 

Inwestycja nie obejmuje wykonania dodatkowego zjazdu do posesji 29 A. 

Ad. 27. 

Zjazdy do posesji 19 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Ad. 28. 

W ramach przetargu należy wykonać budowę ulicy Leśnej w Sulejowie, objętych SIWZ z załącznikami                      

i wyjaśnieniami, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w paragrafie 5, ust. 1 umowy.  
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Ad. 29. 

Zapisy umowne są poprawne. Należy zwrócić uwagę na paragraf 2 oraz paragraf 6 umowy. 

Ad. 30. 

Należy uwzględnić w wycenie pełną obsługę geodezyjną łącznie z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej. 

 

 

 

 

 


