Zatacznik nr 1 do warunkow
Harmonogram realizacji zadania pn.
»Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta i Gminy Sulejow”

Lp. Wyszczegolnienia zadan pazdziernik | listopad | grudzien styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec lipiec
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
1. | Procedura przetargowa w tym:
1.1. | Przygotowanie specyfikacji. Zabezpieczenie srodkéw w budzecie.
1.2 | Ogtoszenie i przeprowadzenie postepowania.
1.3. | Podpisanie umowy z Wykonawca.
2. | Opracowanie bazy emisji w tym:
2.1. | Analiza dostepnych danych.
2.2. | Zbieranie danych.
2.3. | Opracowanie zebranych danych, przygotowanie bazy.
3. | Opracowanie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w tym:
3.1. | Zabranie danych i analiza.
3.2. | Opracowanie propozycji dziatan.
3.3. | Konsultacje wewnetrzne projektu PGN.
3.4. | Konsultacje spoteczne projektu PGN.
3.5. | Opracowanie ostatecznej wersji projektu Planu.
4. | Szkolenie (2 dni) dla pracownikow i os6b wdrazajacych PGN — okoto 15 oséb
5. | Przeprowadzenie oceny oddziatywania na Srodowisko w tym:
5.1. | Uzgodnienia zakresu podlegajacego ocenie.
5.2. | Opracowanie prognozy oddziatywania na srodowisko.
5.3. | Uzyskanie opinii wtasciwych organéw.
5.4. | Konsultacje spoteczne.
5.5. | Sporzadzenie podsumowania.
6. | Opracowanie ostatecznego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w tym:
6.1. | Uzupetnienia dokumentu i przekazanie do zatwierdzenia przez Rade Miasta.
6.2. | Przyjecie PGN przez Rade Miasta (Uchwate i PGN Radzie przedstawia Wykonawca) .
7. | Opracowanie zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie i gaz w tym:
7.1. | Zbieranie i weryfikacja danych.
7.2. | Wykonanie planu.
7.3. | Konsultacje spoteczne zatozen do planu.
7.4. | Przyjecie i zatwierdzenie planu przez Rade Miasta (Uchwate i zatozenia Radzie przedstawia Wykonawca).
8. | Dziatania informacyjne (caty czas trwania umowy - rézne dziatania).




