UMOWA Nr ZP...........
zawarta w dniu ......... 2016 r. w Urzedzie Miejskim w Sulejowie pomiedzy:
Gming Sulejow
z siedzibg 97-330 Sulejow, ul. Konecka 42,

NIP: 771-17-68-348,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

ktorg reprezentuje:

Burmistrz Sulejowa — Wojciecha Ostrowskiego
a firma:

zwang dalej , Wykonawcg”,
ktdra reprezentuje:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych, zostata

zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym (art.39 ustawy Pzp z dnia 29
stycznia 2004 r., tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164) z dnia ............ 2016 r. zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania budowe drég w Sulejowie ul. Kazimierza Jagielloriczyka (droga gminna) ul.
Kirasjeréw, Huzarskiej, Grodzkiej, ul. bez nazwy (drogi wewnetrzne) oraz ciggu pieszo-jezdnego -
etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: , Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu
Podklasztorze (Huzarska, Mieszka |, Jagielloniczyka, Krélowej Jadwigi, Kirasjerow, Grodzka)”, zgodnie
ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlane;j.
Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia sg integralng czescig umowy.
Przedmiotem zamodwienia jest budowa ulicy Kazimierza Jagiellonczyka (droga gminna), ulicy
Kirasjeréw, Huzarskiej, Grodzkiej, bez nazwy (drég wewnetrznych) oraz ciggu pieszo-jezdnego
pomiedzy ulicami w Sulejowie na osiedlu Podklasztorze, miasto Sulejéow, powiat piotrkowski,
wojewddztwo tédzkie, zadanie obejmuje etap | o tgcznym odcinku dtugosci ponad 967 mb na dziatkach
o nr ewid. 163, 547, 414, 413, 417, 187, 405, 645, 621, 592, 635, 593, 578, 610, 562, 443 obr. 04,
miasta Sulejow.

W ramach budowy ulic bedzie wykonana jezdnia asfaltowa, chodniki, zjazdy do posesji oraz
kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wody opadowo-roztopowe z granic pasa drogowego do
istniejacego systemu kanalizacji deszczowej.

Parametry dla projektowanych drég, chodnikéw, zjazddow:

= ulica Kazimierza Jagiellonczyka — droga gminna, klasa drogi ,,D” - dojazdowa;

= ulica Kirasjeréw, Huzarska, Grodzka, ulica bez nazwy, ciag pieszo-jezdny - drogi wewnetrzne;

= szerokos$¢ projektowanych jezdni: ul. Kazimierza Jagielloriczyka - 6,00 m, pozostate ulice -
5,50m, ciag pieszo-jezdny — 4,00 m;

= chodniki szerokosci 1,50 m

= zjazdy o zmiennej szerokosci w granicach pasa drogowego;

= szerokos¢ poboczy 1,00m;

= spadek ulic — o nachyleniu daszkowym 2,0%;

= spadek poprzeczny chodnikéw, zjazdéw — o nachyleniu jednostronnym w kierunku jezdni 2,0%.

1



Docelowe odwodnienie projektowanych ulic, nawierzchni odbywac bedzie sie powierzchniowo w
sposéb zorganizowany ciekami przykraweznikowymi do zaprojektowanych wpustéw ulicznych
jezdniowych wpietych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV-U klasy T (typ ciezki),
dalej do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Budowa drogi obejmowata bedzie wykonanie nastepujgcych robot:
A. Branza drogowa:

= wykonanie robdt przygotowawczych, zdjecie humusu, wykonanie robdét rozbiérkowych
(m.in.: roboty pomiarowe, rozbiérka istniejgcych elementow konstrukcji jezdni, poboczy),
wykonanie robét ziemnych (wykopy).

= profilowanie i zageszczenie istniejgcego podioza (roboty ziemne mechaniczne przy
przemieszczeniu gruntu i roboty reczne);

=  wywodz gruzu i mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;

= regulacje urzadzen podziemnych (regulacja wysokosciowa, miedzy innymi: studni,
zaworow, zasuw itp.) do nowej niwelety uktadu drogowego. W przypadku uszkodzenia
elementow przewidzianych do podwyiszenia bgdz obnizenia Wykonawca wymieni je na
nowe na witasny koszt.

= wbudowanie kraweznikdw betonowych o wym. 15x30x100cm i wym. 22x30x100cm
z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;

= wykonanie konstrukcji poszczegdlnych ulic, chodnikéw, zjazdéw — wedtug opracowanej
dokumentacji projektowej (branzy drogowej);

= wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);

= roboty wykoniczeniowe, wyréwnanie i ewentualne uzupetnienie (gruntem) roéznic
w wysokosci istniejgcego terenu z nowo wybudowanym uktadem drogowym (umozliwienie
zjazdu z drogi na przylegte tereny).

B. Branza sanitarna.

W ramach inwestycji nalezy wybudowaé kanalizacje deszczowg w celu odprowadzenia waéd
deszczowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw na ulicy
Kazimierza Jagiellonczyk (droga gminna), ulicy Kirasjeréw, Huzarskiej, Grodzkiej, bez nazwy (drég
wewnetrznych) oraz ciggu pieszo-jezdnego pomiedzy ulicami w Sulejowie na osiedlu Podklasztorze
na dziatkach o nr ewid. 547, 414, 413, 417, 405, 621, 592, 635, 593, 578, 610, 443, obr. 04, miasta
Sulejow.

Kanalizacja deszczowa obejmowac¢ bedzie do wybudowania ogdlny odcinek sieci
o dtugosci ponad 853 m (wedtug zapisu dokumentacji projektowej — branza sanitarna). Kanalizacja
deszczowa zostanie wykonana z rur z PCV-U ze Scianka litg i uzbrojona zostanie w studnie rewizyjne
betonowe DN1000 i DN1200, zwienczone wtazami zeliwnymi w klasie D400 z otworami
wentylacyjnymi oraz wpusty deszczowe uliczne zeliwne z kratami uchylnymi na zawiasach klasy C250
na betonowych studzienkach osadnikowych.

Rzeczowy zakres budowy kanalizacji przedstawia sie nastepujgco:

= kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U #500x14,6 — 70,50 m;
= kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U #400x11,7 — 75,60 m;
= kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U @ 315x9,2 — 707,04 m;
= przykanalikéw z rur kielichowych PCV-U @ 200x5,9 — 141,10 m;

= studzienka betonowa DN1200 z wiazem zeliwnym — 12 szt.;

= studzienka betonowa DN1000 z wtazem zeliwnym — 13 szt.;



= wpust deszczowy zeliwny z osadnikiem betonowym — 34 szt.;
= likwidacja kolizji z siecig wodociggowq — 7 szt.;
= |ikwidacja kolizji z przytaczem kanalizacji sanitarnej — 1 sztuk.

Prace budowlane nalezy wykonaé w oparciu o:
1) Projekt budowlano wykonawczy (branza drogowa, sanitarna).
2) Projekt statej organizacja ruchu.
3) Szczegdtowq specyfikacje techniczng — branzowe.
4) Opracowanie geotechnicznych warunkow posadowienia.
5) Ogdlnej specyfikacji technicznej budowy zbiornika odparowujgcego.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiaty lub urzadzenia
za pomocg podania nazwy ich producenta, patentdw technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu
do tych materiatéw lub urzadzen Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie
innych rownowaznych materiatéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametréw nie
gorszych niz materiaty lub urzadzenia, ktére one zastepuja.

Jezeli zajdzie powyzsza sytuacja Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy ztozenia stosownych
dokumentodw, ktére potwierdzg zastosowanie réwnowaznych materiatow lub urzadzen.

Wycena oferty winna uwzglednia¢ wszystkie koszty i czynnosci niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcym prawem i normami.

UWAGI:
= materiaty z rozbidrki nadajgcej sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przygotuje
(zdemontuje, posegreguje) i przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Pozostate materiaty z rozbidrki nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, nadmiar
gruntu, gruz Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie;
= w trakcie trwania prac nalezy zapewnié¢ dojazd do posesji oraz zabezpieczyé teren, co
uniemozliwi wejscie na plac budowy osobom trzecim.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia objetych niniejszym postepowaniem opisany jest
w dokumentacji projektowej, na ktdrg sktada sie: projekt budowlano-wykonawczy zatwierdzony
pozwoleniem na budowe oraz na podstawie STWiORB (dla wszystkich branz).

W przypadku, gdy w STWIORB opisano materiaty lub urzadzenia za pomocg podania nazwy ich
producenta, patentéw technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiatow lub
urzadzen Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych réwnowaznych
materiatéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametréw nie gorszych niz materiaty
lub urzadzenia, ktdre one zastepuja.

Jezeli zajdzie powyzsza sytuacja Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy ztozenia stosownych
dokumentodw, ktére potwierdzg zastosowanie réwnowaznych materiatow lub urzadzen.

Wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, zobowigzany jest do wykonania
i przedfozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu
opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw
i robot budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec
w sytuacji uregulowanej w § 10 umowy.



§2
Termin wykonania umowy

1. Termin wykonania i odbioru robdt ustala sie nastepujaco:

1.

1.

a. rozpoczecie roboét - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy;
b. zakonczenie robot - do 30.11.2017 roku.

Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czeSciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Przez wykonanie zamdwienia rozumie sie dokonanie odbioru koricowego. Terminy, o ktérych mowa
w ust. 1 lit. a i b niniejszego paragrafu bedg uwazane za dochowane, o ile przed ich uptywem Strony
sporzagdzg odpowiednio bezusterkowe protokoty odbioru czesciowego oraz bezusterkowy protokét
odbioru koncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgce kompletne i zgodne z niniejszg umowa
wykonanie przedmiotu umowy oraz nastgpi przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie
w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego,
o ktérym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 1) niniejszej umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdét, w terminie 14 dni liczac od
dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swéj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiagzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

2) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt;

3) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatdw zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

4) Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

5) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z
nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézniejszymi zmianami).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

6) Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia petnej odpowiedzialnosci za realizacje przedmiotu

umowy, w zwigzku z tym, ze sprawdzit otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacje.



7) W przypadku stwierdzenia btedédw lub brakéw Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ je na pismie
Zamawiajgcemu, nie podzniej niz w ciggu 7 dni od ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ takze za szkody wynikte wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
o zauwazonych wadach w dokumentacji w przewidzianym wyzej terminie.

8) Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy sprawdzit kompletnosc¢
i poprawnos¢ wszystkich posiadanych danych, w tym dokumentacji wymienionej w niniejszej
umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za wtasng interpretacje powyzszych danych oraz
koszty za wykonanie dodatkowych badan, wiercen i prébek.

9) Za wykonanie robdt zgodnie z umowg i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

10) Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci, w materiatach
i urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonywania w okresie, w ktérym Wykonawca
odpowiedzialny jest za wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzuje sie — niezaleznie od tego,
z jakich przyczyn powstaty straty i szkody — naprawié¢ szkode albo strate na swdj koszt w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w taki sposdb, aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem
wymaganiom dokumentacji umowy pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do wykonania
zastepczego (bez sagdowego upowaznienia) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za
straty i szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad, w tym w okresie gwarancyjnym
i w okresie rekojmi.

12) Decyzje dotyczgce zmian dokumentacji nalezg do kompetencji Zamawiajgcego.

13) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz.
i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,
w szczegolnosci uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenia rurociggéw
wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie znakdéw geodezyjnych,
uszkodzenia obiektéw budowlanych;

14) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

15) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

16) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0soéb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

17) Wykonawca jako podmiot profesjonalnie Swiadczacy ustugi objete zakresem niniejszej umowy
zapewnia, ze zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych beda realizowane roboty, w tym
szczegblnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza
technicznego, warunkami hydrologicznymi, mozliwoscig zasilania w energie, wode i inne media, ze
stanem drdg dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, zakwaterowania zatogi itp. oraz
uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w ofercie
rowniez inne warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie. W zwigzku z powyzszym, nie
bedzie to podstawg Wykonawcy do zgtaszania wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek zgdan lub
roszczen w tym w szczegélnosci do wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

18) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w czasie wykonywania robét oraz usuwania wad:

a) w petni przestrzegac bedzie bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania
na placu budowy,



b) dostarczy i bedzie utrzymywacé na wiasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, swiatta, znaki
ostrzegawcze itp. dotyczace jego zakresu prac.

19) Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad powinny

by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby - w granicach wynikajacych z koniecznosci — wypetniania
zobowigzan umownych — nie zaktdcaé wiecej niz to jest konieczne warunkéw zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drég publicznych i prywatnych.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na placu budowy i w jego otoczeniu.

21) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom,

postepowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi
zaktéceniami w zakresie, w jakim Wykonaweca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania - zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.
Jezeli w zwigzku lub wyniku czynnosci podejmowanych przez Wykonawce powstanie szkoda, do
naprawienia ktérej zostanie zobowigzany Zamawiajgcy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolnic
Zamawiajgcego z obowigzku Swiadczenia, w szczegdlnosci poprzez zaptate okreslonej kwoty
pienieznej na rzecz podmiotu uprawnionego.

22) Wykonawca zobowigzuje sie podjg¢ odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog

prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami
transportowymi lub jego podwykonawcow.

23) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie

wstrzymacé postep/wykonywanie robdt w taki sposdb i na taki okres, jaki inspektor nadzoru lub
Zamawiajgcy uzna za konieczny. Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio zabezpieczy¢
wykonane roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.
Przez okres wstrzymania roboty zostang zabezpieczone przez Wykonawce na jego koszt
w wymaganym zakresie. Wykonawcy w sytuacji opisanej w niniejszym ustepie nie przystuguja
zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego. Wykonawca niezwtocznie nie pdziniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego wznowi
przerwane roboty.

24) Wykonawca w terminie 24 godzin zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego

o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robot lub opdinienie terminu
zakonczenia. Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan i Srodkéw, ktére uzna za
niezbedne w celu przyspieszenia robét budowlanych.

25) Wymagania techniczne i jakosciowe:

Jakos$¢ materiatéw i robét:

a) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, sztuka budowlang, zakresem okreslonym w SIWZ opisujagcym przedmiot
zamowienia, z materiatdbw wtasnych o parametrach technicznych nie gorszych niz
proponowane w SIWZ, najwyzszej jakosci. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wszelkie
wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane to jest posiada¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi
w Polskich Normach lub aprobatg techniczng o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono
Polskiej Normy oraz zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi jak réwniez
spetniaé co najmniej wymogi okreslone w SIWZ.

b) Roboty, surowce i uzyte materiaty bedg zgodne ze SIWZ, rysunkami technicznymi, pomiarami
geodezyjnymi, makietami, prébkami, wzorami i innymi wymogami zawartymi w Umowie, oraz
bedg przechowywane do dyspozycji Strony Zamawiajgcej lub Inspektora Nadzoru przez okres
realizacji w celu identyfikacji.

c) Wszystkie wbudowywane materiaty stanowigce przedmiot zamowienia winny by¢ fabrycznie
nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i posiada¢ parametry techniczne wymagane przez
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c)

g)

Zamawiajacego.
Kontrola i testowanie:

Wykonawca zapewni, by surowce i materiaty zostaty dostarczone na miejsce realizacji prac
w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu przeprowadzenie postepowania w celu ich
akceptacji. Przyjmuje sie, ze Wykonawca witasciwie ocenit trudnosci, na jakie moze natrafi¢ w
tym wzgledzie, i nie bedzie mu wolno w zaden sposéb uzasadniaé opdznied w wypetnieniu
tych obowigzkdw.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo kontrolowaé, oceniaé, mierzy¢ i testowa¢ komponenty,
materiaty i fachowos$¢ wykonania, oraz sprawdza¢ proces przygotowania, wytwarzania
i produkowania czegokolwiek, co jest przygotowywane, wytwarzane lub produkowane dla
dostaw objetych Umowg, w celu ustalenia, czy surowce, materiaty i wykonanie sg wymaganej
jakosci i wystepujg w nalezytej ilosci. Odbywaé sie to bedzie w miejscu produkowania,
wytwarzania lub przygotowywania, lub na miejscu realizacji prac, albo tez w kazdym innym
miejscu, jakie moze by¢ podane w projekcie technicznym lub ofercie.

W celu przeprowadzenia takich testéw i kontroli Wykonawca:

e zapewni Zamawiajgcemu, czasowo i nieodptatnie, takg pomoc, prébki testowe, czesci,
maszyny, urzadzenia, narzedzia lub materiaty oraz pracownikdéw, jakie normalnie sg
wymagane dla przeprowadzenia testow i kontroli;

e zapewni Zamawiajagcemu w kazdym czasie dostep do miejsca przeprowadzania testéw.
Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie obecny w uzgodnionym dniu przeprowadzania testow,
Wykonawca moze wykonaé¢ samodzielnie testy, ktére zostang uznane za przeprowadzone
w obecnosci Zamawiajgcego. Wykonawca nastepnie wysle poswiadczone kopie wynikow
testéw do Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie zgadzajg sie, co do wynikéw testéw, poinformujg sie
wzajemnie o wilasnych opiniach w ciggu 7 dni od ujawnienia rozbieznosci. Zaréwno
Zamawiajgcy jak i Wykonawca mogg zadaé powtdrzenia tych testéw w ten sam sposdb
i w tych samych warunkach lub, jezeli zada tego ktdrakolwiek ze stron, wykonania ich przez
eksperta wybranego za obopdlng zgodg. Wszystkie raporty z przeprowadzanych testow beda
przedktadane Zamawiajgcemu, ktdry niezwtocznie powiadomi Wykonawce o wynikach. Wyniki
powtdrnych testow beda ostateczne i rozstrzygajgce. Koszty ponownego testowania obcigza
Wykonawce.
Surowce i materiaty, ktore nie spetniajg okreslonych wymagan jakosciowych bedg odrzucone.
Moga zosta¢ specjalnie oznakowane, ale w sposdb nie zmieniajgcy ich wtasciwosci ani nie
wptywajacy na ich warto$¢ handlowa. Odrzucone surowce i materiaty bedg usuniete przez
Wykonawce z miejsca wykonywania prac w terminie podanym przez Zamawiajgcego, a jesli to
nie nastgpi, bedg usuniete przez Inspektora Nadzoru na mocy jego uprawnienr, na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie roboty, w ktérych zastosowano odrzucone surowce i materiaty
beda réwniez odrzucone.
Zamawiajgcy bedzie miat prawo, w miare postepu robdt i zanim roboty zostang odebrane,
wydac polecenie lub decyzje o:
= usunieciu z miejsca wykonywania robét, w terminie jaki moze byé podany w poleceniu,
wszelkich surowcéw i materiatéw, ktére jego zdaniem nie spetniajg warunkdéw
okreslonych w Umowie;
= zastgpieniu ich odpowiednimi komponentami i materiatami; lub
= wyburzeniu i ponownym, witasciwym wykonaniu, lub dokonaniu zadawalajacych napraw -
niezaleznie od uprzednio dokonanych na nich testéw i zrealizowanych okresowych
ptatnosci i odbioréw czesciowych — jakichkolwiek robdt, ktére z powodu surowcow,
materiatdow lub projektéow, za ktére odpowiada Wykonawca, nie sg — zdaniem
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Zamawiajgcego — zgodne z warunkami Umowy.

h) Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy w krétkim terminie pisemne powiadomienie
o swoje]j decyzji, podajac szczegdty dotyczace zarzucanych defektow.

i)  Wykonawca na wtasny koszt i niezwtocznie usunie wymienione usterki. Jezeli Wykonawca nie
zastosuje sie do takiego polecenia, Strona Zamawiajgca bedzie upowazniona do zatrudnienia
innej osoby w celu wykonania tego a wszelkie koszty powstate w wyniku tych prac lub inne z
nimi zwigzane Strona Zamawiajgca potraci z biezgcych lub przysztych kwot naleznych
Wykonawcy. Powyzsze nie narusza prawa Strony Zamawiajacej do roszczen z tytutu opdznien
realizacji i naruszenia warunkéw Umowy, jezeli bedg miaty miejsce.

lll.  Badania kontrolne:

Wykonawca zapewni personel i sprzet niezbedny do przeprowadzenia wszelkich badan, jakie
Zamawiajgcy uzna za konieczne w zwigzku z przedmiotowa inwestycjg. Koszty poniesione
z tytutu wykonanych badan kontrolnych ponosi Wykonawca.

IV.  Zakitdcenia ruchu drogowego:

1. Wykonawca zapewni, ze wykonywane roboty i towarzyszace im instalacje nie spowodujg szkéd

lub zaktécen w potaczeniach komunikacyjnych takich, jak drogi powiatowe, gminne, lokalne.
Wykonawca wezmie zwtaszcza pod uwage ograniczenia dotyczace dopuszczalnego ciezaru lub
obcigzenia przy wyborze tras dojazdowych i rodzaju pojazdéw dostawczych.

2. Wszelkie dziatania i zachowania, ktére Wykonawca uwaza za konieczne i niezbedne w celu
ochrony lub wzmocnienia odcinkéw drég bedg podjete na koszt Wykonawcy. Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich w/w dziataniach, ktére zamierza podjaé¢, przed
przystgpieniem do ich realizacji. Wszelkie naprawy szkdd spowodowanych na drogach, mostach
w wyniku transportu materiatéw, maszyn i urzgdzen dokonane beda na koszt Wykonawcy.

26) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich kradziezg, zniszczeniem lub uszkodzeniem innymi ujemnymi oddziatywaniami
z przejeciem skutkéw finansowych z tego tytutu (do daty odbioru korncowego).

27) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji.

28) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw, oraz wszystkich
innych dokumentéw /opracowan, niezbednych przy odbiorze.

29) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
30) Ponoszenie wyfacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie

pokryé w petnej wysokosci.

31) Niezwtoczne informowanie  Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robdt lub termin
zakoniczenia robot.

32) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

33) Stosowanie materiatéw i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajgcych sprawnos$¢ eksploatacyjng oraz wykonanego przedmiotu
umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez zamawiajgcego materiatéw,
elementdw i urzadzen muszg uzyskac pisemng aprobate Zamawiajacego.

34) Prowadzenie dziennika budowy wszystkich robdt i przedktadanie go Zamawiajgcemu celem
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dokonania wpisdw i potwierdzen.

35) Przygotowanie dokumentéw do koncowego odbioru.

36) Zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robot przedstawicielowi Zamawiajgcego
i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

37) Ponoszenie kosztéw budowy, w tym kosztdw, wody, energii elektrycznej (dystrybucji
i dostawy) w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru korncowego.

38) Strony zgodnie postanawiajg, ze w wypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania
przez Wykonawce obowigzkdw blizej opisanych w niniejszej umowie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zlecenia ich wykonania osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania z kwoty przeznaczonej dla Wykonawcy tytutem
wynagrodzenia i uiszczenia jej odpowiedniej cze$ci na pokrycie kosztéw wykonania zastepczego ze
skutkiem dla Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

39) Zamawiajgcy moze w kazdym przypadku w szczegdlnosci nienalezytego wykonywania
przedmiotu umowy jednostronnie zmniejszyé zakres przedmiotu umowy wraz ze stosownym
zmniejszeniem wynagrodzenia, okre$lonego w umowie. Wykonawcy w sytuacji opisane
W niniejszym ustepie nie przystugujg zadne roszczenia i prawa wobec Zamawiajgcego
w szczegblnosci z tytutu utraconych korzysci.

40) Wykonaweca, w zwigzku z prawidtowym wykonaniem przedmiotu umowy, zapewni przy realizacji
przedsiewziecia uwzglednienie przepiséw ochrony sSrodowiska w szczegdlnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego srodowiska, naturalnego uksztattowania srodowiska i stosunkéw wodnych,
jak rowniez wszystkie wymagania Zamawiajgcego, z ktorymi zostat zapoznany. Wykorzystanie
i przeksztatcanie elementdw przyrodniczych moze nastepowac tylko w zakresie koniecznym
w zwigzku z realizowanym przedmiotem umowy. W przypadku wyrzgdzenia jakichkolwiek szkéd
srodowiskowych Wykonawca podejmie dziatania majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkéd
oraz poniesienie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym w szczegdlnosci koszty kar lub optat
natozonych przez wtasciwe organy oraz koszty odszkodowan. Uwzglednienie ochrony srodowiska
i  podjecie dziatan w  celu naprawienia  szkdéd nastagpi w  szczegdlnosci
w zakresie okreslonym w pozwoleniu na budowe. Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, by
wszelkie emisje w tym szczegdlnosci zanieczyszczen powietrza, sciekéw i hatasu nie przekraczaty
norm przewidzianych prawem.

41) Wykonawca zapewni, ze jezeli dojdzie na placu budowy w okresie do wystawienia protokotu
korncowego do znalezienia przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, albo innej
rzeczy majacej znaczniejszg wartos¢ materialng lub artystyczng znalazca lub odkrywca zawiadomi
o tym niezwtocznie Zamawiajgcego, wtasciwego konserwatora zabytkéw albo inny wtasciwy organ
badZ tez muzeum lub placéwke archeologiczng oraz zabezpieczy znaleziony przedmiot lub odkryte
wykopalisko albo inng rzecz majaca znaczniejszg wartos¢ materialng, naukowa lub artystyczna.
Wykonawca wyptaci Zamawiajgcemu kwote stanowigcg réwnowartos¢ nagrody panstwowej lub
wynagrodzenia przyznanego znalazcy przedmiotu archeologicznego, odkrywcy wykopaliska lub
znalazcy innej rzeczy majgcej znaczniejszg wartos¢ materialng, naukowg lub artystyczna.

42) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce oséb spoza Unii Europejskiej, Wykonawca przed
rozpoczeciem prac zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego kopii uzyskanych
pozwolen na prace na terenie Polski dla ww. pracownikéw.

43) Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do dostarczenia kopii wszystkich
dokumentdw obrazujgcych spetnienie przez swoich pracownikdw wymagan przepisow prawa
polskiego, w szczegdlnosci posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnien, badan lekarskich
oraz szkolen zakresu BHP. Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg byé sporzadzone
w jezyku polskim lub przettumaczone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.

44) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce osdb obcojezycznych, Wykonawca zapewni
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polskojezycznego ttumacza z odpowiednim doswiadczeniem, ktdry bedzie odpowiadat za nadzér

nad pracownikami oraz bezposrednie przedstawianie wymagan oraz instrukcji Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.
Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktédrych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaé¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Na Zadanie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie uczestniczyt we wszystkich spotkaniach
koordynacyjnych. Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu, w uzgodnionej formie
i terminie, raporty z postepu wykonywania przedmiotu umowy.
Jezeli pisemnie nie uzgodniono inaczej, wszelkie dyspozycje Zamawiajgcego dotyczace wykonania
dodatkowych robét lub innych dodatkowych czynnosci nie beda podstawg dla Wykonawcy do zmiany
termindw wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawcy nie bedga przystugiwac¢ zadne wydtuzenia okresu wykonywania przedmiotu umowy, jezeli
powodem opdznienia jest zatrzymanie prac z powodu wykonywania prac w sposdb niezgodny
z prawem, niebezpieczny jak réwniez z powodu niedopuszczenia do wykonywania prac lub usuniecia
z terenu budowy sprzetu lub pracownikdéw nie spetniajgcych w szczegdlnosci standardéw BHP i innych
regulamindw obowigzujgcych na terenie budowy.
Wykonawca wykona i zapewni:

a. przedmiot zamdwienia zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym pozwoleniem na
budowe - Decyzja Nr 736/2016 z dnia 26.10.2016, znak: AB.6740.655.2016.AK wydana przez
Staroste Powiatu Piotrkowskiego oraz obowigzujgcymi normami i przepisami w tej dziedzinie;

b. odtworzenie zniszczonych podczas robét nawierzchni, nasadzen drzew i krzewdw, trawnikow;
niezbedne badania poszczegdlnych materiatéw wbudowanych na obiekcie oraz przedstawi
wyniki na biezgco w trakcie wykonywania prac zanikajgcych na wezwanie inspektora nadzoru lub
przedstawiciela Gminy Sulejow w terminie 3 dni roboczych;

d. po zakonczeniu robdt Wykonawca przedstawi wskazniki zageszczenia gruntu:

— w sladzie chodnika Is= 0,98
— w $ladzie jezdni Is= 0,99-1,00
— w $ladzie pobocza Is=0,97-0,98

e. w przypadku zniszczenia odtworzy zniszczone znaki graniczne pasa drogowego i sasiednich
dziatek;

f.uzgodnienia z podmiotami i osobami dotyczace przebiegu wykonywania prac oraz zapewni sobie
dopuszczenie do prac na obiektach czynnych (bedacych np. pod napieciem) lub
w poblizu czynnych urzadzen lub sieci;

g. Wykonawca przekaie Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty wraz ze zgtoszeniem do

odbioru koicowego:

= wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen
kanalizacji deszczowej, dokumenty wymagane obowigzujagcymi przepisami i normami
w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

= instrukcji eksploatacji urzadzen wraz ze szczegétowym wykazem elementéw obiektu,
wyposazenia oraz termindw wykonywania robot konserwacyjnych lub wykonywania
przegladow tych elementdw;
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= kosztorys powykonawczy — uproszczony;

= certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiatow;

= oryginatow dziennikdw budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika
budowy
o zakonczeniu robét;

= kompletu kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urzadzenia;

= o$wiadczenie Kierownika Budowy, inspektora nadzoru o wykonaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa pozwoleniami na budowe, przepisami
i obowigzujacymi normami.

Powyisze dokumenty powykonawcze nalezy opracowac w 2 egzemplarzach.
g. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obstuge geologiczng, geodezyjng i wykonanie
inwentaryzacji geodezyjne powykonawczej w 4 egzemplarzach;

h. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac decyzje na uzytkowanie obiektu.

10.Za powstate szkody w przypadku wystgpienia kolizji lub wypadku spowodowanego przez: zte

oznakowanie robodt, zte oznakowanie i nieprawidtowe korzystanie ze sprzetu budowlanego w rejonie
prowadzonych robdt petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

11.Materiaty z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania tj. m.in.: obrzeza, kostka, elementy

ogrodzen, elementy likwidowanych sieci Wykonawca przygotuje (recznie zdemontuje, posegreguje,
utozy na paletach) i przewiezie w miejscu wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z
rozbidrki nienadajgce sie do ponownego wbudowania, nadmiar gruntu, gruz Wykonawca
zagospodaruje we wtasnym zakresie. Zamawiajgcy dookresli asortyment materiatéw, jaki Wykonawca
winien przekazac w trakcie prowadzenia robét.

12.Wszelkie elementy zniszczone podczas robdt, a przeznaczone do ponownego wbudowania (wtazy,

studzienki, zasuwy, obrzeza, kostka itp.) Wykonawca winien jest wymieni¢ na nowe na swoj koszt.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w WySOKOSCI .o ztotych/brutto (stownie ztotych: ......... i .../100).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ........ccccoeuveveerenene.. ztotych.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych SIWZ z zatgcznikami i wyjasnieniami, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikdéw majgcych lub moggcych mieé wptyw na koszty.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zawiera rdwniez nastepujgce koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich robét przygotowawczych, wykonczeniowych i porzagdkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza placu budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
budowy), zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, odwodnienie
wykopdw, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruzu, zageszczenia gruntu, wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbidrki, robét demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drég
i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych pomiaréw koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, po zakonczeniu
realizacji robdt budowlanych, ubezpieczenia budowy oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato fakturami cze$ciowymi i fakturg koricowa.
Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego danego etapu
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

robot wyszczegélnionego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia rozbieznosci w zatozonym i rzeczywistym terminie rozpoczecia
realizacji zadania, Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania przedstawionego w ofercie
harmonogramu. Aktualizacja ta musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysoko$é kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w umowie.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

W przypadku wystawienia faktury za roboty wykonywane przez Podwykonawce do faktury nalezy
zatgczy¢ podpisane oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy
Wykonawca i Podwykonawcg zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych objetych ztozong faktura.
W przypadku niedopetnienia powyiszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote naleing podwykonawcy,
zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczenn podwykonawcy, ktére mogg byé skierowane
wobec Zamawiajacego.

Protokoty odbioru robdt (protokoty robot ulegajgcych zakryciu i protokdt koricowy) sporzadzane beda
przez kierownika budowy (roboét) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.

Za nieterminowg ptatnos¢, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Ustalenia ustepach w/w, stosuje sie odpowiednio do umoéw podwykonawcow z kolejnymi
podwykonawcami.

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czesciowymi - nie czesciej niz jedna
faktura w miesigcu - ktore beda obejmowaé roboty wykonywane w danym okresie. Dokumentem
stwierdzajgcym stan zaawansowania robodt, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie
protokdét odbioru robét potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez kierownika budowy. Do
drugiej i kazdej nastepnej faktury za roboty wykonywane przez Podwykonawce do faktury nalezy
zatgczy¢ podpisane oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg zwigzanych z wykonaniem robdét budowlanych objetych ztozong fakturg
czesciowa. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote naleing podwykonawcy,
zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane
wobec Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych w zakresie
robét budowlanych okreslonych w § 6 ust. 4 pkt. 1), 2), Wykonawca wystawi fakture do wartosci 90%
wynagrodzenia umownego. Do faktury Wykonawca zafaczy podpisane oswiadczenie Podwykonawcy
0 wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg zwigzanych
z wykonaniem robét budowlanych objetych niniejszg fakturg. W przypadku niedopetnienia powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawecy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej na podstawie otrzymanego od
Wykonawcy decyzji zezwalajgca na uzytkowanie obiektu lub braku sprzeciwu, co do ztozonego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wydany przez PINB, okreslonego w § 6 ust. 4 pkt. 3). W przypadku
wystawienia faktury za roboty wykonywane przez Podwykonawce do faktury nalezy zatgczyé podpisane
o$wiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcy
i Podwykonawcg zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych objetych ztozong fakturg. W przypadku
niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie
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16.
17.

18.
19.

20.

na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Protokoty odbioru roboét (protokoty robdt ulegajgcych zakryciu i protokdt koncowy) sporzadzane beda
przez kierownika budowy (robét) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.
Za nieterminowa ptatnos¢, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wedtug wystawianych przez niego faktur
przejsciowych i faktury konicowej w terminie 30 dni od daty doreczenia (otrzymania) faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, chyba ze w tym terminie Zamawiajacy zakwestionuje na
pismie jakos¢ wykonanych robét objetych fakturg lub kwote faktury.
Wierzytelno$¢ z tytutu wynagrodzenia nie moze by¢ przedmiotem cesji bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.
§6

Odbiory
Przedmiotem odbioru koncowego bezusterkowego jest catos¢ robot budowlanych
i wykoniczeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §2 umowy. Odbiorom czesciowym
podlegajg roboty zanikajgce, ulegajace zakryciu lub elementy robét wedtug uzgodnien na budowie.
Strony zgodnie postanawiajg, ze przeprowadzenie czynnosci odbiorowych czesdci przedmiotu umowy
nastepuje jedynie dla celdw rozliczeniowych i nie stanowi skwitowania lub potwierdzenia prawidtowosci
wykonanych do tej chwili robdt. Podpisanie przez Strony protokotu odbioru czesciowego nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa zakwestionowania poprawnosci wykonania sprawdzonej czesci wykonanych
robot na etapie odbioru koncowego.
W_odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego.
Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych:
1) Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe (miesieczne) bedg obejmowac¢ roboty wykonywane w danym okresie

rozliczeniowym.

Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegdlnieniem:

A. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robét czesciowych i zanikajgcych
wpisem do dziennika budowy.

B. Zamawiajgcy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru przystgpi do odbioru robdt czesciowych
i zanikajacych w terminie 7 dni od daty zgtoszenia i potwierdzi prawidiowos¢ zgtoszonych
robot wpisem do dziennika budowy.

C. Jezeli w trakcie odbioru robdt czesciowych i zanikajacych zostang stwierdzone wady
i usterki to Zamawiajacy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo odstgpi¢ od odbioru
wadliwie i usterkowo wykonanego elementu oraz wyznacza termin usuniecia wad i usterek
lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania przedmiotu.

D. Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla
sie od ich wusuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ cato$¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztéw rozbidrki i potraci¢ wyliczcong wartos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

E. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

F. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, zadajgc
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym
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jako wadliwym.

Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie robét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym jest protokdét odbioru robét budowlanych podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Wykonawce. Protokét jest podstawg do wystawienia faktury zgodnie z § 5 punkt 5.

W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce terminéw wskazanych na usuniecie wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych, Zamawiajagcy ma prawo do
naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 punkt 1 podpunkt b i potrgcenia ich z naleznego
wynagrodzenia za przedmiot odbioru.

2) Odbior catosci robot w zakresie robot budowlanych.

Odbiér catosci robét w zakresie robdt budowlanych obejmuje wszystkie roboty wykonane od

poczatku budowy do dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt budowlanych.

Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegdlnieniem:

A.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdét budowlanych wpisem do
dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz zgtosi Zamawiajgcemu
w formie pisemnego zgtoszenia.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy wyznacza termin
usuniecia wad i usterek lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania przedmiotu.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiajgcy ma prawo przerwaé czynnosci
odbiorowe traktujac je jako nieterminowo wykonane.

Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla
sie od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub wusuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajagcy ma prawo odliczy¢ cato$¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztéw rozbidrki i potraci¢ wyliczong wartosé z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia umowy.

W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia kwestionowanego elementu w kosztorysie
przedstawionym przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo obliczy¢ jego wartos¢ na
podstawie wtasnej wyceny wedtug cen srednich SECOCENBUDU na kwartat obowigzujacy w
dniu podpisania umowy.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, 2z3dajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie przedmiotu odbioru w zakresie robot
budowlanych jest protokdét odbioru robdét budowlanych podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce. Protokét jest podstawg do wystawienia faktury zgodnie z § 5 pkt. 6.

W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce terminéw wskazanych na usuniecie wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 pkt. 1 podpunkt b i potracenia ich z naleznego wynagrodzenia
umowy za przedmiot odbioru.

3) Odbiér przedmiotu umowy w zakresie formalnoprawnym.

Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie czynnosci
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formalnoprawnych i odbioru korncowego.

Po pozytywnym zakonczeniu czynnosci odbiorowych okreslonych w § 6 pkt. 1), 2),
potwierdzonym protokotem odbioru robét budowlanych Wykonawca uzyska w terminie 30 dni:

A. Petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego w odbiorowych czynnosciach
formalnoprawnych.

B. Pozwolenie na uzytkowanie dla obiektéw objetych zezwoleniem na realizacje inwestycji
drogowej lub

C. Zgtoszenie do uzytkowania obiektow (sieci) nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie
wraz z uzyskaniem akceptacji PINB, ze zgtoszenie zostato przyjete bez sprzeciwu.

D. Zatwierdzenie wdrozonej organizacji ruchu przez wifasciwego zarzadce drogi, organ
zarzadzajacy ruchem i wiasciwego Komendanta Policji.

E. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i aktualizacja uzytkdw gruntowych na
arkuszach inwentaryzacji wykonanych robét zatwierdzonych przez Starostwo Powiatowe.

F. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki, a takze wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajacy przerywa czynnosci
odbiorowe.

G. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce sie usungé, to Zamawiajgcy
dokonuje  odbioru przedmiotu umowy i wyznacza termin  usuniecia wad
i usterek.

H. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy wyznacza termin
usuniecia wad i usterek i przerywa czynnosci odbiorowe traktujgc je jako nieterminowo
wykonane.

I. Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla sie
od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ cato$¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztéw rozbidrki i potraci¢ wyliczong wartos$é z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia umowy.

J. W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia wadliwego lub wadliwie wykonanego
elementu w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo obliczy¢ jego wartosé
na podstawie witasnej wyceny wedtug cen srednich SECOCENBUDU na kwartat obowigzujacy
w dniu podpisania umowy.

K. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki w szczegdlnosci, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajacy przerywa czynnosci
odbiorowe traktujac to jako nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

L. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze:

= obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z § 6 litera K, L, jezeli wady te nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu.

= odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

M. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru koncowego podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

N. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, 2z3dajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

O. Zamawiajacy wyznacza terminy przeglagdu robdt po odbiorze w okresie rekojmi za wady
(gwarancji), a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin usuniecia tych wad.
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P. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania czynnosci formalnoprawnych jest uzyskanie decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie obiektu wydanej przez PINB lub braku sprzeciwu, co do ztozonego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Q. Spetnienie powyzszych obowigzkow zostanie stwierdzone w koricowym protokole odbioru. Po
przyjeciu koncowego protokotu odbioru Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia
faktury zgodnie z §5 punkt 16.

§7
Obowigzki i rozliczenia z podwykonawca
Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce Roboty budowlane:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce czesci zamowienia na roboty budowlane, ze wzgledu na specyfike przedmiotu
zamoéwienia Wykonawca moze:

a. powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania

w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c. wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

d. zrezygnowac z Podwykonawstwa.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktédrych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamédwienia.
Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
a) terminy zaptfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego Umowy - o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych  Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tresci3 Umowy
o podwykonawstwie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;
b. uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
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Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sie, ze
zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia Umowy o podwykonawstwo wraz
z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w umowie, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.
Wykonaweca jest zobowigzany do zaptfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedfozy, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia o0sdb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich ~ wymagalnych  wynagrodzen Podwykonawcéw  wynikajgcych  z  Umoédw
o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwaé¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 18., podwazajgcych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢c Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie
i odbiér robdét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 18. i 19. uwag
w sposob wystarczajacy wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu
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podwykonawcy.

21. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

22. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

24. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajacego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

25. Zasady dotyczgce Podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

26. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego
dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

§8
Zabezpieczenia

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa w § 5 ust. 1, tj. ccveernee zt (stownie zZtotych: ... i .../100) w formie
......................................................... Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1)70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,
2)30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

2. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujgcych wypadkach:

a. powstania ewentualnych naleznosci z tytutu kar umownych i odszkodowan,

b. koniecznosci pokrycia kosztdw niewykonania, nieprawidtowego wykonania niniejszej umowy,
wykonania zastepczego na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

c. wykonania przez Zamawiajgcego zobowigzann pienieznych cigzagcych na Zamawiajgcym
w stosunku do podwykonawcéw Wykonawcy, za ktére Zamawiajacy odpowiedzialny byt solidarnie
z Wykonawca.

4. Zamawiajgcy upowazniony jest do potracenia w kazdym czasie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich wierzytelnosci ( wymagalnych i niewymagalnych ) naleznych od Wykonawcy.

5. Zwrot zabezpieczenia dokonywany bedzie na podstawie pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia,
otrzymanego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy z zachowaniem pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczen 1z tytutu rekojmi w formie gwarangji
ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze
pisemne zadanie zaptate naleznos$ci w kwocie wynikajgcej z gwarancji na rzecz Gminy Sulejéw na kazde
pisemne zgdanie Zamawiajgcego.
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11.

. Wykonawca po bezusterkowym odbiorze koncowym najpdzniej z dniem ztozenia koricowej faktury

whniesie dodatkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi,
w postaci nieodwoftalnej, bezwarunkowe] i ptatnej na pierwsze zgdanie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej wystawionej przez bank lub firme ubezpieczeniowg z siedzibg na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej o tresci uprzednio zaaprobowanej na pismie przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma 7 dni roboczych na sprawdzenie i zaakceptowanie ztozonego zabezpieczenia.

. W przypadku niezaakceptowania przedfozonej gwarancji z tytutu gwarancji i rekojmi przez

Zamawiajgcego, a ztozenia faktury koricowej przedtuza sie termin ptatnosc¢ o okres, w ktédrym zostanie
ztozona i zaakceptowana gwarancja. Termin zaptaty faktury biegnie od dnia zaakceptowania gwarancji.
.Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa wystawiona bedzie na kwote 10 % ryczattowe] kwoty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 z okresem waznosci do korica planowanego odbioru
pogwarancyjnego, o ktorym mowa w umowie, zdanie pierwsze plus 30 dni (z zastrzezeniem ust. 9
ponizej). W przypadku jakichkolwiek opdznier w realizacji Umowy okres, na ktéry zostata wystawiona
gwarancja zostanie odpowiednio przedtuzony, przy czym w przypadku niedostarczenia przedfuzonej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej co najmniej na 30 dni przed terminem wygasniecia
dostarczonej gwarancji bankowe] lub ubezpieczeniowej Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania
przedtozenia dodatkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej pod rygorem skorzystania
z gwarancji po bezskutecznym uptywie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawce w/w
wezwania od Zamawiajgcego.

W przypadku nie wniesienia w/w zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote
zabezpieczenia z ostatniej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

§9
Rekojmia i gwarancja
Niniejsza umowa stanowi rowniez karte gwarancyjng w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
przedmiotu umowy wynosi:
1) na przedmiot umowy okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy i konczy sie z uptywem 36 miesiecy, liczconych od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego catej Inwestycji, o ktérej mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,
Wszystkie gwarancje jakosci udzielone przez gwarantéw na wszelkie urzadzenia i instalacje wykonane w
ramach niniejszej umowy zostang przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jesli w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji w ramach przedmiotu umowy ujawnig sie wady,
usterki lub niedorébki lub ujawni sie inna wada, w tym wada prawna, Zamawiajacy moze
w szczegdlnosci wezwaé Wykonawce, bez uszczerbku dla innych swoich praw, do ich usuniecia.
Wykonawca lub jego przedstawiciel dokona usuniecia wad, usterek lub niedorébek catkowicie na
wtasny koszt i ryzyko, ponoszac takze wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatéw, surowcow
lub czesci.
Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji mogg by¢ dochodzone przez Zamawiajgcego po uptywie ich
terminu, jezeli Zamawiajgcy zgtosi istnienie wady, usterki lub okolicznos¢ wystgpienia awarii w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji.
O wykryciu wady, usterki lub innego btedu w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce (dalej Zgtoszenie) .
Kazde Zgtoszenie, ktére zostato przekazane Wykonawcy, rozpoczyna procedure usuniecia ujawnionych
wad, usterek lub btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca, po skierowaniu Zgtoszenia:
1) nie rozpocznie usuwania wad, usterek lub innych btedéw w terminie 7 (siedmiu) dni od Zgtoszenia,
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10.

11.

lub

2) nie usunie wad, usterek lub innych btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do jednostronnego wycofania Zgtoszenia i zlecenia wykonania
czynnosci naprawczych osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrotu Zamawiajgcemu kosztéw robdt naprawczych lub serwisowych wykonanych przez osobe trzecig
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia stosownego wezwania, co nie wytgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potrgcenia tych
kosztow z wynagrodzenia.

Po odbiorze robdét zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji i rekojmi okres gwarancji
i rekojmi w stosunku do naprawionej czesci robdt zostanie przedtuzony o okres od zgtoszenia do chwili
ich protokolarnego odbioru.

Odbidér gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu gwarancyjnego okreslonego
w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu usuniecia wad, usterek, brakéw Ilub niedordbek
stwierdzonych po odbiorze koficowym i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy takze termin usuniecia tych wad, usterek i brakéw. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié Zamawiajgcego o usunieciu wad, usterek i brakéw stwierdzonych podczas odbioru
gwarancyjnego. Wytgcznie umocowanym do ustalenia terminu i dokonania odbioru prac polegajacych
na usunieciu ww. wad, usterek i brakéw jest Zamawiajacy.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikdw lub mienia Zamawiajgcego w zwigzku
z zaistnieniem wady lub usterki i/lub szkody nimi spowodowanej w wykonywanym przez Wykonawce
przedmiocie umowy, Zamawiajgcy ma prawo do natychmiastowego zatrudnienia na koszt i ryzyko
Wykonawcy innego wykonawcy, celem usuniecia niebezpieczenstwa. W takim przypadku Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o zaistniatym fakcie, oraz o kosztach zastepczego usuniecia niebezpieczenstwa.

§10
Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie okreslonego w § 1 umowy przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki.

b) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego i koncowego wad
i usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

c) za niewykonanie i odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

d) z tytutu samego faktu istnienia wad trwatych - to jest takich, ktérych koszt usuniecia wady
przewyzsza warto$¢ wadliwego elementu - w przedmiocie odbioru umozliwiajacych jednak jego
bezpieczne uzytkowanie, w wysokosci 20% wynagrodzenia za wadliwy element.
W przypadku braku odniesienia cenowego w kosztorysie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
obliczy¢ wartos$¢ elementu na podstawie srednich cen SEKOCENBUDU obowigzujgcych na kwartat
podpisania umowy.

e) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie trwania gwarancji usterek w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
i usterek.

f) za zawarcie umowy z podwykonawcg bez wiedzy Zamawiajgcego w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego.

g) za niedotrzymanie warunkéw okreslonych w § 4 kazdorazowa w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego.

h) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w wysokosci
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0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia.

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

j) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 %
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

1. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedtug uznania zamawiajgcego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzeniem Wykonawcy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do Zzadania odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Zmawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia
z obowigzku zaptaty kar umownych, ktdre naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia wady.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji robét budowlanych w terminie 30 ni od daty przekazania
placu budowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni, chyba, ze na prowadzenie robdt nie pozwalajg warunki
atmosferyczne,

3) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z niniejszg umowa,

5) Gdy Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu
zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnione] przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
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odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdét w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, chyba ze roboty te zostaty wykonane wadliwie lub niezgodnie z
umowa.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub/i dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala sie na ........... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru
koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci, ktére
zgodnie z dokumentacjg roboét posiadac powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazéwek Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od
odpowiedzialnosci  nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego o0 grozgcym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie modgt stwierdzi¢
niewtasciwosci otrzymanych wskazéwek.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek
wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy
powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia Zamawiajgcy
moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wady,
b) dokonad odbioru i zgdac usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajgcej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zgdac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

9. W okresie rekojmi jakosci lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad

i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuiszy termin naprawy jezeli jest to technologicznie
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uzasadnione. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej

na koszt Wykonawcy.
§13
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace

. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie
osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (tj. osoby oddelegowane do
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw), ktdrych
zakres zostat przez Zamawiajgcego okreslony w SIWZ i ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace.

. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu danych oséb, o ktdrych mowa w §11 ust. 1 (imie i nazwisko oraz stanowisko pracy)
w formie wykazu.

. W przypadku zmiany oséb oddelegowanych do wykonywania zamodwienia przez Wykonawce,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wykazu, o
ktéorym mowa w §11 ust. 2, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu nastepuje poprzez
ztozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajgcego aktualne dane dot. oséb, o ktérych mowa w
zdaniu powyzej. Zmiana wykazu nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia w
celu weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamodwienia sg osobami wskazanymi
przez Wykonawce. Osoby oddelegowane do wykonywania zamdwienia przez Wykonawce,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw sg zobowigzane podac imie i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje osdb wykonujgcych prace na placu budowy, Zamawiajgcy wzywa kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia
oraz wzywa Wykonawce do zfozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane oséb, ktore
odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajacego.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) nie ztozenia w przewidzianym terminie wykazu, o ktérym mowa w §11 ust. 2 — w wysokosci 2.000 zt
(kara moze by¢ naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiajgcego nadal nie przedktada wykazu);

2) nie ztozenia w przewidzianym terminie nowego wykazu, o ktérym mowa w §11 ust.3 — w wysokosci
2.000 zt (kara moze by¢ naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiajgcego nadal nie przedktada wykazu);

3) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §11 ust. 1 oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas nastepnej
kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

4) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §11 ust. 1 oséb niewymienionych w wykazie, o
ktorym mowa w §11 ust. 2 lub ust. 3 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas
nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona wymieniona w wykazie o ktérym mowa w ust. 2
lub ust.3);

5) nie wydania przez kierownika budowy w wypadku okreslonym w §11 ust. 4 zakazu wykonywania
przez osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia — w wysokosci 500 zt;

6) nie ztozenia przez Wykonawce w wypadku okreslonym w §11 ust. 4 pisemnego oswiadczenia
wskazujgcego dane o0s6b, ktére odmodwity podania imienia i nazwiska podczas kontroli
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Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt.
6. W przypadku powtdrnego zaistnienia ktdrekolwiek ze zdarzen wymienionych w §11 ust. 5 pkt.1-6,
Zamawiajgcemu, niezaleznie od prawa naliczenia kary umownej, przystuguje prawo odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§14
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

a. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z waznych, uzasadnionych powoddw,
z wykonania czesci zakresu robét (nie wiecej niz 20% wartosci catkowitej roboty budowlanej).
W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawce okre$lajac zakres prac, ktére nie bedg
w ramach umowy wykonywane. Wykonawca zobowigzany jest na tej podstawie sporzadzi¢
w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. pisma kosztorys robdt nie wykonywanych stosujgc stawki
cenowe uwzglednione w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji inspektora nadzoru
inwestorskiego i musi uzyskaé jego akceptacje. Umowna cena ryczattowa ulega pomniejszeniu
o wartos¢ ustalong na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robdt, z ktérych Zamawiajgcy
zrezygnowat. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania podpisaé
przygotowany przez Zamawiajgcego aneks przewidujgcy zmiane zakresu i ceny zamowienia.

b. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zastosowania materiatéw zamiennych, jezeli jest to uzasadnione
ze wzgledéw technologicznych. Wykonawca moze wykonaé roboty zamienne jedynie po
zatwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru
autorskiego. Roboty zamienne zostang wytaczone z rozliczenia ryczattowego a ich rozliczenie
odbedzie sie na podstawie kosztorysu rdznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek
cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

c. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany tresci umowy w przypadku zmiany przepisow
podatkowych, ktére beda powodowaty zmiane stawki VAT. W takim przypadku podatek Vat
naliczony zostanie wedtug nowej stawki i w tym zakresie spowoduje zmiane wynagrodzenia brutto.

d. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania zamodwienia w przypadku
wystgpienia zdarzen do zaistnienia, ktérych Wykonawca sie nie przyczynit, ktérych skutki
uniemozliwity wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym terminem m.in.:

— wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamédwienia,

— wystapi przedtuzenie czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin
wykonania przedmiotu zamodwienia,

— dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajagcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,

— przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej wyjgtkowo niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— btedow w dokumentacji projektowej, w oparciu o ktérg wykonywane jest zamowienie
i koniecznosci naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, ktdre majg
wptyw na termin realizacji zamowienia,

— realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosc skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
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— jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, bedgce przyczyng kolizji, ktérych
usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane.

§15
Roboty zastepcze

1. Zamawiajgcy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy lub przerwania wykonywanych
robét przez Wykonawce w przypadku wykonywania robdt niezgodnie z dokumentacjg , wiedza
techniczng lub przepisami bezpieczenistwa pracy, nie stosowania sie do polecen inspektora nadzoru,
tempem robdt nie dajgcym gwarancji wykonania w terminie okreslonym w umowie, a takze nie
wykonania przedmiotu Umowy w okreslonym terminie oraz zleci¢ wykonanie prac podmiotowi
trzeciemu.

2. W przypadku okreslonym w punkcie 1 Zamawiajacy zleci podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt
dotychczasowego Wykonawcy, ktéry poniesie koszty odstgpienia od Umowy wraz z pokryciem rdznicy
cen wynikajgcych ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny oraz wzrostu cen materiatéw i pracy
sprzetu.

3. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 Strony zastrzegajg, iz w przypadku, gdy
koszty wykonania prac przez podmiot trzeci przewyiszg wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu kosztéw wykonania prac do wysokosci faktycznie

poniesionej.
§16
Roboty dodatkowe
1. Jezeli konieczno$é robdt dodatkowych wynika z decyzji organdw nadzoru budowlanego lub jest

nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych z niniejszej Umowy.
2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktdrych potwierdzona przez Zamawiajacego
koniecznos¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktdrych zakres nie przekracza
uprawnien Zamawiajagcego z mocy Prawa Zamowien Publicznych zobowigzany jest wykonac
w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

§17
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikngé z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamdwien publicznych jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§18
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1 do umowy,

SIWZ z zatacznikami - zatgcznik nr 2 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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