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66-400 Gorzów Wlkp.

Dotyczy: odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 

               przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu   

               projektowej dokumentacji technicznej projektu budowlanego, 
          
 obejmującego zestaw opracowań związanych z zamierzeniem 

budowlanym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 

miejscowościach Mierczany, Gądków Wielki i Gądków Mały wraz 

budową rurociągu tłocznego pomiędzy miejscowościami Lubin-
     
Mierczany-Gądków Wielki-Gądków Mały (Aglomeracja Boczów) 
      
oraz wodociągu pomiędzy miejscowościami Gądków Wielki-Gądków 
 Mały z przyłączami”. 

Zamawiający:

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163) Zamawiający  odpowiada na przesłane pytanie:

Pytanie: W związku z określonym terminem realizacji zamówienia publicznego inwestycji oraz określonymi karami umownymi za zwłokę w realizacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Mierczany, Gądków Wielki i Gądków Mały wraz z budową rurociągu tłocznego pomiędzy miejscowościami Lubin-Mierczany-Gądków Wielki-Gądków Mały (Aglomeracja Boczów) oraz wodociągu pomiędzy miejscowościami Gądków Wielki-Gądków Mały z przyłączami” proszę o określenie terminu wydania przez Gminę „Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy” oraz „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” dla wyżej wymienionego opracowania projektowego w Gminie Torzym od momentu złożenia kompletnego wniosku. Ponadto proszę o zdeklarowanie się o nieprzekraczalności przez gminę określonego przez nią terminu lub też wprowadzenie dodatkowego punktu w umowie w punkcie § 9 podpunktu uwzględniającego możliwość przedłużenia się procedur uzyskania tej decyzji niezależnej od biura projektowego;             „3. Przekroczenie terminu spowodowane udokumentowanym przedłużeniem czasu uzgadniania dokumentacji projektowej przez instytucje i urzędy opiniujące o więcej niż 14 dni z przyczyn od Jednostki projektowania niezależnych, nie będzie powodowało naliczania kar umownych. Nie będzie również powodowało naliczania kar umownych przedłużenie z przyczyn od Jednostki projektowania niezależnych zadeklarowanego terminu przez Gminę przewidzianego na wydanie prawomocnej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”

Proszę o określenie możliwości częściowej zapłaty za wykonanie np. map lub któregoś z etapów inwestycji przed upływem terminu umowy ?

odpowiedź: 

1. Zamawiający – Gmina Torzym deklaruje wydanie „Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy” oraz „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” w terminie dwóch miesięcy od momentu złożenia kompletnego wniosku.

2. Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie projektu umowy zawartego w SIWZ uwzględniającego możliwość przedłużenia się procedur uzyskania decyzji w związku z pkt. 1

3. Zamawiający przewiduje możliwość częściowej zapłaty zgodnie z podziałem na poszczególne części przedmiotu umowy.

Przekazana odpowiedź wymaga potwierdzenia przez oferentów. Potwierdzenie należy przesłać faxem pod nr 068 34 13 181 lub e-meilem urzad@torzym.pl
Otrzymują:

1. Adresat.

2. Wszyscy uczestnicy poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

