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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wodzisław, Krajowy numer identyfikacyjny 29101085000000, ul. ul. Krakowska  6, 

28330   Wodzisław, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 806 118, e-mail 

ugwodzislaw@wp.pl, faks 413 806 118.  
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV.  

Punkt: 5)  

W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać 

zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 2. Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany umowy w zakresie opisanym w art. 144 ustawy Pzp oraz następujących 

istotnych warunków niniejszej umowy: 1) termin wykonania umowy, gdy w trakcie realizacji 

zadania: a) wystąpią nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

Wykonawcy wykonanie robót powodujące przerwanie robót budowlanych na okres nie 

krótszy niż 7 dni (opady śniegu i mróz w okresie zimowym nie będą traktowane jako 

nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne), b) roboty zostaną wstrzymane przez 

uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) wystąpi siła wyższa 

uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy w terminie. Wprowadzenie tych zmian może 

nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie do 3 dni od 

stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. okoliczności. 2) zmiana kierownika budowy, pod 

warunkiem że nowy kierownik budowy będzie posiadał uprawnienia i doświadczenie co 

najmniej takie, jak kierownik zgłoszony w ofercie. 3) zwiększenie płatności z tytułu faktur 

częściowych powyżej wartości określonej w § 13 ust. 7 umowy, jednak nie więcej niż do 80 
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% wynagrodzenia umownego. Wprowadzenie tej zmiany może nastąpić pod warunkiem 

potwierdzenia przez Skarbnika Gminy posiadania środków do zapłaty z tytułu faktur 

częściowych. 4) zmiana przedmiotu zamówienia w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu umowy; gdy w trakcie realizacji zadania: a) nastąpi zmniejszenie zakresu robót 

lub pominięcie robót za zgodą Zamawiającego, b) wystąpi konieczność zrealizowania 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa lub wycofania produktów ze sprzedaży; c) 

wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; d) 

wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia 

drugiej strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. 

okoliczności. Powiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz opis zdarzenia lub 

okoliczności powodujących zmianę. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej dokumentacji 

koniecznej do uzasadnienia żądania zmiany. Wykonanie robót w zakresie ww. zmian musi 

być poprzedzone podpisaniem aneksu do umowy; 5) zmiana wynagrodzenia, gdy w trakcie 

realizacji zadania na wniosek Zamawiającego nastąpi zmniejszenie ilości PBOŚ. 

Wprowadzenie tej zmiany może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na 

piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała ww. okoliczność. Powiadomienie 

powinno zawierać uzasadnienie oraz opis zdarzenia lub okoliczności powodujących zmianę 

a także propozycję rozliczenia. Rozliczenie ww. zmiany nastąpi na podstawie rzeczywiście 

zrealizowanych PBOŚ przy uwzględnieniu zapisów § 13 ust. 5. Ww. zmiana powoduje 

konieczność podpisania aneksu. 6) inne warunki umowy, gdy w trakcie realizacji zadania: a) 

wystąpi konieczność zmiany w nazwie inwestycji (przedmiocie umowy), b) wykonawca 

wprowadzi na budowę podwykonawców w zakresie nie zgłoszonym w złożonej ofercie, c) 

nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawców, na których zasoby wykonawca powoływał 

się w złożonej ofercie; Zamawiający zaakceptuje proponowane rozwiązanie jedynie w 

przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w chwili złożenia wniosku o zmianę umowy w tym 

zakresie, proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie 

postepowania o udzielenie zamówienia; ponadto Wykonawca przedstawi oświadczenie lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy, d) wystąpi konieczność 

wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich 
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przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego Wprowadzenie 

tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie 

do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. okoliczności oraz potwierdzenia tej 

sytuacji przez obie strony.  

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy 

wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 2. Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie opisanym w art. 144 ustawy Pzp oraz 

następujących istotnych warunków niniejszej umowy: 1) termin wykonania umowy, gdy w 

trakcie realizacji zadania: a) wystąpią nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót powodujące przerwanie robót budowlanych 

na okres nie krótszy niż 7 dni (opady śniegu i mróz w okresie zimowym nie będą traktowane 

jako nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne), b) roboty zostaną wstrzymane przez 

uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) wystąpi siła wyższa 

uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy w terminie. Wprowadzenie tych zmian może 

nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie do 3 dni od 

stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. okoliczności. 2) zmiana kierownika budowy, pod 

warunkiem, że nowy kierownik budowy będzie posiadał uprawnienia zgodne z wymaganiami 

opisanymi dla kierownika budowy w SIWZ i doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie 

wymagane dla uzyskania takiej ilości punktów jaka została przyznana ofercie w kryterium 

oceny ofert – „Doświadczenie kierownika budowy”. 3) zwiększenie płatności z tytułu faktur 

częściowych powyżej wartości określonej w § 13 ust. 7 umowy, jednak nie więcej niż do 80 

% wynagrodzenia umownego. Wprowadzenie tej zmiany może nastąpić pod warunkiem 

potwierdzenia przez Skarbnika Gminy posiadania środków do zapłaty z tytułu faktur 

częściowych. 4) zmiana przedmiotu zamówienia w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu umowy; gdy w trakcie realizacji zadania: a) nastąpi zmniejszenie zakresu robót 

lub pominięcie robót za zgodą Zamawiającego, b) wystąpi konieczność zrealizowania 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa lub wycofania produktów ze sprzedaży; c) 

wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; d) 

wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia 

drugiej strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. 

okoliczności. Powiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz opis zdarzenia lub 

okoliczności powodujących zmianę. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej dokumentacji 
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koniecznej do uzasadnienia żądania zmiany. Wykonanie robót w zakresie ww. zmian musi 

być poprzedzone podpisaniem aneksu do umowy; 5) zmiana wynagrodzenia, gdy w trakcie 

realizacji zadania na wniosek Zamawiającego nastąpi zmniejszenie ilości PBOŚ. 

Wprowadzenie tej zmiany może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na 

piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała ww. okoliczność. Powiadomienie 

powinno zawierać uzasadnienie oraz opis zdarzenia lub okoliczności powodujących zmianę 

a także propozycję rozliczenia. Rozliczenie ww. zmiany nastąpi na podstawie rzeczywiście 

zrealizowanych PBOŚ przy uwzględnieniu zapisów § 13 ust. 5. Ww. zmiana powoduje 

konieczność podpisania aneksu. 6) inne warunki umowy, gdy w trakcie realizacji zadania: a) 

wystąpi konieczność zmiany w nazwie inwestycji (przedmiocie umowy), b) wykonawca 

wprowadzi na budowę podwykonawców w zakresie nie zgłoszonym w złożonej ofercie, c) 

nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawców, na których zasoby wykonawca powoływał 

się w złożonej ofercie; Zamawiający zaakceptuje proponowane rozwiązanie jedynie w 

przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w chwili złożenia wniosku o zmianę umowy w tym 

zakresie, proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie 

postepowania o udzielenie zamówienia; ponadto Wykonawca przedstawi oświadczenie lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy, d) wystąpi konieczność 

wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego Wprowadzenie 

tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie 

do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. okoliczności oraz potwierdzenia tej 

sytuacji przez obie strony. 

 

 
Zatwierdzam 

 


