Załącznik nr 2

Zakres obowiązków Wykonawcy - nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Agatówka i Kępie Zaleszańskie”.


Zakres usług
I. 	Obowiązki ogólne.
Inwestorem w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane jest Gmina Zaleszany (Zamawiający).
Nadzór inwestorski pełnić będzie Wykonawca wybrany przez Zamawiającego w drodze zapytania ofertowego, dysponujący odpowiednimi specjalistami do pełnienia zadań nadzoru. 
1. Nadzór inwestorski  będzie sprawowany zgodnie:
1) Prawem budowlanym,
2) Polskimi normami i przepisami,
3) Dokumentacją techniczną,
4) Pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem
2. 	Wykonawca będzie:
1)	działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz przez cały okres realizacji zamówienia.
2)	wspierał Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zamówienia, 
3)	zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 
II. Szczegółowe obowiązki nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zdania
Wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z obowiązującym przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Kodeksem Cywilnym.
1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) posiadanie dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcami robót budowlanych
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
4) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności przed ich wbudowaniem.
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego;
6) potwierdzanie wpisem w dzienniku budowy faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresu, parametrów oraz usunięcia wad;
7) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i realizacją harmonogramu robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych (postępem robót) oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę robót;
8) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i prawnych po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego;
9) sprawdzanie na bieżąco, aby wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych i zmiany wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, np. zwiększenie zakresu rzeczowego robót, zamówienia dodatkowe, roboty zaniechane, wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii oraz wprowadzanie nowych podwykonawców robót budowlanych (niewskazanych w umowie na roboty budowlane przez wykonawcę robót budowlanych) były pisemnie akceptowane przez Zamawiającego;
10) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na piśmie;
11) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych;
12) decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, umowy i jej załączników;
13) udział w przeglądach i odbiorach w czasie gwarancji;
14) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego.
15)  poświadczenie terminu zakończenia robót – potwierdzenie gotowości do odbioru.
16)  dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót budowlanych w czasie trwania okresu gwarancji.
17) zgłaszanie wykonawcy robót wystąpienia usterek, wad i awarii w okresie trwania gwarancji oraz ustalenie terminów ich usunięcia.
18) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad, usterek i awarii w okresie gwarancji i poświadczanie ich wykonania.
19) inne zadania wynikające z przepisów prawa.

2. 	Wykonawca podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:
1) wnioskowania:
· w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Zamawiającego na zmiany;
· w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;
2) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę robót budowlanych;
3) udzielania wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych umową;
4) uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
5) wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych umową;
6) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez wykonawcę robót budowlanych roboty dodatkowe;
7) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP;
8) dopilnowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP (w tym sposobu prowadzenia robót i utrzymania porządku na terenie budowy, a także przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec wykonawcy robót budowlanych w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez wykonawcę  robót budowlanych obowiązku) i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
9) organizowania w razie konieczności narad koordynacyjnych oraz przewodniczenia naradom, sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni roboczych po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót budowlanych;
3. Do obowiązków Wykonawcy należy kontrola jakości materiałów w miejscu realizacji zadania, nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski bez względu na to czy od wykonawcy robót budowlanych wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:
1) zatwierdzaniu materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, planowanych do wbudowywania materiałów zgodnie z wymaganiami STWiORB, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub niemających polskich certyfikatów.
2) podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
3) zatwierdzaniu proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych.
4) kontrolowaniu sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 
5) kontrolowaniu placu budowy i ewentualnych dojazdów do Urzędu Gminy i sąsiadujących obiektów,
6) zlecaniu wykonawcy robót budowlanych przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących wątpliwości co do jakości;
7) dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę;
8) akceptowaniu sprzętu używanego do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi;
9)  ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji i STWiORB na podstawie wyników dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych.
10) organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne.
4. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
1) 	sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
2) ocena przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych ilości i kosztów wykonanych robót (w tym odbiór częściowy), 
3) ocena przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych ilości i kosztów wykonanych robót, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu;
4) dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót;
5) poświadczenie terminu zakończenia robót;
6) stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorczych i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;
7) dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót budowlanych terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;
8) rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia;
[bookmark: bookmark4]5.	Wymagania stawiane personelowi Wykonawcy:
1) 	Inspektor nadzoru powinien być obecny na terenie budowy w dniu, w którym prowadzone będą roboty, w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzoru. Godziny pracy Wykonawcy – Inspektora nadzoru powinny być dostosowane do godzin pracy wykonawcy robót budowlanych. 
2) 	Zamawiający wymaga, by Inspektor nadzoru robót w branży budowlanej przebywał na budowie zawsze, gdy jego obecność jest niezbędna, nie rzadziej niż 2 pobyty w ciągu tygodnia w trakcie prowadzenia robót budowlanych, co winien każdorazowo potwierdzać w dzienniku pobytów inspektora nadzoru na budowie.
[bookmark: _GoBack]	Zamawiający wymaga minimum 2 pobytów inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej na budowie w tygodniu w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
4) 	Zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru w branży budowlanej uczestniczył we wszystkich naradach koordynacyjnych. 

