GKB.271.1.1.2017

Budowa żłobka w miejscowości Radlin

Załącznik nr 1 – projekt umowy
UMOWA Nr GKB.272.1.__.2017
zawarta w dniu ……………….. roku w Górnie, pomiędzy

Gminą Górno, 

Górno 169, 26-008 Górno,

NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Górno – Przemysława Łysaka
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno – Marzanny Jop
a:
…………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”

Budowa żłobka w miejscowości Radlin

§ 1
Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji robót Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy wraz 
z przedłożeniem Zamawiającemu kompletu dokumentów, w oparciu o które Zamawiający uzyska pozwolenie na użytkowanie.
2.
Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3.
Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4.
Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

5.
Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego 
w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6.
Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych. 

7.
Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8.
Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

10.
Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

11. Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą lub między Dalszymi Podwykonawcami;

12. Podwykonawca - każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia dla potrzeb realizacji zamówienia.
13. Dalszy Podwykonawca - każda osoba trzecia, której Podwykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia dla potrzeb realizacji zamówienia.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa żłobka w miejscowości Radlin zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy.
1.1. Zamówienie jest współfinansowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 „MALUCH plus” 2017 

1.2. Zakres robót obejmuje m.in.:

1.2.1. budowę żłobka

1.2.2. zagospodarowanie terenu

-  utworzenie placu zabaw

- wykonanie nawierzchni utwardzonych

- tereny zieleni urządzonej

- ogrodzenie terenu

1.2.3. wyposażenie

1.2.4. instalacje wewnętrzne

1.2.5. instalacje zewnętrzne.
1.3. Charakterystyka obiektu i robót:

Budynek żłobka zlokalizowany w środkowej części działki, z zaprojektowanym wejściem od strony północnej.

W południowej części działki zaprojektowano plac zabaw, usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch oddziałów żłobka.

Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny, w którym poddasze użytkowe stanowi piętro budynku; budynek o konstrukcji tradycyjnej:

- roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie,

- fundamenty stanowią: - ławy żelbetowe i stopy fundamentowe o wysokości 40 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą żebrowaną RB500W oraz stalą gładką St3S,

- ściany fundamentowe o grub. 25 cm z bloczków betonowych, na zaprawie cementowej,

- trzpienie, wieńce, nadproża, belki żelbetowe, z betonu C20/25 (B25),

- płyta stropowa żelbetowa o grubości 20 cm, z betonu C20/25 (B25),

- ściany zewnętrzne i ściany wewnętrzne konstrukcyjne nadziemia murowane z bloczków gazobetonowych,

- nadproża prefabrykowane typu L-19,

- kominy z pustaków wentylacyjnych, obmurowanych cegłą ceramiczną oraz kominy murowane z cegły ceramicznej, nad dachem obudowane cegła klinkierową,

- konstrukcja dachu krokwiowo-płatwiowa oraz konstrukcja daszku nad wejściem drewniana, zabezpieczona środkiem grzybobójczym oraz ognioochronnym,

- konstrukcja dachu ocieplona wełną mineralną ułożoną między krokwiami,

- pokrycie dachu blachą panelową,

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej o grub. 0,7 mm,

- orynnowanie z blachy powlekanej grub. 0,7 mm w kolorze brązowym,

- plotki przeciwśniegowe,

- ścianki działowe murowane z cegły kratówki

- obudowa poddasza użytkowego z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym,

- obudowa przewodów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi,

- okna z PCV w kolorze białym uchylne, rozwieralne i rozwieralno-uchylne, wyposażone w wywiewniki higristerowalne zamontowane w ramie okna;

- drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicami drewnianymi, pełne i szklone z kratkami wentylacyjnymi i samozamykaczem,

- drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone, oraz drzwi p.poż. EI60,

- drzwi zewnętrzne aluminiowe 1,5-skrzydłowe i 2-skrzydłowe,

- parapety zewnętrzne płyt z konglomeratu, podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej grub. 0,7 mm. w kolorze brązowym,

- posadzki z wykładziny PCV z listwą cokołową,

- posadzki z płytek gresowych, z cokolikami,

- okładzina ścian z płytek glazurowanych,

- posadzka spocznika zewnętrznego wejścia z płytek gresowych mrozoodpornych i antypoślizgowych,

- tynki zwykłe cementowo-wapienne i gładzie gipsowe na ścianach i sufitach,

- malowanie ścian farbą odporną na ścieranie, malowanie sufitów w kolorze białym farba emulsyjną,

- elewacja budynku z płyt styropianowych pokrytych tynkiem cienkowarstwowym silikonowym,

- cokół budynku z tynku mozaikowego,

- wyposażenie żłobka stanowi dostawa łóżeczek, stolików, krzesełek dla dzieci do 3 roku życia, dostawa szafek i ławeczek szatniowych dla żłobka,

- zamontowanie schodołazu o zasilaniu elektrycznym dostosowanego do różnych typów wózków dla osób niepełnosprawnych.

1.3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

- powierzchnia użytkowa - 755,76 m2

- powierzchnia zabudowy - 566,90 m2

- kubatura - 4470,65 m3

1.3.2. Zagospodarowanie terenu działki:

- chodnik i opaska wokół budynku z kostki betonowej,

- droga dojazdowa z kostki betonowej,

- droga manewrowa z płyt ażurowych wypełnionych ziemią żyzną i obsianych trawą,

- parkingi z eko-kraty

- krawężniki betonowe i obrzeża trawnikowe montowane na ławach betonowych z chudego betonu,

- zieleń urządzona w postaci trawników dywanowych i nasadzeń krzewów iglastych i drzew liściastych,

- nawierzchnia placu zabaw EPDM,

- wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci.

- ogrodzenie działki systemowe panelowe stalowe z bramą i furtką systemową.

1.3.3. PARAMETRY TECHNICZNE DLA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:

- projektowane chodniki i opaski - 329,90 m2

- projektowane drogi - 777,36 m2

- powierzchnia parkingów - 162,50 m2

- powierzchnia zieleni - 2268,36 m2
2. Przewidywany zakres i wielkość zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ – dokumentacja techniczna. Podany zakres jest podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości zamówienia, której zakres nie przekroczy uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych.

2.1. Załącznik 8 do SIWZ – przedmiary robót / kosztorysy ofertowe stanowi dokument pomocniczy do rozliczenia dofinansowania oraz do płatności faktur częściowych.

3. Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.

4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

45000000-7 
Roboty budowlane 

45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45262500-6 
Roboty murarskie i murowe 

45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego                   z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

10. Termin gwarancji na wykonane roboty (materiały, robocizna) – zgodnie ze złożoną ofertą. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru robót od Wykonawcy przedmiotu umowy.
11. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych                              i jakościowych. Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane                                w dokumentacji lub innych dokumentach. Wykonawca oferujący produkty równoważne zobowiązany jest wykazać, że zaproponowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

12. Załączone do dokumentacji przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy                w celu umożliwienia fakturowania częściowego.

13. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja techniczna będzie zawierała wady, 
które będą uniemożliwiały prawidłowe wykonanie robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, niezależne od Wykonawcy, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Po analizie zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta będzie uprawniony do modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, w taki sposób aby cel umowy zrealizowany został z zachowaniem obowiązujących przepisów.

14. W przypadku gdy nastąpi konieczność modyfikacji zakresu prac strony dokonają zmiany umowy 
w formie aneksu. Dokonując modyfikacji zakresu prac Wykonawcy, strony wyodrębnią:

- roboty zamienne,

- roboty dodatkowe,

- roboty zaniechane.

15. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2016.260), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164).
15.1. Czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- wszystkie czynności związane z pracami  ogólnobudowlanymi oraz  montażem  instalacji  elektrycznych  i  sanitarnych.

15.2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

15.2.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.

a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych  osób, a także oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca obowiązany jest do spełniania powyższych wymagań przez cały okres realizacji zamówienia.
16. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł 00/100), przez cały okres trwania  umowy, która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową.
17. W celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, Zamawiający wymaga by po realizacji zamówienia dostęp do obiektu oraz do zagospodarowanego terenu nie został utrudniony dla osób niepełnosprawnych.

§ 3
Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)
przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
2)
przekazanie kompletu dokumentacji niezbędnej do wykonania zleconych zadań,

3)
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

4)
odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

5)  terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

6) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody (koszty wykorzystanie mediów ponosi Wykonawca),

7)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)
przyjęcie placu budowy,

2)
zagospodarowanie na własny koszt miejsca na składowanie materiałów,

3)
utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4)
przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót,
5)
prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,
6)
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

7)
stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy,
8) 
każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.

9) wykonanie, po zakończeniu budowy, dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu,
10) sporządzenie, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

11) zapewnienie przestrzegania przepisów BHP, ochrony p.poż, zapewnienie dozoru mienia na terenie robót, wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

12) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

13) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń oraz udostępnianie ich Zamawiającemu na każde wezwanie
14) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

15) kompletowanie w trakcie robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,
16) usunięcie wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w terminie nie dłuższym niż termin uzasadniony technicznie i konieczny do ich usunięcia,

17) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

18) posiadanie polis ubezpieczeniowych ważnych w okresie: od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego,

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpływać na jakość wykonywanych robót lub termin wykonania,

20) zapewnienie wykonania i nadzorowania robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane,

21) zmiana kadry kierowniczej musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuję taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu propozycji, wyłącznie wtedy gdy doświadczenie i kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać wymogi postawione w SIWZ; zmiana winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy,

22) zawiadamianie Zamawiającego, wpisem do dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających 
i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
23) zawarcie na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.


Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- 
roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- 
odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

24) uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich wymaganych zezwoleń, decyzji, pozwoleń, itp. związanych z realizowaniem przedmiotu umowy.
§ 4
Podwykonawstwo
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:

- samodzielnie* 
- sam, za wyjątkiem robót w zakresie ________________________________, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.*
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza zastrzeżenia w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

3) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza sprzeciw w formie pisemnej do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 4

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
§ 5
Termin realizacji Umowy

1. Terminy realizacji przedmiotu umowy strony ustalają następująco:
- rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy
- zakończenie: do dnia 20 października 2017 roku
1.1. Przez termin zakończenia przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1 lub terminów określonych w zatwierdzonym harmonogramie robót, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Powyższa zmiana jest możliwa, w razie wystąpienia w szczególności któregokolwiek z następujących okoliczności:

a)
pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

b)
wystąpienia udokumentowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych, a uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób, sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, itp. 

c)
wystąpienia okoliczności siły wyższej, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Strona powołująca się na okoliczności siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie udokumentowania zaistnienia tego stanu, 

d)
istotnej zmiany zakresu świadczenia umowy przez Wykonawcę stwierdzonej aneksem do umowy, która będzie miała wpływ na zmianę terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, wynikającej z wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót albo zajścia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, z tym że Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu przypadków, o których mowa w niniejszym ustępie, a także udokumentowania zaistnienia tych przypadków,

3.
Strony zgodnie postanawiają, że zmiany umowy są również dopuszczalne w razie wystąpienia któregokolwiek z następujących okoliczności:

a)
niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b)
pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji i wykonania przedmiotu umowy;

c)
konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d)
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

e)
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom wód podziemnych, istnienie podziemnych i nadziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

f)
konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

g)
konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określania w chwili zawierania umowy

h)
zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

i)
wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy, pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi;

j)
zmiana zakresu zamówienia wskazanego w ofercie do wykonania przez podwykonawcę;
§ 6
Odbiór robót

1.
Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy (każdej części oddzielnie). Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót.
2.
W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego (przy odbiorze końcowym), Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.
Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności przekazanie:

1)
dziennika budowy, 

2)
dokumentacji powykonawczej,

3)
protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

4)
protokołów badań,

5)
gwarancji,

6)
instrukcji obsługi,

7)
aprobat technicznych,

8)
atestów i certyfikatów jakości,

9)
deklaracji zgodności z PN,

10)
dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

11) komplet dokumentów, w oparciu o które Zamawiający uzyska pozwolenie na użytkowanie
12)
pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

4.
Odbiór robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

5.
O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy. Przez pisemne zawiadomienie Strony uznają formę pisemną dokumentu lub faxu bądź e-mail. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektor Nadzoru lub osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego), a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad, nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad oraz ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.

7.
Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 
4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego 
z umowy.

8.
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9.
Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.

§ 7
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………….. zł brutto (słownie: ………………………...…. zł 00/100)
2. Wyżej określone wynagrodzenie zawiera podatek VAT. W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT nie dopuszcza się możliwości zmiany ceny. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może nastąpić dwoma fakturami częściowymi oraz jedną fakturą końcową za odebrane roboty budowlane bez wad zgodnie z pozycjami kosztorysowymi na podstawie cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy. Wystawienie faktur nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wartość każdej faktury częściowej nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia wskazanego w § 7 pkt 1.
4. Do faktur wystawianych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. Warunkiem zapłaty za wykonane roboty jest otrzymanie przez Zamawiającego faktury VAT wraz z podpisanym przez obie strony stosownym protokołem oraz oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 12 niniejszej umowy wraz z zestawieniem i kopiami faktur, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
5. Protokół częściowy lub końcowy ze stwierdzonymi wadami nie uprawniają Wykonawcy do wystawienia faktury.

6. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty na wskazany rachunek bankowy wraz z dokumentami, o których mowa w ust 4 powyżej. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego dokonania odbioru końcowego robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia 
w terminie 14 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców. 
8. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 6 przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
10. W ramach wymienionej ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca: 


a) Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej,

b) Przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne.,

c) Usunie gruz i materiały zbędne z placu budowy.

11. Opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i innych mediów stanowią koszt Wykonawcy. Warunki korzystania z mediów zostaną ustalone przez Wykonawcę z przedstawicielem Zamawiającego. Wyżej wymienione koszty nie są objęte wartością oferty przetargowej.
12. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko 
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, 
a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. W przypadku, gdy zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie.
§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.
Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie: pieniężnej w wysokości 5% wynagrodzenia umownego: ………….. zł.

2.
Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane 
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.
Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi: 

- 70% wniesionego zabezpieczenia tj. …………….. zł na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy)

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. …………… zł, jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (zostanie zwrócone w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia okresu gwarancji z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy).

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia do czasu usunięcia wad, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§ 9
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 

2.
Termin gwarancji ustala się na …... miesięcy (zgodnie ze złożoną oferta). Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego robót od Wykonawcy przedmiotu umowy. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń użytych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu – strony obowiązuje okres gwarancji na materiały i urządzenia równy okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i usterki powstałe po odbiorze przez okres ….. miesięcy (zgodnie ze złożoną oferta) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5.
Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6.
Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)
odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)
dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)
żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)
żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
c)  pomniejszyć wynagrodzenie należne Wykonawcy o kwotę jaka zmniejsza wartość przedmiotu umowy na skutek stwierdzonych wad. 
9.
Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.

§ 10
Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne

1.
Jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających 
z niniejszej Umowy.

2.
Roboty uzupełniające i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.
§ 11
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
a przerwa trwa dłużej niż 15 dni lub w przypadku nie przystąpienia do realizacji umowy w terminie 30 dni od daty przekazania terenu.
b) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób wadliwy lub niezgodny z umową, dokumentacją i specyfikacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu realizacji robót – nie zmienia tego sposobu w wyznaczonym terminie.
c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.
d) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy,

e) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności o których mowa w § 4;

f) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1

- nie później jednak niż do 30 dnia przed dniem określonym w § 5 ust. 1
1.1 Zamawiający ma również prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Prawo to można wykonać do 30 dnia przed dniem określonym w § 5 ust. 1
2. Wykonawca ma prawo do odstąpienia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie wywiązuje się z płacenia zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty pod warunkiem, iż prace zostały wykonane należycie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru,
b) odmawia bez wskazania uzasadnionego powodu odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.
- w terminie do 30 dnia przed dniem określonym w § 5 ust. 1
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

5. Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

6. Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego sporządzi w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5 protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

7. W przypadku określonym w ust. 1c) Zamawiający może od umowy odstąpić oraz powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W pierwszej kolejności zostanie dokonane płatności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy.

8. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę postanowień umowy w zakresie gwarancji lub rękojmi upoważnia Zamawiającego do zamówienia u osoby trzeciej zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Wynagrodzenie zapłacone przez Zamawiającego osobie trzeciej z tego tytułu Wykonawca będzie miał obowiązek zwrócić Zamawiającemu w terminie 7dni, licząc od daty wezwania. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wynagrodzenia należnego osobie trzeciej z należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 12
Kary umowne

1. Strony ustalają, że formą odszkodowania są kary umowne, które mogą nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy z następujących tytułów:

a)
za opóźnienie w wykonaniu robót objętych umową w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień ewentualnego opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

b)
za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorach, jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień ewentualnego liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 umowy,

d) za nie przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ w wysokości 200 zł za każdorazowe przewinienie stwierdzone przez inspektora nadzoru lub inne uprawnione organy,

e) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 4 – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
f) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

g) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót: 
- za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia - w wysokości 1000 zł,

- za każde następne stwierdzenie uchybienia - w wysokości 5000 zł.

h) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 100% niezapłaconej należności;

i) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki;

j) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

k) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                     o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 200 zł za każdy dzień od daty określonej 
w § 4 ust. 6 do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu;

l) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
w wysokości 200 zł, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa 
w § 4 ust. 10.
m) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 15.2.1 SIWZ wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w §7 ust. 1 . W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 15.2.1 SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić.
n) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – w wysokości 1 000 zł/m-c za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o) za nie przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie 60 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia
2.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3.
Wierzytelność z tytułu kar, o których mowa  w ust. 1 staje się wymagalna w dniu następnym po dniu, w którym nastąpiło opóźnienie.

4.
Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte 
w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia 
z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne
 z tytułu wykonania części przedmiotu umowy udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

6.
W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należnej mu kary z dowolnej należności (faktury) przysługującej Wykonawcy.

8. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9. Zamawiający może naliczać i dochodzić jednocześnie wierzytelności z tytułu kar umownych 
z różnych tytułów.
§ 13
Siła wyższa

1.
Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej.

2.
Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.
Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14

Zmiany pisemne w umowie

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 1 do SIWZ.

2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:

1.
W trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego (np. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty.

2.
Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 357 Kc).

3.
Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT) bądź przepisów wewnętrznych.

4.
Wystąpi korzystna dla Zamawiającego redukcja przedmiotu zamówienia, związana z koniecznością udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych.

5.
Wystąpi korzystna dla Zamawiającego redukcja robót objętych zamówieniem, związana z wykonaniem robót (usług) zamiennych lub wykonanie robót dodatkowych bez redukcji robót.

6.
Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek).

7.
Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 

8.
Wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409) ze zmianami, jeżeli umowa (SIWZ) określa te osoby.

9.
Wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia umowy z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub udzielenie zamówień dodatkowych.

10.
Wystąpi konieczność zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót spowodowana: warunkami atmosferycznym, zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowym, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne.

11.
Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót na skutek odmiennie przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

12.
Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji.

13.
Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.

14.
Zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy i wystawienia faktury końcowej w przypadku wcześniejszego wykonania robót, usług dostaw objętych umową.

15.
Wystąpi konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

16.
W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.

17.
Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zmiany umowy dotyczące wydłużenie terminu realizacji zadania są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zmianę terminu zakończenia projektu bez względu na powód zaistnienia opóźnienia.
§ 15
Postanowienia końcowe

1.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

2.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.
Wykonawca nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności - zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  

4.
Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adres Zamawiającego lub Wykonawcy wymieniony w w/w umowie.

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5.
Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, 
podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o 
których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 
wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

7.
Przedstawicielami Stron są:

a) Zamawiającego:

- ……………………………………………………….
- ……………………………………………………….
c. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 5 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu 
i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

d. Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

· nie przestrzegają przepisów BHP,

· nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

· nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.


e. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

8.
Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, przy czym 2 dla Zamawiającego.

9. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
2) Oferta wykonawcy, 

3) Kosztorysy ofertowe.
4) Harmonogram rzeczowo – finansowy.
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