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Grodziczno, dnia 25.01.2018 rok

Dot. postepowatiia o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZP.271.1.1.3.2016
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowe z przebudowsg
oddzialéw przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie.

MODYFIKACJA TRESCI SIWZ

Gmina Grodziczno, dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z
pézniejszymi zmianami)

modyfikuje tre§¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia sporzadzonej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na rozbudowe z przebudowa
oddziatéw przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie

Zakres modyfikacji jest nastepujqcy:

Ulega zmianie w dziale 7 ust.7.3 SIWZ.

W SIWZ jest:

7.3.  Termin rozpoczecia prac wewnatrz budynku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i
Zarzadca obiektu. Prace zewnetrzne mozna realizowaé od dnia podpisania umowy.
Zmienia sie na:

7.3. Termin rozpoczecia prac wewnatrz budynku Zamawiajacy wyznacza na
12.05.2018r. Prace zewnetrzne mozna realizowaé od dnia podpisania umowy.

Ulega zmianie § 1 ust.21 projektu umowy, ktéry stanowi zalacznik nr 6 do SIWZ.

W projekcie umowy jest:

21.  Strony ustalaja, ze rozpoczecie realizacji przedmiotu zaméwienie nastapi od dnia
podpisania umowy. Wykonanie calosci robé6t w ramach przedmiotu umowy oraz
zgloszenie przez Wykonawce Zamawiajacemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru
koricowego nastapi w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 roku.

Termin rozpoczecia prac wewnatrz budynku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i
Zarzadca obiektu. Prace zewnetrzne mozna realizowaé od dnia podpisania umowy.
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Nalezno§¢ za wykonane i odebrane roboty budowlane zostanie zaptacona Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury przez
Zamawiajacego.

Zmienia sie na:

21. Strony ustalaja, ze rozpoczecie realizacji przedmiotu zaméwienie nastapi od dnia
podpisania umowy. Wykonanie catosci robé6t w ramach przedmiotu umowy oraz
zgloszenie przez Wykonawce Zamawiajacemu gotowos$ci do przeprowadzenia odbioru
konficowego nastapi w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 roku.

Termin rozpoczecia prac wewnatrz budynku Zamawiajacy wyznacza na 12.05.2018r.
Prace zewnetrzne mozna realizowa¢ od dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbednego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych z modyfikacji tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, postanowil nie przedluzyé¢ termin skladania
ofert.

W pozostalym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia pozostaje
niezmieniona.

[podpis Zamawiajgcego]
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