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Kazimierza Wielka 08.07.2011
ZM/JRP/DT/341-3/29/11
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 30
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej   w Kazimierzy Wielkiej” w  ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

Pytanie
Zwracamy się z prośbą o podanie informacji do kogo należeć będzie przeprowadzenie rozruchu i prób końcowych oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej, gdyż brak jest odpowiedniej pozycji dotyczącej tych prac
Odpowiedź: Rozruch i próby końcowe należą do wykonawcy. Do przedmiaru należy dodać dodatkową pozycję w oparciu o niżej wyspecyfikowany zakres:

Rozruch (Próby końcowe)

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne Próby końcowe, jak również wszelkie inne działania niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu (w tym szkolenie) oraz wyposażenie  oczyszczalni w niezbędny sprzęt bhp i ppoż.

Próbom Końcowym należy poddać wszystkie części mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni ścieków dostarczane w ramach niniejszego kontraktu.

Próbom Końcowym należy poddać dostarczone ciągi technologiczne:

•  mechanicznego oczyszczania ścieków

•  biologicznego oczyszczania ścieków

•  gospodarki osadowej 

•  system AKPiA

Oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

Próby końcowe będą w kolejności obejmowały:

1)  próby przedrozruchowe

2) Próby rozruchowe

3) Ruch próbny

Wykonawca winien przedstawić program Prób końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi. Wszystkie badania i próby winny być realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

Po uruchomieniu i przeprowadzeniu prób Wykonawca wykona wszelkie działania, uzyska uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu do użytkowania oraz przeprowadzi szkolenie personelu.

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inżynier wyda Świadectwo przejęcia dla całości Robót.

Próby przedrozruchowe – rozruch mechaniczny.
Próby przedrozruchowe obejmują odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne przeprowadzenia w warunkach ”na sucho” lub „na zimno” dla każdego budowlanego, mechanicznego, elektryczne i pomiarowego elementu Robót w celu wykazania, że każde z nich może być bezpiecznie poddane próbom rozruchowym.

Badania mechaniczne prowadzone winny być  w odniesieniu do poszczególnych obiektów i urządzeń. Badania te odbywać się winny be obecności medium roboczego (w zakresie na ile pozwala na to specyfika danego obiektu lub urządzenia).

Badania mechaniczne winny obejmować m.in.: sprawdzenie czystości wewnątrz wszystkich obiektów budowlanych, a w szczególności tych, które zalane zostaną ściekami lub osadami, sprawdzane zamocowania, czystości i drożności rurociągów i instalacji, uruchomienie urządzeń na biegu luzem, sprawdzenie kierunku obrotów, wielkości drgań, sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych, funkcjonowanie obwodów AKP i inne działania właściwe dla rodzaju obiektu i urządzenia.

Próby rozruchowe – rozruch hydrauliczny
Próby rozruchowe obejmują odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne przeprowadzenia w warunkach „na mokro” lub „na ciepło” dla Robót w celu wykazania, że mogą pracować bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i być poddane ruchowi próbnemu. 

Kolejne węzły oczyszczalni mogą podlegać rozruchowi stopniowo, zgodnie z Harmonogramem i logiką wzajemnych powiązań między tymi węzłami oraz specyfikacjami wytycznymi realizacji inwestycji według Dokumentacji Wykonawczej.

Rozruch hydrauliczny powinien być prowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako medium roboczego. Rozruch hydrauliczny powinien być prowadzony przez Wykonawcę przed wprowadzeniem do obiektów jakichkolwiek innych płynów technologicznych, aby ewentualne usterki mogły być usunięte w bezpiecznych warunkach higieniczno-sanitarnych.

Badania i próby hydrauliczne winny obejmować m.in.: napełnianie układów wodą, sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów i regulację położenia i wypoziomowania krawędzi przelewowych, ustalenie optymalnego położenia mieszadeł zatapialnych, badanie wydajności pomp, i inne działania właściwe dla rodzaju obiektu i urządzenia.

Badania powinny obejmować zarówno elementy kubaturowe (zbiornik) jak i wszelkie wyposażenie w postaci rurociągów, armatury oraz wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla którego przeprowadzenie badań i prób hydraulicznych jest technicznie wykonalne.

Pomyślne zakończenie prób rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgłoszenia gotowości obiektu do ruchu próbnego.

Ruch próbny – rozruch technologiczny
Ruch próbny obejmuje rozruch technologiczny oczyszczalni wraz z badaniami procesowymi wskazanymi w projekcie rozruch. Ruch próbny winien wykazać, że urządzenia technologiczne/obiekty działają niezawodnie przez 24 godziny na dobę. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania oczyszczalni w ciągłym ruchu.

Przed rozpoczęciem ruch próbnego Wykonawca powinien opracować plan awaryjny uzgodniony z Zamawiającym na wypadek wystąpienia w oczyszczalni awarii.

Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania oraz przekazać informację w zakresie spełniającym wymagania określone w projekcie rozruchu. Inżynier może zobowiązać Wykonawcę do przeprowadzenia dodatkowych badań w celu zademonstrowania pracy procesów, które zdaniem Inżyniera wymagają dodatkowych wyjaśnień lub testów, winien być przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem i projektem rozruchu. Okres ten winien trwać do czasu osiągnięcia gwarantowanych parametrów technologicznych oczyszczalni.

Szkolenie
Zamawiający przewiduje przeszkolenie pracowników bezpośredniej obsługi ścieków i dozoru technicznego. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiającemu niezbędnej wiedzy na ten temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania składników projektu wykonanych w ramach Kontraktu.

Specyfikacją inwestycji jest przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków bez zatrzymania jej pracy na starych obiektach. Po wybudowaniu nowych obiektów technologicznych i ich wyposażeniu w urządzenia technologiczne, w niezbędnym zakresie, nastąpi przełączenie eksploatacji na nowe ciągi technologiczne.

Przewiduje się realizację szkolenia pracowników oczyszczalni w sposób ciągły od momentu rozpoczęcia prób rozruchowych oraz przed rozpoczęciem ruchu próbnego.

Szkolenie obejmuje co najmniej następującą tematykę:

•  poprawną eksploatację, maszyn i urządzeń,

• obsługę systemów, maszyn i urządzeń,

•  kontrolę jakości,

•  konserwację urządzeń i wyposażenia,

•  zastosowanie procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p.poż).

Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno generalnie składać się z zaznajomienia z zasadami działania systemów jako całości, a następnie z zapoznania z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia.

Szkolenie winno być prowadzone na oczyszczalni ścieków, a wdrażanie programów eksploatacji i utrzymania winno być opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawcę.

Szkolenie winno być również prowadzone zgodnie ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi uczestników, ponieważ instrukcje i informacje zgodnie ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi uczestników, ponieważ instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu różnią się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków, stąd konieczność omówienia różnych aspektów z różnymi uczestnikami.

Szkolenie winno być zakończone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem oczyszczalni Zamawiającemu.

Jeśli , w odniesieniu do postępów robót i codziennego funkcjonowania oczyszczalni ścieków., konieczne jest, aby Zamawiający uruchomił jakikolwiek systemy lub urządzenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazanie niezbędnych instrukcji i przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego, zapewniającego pełne zrozumienie technologii i działania, przed rozpoczęciem używania tych systemów lub urządzeń przez Zamawiającego.

Zamawiający pokrywa wszystkie koszty związane z wynagrodzeniem i kosztami personelu Zamawiającego wyznaczonymi do wzięcia udziału w szkoleniu i instruktażu, koszty mediów technologicznych i energii.

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne włączając tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia w późniejszym  okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz do szkolenia kolejnych pracowników i oznakowanie poszczególnych obiektów oczyszczalni.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz jeśli to niezbędne próbki materiałów szkoleniowych.

Wszystkie materiały winny być sporządzone w języku polskim.
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