UMOWA

o roboty remontowo - budowlane

zawartawdniu ..., r. w Powidzu, pomiedzy:

Gming Powidz majaca siedzibe przy ul. 29 Grudnia 24 , 62 — 430 Powidz, NIP ........cccceeeeeiieeennn,
zwang w dalszej czeSci umowy " Zamawiajgcym " reprezentowang przez Jakuba Gwita — Wodjta
Gminy Powidz

Na skutek dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO o nastepujacej tresci :

§1

1.Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiajgcemu zadanie
inwestycyjne: Przebudowa drogi w m. Wylatkowo

2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane .

§2

1. Przedmiotem zaméwienia jest : Przebudowa drogi w m. Wylatkowo

2. Szczegotowy zakres rzeczowy objety umowg okreslajg :
1) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy.
3. Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego
wykonawstwa.
4. W celu realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty
budowalne opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot zgodnie z obowigzujgcymi:
1) normami,
2) postanowieniami ustawy Prawo Budowlane,
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

§3
1. Termin przekazania placu budowy strony ustalajg na ............ 2018 r.
2. Wykonania przedmiotu umowy nalezy rozpocza¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
przekazania placu budowy.
3. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia «eeeaseesses 2018 r.

§4

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedng dokumentacjg projektowg w terminie 3 dni od daty
zawarcia umowy.



§5

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie :

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
Prawo Budowlane wraz z obowigzkiem dokonywania rozliczen finansowych budowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie czynnosci
w zakresie nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany umowy.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie, zgodnie z ofertg Wykonawcy :

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie ponosi¢ koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy oraz strzec
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

2. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady a takze urzadzenia prowizoryczne.

3. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

4. Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe oznakowanie terenu robot
(zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore s
niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa), do czasu zakonczenia i odbioru robdt, prowadzenie ich z
zachowaniem wymagan przepisow BHP oraz w sposdb zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie
ruchu kotowego i pieszego. Zapewnienie w trakcie prowadzenia robot bezpiecznego przechodzenia
pieszych i przejazdu samochoddw przez teren, w ktérym prowadzi roboty.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okres$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Ubezpieczeniami objete sg w szczegdlnosci :

a) roboty , obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzen losowych.

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku ubezpieczenia budowy i robdt dziata na swoje
ryzyko i odpowiedzialnosc.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez
nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

6. Wykonawca jest zobowigzany do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego o terminie robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajacych na 2 dni przed terminem wykonywania tychze roboét; jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w realizacji przedmiotu umowy bedg braty bezposredni

udziat, zatrudnione na podstawie umowy o prace minimum dwie osoby.

8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania Wykonawcy do
udowodnienia, ze w realizacji przedmiotu zamdwienia udziat biorg osoby zatrudnione na



a)

b)
<)

d)

e)

9.

podstawie umowy o prace - wskazane w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w rozdziale XXIV ust.
1 pkt. 1 lit. b specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego (max. 5 dni) udzielenia
odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, w szczegoélnosci przedstawiajgc dowody, ze w
realizacji przedmiotu zaméwienia faktycznie udziat biorg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace (min. 2) - wskazane w oswiadczeniu, o ktérym mowa w rozdziale XXIV ust. 1
pkt. 1 lit. b specyfikacji istotnych warunkéw zamaéwienia.

§8

Materiaty i urzadzenia, ktére Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy, powinny
odpowiadac¢, co, do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu oraz okres$lonych w
ustawie o wyrobach budowlanych, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz dokumentac;ji projektowe;.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do
materiatéw i urzgdzen, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

8§89

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres rzeczowy robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci robét Podwykonawcom

Sprawy dotyczace podwykonawstwa regulujg przepisy art. 143 b - 143 d ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz zapisy niniejszego paragrafu.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia..
Zamawiajacy okresla wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub dostawy badz ustugi, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, tj.:

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni,

gdy projekt lub umowa s3 niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,

gdy termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest
pozniejszy niz termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia,

gdy zamiesci w projekcie umowy postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych umowg z podwykonawcg i dalszym
podwykonawca jest dtuzszy niz przewidywany Umowg z Zamawiajgcym dla tych robdt
Zamawiajacy w terminie do 14 dni zobowigzany jest do zgloszenia zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy badz ustugi, i
do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane lub dostawy badz ustugi, i do jej zmian.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca winien przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreSlonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym § 9 ust 4 umowy.

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, tj faktur i kopii przelewéw bankowych oraz o$wiadczen podwykonawcow i
dalszych podwykonawcoéw o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawcow i
podwykonawcdw. Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajgcemu w terminie
najpdzniej dwdch dni przed terminem zaptaty przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy
pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktdrego wierzytelnoS¢ jest czescig sktadowgq
naleznosci objetych fakturg, o dokonaniu zaptaty na jego rzecz. Potwierdzenie powinno zawierac
zestawienie kwot, ktére byty nalezne Podwykonawcy z faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje
sie date uznania rachunku Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdéw, o ktérych
mowa w ust. 10 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych
mowa w ust. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust 13., podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosS¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust. 12., jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. BezpoSrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,



uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

19. Do zawarcia umowy o roboty budowlane, przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz akceptacja jej tresci.

20. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcg , zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtaszanych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zwolniony jest od odpowiedzialnosci okreslonej w art. 647 1 § 5
Kodeksu cywilnego .

21. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy za

kazdy dzien opoznienia,

b) opdznienia wynikajacego z nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci

0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier opdznienia,

c) opdznienia wynikajgcego z nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien

opdznienia,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty , w wysokosci 1000 zt

22. Umowy o podwykonawstwo muszg by¢ sporzgdzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

23. Wykonawca powierzy podwykonawcom nastepujgce czesci zamowienia: ......ccveeeeverune.

24. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzarh Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

§ 10

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci nettd rorcrrsrssssrsrererecen. zi

(StoWnie: e plus podatek VAT, tj. .ccooovviiiiiiiiiees zt, co tgcznie stanowi

kwote brutto vevvevesreveisanaunans Zh (Stownie: ..o

2. Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie przedtozonych przez Wykonawce 2 faktur , z
czego pierwsza bedzie fakturg czeSciowg a druga fakturg koncowg ( I faktura — za zakres zadania
zrealizowany zgodnie z harmonogramem robdt do 29.06.2018r, II - za zakres zadania zrealizowany
zgodnie z harmonogramem robot do 31.10.2018 - rozliczenie koricowe) kazda za faktycznie
wykonany zakres robot

3. Faktury bedg wystawione na podstawie protokotu odbioru robot sporzadzonego na zasadach

okreslonych w § 15 umowy, zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego i inspektora

nadzoru.

4. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowa , specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja

przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majgcych lub moggacych mie¢ wptyw na

koszty oraz:

a) zorganizowanie we wiasnym zakresie placu budowy ( w szczegdlnosci: prad, woda,
ochrona i inne media, drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztéw z tego tytutu,

b) naprawa urzgdzen nad i podziemnych zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania
robét budowlanych

C) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegajacego do budowy tj. usuniecie
gruzu i zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa szkéd wyniktych w wyniku

realizowanych robdt,

d) zapewnienie dozoru a takze wtasciwych warunkéw bhp i p.poz,

e) koszt przywrécenia terenu, drég gruntowych do stanu pierwotnego (umozliwienie dojazdu do
posesji, odbudowa dojazdu, odtworzenie drég gruntowych, odpowiednie zageszczenie naruszonego
w trakcie realizacji terenu, odbudowa ogrodzenia, dojazdu do posesji)



f) koszty zwigzane z wykonaniem badan i préb;

g) koszty wykonania dokumentacji geodezyjno-powykonawczej, 2 egz.,

h) koszt sktadowania gruzu , $mieci na wysypisku $mieci,

i) wilasciwe oznakowanie terenu robot (zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy
tych elementdow oznakowania, ktore sg niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa), do czasu
zakonczenia i odbioru robdt, prowadzenie ich z zachowaniem wymagan przepisdw BHP oraz w
sposob zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie ruchu kotowego i pieszego. Zapewnienie w
trakcie prowadzenia robdt bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodow przez
teren, w ktérym prowadzi roboty,

j) koszt naprawy ewentualnych zniszczen nawierzchni drég gminnych spowodowanych transportem

materiatéw budowlanych, stwierdzonych protokotem przez inspektora nadzoru ,

k) koszty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

budowlanych i ponoszenie opfat z tego tytutu (gdy zajdzie taka potrzeba),

[) koszty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materiatow

budowlanych (gdy zajdzie taka potrzeba) i ponoszenie optat z tego tytutu,

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez
Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wynagrodzenie moze zosta¢ zmienione tylko w przypadku ustawowej zmiany stawek
podatkowych.
7. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 6 dopuszczalna jest wylgcznie o warto$¢ ustawowo

zmienionych stawek podatkowych i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
§11

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru czeSciowego lub/i koncowego, zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru, zawierajgcej dane nabywcy : Gmina Powidz, ul. 29 Grudnia
24, 62 -430 Powidz, NIP 667-17-37-096 i odbiorcy: Urzad Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62 -
430 Powidz .

2. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie 30 dni liczac od
daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioru czesSciowego lub korncowego. Za
date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

3. Naleznosci z tytutu faktury bedq ptatne przez Urzad Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430
Powidz przelewem na konto w .........c....c..... SN

§12

Niezaleznie od obowigzkéow okreslonych w §§ 2 i 6-9 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegotowe :

1) petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcdw,

2) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn i
urzadzen,

3) Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pozniej
jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogacych spowodowac niewywigzanie
sie przez niego z terminéw zakonczenia przedmiotu zamoéwienia. Wszelkie takie przeszkody
winny ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy, okreslajgcym date wystapienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania,

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji do
5) naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§13

1.Wykonawca zabezpiecza nalezyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia
w wysokosci 5 % wartosci  wynagrodzenia umownego / ofertowego / , co
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2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innych formach niz pieniezna musi by¢ ono wniesione w
petnej wysokosci w dacie zawarcia umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu
powinno by¢ ono wptacone przez Wykonawce na ustalony z Zmawiajgcym rachunek bankowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

a) 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30 % wysokosci zabezpieczenia w 15. dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie staje sie witasnosScig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawa zamdwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
6. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 3 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia. Obowigzek zachowania ciggtosci zabezpieczenia w zwigzku ze zmiang terminu
wykonania przedmiotu umowy cigzy na Wykonawcy. Niewywigzanie sie z tego obowigzku jest
réwnoznaczne z wyrazeniem zgody przez Wykonawce na wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie pienigdza poprzez potracenie rdwnowartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z przystugujgcego wykonawcy wynagrodzenia, chyba Zze Wykonawca wniesie
przewidziane prawem zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§14

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, ktore beda
naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach z zastrzezeniem § 15 ust. 4 umowy:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w terminie okreSlonym w § 3 ust. 3, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia liczonego
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto;

d) za wykonanie przedmiotu umowy z wadami uniemozliwiajgcymi uzytkowanie przedmiotu
zamowienia i ich nieusuniecie w wyznaczonym terminie w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto,

e) za dluzsze niz 7 dni opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w odniesieniu do terminu
okreslonego w § 3 ust. 3, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
dalszego opdznienia,

f) z tytutu nie zatrudniania na podstawie umowy o prace minimum dwdch osdb do bezposredniej
realizacji przedmiotu zamoéwienia — w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne :

a/ za zwloke w przekazaniu terenu budowy, uniemozliwienie rozpoczecia robdt z winy

Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki
b/ za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, o ktdrej mowa w ust. 1. pkt 1) lit. a), b), e), jezeli
opdznienie nastapito z winy Zamawiajgcego lub spowodowane byto sitg wyzsza.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosS¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia w wyznaczonym terminie stwierdzonych
wad powstatych z winy Wykonawcy, spowoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i



odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z przystugujgcego wykonawcy
wynagrodzenia.

6.Strony niniejszej umowy ustalajg, ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac ces;ji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

§15

1. Strony ustalajg nastepujacy tryb odbioru przedmiotu zamdwienia :

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym
podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) zgtoszenie o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru robét winno byé dokonane przez
Wykonawce na pismie skierowanym do Zamawiajgcego i powinno zawieraé Zzadanie
Wykonawcy dokonania odbioru przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
na 5 dni przed planowanym terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy , z
uwzglednieniem zapiséw ,0 ktérych mowa w § 3 ust. 3.

2 Zamawiajgcy rozpocznie odbior w 5 dniu od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce. Jezeli pigty dzien wypadanie w sobote lub niedziele badz
$wieto odbidr rozpocznie sie w pierwszy dzien roboczy. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpic
w ciggu 7 dni od daty jego rozpoczecia.

3. Jezeli odbiér zostanie dokonany, za date wykonania przedmiotu odbioru uznaje sie dzien
rozpoczecia odbioru. Jezeli w czasie odbioru okaze sie, ze czeS¢ robdt nie zostata jeszcze przez
Wykonawce wykonana badz ukoficzona, Zamawiajgcy moze odmdéwic¢ dokonania odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia :

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, przy czym jesli Wykonawca odmdwi usuniecia wad badz nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
wdwczas Zamawiajgcy moze dokonac odbioru z wadami i obcigzy¢ karg w wysokosci wartosci brutto
robot zwigzanych z usunieciem wad przez Zamawiajgcego
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze dokonaé¢ odbioru i obcigzy¢ karg w wysokosci
stanowigcej réwnowartos¢ brutto robot wykonanych z wadami ustalong w oparciu o kosztorys tychze
robot sporzadzony przez Zamawiajgcego na podstawie Srednich cen okreslonych w aktualnej bazie
cenowej Sekocenbud;

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic¢
od umowy lub Zadac usuniecia wad w wyznaczonym terminie, jednak w przypadku uchylania sie,
zwioki lub odmowy usuniecia wad uniemozliwiajgcych uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem ,
Zzamawiajgcy moze odebraé¢ przedmiot umowy z takimi wadami i obcigzy¢ kara umowng, o ktorej
mowa w § 14 ust 1 pkt 1 lit d).

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
6. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru :
a/ Wykonawca przygotuje na dzien odbioru niezbedne $Swiadectwa jakosci , atesty, aprobaty i inne
dokumenty wymagane do odbioru koricowego — operaty,

b/ Wykonawca przygotuje inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, w 2 egzemplarzach ,
7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego / inspektora nadzoru / o
wykonaniu brakujgcych rob6t lub o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu , jesli nie
zostat on przez Zamawiajgcego wyznaczony na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych badz niewykonanych .
8. Zamawiajacy po uplywie okresu rekojmi wyznacza termin na protokolarne  stwierdzenie
usuniecia wad okresu rekojmi oraz po uptywie ustalonego w umowie terminu gwarancji wyznacza
pogwarancyjny odbidr ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robét i usuniecia
wad okresu gwarancji.

§ 16



—

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej,
przepisom prawa, wykonanie robot i zgodno$¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych
materiatéw, konstrukcji i urzadzen.

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do
wymiany rzeczy na wolne od wad.

4. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi
postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy
jakosci wykonanych robdt oraz uzytych materiatow, instalacji oraz urzadzen i obejmuje catos$¢
przedmiotu umowy.

5. Czas trwania gwarancji wynosi ........ miesigce/miesiecy , a rekojmi wynosi ....... miesiecy,
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych
warunkach nie wylgcza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada
okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

7. Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krotszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust.5.

8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku
usterki niepowodujgcej zadnych szkdéd Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w okresie do 14
dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia awarii mogacej
skutkowacé powstaniem szkody po stronie Zamawiajgcego badz oséb trzecich, podjecie dziatan
zmierzajgcych do jej usuniecia nastgpi w czasie 48 godzin.

9. Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 8 bedg dokonywane faksem lub pisemnie na adres
Wykonawcy.

10. W przypadku niespetnienia zobowigzan okre$lonych w ust. 8 Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sgdu. Wielkos¢
robocizny i materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktaddw Rzeczowych, a
stawki wyjsciowe obowigzujagce w dniu naprawy wg Srednich stawek zawartych w
wydawnictwach SEKOCENBUD.

11. Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

12. \W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwaranc;ji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania
robo6t budowlanych lub usuniecia wad.

13. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystac.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac

nad usuwaniem wad .

§17

1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach :

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy :

a/w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy ; odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach

b/ zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢/zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 10 dni od dnia przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn, nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
lub opdznia sie z realizacjg poszczegolnych etapow umowy, tak, ze mozna w sposdb uzasadniony
przypuszczaé, ze nie dotrzyma terminu realizacji,

e/Wykonawca nie realizuje polecen inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego odnoszacych sie do



nakazanych rozwigzan technicznych;

f)  w zwigzku z opdznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy powyzej 7 dni
wobec termindw, o ktorych mowa w § 3 ust. 3

g) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 143c ust 7 ustawy — Prawo
zamowien publicznych

h)  Wykonawca przerwat realizacje Umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 7 dni,

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli :

a/ Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét odmawia podpisania  protokotu odbioru,

b/Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w terminie 30 dni od dnia zaistnienia wskazanej

okolicznosci, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac

uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe :

a/w terminie trzech dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien

odstgpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z winy ktdrej odstgpiono od umowy,

¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ przez

Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie

od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d/Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada

e/Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni , usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do :

a/ dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia, co do ktérych Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen,

b/ odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 3lit.c/niniejszego §
umowy,

¢/ przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

5.W przypadkach okreSlonych w ust. 1 pkt 1 lit. a)-c) i pkt 2 lit. b) nie majg zastosowania kary

umowne okreslone w § 14.

6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw we wskazanych
przez Zamawiajgcego terminach wskazanych, Zamawiajgcy — niezaleznie od innych Srodkow
przewidzianych w Umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim usunigcie wad i usterek oraz
wykonanie niezrealizowanych robét na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztow robdt, o ktérych

mowa w ust. 6.
§18

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach :

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegélnosci takich jak:

- kleski zywiotowe;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych na zewnatrz,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegoélnosci: temperatury powietrza
ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych,

- gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi,

-warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robo6t budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang przez producentéw,

- niewypaty i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne,



- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.),

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdélnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.),

- wykonanie robo6t dodatkowych lub uzupetniajgcych wptywajgcych na termin wykonania zamowienia
podstawowego.

b) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

- koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej;

¢) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodniefh na skutek
btedéw w dokumentaciji projektowe;j

d) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci:

- brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdbw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych,

- protesty mieszkancow,

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody.

2) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektoéw infrastrukturalnych,

c) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3) Zmiany os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujgce
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, kwalifikacjami i do$swiadczeniem, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a takze w SIWZ.

2. W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
kodeksu postepowania cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i
inne przepisy szczegdline wtasciwe do przedmiotu umowy.

8§20
Wszelkie spory ktdre mogg powstac podczas wykonywania niniejszej umowy, strony bedg
rozwigzywac polubownie, a jesli nie bedzie to mozliwe, to rozstrzygac je bedzie wtasciwy miejscowo
dla wykonania przedmiotu umowy sad powszechny.

§21

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egz., po 2 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy : Wykonawca:



