

**UCHWAŁA NR XI/72/2024
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwała, co następuje :**

§ 1.

W uchwale nr X/63/2024 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 listopada 2024r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały :

„Wykaz wydatków budżetu powiatu, które w 2024r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin dokonania wydatków” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 2 do uchwały:

„Plan finansowy wydatków budżetu powiatu, które w 2024r. nie wygasają z upływem roku budżetowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego

Piotr Ołowski

**Wykaz wydatków budżetu powiatu, które w 2024r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
oraz ostateczny termin dokonania wydatków**

nr zadania	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	dział	rozdział	grupa rodzajowa	Kwota w zł	Termin ostateczny realizacji wydatku
1.	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2215G w miejscowości Juszkowo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	600	60014	wydatek majątkowy	68 880,00	30.06.2025r.
2.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło na odcinku Grabiny Zameczek - Suchy Dąb (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	600	60014	wydatek majątkowy	158 670,00	30.06.2025r.
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G (Lniska-Przyjaźń)-Kolbudy (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	600	60014	wydatek majątkowy	159 200,00	30.06.2025r.
4.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	600	60014	wydatek majątkowy	2 174,00	30.06.2025r.
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	600	60014	wydatek majątkowy	2 000,00	30.06.2025r.

6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin_Cieplewo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	600	60014	wydatek majątkowy	79 766,00	30.06.2025r.
7.	Wykonanie remontu instalacji odgromowej budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	700	70005	wydatek bieżący	36 883,00	30.06.2025r.
8.	Modernizacja pracowni gastronomicznej w budynku szkoły (dokumentacja)	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	801	80115	wydatek majątkowy	69 003,00	30.06.2025r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/72/2024
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków budżetu powiatu, które w 2024r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

dział	rozdział	treść	paragraf	plan
600		Transport i łączność		470 690,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		470 690,00
		wydatki majątkowe (inwestycyjne)	§ 6050	470 690,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		36 883,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36 883,00
		wydatki bieżące	§ 4270	36 883,00
801		Oświata i wychowanie		69 003,00
	80115	Technika		69 003,00
		wydatki majątkowe (inwestycyjne)	§ 6050	69 003,00
		razem :		576 576,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Rada Powiatu może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zarząd Powiatu Gdańskiego, biorąc pod uwagę stan realizacji niżej wymienionych zadań wnosi o ujęcie ich w planie wydatków niewygasających:

- 1) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2215G w miejscowości Juszkowo”, kwota 68 880 zł, zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2024 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji wodnoprawnej.
- 2) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło na odcinku Grabiny Zameczek – Suchy Dąb (dokumentacja projektowa)”, kwota 158 670 zł, zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2024 roku, w związku z przedłużającym się przygotowaniem dokumentacji do wniosku o decyzję ZRID.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G (Lniska – Przyjaźń) – Kolbudy (dokumentacja projektowa)”, kwota 159 200 zł, zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2024 roku ze względu na trudności z uzgodnieniem projektu z polskimi liniami kolejowymi PKP PLK.
- 4) „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo - Rusocin”, kwota 2 174 zł, zadanie nie zostanie zrealizowane do końca 2024 roku z uwagi na przedłużające się procedury dotyczące służebności w spółce ENERGA oraz wydłużającą się procedurą wykonania przyłącza energetycznego.
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)”, kwota 2 000 zł, zadanie nie zostanie zrealizowane 2024 roku w związku z koniecznością dokonania opłaty za usunięcie kolizji z siecią energetyczną, które może zostać dokonane, zgodnie z procedurą, dopiero na etapie prac budowlanych.
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin – Ciepłewo (dokumentacja projektowa)”, kwota 79 766 zł, zadanie nie zostanie zrealizowane 2024 roku w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- 7) „Wykonanie remontu instalacji odgromowej budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, kwota 36 883 zł, zadanie nie zostanie zrealizowane w 2024 r. ze względu na trwające prace przy elewacji budynku, które muszą zostać zakończone przed wykonaniem nieplanowanego remontu instalacji odgromowej. Konieczność remontu instalacji odgromowej została stwierdzona podczas prac przy elewacji budynku.
- 8) „Modernizacja pracowni gastronomicznej w budynku szkoły (dokumentacja projektowa)”, kwota 69 003 zł, zadanie nie zostanie zrealizowane w 2024 roku ze względu na przewidywany termin wykonania prac projektowych na luty 2025.

Umowy na wykonanie wskazanych inwestycji wymagają podpisania aneksów wydłużających czas ich realizacji z uwagi na przedstawione powyżej utrudnienia.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały ma uzasadnienie w przedstawianym stanie faktycznym i obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.