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Notatka sluibowa

sporzqdzona w dn. 20 lipca 2018 roku na okoliczno66 spotkania w miejscu budowy

inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowoSci Mieleszyn - dz. nt 27O9 i 2746" .

W spotkan iu uczestniczyli :

Leszek Dominas - W6jt Gminy Bolesiawiec

Monika Bielend a-Wvkrota - pracownik Urzqdu Gminy w Bolestawcu

Daniel Mrugata - Inspektor nadzoru

Robert Hucz - przedstawiciel Wykonawcy HUCZ SP. ZO.O

wykonawca wskazaf zapadniqcia w nawierzchni drogi i zgtasza, ie zaprojektowana

podbudowa na odcinku drogi od kapliczki na okofo 400m jest niestabilna, poniewa2 przed

rozpoczqciem inwestycji w pasie drogowym prowadzono prace zwiqzane z budowa

kanalizacji co znacznie wpiynqio na destabilizacjq podto2a (zakres rob6t kanalizacyjnych

zaznaczono na zalqczonej mapie). w przyszlo6ci bqdzie to wplywad na opadanie nawierzchni

a tym samym spowoduje zniszczenie drogi. Pan W6jt potwierdza, 2e prace zwiqzane

z budowa kanalizacji prowadzono przed inwestycjq drogowq, aby w przysztoici nie

ingerowai w nowe nawierzchniq drogowq Wedfug Wykonawcy, aby uniknqi zniszczenia

drogi wskazane byloby jej dodatkowe korytowanie, zagqszczenie na cafej szerokoSci jezdni

przez dodanie warstwy podbudowy z kruszywa i stabilizacji cementowej. szacunkowy koszt

wykonania rob6t dodatkowych zostal okreSlony na kwotQ 25 716,60 zl netto (kosztorys

w zatqczeniu). Pan w6jt potwierdzit 2e jest moiliwo6i wykonania rob6t dodatkowych

zgodnie z zapisem w 53 ust.3 umowy nr 26/20L8 z dn. 8 maja 2018 roku :,, Wykonawca

o5wiadcza, 2e w przypadku zaistnienia koniecznoSci wykonania rob6t dodatkowych

(zam6wieri) lub uzupetn iajqcych, wykona te roboty (zam6wienia), na podstawie

zatwierdzonego przez Zamawiajqcego kosztorysu ofertowego, sporzqdzonego na bazie

stawek cenotw6rczvch, cen material6w i sprzqtu, nie wyiszych i ni2 zawarte w ofercie"' Pan

W6jt poinformowai r6wnie2, ie decyzjq o robotach dodatkowych podejmie po konsultacji ze

skarbnikiem Gminy ipo sprawdzeniu irodk6w finansowych w bud2ecie gminy. Ewentualne

sprawy dot. umowy na roboty dodatkowe zostana uzgodnione w p6iniejszym terminie

telefon icznie.
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1. Mapa sytuacyjno - wysoko(ciowa z inwentaryzacji powykonawcze.i sieci kanalizacyjnej

dla dzialki 2746.
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HUCZ SpO{:KA Z OGRANICZONA ODpOWtEDZtALNOSCtA Sp.
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NAZWA IM/VESIYCJI I Paebudowa drogt g minnej w mtejscowoscit\t eeszyn- dz tr 2tlg j2746

INWESTOR Cn ra Boresldwrec

aDRES /NWESToRA : .. Rynen L gB-430 8o€srau,,ec

WyKONAWCA RoBOT : HUCZ SPo|M Z OGRAN CZONA ODPOWIEDZIATNOSC|A Sp. K

ADRES WYKoNAWCY 42.283 BORoNow UL. CZESTOCHOWSKA 14

BRANZA i DROGOWA

Siawka .oboczogodzinY : 16,00 zl

NARZ,TY
Koszty Poirednie lKPl 60,00 % R*S

10,00 % R+S"Kp(R+S)zyskEl.-. .

W artobi kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : 2E 7 j6,60 zl

Stownie: dwadzieScia piQC tysiQcy siedemset szesnaicie i60/100 zt

WYXONAWCA I INWESTOR:

Dabqf,rac'wania Dala ?atwierd2enia

KOSZTORYS NA ROBOTY DODATKOWE

Dokument zostal opraco/vany pzy pornocy pr€ramu
NORMA PRO
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Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci jezdni i

chodnik6w wgruncie kat. l-lvglQbokodci 30 cm
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Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementerr 2,sMPa,
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Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gru-
boSci po zageszczeniu 20 cm

390,000 14 628,90

Razem dzial: JEZDNIA 25 716.60

Wartosd kosdorvsoura rob6t bez Dodatku VAT 25 7t6;60
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