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" ZALACZNIK Nr 12 - Projekt Umowy

1/Kogeneracja/2021
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego
Nazwa zaméwienia :
»Budowa zrodia kogeneracyjnego w Cieptowni Larcut Sp. z 0.0.”.
UMOWANR ......... /2021
Wdniu................. W pomiedzy
................................. z siedzibg w .................., adres: ul. teeeesvenn, , ZarEjestrowana w
Sadzie Rejonowym w .......... Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem , NIP:
REGON, kapitat zaktadowy w wysokosci ......... PLN
zwang dalej “Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
L ettt ss s s sesssmmmssssssseeesmsenss
a:
zwang/ym dalej “Wykonawca", reprezentowana/ym przez:
| R ————— sesesasseeartattasanessrassannasa ., Zostala zawarta umowa o

nastepujacej tresci:
§1.
PRZEDMIOT UMOWY

I Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaprojektowania i wykonania z urzadzen i materiatow
wilasnych, zadania inwestycyjnego pn. . Budowa zrodia kogeneracyjnego w Cieplowni
Lancut Sp. z o. 0. zwanego dalej przedmiotem umowy lub zamiennie Instalacjg

kogeneracyjna.

2. Wykonawca zostal wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
prowadzonego na zasadach okreslonych w ~Regulaminie udzielania przez »Cieplownie Lancut”
Sp. z 0.0. zaméwien na dostawy, ustugi, i roboty budowlane stuzace dziatalnogci sektorowe;j”.
Wykonawca o$wiadcza, ze w trakcie prowadzonego postepowania zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami i okoliczno$ciami, ktore sa niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym
istniejacg infrastrukturs i placem budowy Inwestycji,

3. Przedmiot umowy obejmuje:

1) sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i
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wykonawczego we wszystkich wymaganych branzach,
2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych prawem pozwolen,
3) roboty budowlane, ustugi oraz dostawy roboty budowlane, ustugi, dostawy oraz rozruch
i oddanie do eksploatacji przedmiotu zaméwienia.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze ztozona ofertg ,

SIWZ, Programem F unkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy oraz na

podstawie wykonane] w trakcie realizacji przedmiotu umowy dokumentacji projektowej

zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

5. Przedmiot Umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) i roboty wymagane
obowigzujacymi przepisami prawa (w szczegOlno$ci prawa budowlanego) oraz wynikajace
Z zastosowania zasad wiedzy technicznej.

6. Srodki finansowe na realizacje powyzszego zadania beda pochodzi¢ ze $rodkéw Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Cieplownictwo
Powiatowe —pilotaz.

7. Definicje poje¢ okreslonych w niniejszej umowie duza litera sg tozsame z ich opisem

przedstawionym w PFU.

§2.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowej na podstawie
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, zwanego w dalszej czesci umowy ,PFU” oraz do
uzyskania pozwolenia na budowe dla Instalacji kogeneracyjnej. W celu uzyskania
pozwolenia na budowe Zamawiajacy udzieli stosownego pelnomocnictwa wskazanej przez
Wykonawce osobie.

2. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu | formy
dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 1. poz. 1129 z pézn. zm.) a takze
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. W sprawie szczeglowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U 22020 r poz. 1609).

3. Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w
trzech etapach:

1) w etapie I Wykonawca zlozy Projekt Budowlany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
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pozwolenie na budowe,
2) wetapie I Wykonawca zlozy:

a) projekty Wykonawcze z podzialem na branze w celu wydania przez Zamawiajacego

zgodnie z zakresem i wymogami okreslonymi w pkt. 1.5.2 PFU,

b) Analize i projekt wykonawczy wspélpracy projektowane;j instalacji z istniejgcg

cieplownia weglowa.

3) w etapie III Wykonawca ztozy:

a) dokumentacje powykonaweza, ktéra powinna przedstawia¢ faktycznie zrealizowane
przez  Wykonawce  roboty. Dokumentacje powykonawcza  nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu przed rozpoczeciem odbioru koricowego Instalacji kogeneracyjnej. Jezeli w
trakcie Rozruchu wprowadzone zostang jakiekolwiek zmiany w zakresie Robét,
Wykonawca dokona wlasciwej korekty dokumentacji powykonawczej, w tym rysunkow
powykonawczych.

b) Dokumentacja powykonawcza powinna zostaé wykonana przez Wykonawce
w zakresie umozliwiajacym cksploatacje Inwestycji i obejmowaé¢ wszelkie instrukcje
eksploatacji, w tym instrukcje dozoru i konserwacji Instalacji i Urzadzen.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje w sposéb nastepujacy:

a) Wwersja papierowa w 5 €8z., ztozona w sposob zgodny z wymogami obowiazujacego

prawa,

b) wersja elektroniczna na uzgodnionym no$niku .

W' ramach dokumentacji do projektu  budowlanego Zamawiajacy bedzie dokonywat
czgsciowego odbioru dokumentacji wedhig projektéw branzowych w ciggu 7 dni od ich
przediozenia.

W ramach dokumentacji wykonawczej Zamawiajacy w terminie do 21 dni, liczac od dnia
zlozenia dokumentacii przez Wykonawce, dokona uzgodnienia w zakresie jej kompletnogci
oraz zgodnosci z PFU,

Jesli w terminach okreslonych w ust. 51 6 Zamawiajacy zglosi zastrzezenia lub uwagi do
przediozonej dokumentagji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia
i ponownego przedlozenia do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji w terminie kolejnych
7dni. Do ponownie przedlozonej do zatwierdzenia dokumentacji odpowiednie zastosowanie

ma procedura opisana w niniejszym punkcie.
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§ 3.
TERMIN I HARMONOGRAM REALIZACJI

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia umowy.
Wykonanie Instalacji nastapi w terminie do 74 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
2. Wykonawca zobowiazuje sie do przedtozenia uzgodnionej z Zamawiajacym dokumentacji
wymienionej w § 2. ust. 3 pkt 1 oraz ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe w terminie
w terminie do 13 tygodni od zawarcia ninigjszej Umowy.
3. Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe w terminie do 10 tygodni od daty ztozenia
wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe.
4. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do:
a) Prace projektowe okreslone w etapie Il w terminie do 21 tygodni od daty rozpoczecia
realizacji umowy,
b) Roboty budowlane i dostawy w terminie 34 tygodnie od daty uzyskania pozwolenia na
budowe,
¢) Zakonczenie rozruchu i rozpoczgcie Prob Koncowych (odbiorowych) w tym ruchu 72
godzinnego — w terminie do 43 tygodni od daty uzyskania pozwolenia na budowe,
d) Zakonczenie préb koncowych i przekazanie do eksploatacji - w terminie do 51 tygodni
od daty uzyskania pozwolenia na budowe .
€) Terminy ukonczenia poszczegolnych etapéw budowy okresla »Harmonogram rzeczowo-
finansowy” stanowiacy zalacznik nr 3 do Umowy, zwany w dalszej czesci Umowy
Harmonogramem Realizacji.
5. Terminy wykonania robot objetych niniejsza Umowa ulegna zmianie w przypadku:
a) przedtuzenia czasu trwania postgpowania o0 wydanie decyzji pozwolenie na budowe z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
b) opéznienia przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy

¢) przerw w realizacji robét, powstalych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego;

6. Przedmiot Umowy wykonywany bedzie zgodnie z Harmonogramem stanowiacym zatacznik 3
do Umowy, przyjetym przez Strony. Harmonogram Realizacji stanowié bedzie podstawe do
biezacej kontroli realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie dla Wykonawey w stosunku
do podanych terminéw realizacji poszczegélnych etapow. Harmonogram zostanie sporzadzony w
oparciu o zakres prac i wycene Wykonawcy zawartq w zataczniku nr 13 do SIWZ dolgezonym do
Oferty.

7. Projekt Harmonogramu, bedzie uwzgledniat terminy oraz zasady platnosci wynagrodzenia
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wynikajace z niniejszej umowy, zapisy SWZ i PFU oraz przedstawiony Wykonawcy
harmonogram stanowiacy zalgcznik do Umowy zawartej przez Zamawiajacego z Instytucjg
Finansujaca. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu projekt Harmonogramu do zatwierdzenia w
terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W przypadku zgloszenia przez
Wykonawce pisemnego wniosku o zmiang Harmonogramu robét, zmiana ta moze nastapi¢ w
formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci pod warunkiem uzyskania zgody
NFOSiGW.

8. Harmonogram powinien zosta¢ sporzadzony przy uwzglednieniu termingw realizacji
okreslonych w ust. 2, ust.3 i ust 4. .

9. Zamawiajacy nie odméwi uzgodnienia Harmonogramu bez uzasadnionych powodow.

W szczegolnoscei, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu, jezeli
projekt Harmonogramu nie bedzie odpowiadat Wymogom opisanym w ust. 71 8.

10. W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu przez Wykonawce albo nieuzgodnienia
przez Strony Harmonogramu w terminje wskazanym w ust. 7 Harmonogram zostanie sporzadzony
przez Zamawiajacego przy uwzglednieniu zapiséw SWZ, tak przyjety Harmonogram bedzie
wigzacy dla Stron,

11. Za dziet zrealizowania przedmiotu Umowy Strony uznaja dzien podpisania przez Strony bez
zastrzezen, lub ze wskazaniem usterek umozliwiajacych eksploatacje Inwestycji, protokotu
Przekazania do Eksploatacii.

12. Zmiana terminéw realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie bedzie mozliwa

W sytuacjach przewidzianych w niniejszej Umowie.

13. Wykonawca niezwlocznie (4. nie p6zniej niz w terminie 3 dnj od powziecia wiadomosci)
powiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej o wszelkich okolicznosciach mogacych wplyngé
na przyspieszenie, op6zZnienie badZz zaklécenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy.
Zawiadomienie takie zawierac bedzie przyczyny, terminy i opis podjetych dziatan.

14. Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbedne zasoby tak, aby terminy realizacji Robot
icalego przedmioty Umowy mogly by¢ dotrzymane. Wykonawca sam w pelni odpowiada za
organizacje i realizacje przedmiotu Umowy, z wyjatkiem przypadkéw wskazanych w Umowie, w
ktérych potrzebne jest dziatanie Zamawiajacego.

§ 4.
NADZOR INWESTORSKI

I.  Zamawiajacy bedzie prowadzil nadzor inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym,

poprzez wybranego Inzyniera Kontraktu oraz Inspektoréw Nadzoru.
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2. Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego we wszystkich sprawach
objetych ninicjsza Umowa. Wykonawca obowigzany jest do informowania Inzyniera Kontraktu o
wszystkich zdarzeniach objetych niniejszg Umowg.

3. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé sie do wytycznych Inzyniera Kontraktu,
Inspektoréw Nadzoru wpisanych do dziennika budowy.

4. Dokonanie przez Zamawiajacego zmiany Inspektor6w Nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu
wymaga powiadomienia Wykonawcy na piémie pod rygorem niewaznosci. Zmiana odnosi

skutek z chwilg powiadomienia Wykonawcy.

§5.
OSOBY REPREZENTUJACE STRONY

L. Strony ustalaja, ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie

odbioru beda:

a) ze strony Zamawiajacego

b)  ze strony Wykonawcy

...................................................

2. Wykonawca wskazije jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania

dokumentacji projektowej - ... 1 1 RO )

3. Wykonawca moze wprowadzic zmiany w  reprezentacji po uprzednim wyrazeniu zgody

przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy zachodzi koniecznog¢ zmiany ktérejkolwiek z 0séb ze skladu kadry
technicznej Wykonawey, proponowana osoba musi posiadaé, co najmniej réwnowazne

kwalifikacje i do§wiadczenie Wymagane przez Zamawiajacego w SIWZ.

S. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiazuja si¢ posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane

przez caty okres trwania umowy.
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§6

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

8

zabezpieczenie $rodkow finansowych, niezbednych do prawidiowego i terminowego
wykonania Inwestycji,
uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie, i zatwierdzenie uzgodnionego

Harmonogramu,

. dokonywanie odbiorow prawidfowych, kompletnych i zgodnych z umowa:

a) dokumentacji projektu budowlanego ;
b) dokumentacji wykonawczej;

¢) dokumentacji powykonawczej;

d) robét, w tym robét budowlanych;

- Przekazanie, przed rozpoczeciem robét na terenie budowy, przez personel Wykonawcy,

informacji o:

4. Wystepujacych zagrozeniach w rejonie wykonywanych Robét,

b. zasadach postepowania na wypadek pozaru lub zdarzen wypadkowych,

C. zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, iz Wykonawca zobowigzuje sie zapoznaé
Podwykonawcow wykonujacych okreslone zadania na terenie Zamawiajacego
zw/w informacjami oraz, iz Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisow
bhp 1ippoz., wykonanie zabezpieczeni w rejonie prowadzonych prac oraz
Wyposazenia w sprzet gasniczy

uzgadnianie z Wykonawca termindw i uczestniczenie w Rozruchu, w tym Probie
Gwarancyjnej oraz odbiorach,

zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego Robot zgodnie z przepisami prawa
i wymaganiami pozwolenia na budowe,

dostarczenie Wykonawey petnomocnictw do wystepowania w imieniu Zamawiajacego
przed terenowymi organami administracji rzagdowe;j i organami samorzadu terytorialnego
oraz innymi instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbednych zgod, zezwolen
i decyzji oraz udzielenia Iub otrzymywania informacji w ramach realizacji przedmiotu
Umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierajacego
proponowany zakres pelnomocnictw i dane niezbedne do ich wystawienia,

zatwierdzanie bez zbednej zwloki dokumentow podlegajacych zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego zgodnie z Umowa, pod warunkiem przediozenia przez Wykonawce
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poprawnie wykonanej, kompletnej dokumentacii,
9. dokonywanie platnosci Wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych
Umowa pod warunkiem prawidtowego zrealizowania Robét przez Wykonawce.
10. Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantéw dokumentaciji
budowlanej do pozwolenia na budowe.
Jezeli uzyskanie przez Wykonawce decyzji, pozwolen, zgéd, ekspertyz czy innych dokumentéw
lub aktéw administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie bedzie mozliwe bez
bezposredniego udzialu Zamawiajgcego, Zamawiajacy podejmie wspdlprace z Wykonawca
W celu usunigcia powstatych przeszkod.
§7
KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli stanu realizacji Umowy w kazdej, dowolnej
fazie jej trwania pod katem sprawdzenia obowiazkow Wykonawcy wynikajacych
z Umowy. Kontrole te moga dotyczy¢ m. in.: stanu jakosciowego i kompletnosci prac
projektowych, realizacji robot, wykonywanych ushig oraz zagadnien bezpieczenstwa
budowlanego (montazowego) i eksploatacyjnego. Zamawiajacy przedlozy liste osob
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odrzucenia dowolnej czesci (zespotu) dostawy lub
roboty, w stosunku do ktérej stwierdzi niezgodnosé z Umowg. Fakt stwierdzenia
niezgodnosci zostanie potwierdzony zapisem Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem.
Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiajgcego musza by¢ Zastgpione nowymi i nie
beda uprawniaty Wykonawcy do  opdznien w realizacji Harmonogramu ani zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

3. W przypadku, gdy niezgodnosci okreslone w ust.2 s3 wadami istotnymi, Wykonawca
zobowigzany jest do wstrzymania robét i przedfoZenia propozycji usuniecia tych wad
Zamawiajacemu w terminie 3 dnj roboczych.

4. Wszystkie wyniki, raporty, swiadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia
wszystkich kontroli i préb bedg rejestrowane w oddzielnych raportach.

5. Odbiorom Zamawiajacego, niezaleznie od przewidzianych postanowieniami Umowy

odbiorow poszczegolnych etapow, podlegaja roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
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§8.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) Zatozenia i prowadzenia dziennika budowy
2) Zawiadomienia whasciwego organu o rozpoczeciu robét budowlanych

3) Wykonania robot stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z uprzednio sporzadzong
dokumentacja techniczng, wymaganiami okreslonymi w PFU oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normamj

technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.

4) Stosowania materialow i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi
W SWZ i dokumentacij projektowe;j, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty winny by¢ wykorzystane w okresie Jjednego
roku od daty ich wyprodukowania/ zakupu.

5) Dostarczenia urzadzeri technicznych przewidzianych do zainstalowania w ramach
Przedmiotu Umowy wraz z ich opisem W jezyku polskim (DTR), a w szczegblnodei — silnika
gazowego, generatora i innych kluczowych urzadzen zgodnych z opisem zawartym w przyjetej
ofercie Wykonawey i odpowiadajacych Wymaganiom zawartym w PFU - zalgcznik nr 1 do

umowy,

6) Dostarczenia fabrycznie nowego agregatu kogeneracyjnego sktadajacego sie z silnika i
pradnicy wraz z niezbednym osprzetem zabudowanych na wspélnej ramie przez producenta
agregatow kogeneracyjnych, wyprodukowanego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed datg

dostawy™,

Nadzoru, na ich zadanie, wszystkich protokoldw Prob i opinii technicznych dotyczacych
materialow, urzadzen, maszyn i produktéw, ktére majg by¢ stosowane podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy, potwierdzajgcych mozliwos¢ ich wykorzystania do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z prawem i warunkami Umowy o ile dla danego urzadzenia/ materiaty wydaje

wymienionych dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt i bez zbednej

zwloki do ich wymiany, na materialy i urzadzenia spetniajace wymagania Umowy.
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3. Wykonawca os$wiadcza, ze elementy stanowiace przedmiot umowy nie sg obcigzone

cigzarami i prawami os6b trzecich.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za whasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane
na budowie. W my$l prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej nie wylacza ani nie ogranicza

wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow lub inne podmioty.

9. 0Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za szkody
wyrzadzone na tym terenie Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, w tym w szczegblnosci

za szkody na zdrowiu lub Zyciu.

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzes w robotach
i materiatach powstalych w okresie, w ktorym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od

przyczyn ich powstania.

7. Wykonawca zobowiazany jest zapewnié sprawowanie nadzoru autorskiego przez

projektantéw dokumentacji wykonawczej.

§9.
TEREN BUDOWY

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia potozong na
dzialce o nr 1671/15 w miescie Lancut na cele budowlane, na ktérej bedzie znajdowat sie
teren budowy.

2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy z okresleniem jego granic nastgpi
najpozniej w terminie 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. Przed rozpoczgciem prac na terenie budowy Zamawiajacy obowigzany jest do przekazania

przedstawicielom kadry kierowniczej Wykonawcy, oraz Podwykonawcow, informacii o:

1) zagrozeniach dla zdrowia i zycia wystepujacych w cieplowni przy ul. Polnej 2 A
» W tym zasadach ;ﬁost@powania W przypadku awarii i innych sytuacji
zagrazajacych zdrowiu i zyciu pracownikow.

2) dziataniach ochronnych i zapobiegawczych podjetych w celu wyeliminowania
lub ograniczenia tych zagrozer.

3) pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania dziatah w zakresie zwalczania pozarow i ewakuacji



pracownikow.
4, Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowiazuja si¢ zapozna¢ swoich pracownikéw
wykonujgcych okreslone zadania na terenie Zamawiajacego z w/w informacjami.
5. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowaé teren budowy.
6. Energia elektryczna i woda oraz korzystanie z kanalizacji na potrzeby budowy moze by¢
pobierana z Wyznaczonego opomiarowanego przylacza elektrycznego, wodnego i
kanalizacyjnego wskazanego przez Zamawiajacego. Wykonawca ponosi koszty zuzytych na
potrzeby budowy mediéw wg wskazafi zainstalowanych licznikow.
7. Wykonawca na wlasny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla
pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcow, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze udostepni¢ wiasne zaplecze sanitarne i
socjalno-bytowe za uzgodniong odplatnoscia ryczaltows.
8. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy
przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowa¢ $rodki transportu i sprzet Wykonawcy.
W szczegolnosci dostosuje si¢ do obowigzujacych ograniczeni obciazen osi pojazdow podczas
transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkod na
drogach.
9. Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do sprzatania na biezaco terenu budowy z
zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i $rodkéw transportu Wykonawcy, jego
Podwykonawcow i Dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzes do ich
natychmiastowej naprawy.
10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do placu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa bedg wykonywane.
11. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstate w wyniku budowy beda
gromadzone w wyznaczonych przez Zamawiajacego migjscach w sposob selektywny zgodnie z
prowadzong przez Zamawiajgcego gospodarka odpadowa na podstawie ustawy z dnia 14
grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zmianami ) lub usuwane
bezposrednio po wytworzeniu przez Wykonawce do zamowionych na jego koszt konteneréw na
gruz i odpady budowlane. Wszelkie koszty oraz ewentualne kary zwiazane z
Zagospodarowaniem wytworzonych odpadéw ponosi Wykonawea.
12. Wykonawca po zakoficzeniu robét budowlanych uporzadkuje plac budowy oraz doprowadzi
teren do stanu pierwotnego i przekaze go Zamawiajacemu w terminie do dnia podpisania.

protokotu przejecia do eksploatacii.
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13. Pozostale wymagania dotyczace organizacji terenu budowy zawiera PFU w pkt.2.2.1. i

2232,
§ 10.
DOKUMENTACJA BUDOWY

1. Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacje budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do stalego przechowywania dokumentéw budowy w sposéb
odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
Zamawiajgcemu lub Jjego upowaznionym przedstawicielom.

3. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad
technicznych i koordynacyjnych, co najmniej raz na miesiac oraz sporzadzania sprawozdan
z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu
w terminie dwdch dni od dnia narady.

4. Dziennik budowy jest Wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na placu
budowy u kierownika budowy w sposob umozliwiajacy staty dostep dla osob upowaznionych.
Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot i

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

7. Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby ktéra dokonata

zapisu z podaniem w Sposob czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego i nazwy

instytucji ktéra reprezentuje.

L,

3,

§ 11,
REALIZACJA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt w imieniu Zamawiajacego wykona¢
wszystkie obowiazki natozone na Zamawiajacego w wydanych do projektu (budowlanego i
wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie oraz poprzez
wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania robot spowodowanym
brzycZynami niezaleznymi od Wykonawcy, najpézniej nastepnego dnia od dnia
Wwstrzymania.

Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng i geotechniczna (biezacy i powykonawczg)
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niezbedna do zrealizowania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich niezbednych préb
i testdw maszyn, urzadzeni i instalacji, w tym w szczegéInosci przed odbiorem koficowym
inwestycji dokona¢ rozruchu catych obiektow (wszystkich maszyn, urzadzen i instalacji).

5. Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o terminie i miejscu
wykonania fabrycznych préb urzadzen i materialow wyszczegolnionych w  zakresie
dostawy. Koszt udzialu przedstawicieli Zamawiajacego w testach i odbiorach ponosi

Zamawiajacy.
§12.
UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wykonawca na wiasny koszt dokonana zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk
budowy i montazu (CAR/EAR) do wysokosci ceny netto przedmiotu Umowy. Wykonawca
W ciggu 30 dni od podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiajacemu do akceptacii
planowany zakres rzeczowy polisy wraz z klauzulami dodatkowymi zawartymi w ust.2.

2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montazowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzgledniaé
nizej wymienione wymagania:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty

uczestniczace w realizacji robot objetych Umowa, jezeli maja podpisane stosowne umowy a

wartos¢ ich prac ujeta zostata w wartosci Umowy.

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robét od daty rozpoczecia (4. dnia przekazania przez

Zamawiajacego Terenu Budowy) do dnia zakoriczenia catosci realizacji przedmiotu Umowy z

uwzglednieniem czasu obowiazywania klauzul okresu gwarancyjnego,

3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji I — ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montazowe, w tym

urzgdzenia, materiaty, robocizna do pelnej wartosci netto wykonania przedmiotu Umowy.

4) Cesja: umowa ubezpieczenia powinna zawiera¢ zapis o przeniesieniu praw z umowy

ubezpieczenia na Zamawiajacego.

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I: szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na

formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard monachijski),

z uwzglednieniem zdarzen Wyraznie wylaczonych oraz postanowien okreslonych w klauzulach

dodatkowych,

6) Klauzule dodatkowe Obli gatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji 1

— ubezpieczenie mienia:
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a) mienie istniejace, stanowiace wlasnosé Zamawiajgcego lub Ubezpieczonego lub znajdujace sie

W jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola z limitem do 5 000 000 zt.

b) ubezpieczenie szkoéd w pracach budowlano-montazowych w wyniku rozruchu gorgcego, prob

lub testéw z limitem do uzgodnienia

7) Franszyzy redukcyjne:

a) dla szkéd bedacych nastepstwem zywiol6w — nie mniej niz 10.000,00 PLN,

b) dla pozostalych szkéd — nie mmiej niz 10.000,00 PLN,

¢) dla klauzul szczegélnych: 115, 200 oraz 201 wg Munich Re

d) dla klauzul czesci wadliwych: 10% wartogci szkody nie mniej niz 10.000,00 PLN.

3. Wykonawca zobowiazuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej za szkody wyrzadzone w trakcie Rob6t w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez caly

okres jej realizacji z suma gwarantowana, ktéra moze stanowic sekcje II ubezpieczenia. Zakres
ubezpieczenia musi obejmowac:

1) Odpowiedzialnosé cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych

pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

rozruchem instalacji oraz ruchem pojazdow mechanicznych, w zakresie nie podlegajacym
obowigzkowemu ubezpieczenia odpowiedzialnogci cywilnej,

2) Ubezpieczenie pokrywa¢ bedzie w szczegdlnosci: uszkodzenie ciala, rozstr6j zdrowia lub

$mier¢ oraz strate lub uszkodzenie mienia 0s6b trzecich powstale w zwigzku z realizacjg umowy,

W tym takze w odniesieniu do pracownikéw (OC pracodawcy),

3) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej. W szczegolnosei

ubezpieczenie musi pokrywaé szkody wynikajace z nienalezytego wykonania Umowy.

Ubezpieczonymi beda Zamawiajacy, Wykonawca i jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy lub

ich przedstawiciele, ktérym wykonanie Umowy powierzajag,

4. Wymagana suma gwarancyjna powinna Wynosi¢ nie mniej niz warto$é netto wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawey zgodnie z niniejsza Umowsa na ubezpieczenie
odpowiedzialnodci cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niz 2.000.000 PLN na jeden
i wszystkie pozostate przypadki w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zaméwienia
do czasu podpisania protokotu Przejecia Eksploatacji. Wykonawca przedstawi zawarta polise
zgodng z ust. 3 , w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym uplywie
terminu zastosowanie znajda postanowienia ust. 6 zd. 2 i 3.

5. Zadna polisa ubezpieczeniowa przedstawiona przez Wykonawce w  zwigzku
z postanowieniami niniejszej Umowy nie moze zawieraé wylaczenia odpowiedzialnosci za
straty, szkody lub przywrécenia do stanu pierwotnego w wyniku bledu lub pominiecia

popelnionego przez personel Wykonawcy.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia polis ubezpieczenia odpowiedzialnosci

1.

cywilnej wraz z dowodem uiszczenia odpowiednich sktadek wskazanych powyzej w ust. 2-4
w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonawcee Zadanej polisy lub dokumentow ubezpieczeniowych lub nie przedstawienia
dowodéw oplacenia skladek ubezpieczeniowych i waznosci polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonywanie Robét ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie
skutki takiego wstrzymania Robét poniesie wylacznie Wykonawca. Zamawiajacy bedzie
réwniez uprawniony do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim
Wykonawca nie przedstawil stosownej dokumentacji, w zakresie wskazanym w powyzszych
ustepach na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 —
4 przez caly okres trwania Umowy do czasu Przejecia do Eksploatacji, a w zakresie w jakim
odnosi si¢ ona do roszczen gwarancyjnych, takze przez okres Gwarancji, w przypadku, gdyby
ktorakolwiek z polis przedstawionych przez Wykonawce zgodnie z ust. 6 wygasata przed data
Przejecia do Eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia ochrony
ubezpieczeniowej i przekazania dokumentow wskazanych w ust. 6 w terminie do 7 dni przed
uplywem  okresu  obowiazywania uprzednio przekazanej Zamawiajacemu polisy

ubezpieczeniowej.
§ 13,
PODWYKONAWCY

Zamawiajacy wyraza zgode na wykonywanie prac, ktére Wykonawca bedzie wykonywat
przez Podwykonawcow przedstawionych w Ofercie w zakresie okreslonym w zalgezniku
nr 4 do umowy. Na potrzeby niniejszej Umowy przez Podwykonawce rozumie sie takze
wszystkich dalszych podwykonawcow.

Wykonywanie robét przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnogci i
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikéw Iub 0s6b,

ktérymi przy wykonaniu zobowigzania si¢ on postuzyl, jak za swoje wiasne.
§ 14.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
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wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. kwote .................... zh
Zabezpieczenie nalezy wnies¢ w formie zgodnej z paragrafem 62, ust. 1, pkt. 1) regulaminu.

2. Po odbiorze robot zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, nie p6zniej jednak niz w ciagu 30 (stownie: trzydziesci ) dni od daty
podpisania protokolu odbioru koncowego bez uwag ze strony Zamawiajacego, za$ pozostate
30 % zostanie zwolnione po uptywie okresu rekojmi, nie péZniej jednak niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi.

3. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy (W tym kar umownych).

4. W przypadku gdyby czgéciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

wigzato si¢ z koniecznoscia wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowiazany

do zfozenia takiego dokumentu w terminie do dnia wygasniccia lub czgsciowego wygasniecia

waznosci dokumentu ztoZonego tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§ 15.

WYNAGRODZENIE

I. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) ustalone zostalo
wynagrodzenie w wysokosci :

CENA NELLO ..., £ R —— zlotych)
VAT oo ZE(STOWRIC ..o zlotych)
Cena brutto ...........ooeeveeen.... C7 L zlotych)

Wynagrodzenie to jest niezmienne (ryczaltowe) przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koficowego zadania inwestycyjnego, okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, ktére winien poniesé

Wykonawca w celu zapewnienia prawidlowego i terminowego zaprojektowania i wykonania

przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie zostalo ustalone na podstawie Oferty Wykonawcy stanowiace] zalacznik
nr 5 do Umowy.

§ 16.
PEATNOSC WYNAGRODZENIA

1. Zaplata wynagrodzenia bedzie nastepowala w transzach za poszczegdlne skoficzone



elementy budowy przewidziane do zrealizowania zgodnie z Harmonogramem Realizacji
stanowiagcym zatgcznik nr 3, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, po
uprzednim podpisaniu przez Zamawiajacego bezusterkowych protokoléw odbioru kazdego
skonczonego elementu budowy. Zaptlata ostatniej transzy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
zostanie dokonana po podpisaniu Protokotu Przejecia Instalacji kogeneracyjnej do
Eksploatacji .

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat pfatnosci za roboty wykonywane do Wykonawcy

na podstawie niniejszej umowy a Wykonawca bedzie dokonywat platnosci dla swoich

Podwykonawc6w. Platnosci beda realizowane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy

zawarty na fakturze i jednoczesénie znajdujacy sie na tzw. biatej liScie podatnikow VAT

publikowanej przez Ministerstwo Finanséw (wykaz podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do Rejestru VAT).

3. Wykonawca przy przedstawianiu kolejnej faktury do zaplaty dla Zamawiajacego jest
zobowiazany do zlozenia dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowoddéw zaplaty, wyplate wynagrodzenia wstrzymuje si¢ odpowiednio.

4. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce z zaplata wynagrodzenia za uprzednio
wykonane prace przez Podwykonaweéw, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia wskazanym Podwykonawcom oraz potraci o wielkos¢ tego wynagrodzenia,
kwote wyplaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu kolejnej faktury.
W razie braku mozliwosci potracenia, Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu na rzecz
Zamawiajacego rownowartosci wszelkich sum wyplaconych na rzecz Podwykonawcow/
dalszych Podwykonawcow.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni
od otrzymania informacji.

6. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w Pkt 5., w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze: nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé
takiej zaplaty albo zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy

% rona 17234



podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
7. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
872-000-83-82
9. Za date zaplaty uznaje si¢ date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§17.

USLUGI SERWISOWE

1. Wykonawca zobowiazuje sie do $wiadczenia przegladow i ustug serwisowych w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym na podstawie odrgbnej umowy serwisowej zawartej

rownoczesnie z umowa o wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 18.
WARTOSCI GWARANTOWANE

1. Wartosci gwarantowane obejmuja parametry, ktérych osiagnigcie warunkuje przyjecie
agregatu kogeneracyjnego do eksploatacji oraz wartosci gwarantowane, ktoérych
nieosiagniecie skutkuje dla Wykonawcey odpowiedzialnoscia z tytutu kar umownych.

2. Wartosciami gwarantowanymi, ktorych osiggnigcie podczas uruchomienia i ruchu

testowego jest warunkiem podpisania protokotu przejecia do eksploatacji s3 :

1) Moc elektryczna brutto =800 kW
2) Moc cieplna uzyteczna = 800 kW
3) Sprawnos¢ elektryczna >.40 %

4) Sprawnos¢ cieplna  min. 40,0 %

5) Sprawnos¢ Iaczna  min. 80 %

6) EmisjaNOx <90 NOx /Nm3 (przy 15%02)

7) Halas -calkowita emisja hatasu emitowana przez uklad kogeneracyjny w kazdych
warunkach jego pracy mierzona w odleglosci 10 m od kontenera nie moze przekraczaé
70 dB.

3. Wartosciami gwarantowanymi, ktérych nieosiagniecie skutkuje odpowiedzialnoscig z
tytutu kar umownych sg wielkosci przedstawione przez Wykonawce w ofercie dla

dokonania oceny ofert zgodnie z SIWZ i wyboru najkorzystniejszej oferty:
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1) uzyskanie przez agregat kogeneracyjny mocy elektrycznej w wysokosci ......... kW
przy maksymalnym obciazeniu

2) uzyskanie przez agregal  kogeneracyjny mocy cieplnej uzytecznej w wysokosci
......... kW przy maksymalnym obciazeniu

3) zuzycie gazu ziemnego dla mocy gwarantowanych w ilosci ............ kWh/h.

4) dostepnos¢ agregatu kogeneracyjnego w okresie gwarancyjnym w iloéci

.............. motogodzin w ciggu roku.

4. Wartosci gwarantowane zawarte w pkt.3 lit. 1)-3) beda badane w sposob okreslony w
§ 20 pkt.14-19 .
5. Czas dostepnosci agregatu kogeneracyjnego w okresie gwarancyjnym bedzie liczony

Jjako $rednia - sumy czasu pracy agregatu kogeneracyjnego oraz sumy okres6w jego

postoju z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
§19.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca winien wykonywa¢ przedmiot Zamédwienia zgodnie z warunkami wykonywania
i odbioru rob6t budowlanych w PFU pkt. 2.2.9 oraz ponizszymi zapisami.

2. Wykonawca zobowigzany Jest pisemnie zglosié Zamawiajgcemu roboty ulegajace zakryciu,
zanikajace lub czesciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwiazane z odbiorem przedmiotu
zaméwienia. Powiadomienia winny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i
potwierdzone przez shizby Zamawiajacego, ktory ustala termin i godzine odbioru.

3. Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajacego o robotach zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do
zbadania robo6t, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, urzadzen, badz ich czeéci z winy
Wykonawcy do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

4. Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

5. Protokét odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
Jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajacy.

6. Za termin zakonczenia robét albo etapu tych rob6t uwaza sig date zgloszenia zakoficzenia
robdt, pod warunkiem, ze odbiér przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia
zakonczy sie wynikiem pozytywnym.

7. Wraz ze zgloszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu
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10.

11.

12,

13.

14.

wszelkie niezbedne dokumenty zwiazane z odbiorem w terminie umozliwiajacym ich
weryfikacje, tj: pomiary powykonawcze, atesty materiatowe, o$wiadczenia kompetentnych
instytucji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacje wbudowanych urzadzen i
materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgloszonych do odbioru robét albo etapu tych robot,
jak réwniez w razie brakéw lub niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajacy odméwi
dokonania odbioru do czasu usuniecia takich wad lub uzupelnienia brakéw i w tym celu
wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robét.

Odbiory czegsciowe robot dokonywane sa zgodnie z etapami wymienionymi w
Harmonogramie Realizacji. Podpisanie przez Zamawiajacego protokoléw odbioru robét nie
oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcey za wady, uszkodzenia i usterki, ktére
moga si¢ ujawni¢ w pdzniejszym terminie. Potwierdzenie poprawnosci wykonania cafosci
zakresu rob6t stanowi wylacznie podpisany przez Zamawiajacego ostateczny protokot
odbioru koficowego (ostateczny odbiér koficowy po otrzymaniu pozwolenia na
uzytkowanie).

Wykonawea zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstugi i wspélpracy
zamontowanych maszyn i urzadzen oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajacego
osOb w zakresie obstugi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych
instalacji, urzadzen i sprzetu.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji rob6t budowlanych oraz
do zgloszenia gotowosci do odbioru robét poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy
przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru, w ktérych stwierdzono bledy lub niedokladnosci, musza zostaé niezwlocznie
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej w 3-egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz. w wersji elektronicznej w
formacie dwg, pdf), najpézniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koficowego
robot budowlanych .

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bledéw, brakéw lub niedokiadnosci

w  dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwlocznie (w terminie
uzgodnionym z Zamawiajagcym) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletna dokumentacje
powykonawcza. Ostateczny odbiér dokumentacji powykonawczej nastapi po dokonaniu

rozruchu technologicznego.
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15. Rozpoczecie odbioru koficowego rob6t budowlanych nastgpi po uzyskaniu przez
Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.
16. Po zakonczeniu odbioru konicowego robét budowlanych Wykonawca przeprowadzi

rozruchy technologiczne w sposéb przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy.

§ 20.
ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE

L. Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego przez
Wykonawce Programu Rozruchu w terminie 60 dni przed planowanym terminem Rozruchu.

2. Rozruch technologiczny dotyczy agregatu kogeneracyjnego oraz wyprowadzenia mocy
elektrycznej i cieplnej a zostanie przeprowadzony przez personel i pod nadzorem Wykonawcy
na koszt i odpowiedzialnogé Wykonawcey z udzialem szkolonego personelu Zamawiajacego.
Rozruch technologiczny w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej wymaga uzgodnier i
nadzoru z operatorem OSD a w zakresie wyprowadzenia mocy cieplnej z kierownikiem
Cieplowni Zamawiajacego.

3. Po zatwierdzeniu zgloszenia Programu do Rozruchu przez Zamawiajacego, Strony
przystapia do rozruchu, ktéry obejmowac bedzie:

1) rozruch na zimno

2) ruch regulacyjny

3) rozruch na goraco

4) ruch probny.

4. Plerwszym etapem rozruchu beda proby funkcjonalne tzw. ,,rozruch na zimno” wykonane
W spos6b przedstawiony w pkt. 1.5.5. PFU

5. Rozruch na gorgco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.5.6. PFU. W braku zastrzezen
Ze strony Zamawiajacego, w przypadku pomyslnego zakonczenia rozruchu na goraco, fakt
zakonczenia rozruchu na goraco oraz wyniki testow zostang udokumentowane podpisaniem
przez Zamawiajgcego i Wykonawee protokolu  zakoriczenia rozruchu na g0rgco  oraz
przedstawieniem przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do Ruchu Regulacyjnego.

6. Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.5.6. PFU. W braku zastrzezes
Ze strony Zamawiajgcego, w przypadku pomysinego zakoriczenia Ruchu Regulacyjnego, fakt
zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testow zostang udokumentowane podpisaniem
przez Zamawiajacego i Wykonawce protokolu zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz

przedstawieniem przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do Ruchu Prébnego.
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7. Ruch Probny zostanie przeprowadzony zgodnie z pkt. 1.5.6. PFU. Wynikiem ruchu
probnego bedzie ocena osiggnigcia zdolnos¢ funkcjonalnej i eksploatacyjnej przez instalacje
kogeneracyjng. Warunkiem uznania osiagniecia tej zdolnosci jest uzyskanie wymaganych
wartosci gwarantowanych okreslonych w § 18 ust.2 niniejszej Umowy. W braku zastrzezen ze
strony Zamawiajacego, w przypadku pomyslnego zakoniczenia Ruchu Prébnego fakt
zakoriczenia Ruchu Prébnego oraz wyniki testéw zostang udokumentowane podpisaniem przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu zakoniczenia Ruchu Prébnego.

8. Zamawiajacy zapewni niezbedne do uruchomienia $rodki cksploatacyjne i media dla
udanych prob/testow. Koszty niendanych prob/testéw i nieudanego ruchu obcigza Wykonawce.
9. Pomiary emisji z wybudowanych instalacji oraz pomiary hatasu i analiza akustyczna,
zostang wykonane przez specjalistyczne firmy zaakceptowane przez Zamawiajacego. Koszty
pomiaréw obcigzaja Wykonawce,

10. Przejecie do eksploatacji tj. odbiér koncowy Przedmiotu umowy nastgpi zgodnie
z warunkami przedstawionymi w pkt.1.5.7 PFU. Od daty podpisania protokotu przyjecia
do eksploatacji bedzie si¢ okres gwarancji udzielony przez Wykonawce a Zamawiajacy
przejmuje odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie i nadzor nad agregatami kogeneracyjnymi.

11. Po  podpisaniu protokotu Przejecia do Eksploatacii Zamawiajagcy  przejmuje
odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie i nadzér nad agregatami kogeneracyjnymi i bedzie
prowadzit ich eksploatacje zgodnie z zasadami podanymi przez Wykonawce w dokumentacji
technicznej oraz instrukcji obstugi i serwisu.

12. Od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokohi Przejecia do Eksploatacji, prace nie
zakonczone przez Wykonawce, muszg sie ograniczy¢ jedynie do: naprawienia usterek
i wykonania robot nie limitujgcych pracy urzadzen i technologii, wywiezienia sprzetu
montazowego oraz uporzadkowania terenu budowy.

13. Podpisanie przez Zamawiajacego protokohu przejecia do eksploatacji nie jest w zadnym
przypadku rozumiane jako zrzeczenie si¢ przez Zamawiajacego prawa do zgdania usunigcia
usterek w dokumentacji technicznej Wykonawcy, dostarczonych urzadzeniach i robotach,
ujawnionych po podpisaniu tego protokohu i nie jest traktowane jako zrzeczenie sie przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z gwarancji i rgkojmi.

14. Pomiary Wartosci Gwarantowanych beda dokonane w terminie 4-12 miesiecy od daty
Przekazania do Eksploatacji. Zostanie wykonana seria prob / pomiaréw wartosci
gwarantowanych okreslonych w Umowie w § 18 ust.3 pkt.1)-3). Pomiary te zostang wykonane
przez firmg posiadajaca doswiadczenie w zakresie pomiaréw obiektowych i do tego celu
uprawniong, uzgodniong przez obie strony, optacong przez Wykonawce. Dokfadne terminy

wykonania pomiaréw okresli Zamawiajacy.
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15. Pomiary Wartosci Gwarantowanych beda przeprowadzane w czasie, kiedy eksploatowane
beda wszystkie urzadzenia i instalacje w warunkach projektowych przy obcigzeniu
maksymalnym agregatu kogeneracyjnego. Wykonawca na etapie budowy zaprojektuje i wykona
dodatkowe kré¢ce pomiarowe niezbedne dla wykonania pomiaréw Wartodci Gwarantowanych,
niezalezne od kr6¢cow niezbednych do pomiaréw ruchowych.

16. Wykonawca z firma pomiarowa przeprowadza ustalenia odnosnie zakresu i przebiegu
pomiaréw Wartoéci Gwarantowanych, co powinno uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajacego.
17. W pomiarach wartosci gwarantowanych powinni uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajacego

18. W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiar6w wartosci gwarantowanych, wykonawca
tych pomiaréw powinien zawrzeé¢ jednoznaczne stwierdzenie odnognie osiggniecia ( lub nie
osiggniecia) wartosci gwarantowanych. Pomiary wartoéci gwarantowanych zostang
potwierdzone ,,Protokotem zakoriczenia pomiaréw wartosci gwarantowanych” sporzadzonym i
podpisanym przez Strony wspdlnie z firma pomiarowa,

19. Jezeli pomiary warto$ci gwarantowanych nie wykaza osiggniecia wymaganych parametrow,
Wykonawca w terminie 3 miesiecy od daty nieudanej proby pomiarow przeprowadzi
maksymalnie 2 (dwie) dodatkowe serie pomiarow, aby potwierdzi¢ osiagniecie tych wartosci.
20. Koszty za media uzyte do pomiaréw wartodci gwarantowanych pokrywa Wykonawca.

21. W przypadku niedotrzymanie wartoéci gwarantowanych przez Wykonawce Zamawiajacy

naliczy kary umowne zgodnie z § 23 niniejszej Umowy - Kary Umowne.
§ 21.
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na
Zamawiajgcego a Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji
Projektowej Wykonawcy oraz kazdej innej dokumentacji, ktéra zostala stworzona przez
Wykonawce lub na jego zlecenie w ramach realizacji Umowy.

2. Strony ustalaja, Ze autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji Projektowej oraz
pozostatej dokumentacji Iub jej czesci przejda na Zamawiajacego po jej przekazaniu
Zamawiajacemu i dokonaniu zaplaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zaplaty
Wykonawca nie moze dochodzié roszezen majgtkowych z tytulu przekazanych
Zamawiajgcemu praw autorskich.

3. Przeniesione autorskie prawa majatkowe obejmujg wszelkie pola eksploatacji wymienione w

art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
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szczegolnosci utrwalenie, zwielokrotnianie réznymi technikami, wprowadzanie do obrotu,
wprowadzenie do pamigci komputera oraz jednorazowa budowe obicktow na podstawie
projektow, wykonywang przez Zamawiajacego, nadto marketing i promocje, oraz udostepnianie
dokumentacji na potrzeby postepowan zwiazanych z wylanianiem wykonawcdéw  robdt
budowlanych/modernizacyjnych i wykonywaniem przez nich robét budowlanych.

4. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do udzielania
zgody na wykonywanie utwor6w i praw zaleznych (o ktérych mowa w art. 46 w zwigzku z art.2
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na podstawie
Utworéw powstalych w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczegélnosci ich adaptacji lub
przerobek oraz do wykonywania Utworéw oraz zmian Utworéw, od chwili przejscia na
Zamawiajacego.

5. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie przez osobe trzecia planow, projektow i innej
dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektow lub ich zmian,
ktore beda oparte lub zainspirowane na Utworach, planach lub projektach objetych przedmiotem
Umowy oraz na wykonanie oraz uzycie powyzszych planoéw, w zakresie dopuszczanym przez
bezwzglednie obowiazujace przepisy, od chwili przejscia na Zamawiajacego autorskich praw
majgtkowych do Utworéw powstatych w wykonaniu ninicjszej Umowy.

6. Wykonawcea udziela zgody na zmiane obiektu objetego powyzszymi projektami, a w
przysziosci ich rozbiérke, zastapienie innym obiektem, oraz ogdlnie na podjecie wszelkich
dziatan, ktére Zamawiajacy uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu.

7. W przypadku rozwigzania Umowy, przed wykonaniem przez Wykonawce pelnego
zakresu prac bedacych w zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wydac¢
Zamawiajacemu wszelkg wytworzong dokumentacj¢ oraz wyraza zgode na wykonywanie w
stosunku do tej dokumentacji przez Zamawiajacego wszelkich czynnosci, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.

8. Wykonawca zapewnia, ze utwory w chwili przejscia na Zamawiajacego praw
autorskich na polach eksploatacji opisanych powyzej nie beda obcigzone zadnymi prawami ani
roszezeniami osob trzecich z zastrzezeniem praw osobistych tworcow i z tym Zastrzezeniem, ze
Wykonawca i osoby trzecie zobowigzuja sie do powstrzymania z wykonywaniem swoich

osobistych praw majatkowych, w szczegélnosci prawa do ujawniania twércy utworu.
§ 22.
GWARANCJA

L. Wykonawca udziela 60 miesigcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane,
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24 miesigcznej gwarancji na wszystkie inne wykonane roboty i dostarczone urzadzenia,

liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania.

2. Gwarancji na agregaty kogeneracyjne udziela Wykonawca na okres do 16 000 motogodzin
pracy dla kazdego agregatu, lecz nie dtuzej niz w okresie 28 miesigcy od dnia przekazania
do uzytkowania.

3. Okres gwarancji na dostarczone Urzadzenia winien by¢ zgodny z karta gwarancyjna
urzadzeni jednak nie krdtszy niz 24 miesiace.

4. Zamawiajagcemu przyshiguje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnien

gwarancyjnych, tj. z rgkojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.

5. Wykonawca gwarantuje, ze w okresie Gwarancji Instalacja kogeneracyjna , zaréwno jako

skonczona cato$¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda jej cze$é, w tym kazda Instalacja i

Urzadzenie z osobna, beda funkcjonowaé w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem, ciggly i

niezawodny, odpowiadajacy dokumentacji przetargowej.

6. Wszystkie Materialy, Instalacje, Urzadzenia i Wyposazenie dostarczone przez Wykonawce

na rzecz Zamawiajacego musza:

a) by¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom
okreslonym w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a takze w przepisach
prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej;

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej:

¢) by¢ dobrane zgodnie ze sztuka budowlana;

d) by¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaty przeznaczone;

) byc¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich optymalnej przydatnosci do celu, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, fatwosci obstugi, wymiany lub naprawy.

7. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu
W przeprowadzanych przez Zamawiajacego, co najmniej raz w roku, przegladach
gwarancyjnych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu
z 14 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowiazywania gwarancji przeglad
gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed uplywem tego okresu.
Wykonawca zobowiazany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladéw wad
i usterek.

8. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytulu udzielonej gwarancji

jest odpowiednio protokot z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub protoko6t

z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

9. Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzania w ramach gwarancji i r¢kojmi napraw
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11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

biezacych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kart gwarancyjnych

i innych dokumentow wystawionych przez Wykonawce lub poszczegblnych producentéw
wbudowanych czy zainstalowanych urzadzen i materiatow.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajacy moze
skorzysta¢ z uprawnien z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, z tym Ze strony postanawiaja przedtuzy¢ okres rekojmi
za wykonanie przedmiotu umowy do 5 lat liczac od daty oddania obiektow elektrocieptowni
do eksploatacji.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazaf z tytulu udzielonej Gwarancji
jest odpowiednio protokot z ostatniego przegladu w okresie Gwarancji lub protokét
z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzania w ramach Gwarancji napraw biezacych

i awaryjnych zglaszanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu kart gwarancyjnych i innych
dokumentéw wystawionych przez Wykonawece lub poszczegdlnych producentéw
wbudowanych czy zainstalowanych urzadzeti i materiatow.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej Gwarancji, Zamawiajacy moze skorzysta¢

Z uprawnien z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, z tym ze Strony ustalaja, iz okres rekojmi za wady Inwestycji i
poszczegolnych jej elementéw bedzie tozsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1.
Zamawiajacemu  przystuguje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnien
gwarancyjnych, 4. z rekojmi, Gwarancji Wykonawcy, czy tez z gwarancji jakosSci
producenta.

Pozostale postanowienia dotyczace zakresu i postepowania Stron w okresie Gwarangji
zostaly zawarte w zatgczniku nr 16 do STWZ —Zakres gwarancji, ktory stanowi zatacznik nr
7 do niniejszej Umowy.

§ 23.
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowiazujaca je forma odszkodowania sg nizej wymienione Kary
umowne,
Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
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a) za zwloke w zlozeniu kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego
dokumentacji, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 umowy wraz z wnioskiem
0 pozwolenie na budowe, w wysokosci 0,03 % Wynagrodzenia brutto ustalonego w
umowie za kazdy dziefn zwloki. Zamawiajacy odstapi od naliczana kar umownych
jezeli z tego tytutu jezeli termin koficowy Przekazania Instalacji kogeneracyjnej do
Eksploatacji zostanie dotrzymany;

b) za kazdy dzien zwloki w Przekazaniu Przekazania Instalacji kogeneracyjnej do
Eksploatacji, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia brutto;

¢) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0,5 % catkowitego Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki liczonej
od wyznaczonego terminu na usuniecie wady,

d) W przypadku osiagniecia w okresie 24 miesiecy od daty Przyjecia do Eksploatacji,
mniejszej $redniorocznej ilosci godzin dyspozycyjnosci do pracy agregatu
kogeneracyjnego niz wskazana w Ofercie Wykonawcy, z przyczyn za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng
w wysokosci 300 PLN za kazda rozpoczeta godzine ponizej poziomu éredniorocznej
ilosci godzin gotowosci do pracy gwarantowany w Ofercie ,

e) W przypadku, gdy rzeczywista moc elektryczna agregatu kogeneracyjnego jest nizsza
od gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawce powyzej dopuszczalne] przez
Zamawiajacego granicy btedu w ilosci 10 kWh/h — Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng w wysokosci 18 000,00 PLN za kazdy 1 kW obnizenia mocy elektrycznej;

f) W przypadku, gdy rzeczywista moc cieplna agregatu kogeneracyjnego jest nizsza od
gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawce powyzej dopuszczalnej przez
Zamawiajgcego granicy bledu w ilosci 10 kWh/h — Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng w wysokosci 720,00 PLN za kazdy 1 kW obnizenia sprawnosci cieplnej;

g) W przypadku, gdy rzeczywiste zuzycie gazu ziemnego jest wyzsze od wartodci
gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawce powyzej dopuszczalnej przez
Zamawiajacego granicy bledu w ilosci 5 kWh/h — Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng w wysokosci 9 600 PLN za kazda 1 kWh/h przekroczenia zuzycia gazu

h)  za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,05 %

calkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od



nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat by¢ zakofczony,
b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 20% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajacemu przyshuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 2 z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytutu
oraz wysokosci .

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony zastrzegaja, iz catkowita wysoko$¢ naliczonych przez ktérakolwiek ze Stron kar
umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% Wynagrodzenia, a calkowita
odpowiedzialnos¢ stron, z wylaczeniem winy umyslnej, ograniczona jest do wysokosci

100% Wynagrodzenia brutto.

§ 24
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV i XVI Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,
b) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia przy
udziale os6b kierujacych robotami, ktére nie posiadajg wymaganych prawem
uprawnien,
c) zostanie wszczeta likwidacja lub wszezete postepowanie upadlosciowe
Wykonawcy,
d) skladniki majatku Wykonawcy niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy
zostang zajete w postepowaniu egzekucyjnym
2 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajgcy nie wywiazuje sie, pomimo dodatkowego wezwania, z obowiazku
zaptaty faktur w terminie 3 miesiecy od uplywu terminu okreslonego w fakturze,
b) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do odbioru, odmawia
odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio



2.

nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowiazan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminiec 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra odstapita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji, urzadzen zakupionych na
realizacj¢ inwestycji, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robat przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

1

Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstapienia od
umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy.

§ 25
SILA WYZSZA

Sita wyzsza oznacza zdarzenic lub okoliczno$é albo kombinacj¢ zdarzen i okolicznosci,
pozostajgcych poza racjonalng kontroly Strony, ktére w sposéb istotny i nickorzystny oddziatuja na
realizacj¢ Umowy przez Strong oraz na jej zobowigzania uksztattowane na podstawic umowy, a ktore
zaistniejg po wejéciu umowy w zycie i stang sie przeszkoda w realizacji zobowigzan umownych.
Przypadkami (zdarzeniami) sity wyzszej sa w szczegolnosci:

1) ogloszone przepisami kleski zywiotowe np. powodz, susza, trzgsicnic ziemi, itd.
2) akty wladz dotyczace nadzwyczajnych zdarzen gospodarczo-politycznych np. stan wojenny, stan
wyjatkowy,

3) dziatania wojenne, akty sabotazu, rewolucje, zamieszki, epidemia.
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4) trudnosci W otrzymaniu surowcoéw i materiatéw oraz brak personelu produkcyjnego nic s3
uwazane za site wyzszg jezeli ich brak nie s3 zwigzany z wystgpieniem sity wyzszej.

5) wystgpienie epidemii nic jest uwazane za sil¢ wyzsza jezeli nie powoduje braku mozliwosci
realizacji Inwestycji wynikajacej z wprowadzonych uregulowan prawnych.

. Wystgpicenic i zakoficzenie wydarzen spowodowanych sitg wyzsza, zostanic przedstawione Stronie

drugiej niezwlocznie. Wystgpienie sily wyzszej prolonguje warunki i terminy wykonania zobowigzan

umownych o czas jej trwania.

. Kazda ze Stron bgdzie czyni¢ najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkod, jakie moga

powsta¢ w wyniku zaistnienia przypadku sily wyzszej a Strony wspolnic uzgodnia dzialania w celu

minimalizacji negatywnych skutkow sily wyzszej.

. Za opdznienia wynikle z¢ zdarzen spowodowanych sila wyzsza zadna ze Stron nic moze zadaé

odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkéd.

. Czas trwania sily wyzszcj jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli zawieszenie trwa diuzej niz 90 dni

i nic osiggnigto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, kazda ze Stron ma prawo — w terminie

14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomicnia o odstgpieniu od Umowy.

- Jezeli w ciggu 30 dni od daty Powiadomienia o odstapieniu od Umowy, sifa wyzsza nadal sic

utrzymuje - Umowa jest rozwigzana.

§ 26.
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod

rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy jest mozliwa w przypadku:

a) dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie rob6t w okreslonym pierwotnie
terminie;

b) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy 1 Zamawiajgcego /np.
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne — tj. np. diugotrwate intensywne opady deszczu,
$niegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy ktérej niedopuszczalne Jjest prowadzenie
robot budowlanych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
Starannosci, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te mialy bezposredni wplyw na
niemozliwo$¢ realizacji $wiadczenia — w tym przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu wystapienia ww. zdarzen;

¢} koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji badz uzgodnien, lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badar:

d) zatrzymania robdt przez urzedy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezaleznych od



Wykonawcy — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien z tymi
urzedami;

e) realizacji, w drodze odrgbnej umowy, prac powiazanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazar,
w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zaméwieni dodatkowych - o czas niezbedny
do usuniecia przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy;

f) wykonania zamoéwieni dodatkowych lub zamiennych, kiére beda niezbedne do
prawidiowego wykonania i zakonczenia robot objetych Umowg — o czas wykonywania
tych zamdwien;

g) zmiany, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, os6b reprezentujacych Wykonawce oraz
0s0b Kierujgcych robotami, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego.

i) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy,

j) Zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego W tym zmiana stawki
podatku VAT,

k) Zmiany przedstawicieli Stron, podmiotéw biorgcych udziat w realizacji Umowy - w
przypadku niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji Umowy (np.
zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika robét, inspektora nadzoru.
Zmiana jest mozliwa wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie nowo wskazanych
0s6b beda spetiac¢ warunki okreslone w SIWZ.,

) Zamawiajacy dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje 2z udzial
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu.
Wykonawca winien kazdorazowo wykaza¢ spelnianie warunkow udzialu w
postgpowaniu przez nowego Podwykonawce.

m) W innych uzasadnionych sytuacjach.

3. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przeniesé na 0sobe trzecig zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy.

§27.
POWIADOMIENIA

1. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowiazuja sie wzajemnie do

pisemnego powiadamiania o:
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1) Zmianie siedziby firmy;
2) Zmianie nazwy firmy;

3) Ogloszeniu upadtosci;

4) Otwarciu likwidacji firmy;
5) Zawieszeniu dziatalnosci;

6) Zmianie 0s0b reprezentujacych.
§ 28.
OSWIADCZENIE WYKONAWCY -RODO

1. Wykonawca w zwiazku z realizacja Umowy zobowigzuje sie do przestrzegania zasad
ochrony danych osobowych zawartych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), a takze ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r., 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1010 ze zm.) w zakresie w
jakim dotycza ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania danych osobowych oraz
informacji stanowiacych tajemnicg przedsiebiorstwa. W przypadku gdy wykonawca
udostepnia osobom trzecim informacje, w tym dane osobowe dotyczace Zamawiajacego
zobowigzuje si¢ do pozyskania od tej osoby trzeciej oswiadczenia o zachowaniu
poufnosci danych osobowych i sposobéw ich przetwarzania oraz informacji

stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa”.

§ 29.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie koszty, zwigzane z realizacja niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, ze
z7apisy umowy stanowia w sposob wyrazny inaczej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie, przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunkow
ZamoOwienia.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory podlegaja

rozstrzyganiu przez Sad, wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.



4. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki do umowy, specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia wraz z oferta Wykonawcy.
5. Umowg niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach 7z przeznaczeniem

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalgezniki:

Zalacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zalacznik nr 2 - STWZ

Zakacznik nr 3 — Harmonogram Realizacji

Zakacznik nr 4 — Podwykonawcy i zakres powierzonych prac podwykonawcom
Zatgcznik nr 5 — Oferta Wykonawcy

Zalgcznik nr 6 — Klauzula informacyjna RODO

Zalacznik nr 7- Zakres i okres gwarancji
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