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	Proponowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu (w PLN)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Numer i nazwa projektu:
	Z/2.18/III/3.1/11/06 Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Zakres rzeczowy
	kwartał I 2007 r.
	kwartał II 2007 r.
	kwartał III 2007 r.
	kwartał IV 2007 r.
	kwartał I 2008 r.
	kwartał II 2008 r.
	Razem

	
	
	styczeń
	luty
	marzec
	kwiecień
	maj
	czerwiec
	lipiec
	sierpień
	wrzesień
	październik
	listopad
	grudzień
	styczeń
	luty
	marzec
	kwiecień
	maj
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	2.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21

	Koszty kwalifikowane 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Roboty budowlane-Architektura
	 
	 
	 
	 

40% 

 
	 

 30% 

 
	 30% 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Podatek Vat - 22%
	 
	 
	 
	 

40% 

 
	 

 30% 

 
	 30% 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Roboty budowlane-Konstrukcja
	 
	 
	 
	 

40% 

 
	 

 30% 

 
	 30% 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Podatek Vat - 22%
	 
	 
	 
	 

40% 

 
	 

 30% 

 
	 30% 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Roboty budowlane Instalacja wod-kan, deszczówka,cwu wewnętrzna
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 100%
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Podatek Vat - 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 100%
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Roboty budowlane Wentylacja mechaniczna
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40% 

 
	  60% 
	 
	 

	8
	Podatek Vat - 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40% 

 
	  60% 
	 
	 

	9
	Roboty budowlane Technologia basenowa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%

 

 
	40%
	35%
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Podatek Vat - 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%

 

 
	40%
	35%
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Roboty budowlane Technologia baru
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100% 
	 
	 

	12
	Podatek Vat - 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 100%
	 
	 

	13
	Roboty budowlane Instalacja c.o., zasilanie nagrzewnic basenowych,technologia kotłowni
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 60%

 
	40% 
	 
	 

	14
	Podatek Vat - 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 60%

 
	40% 
	 
	 

	15
	Roboty budowlane Instalacja elektryczna wewnętrzna
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 60%

 
	40% 
	 
	 

	16
	Podatek Vat - 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 60%

 
	40% 
	 
	 

	17
	Roboty budowlane Instalacja teletechniczna wewnętrzna
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100% 
	 
	 

	18
	Podatek Vat - 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 100%
	 
	 

	19
	Roboty budowlane Drogi i zagospodarowanie terenu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 100%
	 
	 

	20
	Podatek Vat - 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 100%
	 
	 

	21
	Roboty budowlane Sieć wodociągowa wraz z przyłączem i hydrantem p.poż.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 15%
	85% 

 
	 

	22
	Podatek Vat - 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 15%
	85% 

 
	 

	23
	Roboty budowlane Sieć zewnętrzna kanalizacyjna z przyłączem i przełożeniem odcinka sieci
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100% 
	 

	24
	Podatek Vat - 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 100%
	 

	25
	Roboty budowlane Sieć zewnętrzna deszczowa z przyłączem i przełożeniem odcinka sieci
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100% 
	 

	26
	Podatek Vat - 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 100%
	 

	27
	Roboty budowlane Przyłącz gazu z punktem redukcyjno-pomiarowym
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100% 
	 

	28
	Podatek Vat - 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 100%
	 

	29
	Roboty budowlane Przyłącz energetyczny NN, kablowy wraz z oświetleniem terenu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 100%
	 

	30
	Podatek Vat - 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 100%
	 

	Razem koszty
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


