
Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział Rozdział
Nazwa zadania - 

lokalizacja

Rozpo-    

częcie
Zakończenie Wartość zadania

Wydatkowano od 01.01.2017 

do 30.06.2017 r.
Stan na 30.06.2017 r. Stan na dzień złożenia sprawozdania uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O G Ó Ł E M : 15 998 841,00

010 RAZEM DZIAŁ 010 12 769 000,00

01010

Rozbudowa i 

przebudowa istniejącej 

oczyszczalni ścieków w 

Gardei

2015 2018 10 300 000,00 589,00

Wyłoniono wykonawcę 

robót, przekazano teren 

budowy. Wartość 

zawartych umów 

9.216.024,09 zł

Trwają prace budowlane.

01010

Przebudowa wraz z 

rozbudową stacji 

uzdatniania wody w 

Czarnem Górnem

2017 2019 2 180 000,00 4 278,00

Złożony został wniosek o 

dofinasowanie projektu w 

ramach PROW.

Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

01010

Opracowanie projektu 

budowlano-

wykonawczego 

przebudowy sieci 

wodociągowej w pasie 

drogi krajowej nr  55 i 

drogi wojewódzkiej nr 

523 w Gardei.

2017 2017 15 000,00 Trwają prace projektowe.

01010

Opracowanie projektu 

budowlano-

wykonawczego budowy 

sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej w 

Otłowcu.

2017 2017 14 000,00

Wykonane zostały mapy do celów 

projektowych. Trwa procedura związana 

z wyłonieniem projektanta.

01010

Dotacja celowa 

udzielona ZGK w Gardei 

na budowę sieci 

wodociągowej w 

miejscowości Czarne 

Dolne

2017 2017 14 000,00
Podpisano porozumienie 

z ZGK Gardeja.

Przekazano środki w wysokości 14.000 

zł.

01042

Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych Gardeja - 

Cygany

2017 2017 260 000,00

Projekt uzyskał 

dofinasowanie z FOGR w 

wysokości 59.400 zł

Trwają procedury związane z 

wyłonieniem wykonawcy.

600 RAZEM DZIAŁ 600 616 000,00



60016

Opracowanie projektu 

budowlano-

wykonawczego budowy 

zatok autobusowych w 

Czarnem Górnem

2017 2017 12 000,00

Wykonane zostały mapy do celów 

projektowych. Trwa procedura związana 

z wyłonieniem projektanta.

60016

Opracowanie projektu 

budowlano-

wykonawczego 

odwodnienia drogi 

gminnej  przy ul. Za 

Torem w Gardei

2017 2017 22 000,00

Wykonane zostały mapy do celów 

projektowych. Trwa procedura związana 

z wyłonieniem projektanta.

60016

Opracowanie projektu 

budowlano-

wykonawczego budowy 

chodnika z zatokami 

autobusowymi w 

Zebrdowie

2017 2017 22 000,00

Wykonane zostały mapy do celów 

projektowych. Trwa procedura związana 

z wyłonieniem projektanta.

60016

Budowa chodnika z 

zatokami autobusowymi, 

kanalizacją deszczową w 

Rozajnach - etap I

2017 2019 560 000,00

Trwa procedura związana 

z wyłonieniem  

wykonawcy.

Wyłoniono wykonawcę robót i nadzoru 

budowlanego za kwotę 272.101,21 zł.

754 RAZEM DZIAŁ 754 202 500,00

75412

Zakup sprzętu  

ratowniczego dla 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej

2017 2017 202 500,00
Podpisano porozumienie pomiędzy 

gminami uczestniczącymi w projekcie.

801 RAZEM DZIAŁ 801 102 872,00

80101

Zakup maszyny do 

czyszczenia podłóg w ZS 

w Gardei
2017 2017 7 872,00 7 872,00

Zakupiono maszynę do 

czyszczenia.

80104

Budowa placu zabaw w 

Gardei przy przedszkolu 

gminnym

2017 2018 95 000,00
Wykonany został projekt budowlany za 

kwotę 4.551 zł.

851 RAZEM DZIAŁ 851 103 500,00

85121

Dotacja celowa dla 

SPZOZ w Gardei na 

zakup urządzenia USG

2017 2017 3 500,00
Zadanie na etapie podpisania 

porozumienia.

85121

Modernizacja budynku 

Ośrodka Zdrowia w 

Czarnem Dolnem 

2017 2017 100 000,00 Trwają prace projektowe.

853 RAZEM DZIAŁ 853 228 929,00



85395

Zakupy środków trwałych 

i pomocy dydaktycznych 

w ramach programu 

oświatowego pod nazwą 

"Wykształcenie jest w 

cenie"  

2017 2018 228 929,00 83.701,50
Wyłoniono dostawców i 

wykonawców projektu.

Zakupiono pomoce dydaktyczne i środki 

trwałe.

900 RAZEM DZIAŁ 900 726 000,00

90015

Budowa oświetlenia 

ulicznego w gm. Gardeja 

(Gardeja ul. Osiedlowa - 

9 szt., Gardeja ul. 

Promykowa - 1 szt., 

Gardeja ul. Iławska - 4 

szt., Gardeja ul. Za 

Torem - 1 szt., Bądki i 

Krzykosy -5 szt., Nowa 

Wioska -1 szt., Czarne 

Małe I -9 szt., Czarne 

Małe II - 3 szt., Karolewo - 

4 szt., Trumieje - 2 szt., 

Wandowo i Rozajny - 4 

szt., Pawłowo - 2 szt., 

Morawy - 3 szt., Cygany - 

4 szt., Czachówek - 1 

szt., Rozajny Małe - 1 

szt.), Czarne Dolne, 

Czarne Górne, 

Jaromierz.

2016 2017 615 000,00

Trwa procedura związana 

z wyłonieniem  

wykonawcy

Wyłoniono wykonawcę robót i nadzoru 

budowlanego za łączna kwotę 

420.354,03 zł.

90015

Opracowanie projektów 

budowlano-

wykonawczych budowy 

oświetlenia ulicznego w 

gm. Gardeja (Gardeja I i 

Czarne Górne)

2017 2017 33 000,00
Trwają procedury związane z 

wyłonieniem wykonawcy.

90019
Dotacja do budowy 

przydomowych 

oczyszczalni

2017 2017 45 000,00 15 000,00 Podpisano 18 umów o udzielenie dotacji.

921 RAZEM DZIAŁ 921 1 387 040,00

92195

Budowa placów zabaw w 

miejscowościach: 

Gardeja przy Zespole 

Szkół, Gardeja ul. 

Sołecka, Gardeja ul. 

Wodna, Osadniki, 

Pawłowo, Czarne Małe, 

Bądki, Zebrdowo, 

Wilkowo, Gardeja ul. 

Dębowa

2016 2017 775 000,00 1 107,00

Złożony został wniosek o 

dofinasowanie projektu w 

ramach PROW.



92195

Budowa ogrodzenia 

wokół placu zabaw w 

Otłowcu.
2017 2017 4 000,00 Wykonano ogrodzenie.

92195
Zakup namiotu na cele 

kulturalne
2017 2017 4 040,00 4 040,00 Zakupiono namiot.

92195
Budowa placu zabaw w 

Nowej Wiosce
2017 2017 90 000,00

Trwają prace związane z uzyskaniem 

decyzji celu publicznego.

92109

Dotacja celowa dla GOK 

w Gardei z 

przeznaczeniem na 

zakup torby ratowniczej 

PSP-R1 wraz z 

wyposażeniem

2017 2017 6 000,00
Podpisano porozumienie i przekazano 

dotację.

92109

Modernizacja i 

rozbudowa budynku 

administracyjnego w 

Gardei przy ul. Sportowej

2017 2017 383 000,00

Dokonano odbioru 

budynku. Trwają prace 

związane z uzyskaniem 

pozwolenia na 

użytkowanie

Budynek oddano do użytku. Pozostaje 

do wykonania elewacja budynku. Łączne 

poniesione koszty 306.945,18 zł.

92105

Wymiana pokrycia 

dachowego na budynku 

świetlicy w Jaromierzu

2017 2017 60 000,00

Wyłoniono wykonawcę 

robót za kwotę 50.664,12 

zł.

Trwają prace budowlane.

92105

Zmiana sposobu 

użytkowania budynku po 

sklepie na świetlicę 

wiejską w Otoczynie - 

etap I

2017 2017 30 000,00
Trwają procedury związane z 

wyłonieniem wykonawcy.

92105

Wykonanie centralnego 

ogrzewania w budynku 

świetlicy wiejskiej i OSP 

w Wandowie 

2017 2017 35 000,00
Trwają procedury związane z 

wyłonieniem wykonawcy.


