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OPIS TECHNICZNY:

Informacje ogólne:

Przedmiotem opracowania  jest  projekt  czasowej  organizacji  ruchu podczas

przebudowy  drogi  gminnej  nr  120447W  relacji  Gogole  Wielkie  –  Gogole  Steczki

od km 0+207,82 do km 1+059,19

Podstawa opracowania:

 Zlecenie Inwestora – Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  I  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

02.03.1999r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakimi  powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.07.2003r. w sprawie

Szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów

drogowych

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.

w sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem

 Inwentaryzacja oznakowania 

Charakterystyka ruchu 

Droga  gminna  pełni  funkcję  ulicy  lokalnej  dojazdowej,  obsługującej

przyległą  zabudowę  jednorodzinną  oraz  przyległe  tereny  rolne.  Jezdnia

żwirowa o szerokości ok. 3,6m.

Natężenie ruchu drogowego i pieszego – małe o charakterze lokalnym. 

Ruch pieszy nie przekracza 50 osób/h.

Zabezpieczenie robót:

W  czasie  prowadzenia  robót  należy  umożliwić  dojazd  do  posesji

mieszkańcom.
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Wykonanie robot podzielono na 2 etapy.

Etap 1  obejmuje  powierzchniowe utrwalenie  nawierzchni,  natomiast  etap  2

obejmuje okres pielęgnacji utrwalonej nawierzchni.

 Oznakowanie pionowe:

Roboty należy prowadzić odcinkami o długości ok. 50m. Po zakończeniu 

prac na danym odcinku należy przywrócić przejezdność.

 Etap 1 – powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 

Roboty prowadzone będą na połowie szerokości jezdni. Pojazd otwierający

zamknięty odcinek wyposażony będzie w tablicę U-26 ze światłem U-35

oraz znakami C-10 i B-33.

Pozostałe  oznakowanie  pionowe  według  schematu  oznakowania  -

rys. nr 2. 

Ruch będzie odbywał się wahadłowo. Ruch będzie kierowany przez dwie

osoby uprawnione.

 Etap 2  – okres pielęgnacji utrwalonej nawierzchni

Projektuje się wprowadzenie oznakowania pionowego znakami A-28 oraz

B-25 z B-33, a także B-42.

Oznakowanie pionowe według schematu – rys. nr 3. 

Zakres planowanych robót i stan pasa drogowego po zrealizowaniu robót:

Projekt  budowlany  przebudowy  drogi  gminnej  obejmuje  utwardzenie  nawierzchni

przez poczwórne utrwalenie emulsją asfaltową i grysem.

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po spełnieniu następujących

warunków:

 Uzyskaniu u zarządcy drogi którym jest Gmina Gołymin-Ośrodek zezwolenia

na prowadzenie robót w pasie drogowym

 Odebraniu  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Zarządcy  ustawionego

oznakowania (zgodnie z niniejszym projektem)

 Zawiadomienia  Zarządcy  oraz  organu  zarządzającego  ruchem  (Powiatowy

Zarząd Dróg w Ciechanowie) o terminie wprowadzenia czasowej organizacji

ruchu, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac
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 Do realizacji następnego odcinka Wykonawca może przystąpić po wykonaniu

nawierzchni na odcinku wykonywanym

 Ogólne  warunki  dotyczące  oznakowania  pionowego  i  urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 Znaki  pionowe  o  tablicach wykonanych  z  materiałów odblaskowych  należy

umieścić tak, aby dolna krawędź znaku była nie niżej niż 2,20 m licząc od

poziomu jezdni oraz w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawędzi jezdni

 Znaki i zapory drogowe powinny być widoczne zarówno w dzień jak i w nocy

oraz muszą być utrzymane w należytym stanie przez cały czas trwania robót

 Robotnicy pracujący w pasie drogowym powinni znać zasady bezpieczeństwa

pracy pod ruchem oraz powinni  być  ubrani  w kamizelki  odblaskowe koloru

pomarańczowego.

Termin wprowadzenia:

Przewidywany termin realizacji zadania – IV kwartał 2015 r.

Przywrócenie stałej organizacji ruchu:

Tymczasowe oznakowanie należy usunąć z chwilą zakończenia prowadzenia robót 

w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
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