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Zalacznik nr 10 do SIWZ
Projekt

Umowa nr.........

zawarta W dniu .......cceoveeeinieennieceee, w Kijach pomiedzy:
Gming Kije, Kije 16, 28-404 Kije

reprezentowanym przez:

Woéjta Gminy — p. Krzysztof Stonina

zwany dalej Zamawiajacym,

a
Firmag oo (nazwa i adres Wykonawcy), wpisang do Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr: ............. Przez........c.....o...... (lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej) NIP: .................. ,REGON:.......coeeiiiine ,
reprezentowanym przez
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”.

§1

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalng realizacje zadania obejmujgca
petny i kompleksowy zakres robé6t budowlanych stanowigcych zamoéwienie p.n.: ,,Poprawa jakosci
systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowosciach Gotuchéw i Zydéwek”

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, nazwana w dalszej czesSci
umowy dokumentacja, obejmujgca:

1) Projekt budowlany;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,

) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

) przedmiar robot.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robét i oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykonac
przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia i uznaje je za wystarczajgce do realizacji
zamowienia.

4. W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidtowo zostaly przedstawione dane wg hierarchii
dokumentéw wynikajgcej z kolejnosci ich wyszczegdlnienia w ust.2.

5. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac sie bedzie poprzez
zapisy wdzienniku budowy oraz w drodze Kkorespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

w b~ w

§2
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji:

1. Protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastgpi w dniu podpisania umowy.

2. Zakonczenie catosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nastagpi do dnia: 31.08.2017 r.

3.  Przez zakonczenie robdt w terminie wskazanym w ust. 3 nalezy rozumie¢ ich zgtoszenie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce w spos6b wskazany w § 15 ust. 2 umowy.

4. Wykonawca w celu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu: harmonogram rzeczowo — finansowy
robét ktéry poza terminami rozpoczecia i zakonczenia robdt bedzie uwzgledniat terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegodlnych etapdw lub elementéw robét, kopie stosownych uprawnien budowlanych wraz
z aktualnymi zaswiadczeniami o przynalezno$ci do witasciwej izby samorzadu zawodowego jezeli wobec
wskazanej osoby powstaje taki obowigzek (wazne na dzien otwarcia ofert), dla kierownika budowy,
kosztorys ofertowy opracowany metodg szczegélowa, umocowanie do podpisania umowy jezeli takie
umocowanie nie wynika z tresci ztozonej oferty.

§3
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Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ niezwiocznie Zamawiajacego o zauwazonych wadach
w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i przedmiarze
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniktg szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych i przedmiarze robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich.

Wykonawca przy pracach zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia zobowigzuje sige, do
wykorzystywania wytgcznie maszyn bedgcych wyposazane w absorbenty oleju pozwalajgce na zbiér
rozlanego oleju w przypadku awarii.

Wykonaweca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora
Nadzoru o wykonaniu robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu 2z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie
Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonac rozbiorke, a nastepnie przywrdcic je do
stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Z czynno$ci opisanych w ust.5 sporzadza sie protokét odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Stanowi on podstawe do realizacji kolejnych
etapéw robét budowlanych.

Wykonywanie robdt przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcédw odbywac sie moze za zgodag
Zamawiajgcego wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego cywilny (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r.,, poz. 121 z pézn. zm.) z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jednolity, Dz. U. Z 2015 .. poz . 2164).

Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143b do 143d
ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1)  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z
przedtozong zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w
zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec tresci zawieranych umoéw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami:

a) umowa nie moze okreslac terminu zaptaty dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

c) w umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢
bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcag

d) termin realizacji, sposéb spetnienia Swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi byc¢
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ.

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, kidére bedg zwalniaty Wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne
zastrzezenia do jej tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh w terminie wskazanym uwaza
sie projekt umowy za zaakceptowany.

4) Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedkiada
zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5)  Nie ma obowigzku przedktadania umoéw o ktérych mowa w ppkt. 4). jezeli warto$¢ zawartych
umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5%
wartosci inwestyciji i 50 tys. zt.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$c¢ za realizacje przedmiotu zamowienia przez podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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Podwykonawca robdt .................. bedzie.............

§4

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze powotat Inspektora nadzoru dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290):

1) Jtel o, ;
Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie koordynowania procesu budowlanego jest ................cocoveenne.
Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest: ... dziatajgcy w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z2015r., poz. 290).

§5

Jezeli Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z Zzadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze
osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z
czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.
Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:
1) nie przestrzegajg przepiséw BHP,
2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
3) nie wykonuja robot budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art.
46 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkdéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.
Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robét, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§6

W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Zapewni petng obstuge w zakresie wykonania pomiardw i dokumentacji po wykonawczej w
szczegolnosci badan zageszczenia gruntu podsypek ulegajgcych zakryciu oraz badan zageszczenia
podioza i warstw konstrukcyjnych, wykona kosztorys po wykonawczy z wykonanych robét oraz zapewni
sprawne przeprowadzenie odbioru technicznego, ktéry dokonuje komisja sktadajgca sie z inspektora
nadzoru i kierownika budowy oraz pracownikdw Zamawiajgcego.

2) Przeprowadzi branzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne oraz wykona petng obstuge
geodezyjng inwestycji zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25,
poz. 133), wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie do
zakonczenia robot do wilasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Potwierdzenie ztozenia ww. opracowania Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia robét.

3) Usunie z placu budowy pozostate elementy po budowie, w tym wykarczowane pnie drzew, humus,
nadmiar ziemi odspojonej, a takze uporzadkuje teren budowy, przywréci stan pierwotny drog
dojazdowych na plac budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru
korcowego robdt. W przypadku stwierdzenia obecnosci materiatow, ktére sg klasyfikowane jako odpad
nalezy je zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach, dokumenty potwierdzajgce przeprowadzong
utylizacje przekaza¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru.

4) Zapewni nadzor archeologiczny i raportowanie z tego nadzoru jezeli taki wymadg powstanie.

§7

Wykonawca na wiasny koszt:
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1. Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie materiatow i
narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z ich oznakowaniem (tablica
informacyjna).

2. Zobowigzany jest do zorganizowania, zagospodarowania, wyposazenia i odpowiedniego
zabezpieczenia i oznakowania terenu realizowanych prac budowlanych (np. tasmy, tablice
ostrzegawcze itp.).

3. Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126), i dostarczy go Zamawiajgcemu.
Zapewni dozor terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z pdzn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz dokumentaciji.

3. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde Zzadanie Zamawiajacego do przekazania Swiadectw jakosci
materiatéw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak réwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
przed ich wbudowaniem.

—

§9
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polisy OC na kwote 700 000,00 (stownie: siedemset tysiecy ztotych)
z tytulu szkdd, ktére moga zaistnieC w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, w 2zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

§10
1. Cena ryczattowa wykonania catosci przedmiotu umowy wynosi: brutto ................. zt (stownie
zZiotych: ..o, ztotych ........ /100) w tym obowigzujgcy podatek VAT.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie z
projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot SIWZ, przedmiarem robdét i
pozwoleniem na budowe, w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robdét; do formy
wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 K.C.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 21 ust. 2
umowy.

4. Zamawiajgcy po 1 stycznia 2017 r. dokona waloryzacji wynagrodzenia wymienionego w ust.1 o
wskaznik wzrostu minimalnej ptacy krajowej oraz - pochodnych zwigzanych ze wzrostem minimalnego
wynagrodzenia w zakresie odprowadzenia sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wobec
osbéb wskazanych do wykonania zaméwienia lub zmienionych za zgodg Zamawiajgcego i pozostajgcych
z Wykonawcg w stosunku umowy o prace lub uméw cywilno prawnych na dzien rozpoczecia
Swiadczenia ustugi lub dokonanej zamiany tych oséb. Waloryzacja bedzie dokonana tylko wobec oséb,
ktére posiadaty wynagrodzenie minimalne. W tym celu Wykonawca przediozy umowe o prace lub
umowy cywilno prawne z tymi osobami. Zmiana wynagrodzenia obowigzuje od daty wejScia w zycie
przepiséw.

§11
Zamawiajgcy nie dopuszcza czesciowego fakturowania robot.

§12
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1. Zaptata nastgpi w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z protokotem
odbioru robdt kohcowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

2. Za dzien zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 3 wstrzymuje
sie wypfate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.

5. Zamawiajacy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

6. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten w
terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowigza¢ wobec podwykonawcy.
Whiesione uwagi moga by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

§13
1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia.
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w

kwocie stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty — ...................... zt
(stownie: ......cooveiinents ztotych ...../100).
3. Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu umowy jest

4. Czes¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robét zgodnie z umowag, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.

5. Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % calosci zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia
roszczen w ramach rekojmi, zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi .

6. Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 2 moze
ulec zmniejszeniu z tytutu potrgcen za zlg jakos¢ robdt, nie dotrzymania terminu zakornczenia prac lub
naktadow poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego
Wykonawca.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiarem robdt, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami w szczegdélnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§15
1. Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego i
ztozy pisemne zgtoszenie w siedzibie zamawiajgcego
2. Do zgtoszenia zakohczenia rob6t Wykonawca zatgcza;
1) dziennik budowy potwierdzajgcy gotowo$é do odbioru potwierdzona wpisem kierownika robot i
inspektora nadzoru, ktéry sktada poza ww. wpisem odrebne oswiadczenie stwierdzajgce, ze prace
objete umowg zostaty zakoczone i wykonane zgodnie z zawartg umowg i dokumentacjg projektowg
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lub wskazuje na niezakonczenie tych robét zgodnie z zawartg umowg podajgc rodzaj i rozmiar prac
niewykonanych.
2) operat po wykonawczy do sprawdzenia, ktéry musi zawiera¢:
a) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialy zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét - 1 egz,
b)  protokoly wymaganych proéb, recepty i ustalenia technologiczne - 1 egz.,

3. W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robdt przeprowadzony zostanie odbidr techniczny, ktory
stanowi podstawe do odbioru koncowego. Odbioru technicznego dokonuje komisja skfadajgca sie z
inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz pracownikow Zamawiajacego.

1) W trakcie odbioru technicznego dokonuje sie pomiaru parametréw i elementéw zrealizowanego
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1.

2) Przy odbiorze technicznym Wykonawca udostepnia Inspektorowi Nadzoru: dziennik budowy, atesty
i certyfikaty wbudowanych materiatdw zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét, wyniki préb i sprawdzen wbudowanych materiatéw i wykonanych robét.

4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy rozpocznie sie w ciagu 14 dni od daty przekazania zgtoszenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu i bedzie przeprowadzony komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron.

5. Zamawiajacy zakoniczy czynno$ci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki Zamawiajagcy odmowi odbioru do
czasu usuniecia wad lub brakéw,

§16
W przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pismie), Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na okres .......... miesiecy na wykonany przedmiot
umowy.

2. Bieg rekojmi rozpoczyna sie z dniem koncowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania przeglagdéw w ramach udzielonej rekojmi. Przeglady
wykonywane bedg raz w roku przez caty okres trwania rekojmi. Ostatni przeglad odbedzie sie w ostatnim
miesigcu obowigzywania rekojmi.

§18

1. W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek) w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od
daty jej ujawnienia.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

5. W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych
wad wykonanych robét, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Rekojmia ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

§19
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za zwloke w wykonaniu terminu koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwioki;

2) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy
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3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust. 1 umowy

4) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

6) za zwioke w usunigciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie

wad;

7) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajgcego
oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 16 i § 20 ust. 2
pkt. 2-4 umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie;

2) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

3) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po terminie, w
ktérym odbiér miat by¢ zakonczony.

3. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
potracenia ich z faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych
przepiséw Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§20

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze
stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac
budowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét .

4) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy.

3.Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionych
przyczyn nie przystgpit do odbioru koncowego, odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

4.Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzgdzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra byta powodem odstagpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

7.W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiajacy ma
prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdt bez udzialu Wykonawcy jezeli w
wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnoéci zinwentaryzowania wykonanych robét.
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Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do rozliczenia wykonanych robét, zaptaty wynagrodzenia
za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne o
ktorych mowa w § 19.

§ 21

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zawartej umowy;
1. Dopuszcza sie stosowanie robot zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach;

1)

na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg byé
dokonywane zmiany technologii wykonania elementoéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca i kierownik budowy przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga
akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzgdza protokét robdt zamiennych, a
nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania.

Koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

W przypadku, gdy okreslone w pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te bedg traktowane
jako dodatkowe lub uzupetniajgce i Zamawiajgcy ztozy na ich wykonanie zamdwienie, w trybie
wynikajgcym z ustawy Prawo zamowien publicznych.

Rozliczenie robo6t zamiennych o ktérych mowa w pkt. 1) - 5) nastepuje w oparciu o czynniki
cenotworcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w
kosztorysie ofertowym cen materiatéw lub urzgdzen przyjmuje sie za prawidtowe $rednie ceny z
ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. Swietokrzyskiego lub udokumentowang
najnizsza cene z trzech porownywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;

1)
2)
3)

4)

Rezygnacji z czesci zakresu robot do wykonania

Braku koniecznosci wykonania robot wyniklych z btedow stwierdzonych w dokumentacji projektowej
Modyfikacji przedmiotu zamoéwienia w zwigzku z wystgpieniem robét dodatkowych lub
uzupetniajgcych za roboty zaniechane

Jezeli wartosé robdt zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych, ktére ulegajg zmianie
zmniejszenie wynagrodzenia o ktérym mowa w pkt. 1) - 2) nastepuje w oparciu o kosztorys
ofertowy, a pkt. 3) na zasadach okreslonych w ust. 1pkt. 7)

3. Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie rob6t moze ulec zmianie w nw. przypadkach, tj.:

a)

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegoélnosci:

- dziatania sity wyzszej (np. kleski Zzywiotlowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robdét;

- warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla pory roku, uniemozliwiajgce prowadzenie
robo6t budowlanych

koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét o czas niezbedny do ich usuniecia.

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci,

Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, a nie zawinione przez wykonawce w

szczegolnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen,

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh na
skutek btedow w dokumentaciji projektowe;.
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4. Zmiany materiatowe, dopuszcza sie wprowadzenie zmiany materiatow i urzagdzen przedstawionych w
ofercie pod warunkiem, ze;

a) spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow (nastepca zmienianego materiatu lub urzadzenia.

c) Zmiana materiatéw lub urzgdzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w ofercie
w przypadku wycofania lub niedostepnos¢ na rynku materiatu lub urzadzenia oferowanego.

d) Zmiane materiatdw i urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych pod warunkiem ze nie
spowodujg zmiany cen kosztorysu ofertowego

5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robét) na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu wymaganym
w SIWZ

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian ktére przed wprowadzeniem do umowy

wymagajg zgodnej akceptacji stron umowy z wytgczeniem postanowien okreslonych w ust. 2 gdzie

podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

§22
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2015r. poz.
2164) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.
2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§23
Wykonawca nie jest uprawiony przenosic¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie
bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§24
Wszelkie zmiany tresci umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§25
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

§ 26
1. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig :
1) Projekt budowlany.
) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
) Oferta wykonawcy
) SIWZ
) Kosztorys ofertowy

2
3
4
5
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

6.
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