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Dotyczy : przetargu nieograniczonego na ,,Rozbudowe budynku
Zespohn Szkol w Klodawie o gimnazjum, tacznik oraz sale
sportowo — rehabilitacyjng, przy ul. Szkolnej 1 w Klodawie,
Gmina Klodawa, woj. lubuskie™ .

Dzialajac w trybie art. 180 ust.1 1 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t. Prawo
zamowien publicznych , wnostmy protest wobec postanowien Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowicnia na ,,Rozbudowg budynku Zespolu Szkét w
Klodawie 0 gimnazjum, lacznik oraz sale sportowo — rehabilitacyjng, przy ul.
Szkolnej 1 w Klodawie, Gmina Klodawa, woj. labuskie™

UZASADNIENL::

Zamawiajacy w Czesci 1l Instrukcja dla Wykonawcow - Rozdziat 14 — Opis
sposobu obliczenia ceny - pkt 4 (pkt 4 wystepuje dwukrotnie , w tym przypadku
kwestionowany punkt to drugi z kolei) 1 6 wymaga od Wykonawcy aby obliczajac
ceng oferty , oprocz robot wynikajacych z przekazanej dokumentacjl musi takze
przewidzie¢ 1 uwzgledm¢ inne okolicznosci | ktére moga towarzyszy¢ temu
zamowieniu nawet jesh nie wystepujg one w przekazanej dokumentacji'
Cheielibysmy podkregli¢ , iz przy ustaleniu wynagrodzenia majg zastosowanie nie
tylko przepisy art. ¢32 KC powolane przez Zamawiajacego w picrwszych punktach
Rozdziatu 14 lecz rowniez pozostale przepisy okre§lone w dziatach XV 1 XVI
Kodeksu Cywilnego dotvezacych uméw o dzieto 1 uméw o roboty budowlane.
Kodeks Cywilny iasno precyzuje obowiazki stron. Zgodnie z art. 647 KC Inwestor
ma obowigzek dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosct
zwigzanych z przygotowaniem robot, w szezegblnosci do przekazania terenu
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budowy 1 dostarczania projekiu. Zatem przekazanie projektu i placu budowy nic jest
jedyna czynnoscia wymagang przez prawo od Zamawiajacego lecz wymicnione
zostato jako jedna z czynnoser niezbedna do ustalenia wynagrodzenia oraz
wykonania umowy przez strony . 'y bardziej w naszym konkretnym przypadku
gdzie Zamawiajacy okreéla wynagrodzenic jako ryczaltowe .

Cena ryczattowa niesie za soba znaczne ryzyko dla Wykonawcy, szczegolnie gdy
Inwestor me przekazuje obowigzujacych przedmiarow robot, a kwota
wynagrodzenia ma by¢ oparta o cato$¢ dokumentacji , ktora , jak pokazujq naszce
wieloletnie doswiadczema w branzy, mgdy nie jest wolna od wad ujawnianych
najczesciej dopicro w trakcie realizacji inwestycji .

W naszym przypadku Inwestor poszedl jednak znacznie dalej, zobowigzujac
Wykonaweg do wyceny elemenitow , ktore nie sg umieszezone ani w dokumentacj
techniczne) ani w projekcic, ani tez w zadnym innym dokumencie . Jest to
niezgodne zarowno w powolanym wyzej zapisem art. 647 KC jak rowniez z
zapisem art. 29 ust 1 Ustawy PZP, ktory brzmi: ,,Przedmiot zamdwienia opisuje sie
w sposoOb jedaoznaczny i wyczerpujacy, za pomocy dostatecznie zrozumiatych i
doktadnych okresien. uwzglgdniajgeych wszystkie wymagama 1 okolicznoscel.
mogacc mieé wplvw na sporzadzenic oferty”. Oraz ust. 2., Przedmiot zamdéwienia
nie mozna episywac w sposob, ktory mogiby utrudnia¢ uczeiwa konkurencj¢™

W nasze) sytuacy Zamawiajgey pozostawia pelna dowolnosé Wykonawey w
ostatecznym okresleniu przedmiotu zamowiema stwierdzajac . 1z nalezy wycenic
rowniez te eiementy | ktére nic znajduja swego potwierdzenia w zadne)
dokumentacj: .

W jaki sposob zatem Zainawiajacy chee porownac oferty wykonawcow jeshi
przedmiot zamdwicnia nie jest okreslony w sposob jednoznaczny? W tym bowiem
przypadku kazdy z wykonawcow moze uznac inne elementy , w réznym standardzie
jako niezbedne do zakonczenia inwestyc)i .

Reasutityjac powyzsze wuioskujemy o wykreslenie zapisow pkt 4 zaczynajacego
si¢ od stow . .. Wykaonawca obliczajac ceng oferty, ...” pozostawiajac zapis pkt 6
jako jedynic obowiazujacy 7 uzupeinieniem o zapis , iz wszelkie roboty nie ujete w
dokumentacit stanowi¢ beda roboty dodatkowe .

Jednoczesnie , w zwiazku z tym , 1z brak jest zataczonych przedmiaréw robot , w
celu rzetelnego 1 kompletnego przygotowania oferty wnioskujemy o przedhuzenie
terminu skiadania ofert do dma 30 pazdzicrmka 2009 r.




