PROTOKOL INWESTYCJI W TOKU

spisany w Klodawie dnia 2010-12-31

Komisja w skladzie:

1. Jerzy Jesis — przewodniczacy
2. Grzegorz Zapytowski - cztonek
3. Krzysztof Rokicki — cztonek

stwierdzila, na dzien 2010-12-31 nastepujace zadania inwestycyjne w toku:

1. Rozbudowa budynku Zespolu Szkét w Klodawie o gimnazjum, lacznik oraz salg sportowo —
rehabilitacyjng przy ul. Szkolnej 1 w Klodawie, Gmina Klodawa, woj. lubuskie”.

W ramach realizacji inwestycji poniesiono koszty w wysokosci: 3 839 319,53 zt
(stownie: trzy miliony osiemset trzydziesci dziewig¢ tysigey trzysta dziewietnaseie 53/100)

Zadanie realizowane jest w oparciu o

Wykonawce prac, firme¢ SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajaczka 9, 01-518 Warszawa, (adres do
korespondencji: SKANSKA S.A. Oddziat Budownictwa Ogélnego w Lesznie ul. Chociszewskiego
2a, 64-100 Leszno tel. 065 525 85 00, faks 065 529 5957), Nr NIP 778-00-01-070, Nr REGON
63082880 zarejestrowang w KRS nr 0000033102, wyloniono w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art.10 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamo6wien publicznych.

Zadanie realizowanie jest w oparciu o:

a) umowg nr 9/RP1/342/2009 z dnia 21.12.2009r.

b) umowg nr 2/RP1/342/2010 z dnia 18.06.2010r.

¢) umowge nr 3/RPI/RD/2010 z dnia 01.06.2010r. i aneks nr 1 z dnia 17.12.2010r.

d) umowe nr 5/RPI/RD/2010 z dnia 07.12.2010r.

Inzyniera kontraktu, Konsorcjum Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INWEST Sp. z 0.0.
Gorzéw Wikp. i Przedsigbiorstwo Obshugi Inwestycyjnej Sp. z 0.0. Bydgoszcz w imieniu, ktérego
dziata lider Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z 0.0. ul. Sikorskiego 111/307,
66-400 Gorzow Wlkp. Nr NIP 599-277-72-65 zarejestrowanym w KRS nr 000013142, wyloniono
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamdwien publicznych.

Inzynier Kontraktu swoje obowigzki realizuje w oparciu o:

a) umowg nr RP1/342/2/2009 z dnia 29.05.2009r.

b) umowg nr 11//RP1/2010 z dnia 08.06.2010r.

Na tym protokdét zakonczono i podpisano.
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ydruk z programu ksiegowego

Uzytkownik: Urzad Gminy
ul. Gorzowska 40
66-415 Klodawa

QWANT wersja 17.00 wykonany

Parametry wykonania zestawienia:

|
|
| JB2010 :
|

| Rodzaj zestawienia:
| Dokumenty ujete w zestawieniu: RAZEM 2 NIEZATWIERDZONYMI
| Pozycje ujete w zestawieniu: WSZYSTKIE

ANALITYCZNE

| Producent: QNT Systemy Informatyczne, 44-100 G-ce ul.Karola Miarki 12-14
|
|
|

rejestry dla ktérych wykonano zestawienie:
Jednostka Budzetowa Gminy Kilodawa 2010 r.
daty dekretacji dokumentdéw od: 2010.01.01 do: 2010.12.31

dnia 2011.03.04

inwest.w budowie-sala gimnast.ZSZ K-wa

I
|
|
l
t
|

Konto przeciwstawne

| Saldo WINIEN |

Saldo MA

| | | |Rejestr |Dok./poz |Poz dz|Sym / Typ|Kontrah.| Faktura |sym Pla |

| | | | Opis dokumentu | Opis pozycji
|ammmmnns P S 4ommmmememmmmm—mec—sczEas fiesmmmmmm—mmcc———— D T T T Fommm———— D Hmmm - dommmmee Hmmmm e et L TR 4mmmmanas Hrmmm——
v | 0.00]| 0.00|RAZEM BILANS OTWARCIA | 0.00] | | | | | | | |
|10.01.04] 299 622.48 | | 299 622.48| | JBzo10] o/ 31| | I | [ua |
| | i | |Bilan otwarcia 2010 r. | inwest.w bud.- rozb.ZSZ K-wa gimnazjum, sala gimmnastyczna BZ2009
|10.01.07| 293.40] |201- - - - | 299 915.88] | JBzo10| 4/ 14| |we /4 | |z6/2010 |ue |
| | I | |Wyeiag bankowy nr 4 z dn 07.01.2009 |ART PRESTO DRUK_ksero dokum. rozb.-Gimnazjum i sali sport. K-wa
|10.01.12] 48.01] |201- 60- - - | 299 963.89] | JBzo10]| 7/ 9| |wB /7 | |66/10 |ue |Jesis
| | | | |Wyciag bankowy nr 12.01.2010 r | PWIK-uzgodn.dokum. techn. przyt .wod-kan —Gimnazjixm i sala ZSZ K-wa
4 | 299 963.89] 0.00|OBROTY 2010.01 | 259 963.89] | | | | | | | |
I | 299 963.89] 0.00|OBROTY DO KORCA 2010.01 | 299 963.89] | | | | | | | |
W | 299 963.89| 0.00|EACZNIE Z BO DO 2010.01 | 299 963.89] | | | | | | | |
|10.02.16| 10 321.20| |201- 1- - B | 310 235.09}' | JB2010| 34/ 13| |wB /33 |ENEA |RD-1/27/2010 |ue |
| | | | |Wyciag bankowy nr 33 z dn 16.02.2010 |ENEA-przy}.energ. bud.gimnazj.i hala sport.ZSZ K-wa
| | 10 321.20] 0.00|OBROTY 2010.02 | 310 285.09| | | | | | | | I
|-=mmnmm o L LT e T TR P R T L TP Fmmmmmmm dmmmmmmean D dommmmm—an D b D e dmmmmmmae A
| | 310 285.09] 0.00| Suma na stronie | | | | | | ! | | |
| | 0.00| 0.00| 2 przeniesienia | | | | | | | | | |
| | 310 285.09] 0.00] Razem | | | | | | | | | |
|mm=mmsmsmsssccccccssnsssassm=ssscccmmmssmmmmm=se - R
Karta kontowa konta 080- 11- = - inwest.w budowie-sala gimnast.zSZ K-wa
2 s
|
| Data | Strona WINIEN | Strona MA | Konto przeciwstawne | Saldo WINIEN | Saldo MA |Rejestr |Dok./poz |Poz dz|Sym / Typ|Kontrah. | Faktura |sym Pla |
| | | | | Opis dokumentu | Opis pozycji
|=wmmmmme e A R L mme e mmmeeae e e + +
v | 310 285.09] 0.00|OBROTY DO KONCA 2010.02 | 310 285.09] | |
v | 310 285.09] 0.00|EACZNIE Z BO DO 2010.02 | 310 285.09| | |
|10.03.15] 2 440.00| |201-112- - - | 312 725.09| | JB2010]| 55/ 28| |WB /53 |VOWIE |8/2/10 |ue |
| | | | |Wyciag bankowy nr 53 z dn 15.03.2010 |Vowie- wyk.proj.wewn.linii zasil.-bud.ZzSZK-wa i sala sport.reh.
v | 2 440.00] 0.00|OBROTY 2010.03 | 312 725.09]| | | | | | | | |
X4 | 312 725.09] 0.00|OBROTY DO KORCA 2010.03 | 312 725.09| | | | | | | | |
v | 312 725.09| 0.00|EACZNIE Z BO DO 2010.03 | 312 725.09| | | | | | | | |
|10.05.17] 7 320.00] |201- - - - | 320 045.09] | JB2010| 103/ 20| lwB /97 | |7/05/2010 |ue | Romafic
| | | | |Wyciag bankowy nr 97 z dn 17.05.2010 | Prac. Proj . -Koszt . Romaficzuk-proj . bud. -odprow. wéd-rozb.bud. 252 K-wa
|10.05.24] 152 843.37| |201-127- - - | 472 888.46| | JB2010| 109/ 20| |WB /102 |SKANSKA |24/4/10/B/12000 |UG |
| | | | |Wyciag bankowy nr 102 z dn 24.05.2010 | SKANSKA-xob.bud. -Rozb.bud 2SZ K-wa, sala sport.-reh.
v | 160 163.37| 0.00|OBROTY 2010.05 | 472 888.46| | | | | | | | |
v | 472 888.46| 0.00|OBROTY DO KONCA 2010.05 | 472 888.46] . | |- | | | | | [
v | 472 888.46| 0.00|LACZNIE Z BO DO 2010.05 | 472 888.46| | | | | | | | |
|10.06.08] 3 224.50]| f201- - - - | 476 112.96| | JB2010| 120/ 28| |WB /112 |EWE |101000150030 |ue |
| | | | |Wyciag bankowy nr 112 z dn 08.06.2010 |EWE-przyt.do sieci gazowej Budynek Szkoty K-wa  f£-ra 6/2010/c87
|10.06.23| 143 922.75| f201-127- - - | 620 035.71] | gB2010| 131/ 26| |WB /123 |SKANSKA |16/05/10 |ue |
| | | | |Wyciag bankowy nr 123 z dn 23.06.2010 | SKANSKA-rob.bud.Rozbud bud.ZSZK-wa gimnazjum i sala
v | 147 147.25] 0.00|OBROTY 2010.06 | 620 035.71] | | | | | | | |
v | 620 035.71] 0.00|OBROTY DO KONCA 2010.06 | 620 035.71| | | | | | | | |
v | 620 035.71] 0.00|EACZNIE Z BO DO 2010.06 | 620 035.71] | [ | | | | | |
|10.07.13| 1 098.00] [201- - - - | 621 133.71| | JB2010| 148/ 9] |wB /137 | |140/2010 |uc |
| | | | |Wyciag bankowy nr 137 z dn 13.07.2010 |EURO INVEST-wyk.zewn.instal.kanaliz.deszcz.-rozb.2SK-wa salam i ginmr
|10.07.21] 449 179.64] |201-127- - - 1 1 070 313.35| | JB2010| 154/ 7] |WB /143 |SKANSKA |39/06/10/B12000 |UG |
| | | | |Wyciag bankowy nr 143 z dn 21.07.2010 | SKANSKA rob.bud.-Rozb.bud.ZSz K-wa i gimnazjum, tacznik,sala
K4 | 450 277.64] 0.00|OBROTY 2010.07 | 1 070 313.35| | | | | | | | |
K4 | 1 070 313.35] 0.00|OBROTY DO RONCA 2010.07 | 1 070 313.35] | | | | | | | |
K4 | 1 070 313.35] 0.00|EACZNIE Z BO DO 2010.07 | 1 070 313.35] | | | | | | | |
|10.08.09| 8 866.56]| |201- - - - | 1 079 179.91| | JB2010| 170/ 11] |wB /157 | |156/2010 |ue |
| | | | |Wyciag bankowy nr 157 z dn 09.08.2010 |EURO INVEST-peinienie funkcji inz.kontraktu -Rozb.bud. ZSz K-wa
|10.08.17| 8 819.17| |201-127- - - | 1 087 999.08| | JB2010| 176/ 1] |WB /163 |SKANSKA |11/07/10/B12000 |UG |
[mmemae R oo e et dmmmm—— D et dmmmmma oo dmmm e o
| | 777 713.99]| 0.00|  Suma na stronie |- | | | | | | | | i
| | 310 285.09] 0.00|  Z przeniesienia | | | | | | | | | |
| | 1 087 999.08| 0.00| Razem | | | | | | | | | |
|




Karta kontowa konta 080- 11- - - inwest.w budowie-sala gimnast.2SZ K-wa

-3
I = = == ==== =
| Data | Strona WINIEN | Strona MA | Konto przeciwstawne | Saldo WINIEN | Saldo MA |Rejestr |Dok./poz |Poz dz|Sym / Typ|Kontrah.| Faktura |sym Pla
| f | | | Opis dokumentu | Opis pozyecji
[EEEEEEE dmmmmmme e R L e T TR R R e e T N Ao Hmmmmm - Hommmmmmmns Fommmmmm B G L E T T R i A
| | | | |Wyciag bankowy nr 163 z dn 17.08.2010 | SKANSKA-rob.bud. -roboty dodatkowe -Rozb. bud.ZSK o gimn.,}acznik,sal
[10.08.17| 3 486.71| |201-127- - - | 1 091 485.79| | JaBzolo| 176/ 4| |WB /163 |SKANSKA |12/07/10/B12000 |uG |
| | | | |Wyciag bankowy nr 163 z dn 17.08.2010 | SKANSKA-rob.bud. -roboty dodatkowe -Rozb. bud.ZSK o gimn.,}acznik,sal
v | 21 172.44| 0.00[OBROTY 2010.08 | 1 091 485.79| | | | | | | | |
| | 1 091 485.79| 0.00|0BROTY DO KONCA 2010.08 | 1 091 485.79| | | | | | | | |
IV | 1 091 485.79| 0.00|ERCZNIE Z BO DO 2010.08 | 1 091 485.79]| | | | { | | | |
{10.09.06| 223 584.19| |201-127- - - | 1 315 065.98| | JB2010| 154/ §| |WB /178 |SKANSKA |5/08/10/B12000 |UG |
| | | | |Wyciag bankowy nr 178 z dn 06.09.2010 | SKANSKA-xob.bud. -rozb.bud ZSZK-wa -gimn.izcznik,sala
[10.09.08]| 7 417.60| [201- 62- - - | 1 322 487.58] | am2o10| 154/ 29| |We /178 |TERMO  |24/08/2010 |ua |
| | | | |Wyciag bankowy nr 178 z dn 06.09.2010 | TERMO-rob.bud. -skucie piyty betonowej piwnicy ZSZ K-wa
|10.09.13| 2 792.99| |201- - - - | 1 325 280.57| | JB2o010| =202/ 3| |wB /183 | |65/8/10 |ve |
| | . | | |Wyciag bankowy nr 183 z dn.13.09.2010 |ART ECO-budowa istn.przyiacza kanal. 28Z K-wa
|10.0%.13| . 6 377.33] |201- - - - - | -1 331 657.90] | JB2010| 202/ 31| |we /183 | |8/2010 |uG |
| | | | |Wyeiag bankoewy nr 183 z dn.13.09.2010 |Wyk.prac egélncbud.-ZSZ K-wa elewacja, rob.malars.,demontaz stolar
|10.09.27] 424 145.59) |201-127- - - | 1 755 803.49] | JB2010| 215/ 17| |WB /193 |SKANSKA |32/08/10/B12000 |UG |
| | | | . |Wyciag bankowy nr 193 z dn 27.09.2010 | SKANSKA-rob.bud.-sala gimn.ZSZ K-wa,gimnazjum,lacznik
K | 664 317.70| 0.00|OBROTY 2010.09 | 1 755 803.49] | | | | | | | |
| | 1 755 803.49| 0.00|OBROTY DO KORCA 2010.09 | 1 755 803.49| | | | | | | | |
| | 1 755 803.49| 0.00|LACZNIE Z BO DO 2010.09 | 1 755 803.49| | I | | | | | |
|10.10.11] 91 994.22] |201-127- - - | 1 847 797.71] | gB2o10{ =227/ 40| |WB /203 |SKANSKA |5/09/10/B12000 |[UG |
| | | | |wyciag bankowy nr 203 z dn 11.10.2010 | SKANSKA-rob.bud. -instal.kanal.deszczowej-rozb.bud. 282 K-wa,tacznik
|10.10.18) 1 830.00] |201- - - - | 1 849 627.71] | gs2o010| 232/ 2| |we /208 | [4/10/2010 fue |szpill
| | | | |Wyciag bankowy nr 208 z dn 18.10.2010 |Ust.Geod.-A.Szpilka- wykonanie pomiaréw niwel.terenu przy ZSZ K-wa
[10.10.18| 10 370.00| |201- 62- - - | 1 859 997.71| | JB2010| =232/ 14| |w8 /208 |TERMO  |33/10/2010 |ue |
1 | | | |Wyciag bankowy nr 208 z dn 18.10.2010 | TERMO-rob . bud. odprow. wody deszcz.z bud.ZSZ K-wa do kanal.desz
|10.10.18] 3 050.00] |201-139- - - | 1 863 047.71] | aezo010| 232/ 29| |WB /208 |SUKURS |3/10/2010 |uG |
| { | | |Wyciag bankowy nr 208 z dn 18.10.2010 | SUKURS-oprac.aneksu do war.ochr.p.poZ.-rozb.bud.ZSZ K-wa o gimn.
v | 107 244.22] 0.00|OBROTY 2010.10 | 1 863 047.71]| | | | | | | | |
|V | 1863 047.71| 0.00|OBROTY DO KONCA 2010.10 | 1 863 047.71| | | | | N | | | |
[V | 1 863 047.71| 0.00| EACZNIE Z BO DO 2010.10 | 1 863 047.71| | | | [ | | | |
|10.11.04] 6 710.00| |201-112- - - | 1 869 757.71| | JB2010| 247/ 27| |WB /221 |VOWIE  |20/10/10 |ve |
|mmmeaam B e L LT B e e TR B e e e emmm e D et T et ST e A dmmm O L Ly
| | 781 758.63| 0.00]| Suma na stronie | | | | | | | |
| | 1 087 999.08| 0.00]| Z przeniesienia | | | | | | | |
| | 1 869 757.71] 0.00] Razem | | | | | | | |
| B s s s s s A S S E e e N RN R S S S o m S e S eSS EEREREEEEESEm s SE i S SR AR N ERRESESESSeee e eem—e—m e m e — -
Karta kontowa konta 0BD- 11- - - inwest.w budowie-sala gimnast.Z8Z K-wa
Strona MA |  Xonto przeciwstawne | Saldo WINIEN | Saldo MA |Rejestr |Dok./poz |Boz dz|Sym / Typ|Kontrah.| Faktura |Sym Pla
| [ Opis dokumentu | Opis pozycji
| | | | |Wyciag bankowy nr 221 z dn 04.11.2010 |VOWIE-oprac.dok. -branza elektr.,sanit.bud.gimn.Rozb.bud ZSZ K-wa,gir
|10.11.09] 557 740.386| |201-127- - - | 2 427 498.07| | aB2010] 250/ 21| |WB /224 |SKANSKA [15/10//10/B12000|UG |
| | | 1 |Wyciag bankowy nr 224 z dn 09.11.2010 r. | SKANSKA-rob.bus.Rozbud.bud. Z52 K-wa, gimnazjum,tacznik,sala
|10.11.09| 1 315.44| |201-127- - - | 2 428 813.51| | Jm2010| 250/ 24| |WB /224 |SKANSKA |22/10/10/B12000 |UG |
| | | | |Wyciag bankowy nr 224 z dn 09.11.2010 x. | SKANSKA-rob.bus.Rozbud bud. 282 K-wa, gimnazjum,tacznik,sala rob.dod.
|10.11.30] 385 003.84] |201-127- - - | 2 813 817.135| | Jezolo0| 267/ 23| |WB /233 |SKANSKA |1/11/10/B12000 |UG |
| | | | |Wyciag bankowy nr 239 z dn 30.11.2010 | SKANSKA-rob . bud.Rozbud.bud.Z5z K-wa-gimnazjum,tacznik,sala
|10.11.30] 201 606.10] |201-127- - = | 3 015 423.45] | am2010| 267/ 26| |we /239 |SKANSKA [7/11/10/B12000 |UC |
| | | | | Wyeiag bankowy nr 239 z dn 30.11.2010 | SKANSKA-instal .kan.deszczowej Rozbud.bud.ZSz K-wa-gimnazjum, izcznik
| | 1 152 375.74] 0.00|OBROTY 2010.11 | 3 015 423.45| | | | | | | [ |
|V | 3 015 423.45]| 0.00|OBROTY DO KONCA 2010.11 | 3 015 423.45| [ | | | | | | |
|V | 3 015 423.45]| 0.00|EACZNIE Z BO DO 2010.11 | 3 015 423.45]| [ | | | | | | |
|10.12.28| 28 250.53] [z01-142- - - | 3 043 673.98] | aB2010| 230/ 46 |WB /259 |EUROINVE|324/10 |ue |
| | | | |Wyeciag bankowy nr 259 z dn 28.12.2010 | EUROINVEST- inz.kontraktu -rozb.bud.ZSZ K-wa o gimn.,tacznik,sale
[10.12.28] 5 490.00] |201-142- - - | 3 049 163.98| | aBzolo| 230/ 49| |WB /253 |EUROINVE|326/2010 |us |
| | | | |Wycigg bankowy nr 259 z dn 28.12.2010 | EUROINVEST-koszt .ofert. -rozb.bud.Z8Z K-wa o gimn.,lacznik,sale
f10.12.30] 786 251.55] |201-127- - - | 3 835 415.53| | am2010| 293/ 13| |WB /261 |SKANSKA |9/12/10/b12000¢ |UG |
| | | | |Wyciag bankowy nr 261 z dn 30.12.2010 | SKANSKA-wyk.rob6t -Rozbud.ZSZ K-wa o gimnazjum,iacznik, sala
[10.12.30] 3 904.00] |201-143- - - | 3 839 319.53| | JB20i0| 293/ 13| |wB /261 |AMPERTEC|11/12/10 |ue |
| | | | |Wyciag bankowy nr 261 z dn 30.12.2010 | AMPERTECH - dok.techn.Rozbud.ZSZ K-wa o gimnazjum,tacznika ,sala
v | 823 896.08] 0.00|OBROTY 2010.12 | 3 839 319.53 | | | | | | | |
4 | 3 839 319.53| 0.00|OBROTY DO KONCA 2010.12 | 3 839 319.53] | | | | | | | |
54 | 3 839 319.53| 0.00|LACZNIE Z BO DO 2010.12 | 3 839 319.53 | | | | | | | |
| | 1 969 561.82] 0.00| Suma na stronie | | | | | | | | I I
| | 1 869 757.71| 0.00| 2 przeniesienia | | | i | | | | | |
[ | 3 839 319.53| 0.00]  Razem | | | | | | | | I I
|m=mmmmmma=s emmme= R ——— E=mmsssssccsssSSSSSEYSAASESSESSESSSSSSSsSSSSSSSSSSSSSsssEEmEEE

3333333333>33333555>>>>>> KONIEC WYDRUEKDTU <eccccccaqaqaaacaaaad<

Zal Krystyna

Sprawdzil Sporzadezil
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UMOWA NR 9/RPI/342/2009

zawarta dnia 21.12.2009R. w Ktodawie pomiedzy:

Gming Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa, Nr NIP 599-10-11-288 zwang dalej w tekscie
~ZAMAWIAJACYM” reprezentowanag przez:

1. Anne Motodciak — Wéjta Gminy Klodawa

z kontrasygnéta Krystyny Zal - Skarbnika Gminy Klodawa

a

SKANSKA S.A. ul. Gen. . Zajaczka 9, 01-518 Warszawa, (adres do korespondencji: SKANSKA S.A.
Oddziat Budownictwa Ogdlnego w Lesznie ul. Chociszewskiego 2a, 64-100 Leszno Tel. 065 525 85 00,
faks 065 529 5957), NrNIP 778-00-01-070, Nr REGON 63082880 zarejestrowanym w KRS nr
0000033102, zwanym da!éj +WYKONAWCA” reprezentowanym przez:

1. Leszka Kaszuba - dziatajacego na podstawie petnomocnictwa. dnia z dnia 04.11.2009r.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy na podstawie zlozonej oferty w

'y przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac okreslony w SIWZ na

zadaniu pn.: Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Klodawie o gimnazjum, tacznik oraz sale
sportowo-rehabilitacyjng przy ul. Szkolnej 1 w Klodawie, Gmina Ktodawa woj. lubuskie.

2. Miejsce wykonania robét: Ktodawa ul. Szkolna 1, gmina Ktodawa.

3. Wykonawca oswiadcza, Ze przed ziozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie z dostarczonymi
dokumentami w tym: dokumentacig projektowa (projektami budowlanymi, projektami
wykonawczymi), STWIOR i uznaje je za wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiat
ich tres¢ jak rowniez zrozumiat zakres prac niezbgdnych do prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy,

4. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznal sie ze wszystkimi warunkami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem i przyjmuje do wiadomosci, ze
prace beda prowadzone na czynnym obiekcie i nie bedzie roscit zadnych roszczen z tego tytutu w

“,j stosunku do Zamawiajaceqo.

5. Roboty budowlane w zakresie realizacji zadania - dla kontraktu okreslonego jako zadanie ,Rozbudowa
budynku Zespotu Szkét w Klodawie o gimnazjum, facznik oraz sale sportowo-rehabilitacyjng, przy ul.
Szkolnej 1 w Kiodawie”, Gmina Ktodawa woj. lubuskie.”, - realizowane bedg zgodnie z Warunkami
Kontraktowymi FIDIC - ,Warunki kontraktowe dla budowy dla robét inzynieryjno - budowlanych
projektowanych przez zamawiajgcego (CONDITIONS OF CONTRACT FOR CONSTRUCTION FOR
BUILDING AND ENGINEERING WORKS DESIGNED BY THE EMPLOYER) Wydawnictwo: SIDIR; ISBN:
83-86774-30-4; Rok wydania: SIDIR 2008 FIDIC 1999; Opis edycji: 4. Wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 Tlumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez

‘Migdzynarodowa Federacje . Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria) - Czerwona Ksigzka.
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§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy - 22 miesiace od daty przekazania placu budowy.

. Przekazanie placu budowy nastapi przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

co jest rownoznaczne z terminem rozpoczecia robdt przez Wykonawce.

. Strony uznajq, ze wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robét

zostato zachowane, kiedy zostang spetnione tgcznie n/w warunki:

a) roboty budowlane na obiekcie zostaly fizyczne przez Wykonawce zakonczone,

b) Wykonawca zgtosit pisemnie Zamawiajacemu gotowosc¢ do odbioru robdt budowlanych,

¢) Inzynier Kontraktu pisemnie potwierdzi Zamawiajgcemu fakt zakonczenia robét budowlanych przez

Wykonawce.

. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.l moZe ulec przesunieciu w przypadku

wystapienia opéznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generaine lub lokalne) majacego bezposredni
wplyw na terminowos$¢ wykonania robdt, '

c) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot — fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

d) wystapienie okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci np. wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robdt, kolizie z
niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo - wodne, brak
zgody wilascicieli nieruchomosci na umieszczenie sieci lub urzadzerd na terenie bedacym ich
wihasnoscia itp.

e) prawnych przeszkdd umozliwiajacych prowadzenie inwestycji,

. W przedstawionym w ust. 4 pkt. e przypadku, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie w

terminie 3 dni od powziecia informacji o prawnych przeszkodach uniemozliwiajacych prowadzenie
inwestycji. Wowczas obie strony podejma decyzje czy odstepuja od umowy czy zawieszaja
prowadzenie inwestycji do czasu usuniecia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejmg decyzje o
zawieszeniu prowadzenia inwestycji wowczas na powyzszg okolicznos¢ zostanie spisane stosowne
porozumienie. Okres przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy bedzie rowny okresowi
zawieszenia inwestycji. W przypadku podjecia przez ktérgs ze stron decyzji o odstgpieniu od umowy

beda mialy zastosowanie wtasciwe postanowienia niniejszej umowy.

. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznieri, Wykonawca musi zawiadomié

Zamawiajacego na piSmie w terminie 3 dni od dnia wystapienia opdznienia podajac uzasadnienie
wplywu opdinienia na prowadzone prace oraz propozycje przesuniecia terminu zakoriczenia robét.
Przesunigcie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu stron i podpisania
éneksu do umowy. Minimalny okres przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy bedzie
rowny okresowi przerwy lub postoju. Nie dochowanie przez Wykonawce warunkéw opisanych w
nin'iejszym punkcie wylacza prawo powolywania sie przez Wykonawce na opodznienia opisane w § 2

pkt 4 w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.

_SErony d"s-talaja_ mozliwosé przesdnie&ié terminu wykoﬁgﬁfé przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy

wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t-dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej
lub, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, o
czas niezbedny do ich wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystapi¢ z pisemnym

whnioskiem do Zamawiajacego z propozycjg zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu
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umowy wraz z przedstawieniem racjonalnego uzasadnienia. Zamawiajacy zajmie stanowisko w tej
sprawie w terminie 5 dni. W przypadku zmiany terminu umowy zostanie spisany stosowny aneks do
niniejszej umowy.

Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przystuguje

prawo do odstapienia od wykonania przedmiotu umowy.

§3
Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robét

opracowanym przez Wykonawce robét i zaakceptowanym przez zamawiajgcego.
Wykonawca na polecenie Zamawiajacego bedzie kazdorazowo weryfikowat Harmonogram Robdt w

terminie 3 dni od powziecia takowego polecenia.

§4

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

N O U oRwN e

dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej (prdjekty budowlane i projekty wykonawcze)
zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego,

wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,

wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,

dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz odbioréw czesciowych,
dokonanie odbioréw koncowych zadania bedacego przedmiotem umowy,

zaptata Wykonawcy umdwionego wynagrodzenia wediug zasad okreslonych w umowie.

§5

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie
budowy, warunkami technicznymi wykonania robot oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

prowadzenie robét budowlanych w taki sposéb, aby zapewni¢ jak najmniejsza ucigzliwosé w
wprowadzeniu zaje¢ dydaktycznych w istniejacym budynku Zespotu Szkdt. Wszelkie ograniczenia w

funkcjonowaniu placéwki Wykonawca ma obowiazek uprzednio uzgodnic z dyrektorem szkoty,

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisébw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet, narzedzia i odziez,

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego
specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych oraz whasciwe zabezpieczenie terenu budowy w
taki sposdb aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym,

wytyczenie obiektow, sieci, granic dziatki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy,
zapewnienie nadzoru technicznegoe nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcdw,
zabezpieczenie we wtasnym zakresie warunkdw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkow i

$wiadczen dla swoich pracownikéw. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego tytutu wobec

ZamaWiaja_CEQO, e e e v oo e et et e

zawarcie “umdw o ubezpieczenie -budowy - i -robot realizowanych przez Wykonawce i jego

podwykonawcéw od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z przejsciem na Wykonawce peinej

odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczedliwych wypadkdw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich
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10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
i) 20.

21.
22.
23.
24.
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' 26.
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przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

Wszystkie Koszty zwigzane 2z zawarciem ww. umoéw ubezpieczenia oraz optacania sktadek

ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

utrzymanie ogélnego porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy poprzez ochrong

mienia, oznakowanie terenu budowy, nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy, usuwanie awarii

zwiazanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,
zaznajomienie sie w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,

pokrycie ewentualnych kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego i umieszczeniem urzadzen

obcych,

utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbgdnych urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,

odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

prowadzenie robét i dowozu materiatdw na plac budowy w sposéb nie powodujacy zabrudzenia

terendw sasiednich i ciagow komunikacyjnych,

przestrzeganie obowiazujacych przepisow o gospodarce odpadami oraz obowigzujacych przepiséw o

ochronie srodowiska,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow Panistwowego Nadzoru Budowlanego, do

ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawq - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im

danych i informacji wymaganych ta ustawa,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie

trwania robdt w terminie nie diuzszym niz okreslony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

ponoszenie kosztéw wykonania i biezacego utrzymywania ogrodzenia, przylaczy i opomiarowania:

wody, energii elektrycznej, facznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego,

zapewnienie potrzebnych oprzyrzadowan, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw wymaganych do

zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie

budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow,

obowigzek uprzedniego'uzgodnienia z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych

uzgodnionych termindw, zakresu robdt lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewaznosci

wprowadzonych zmian, ,

wyprzedzajace informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznoéciach mogacych wptynaé na

jakos¢ robdt lub opdZnienie terminu ich zakoriczenia, wynikajgcego z niniejszej umowy, '

ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego,

zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

zawiadamianie Z_g_mg_y_v_@gjqcego 0. gotowosci_do_dokonania_odbioru_robot podlegajacych odbiorom

czedciowym, T

pisemne zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do obioru koficowego, po zrealizowaniu catosci
zadania bedacego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad, niedorébek i usterek, uczestniczenie w czynnosciach przekazania
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27.

28.

29,
30.

31.

przedmiotu umowy do uzytkowania na koszt Wykonawcy,

kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletnej
dokumentacji powykonawczej niezbednej przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy i instalacji
podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym,

wspétdziatanie z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci wymaganych
prawem budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego,

odtworzenie osndw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia,

uporzadkowanie terenu budowy | terenu przylegtego i doprowadzenie go do stanu nie gorszego od
pierwotnego i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na dzien odbioru robét,
oznakowanie inwestycji w wiasciwe emblematy unijne zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
normami (Rozporzadzenie Ogdlne art. 69 oraz zgodnie z art. 2 rozporzadzenia nr 1828/2006/WE
(WE) z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajace szczegdtowe zasady wykonania rozporzgdzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 ustanawiajace przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci oraz rozporzadzenia
(WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006r.), zwane dalej ,rozporzadzeniem wykonawczym”, w
przypadku, gdy Zamawiajacy otrzyma dofinansowanie ze $rodkéw Unii Europejskiej.

§6

Wykonawca, od dnia protokolarnego przejgcia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi

odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikte na tym terenie.

§7

. Zamawiajacy powoluje  Inzyniera Kontraktu, ktéry dysponuje inspektorami  nadzoru

inwestorskiego w osobach:

a) Grzegorz Tymszan - branza budowlana,

b) Marian Kowalski - branza sanitarna,

¢) Janusz Biskupski - branza elektryczna.

Przedstawicielem Inzyniera Kontraktu i koordynatorem catego zadania inwestycyjnego bedzie

Jarostaw Kosznik.

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy

Prawo Budowlane.

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z

jakoscig i iloscia robét, ktére sq niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowag, dokumentacja
projektowa, STWIOR wykonania przedmiotu umowy.

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego maja prawo wymaga¢ od Wykonawcy Zapewnienia Jakosm

realizowanych robot.

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo zadac¢ od Wykonawcy potwierdzenia spetnienia

jakosci wykonanych robét. Wykonawca dla spetnienia wymagan jakosci realizowanych robét bedzie
prowadzit na biezgco badania, pomiary itp.

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo sprawdzaé przediozone przez Wykonawce badania i

pomiary. W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci Wykonawca bedzie miat obowiazek poprawié badz
rozebrac nieprawidtowo wykonany element robét i wykonaé ponownie na wiasny koszt.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie posiadaja petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
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8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego maja obowigzek pisemnego potwierdzenia faktu zakonczenia
przez Wykonawce robdt budowlanych w terminie 2 dni roboczych.

9. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robdét bez zgody
Zamawiajacego.

10. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Wojciecha Rachmila.

11. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany 0sob wskazanych w pkt 1 i 10. W takim przypadku zmiana nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§8
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

2. Stosowane przez Wykonawce materialy powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru inwestorskiego/ Wykonawca obowiazany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialdw certyfikat ‘na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.

4. Materialy wartosciowe z rozbidrki budynkdéw, budowli i urzadzen stanowia wtasnos¢ Zamawiajacego.
} Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i zlozy wartodciowe materialty w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego. ‘

5. Materialy bezuzyteczne pozostajace z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swdj koszt,
przestrzegajac przepiséw o gospodarce odpadami.

6. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wiasny koszt.

7. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedkladaé bedzie wzory materiatéw wykoriczeniowych

celem uzyskania akceptaciji.

, : §9
1. Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z ofertg podwykonawcami beda;:

a) w zakresie robét sanitarnych - ,ART.- ECO”, ul. Sktadowa 11, 66-400 Gorzéw WIkp.,
b) w zakresie robédt elektrycznych - ,PPUH ENERKOM” ul. Kosynieréw Gdyrskich 94/2, 66-400
Gorzow Wikp.,

} c) w zakresie robét teletechnicznych i nagtoénienia - ,PUP ALPREX”, ul. Kosynieréw Gdynskich 82,
66-400 Gorzéw Wlkp.

2. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy, jego
przedstawiciela lub pracownikdw jakby to by&y dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

4, lezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcy lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania prac okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na

zawarcie umowy.
5. Po otrzymaniu od Wykonawcy informacji o zakresie prac, ktére zamierzy on powierzy¢ do wykonania
podwykonawcom, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do umowy faczacej Wykonawce z

podwykonawca. Urzad Gminy 66-415 Kiodaws
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. Jezeli Wykonawca pomimo nie wyrazenia zgody przez Zamawiajacego zawart umowe z podwykonawcg

Zamawiajacy ma prawo do naliczenia jednorazowej kary ryczattowej w wysokosci 50 000,00 zt i

potracenia jej z najblizej ptatnosci Wykonawcy.

§ 10
Strony ustalajg, ze obowiazujacq ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe

okreslone w PLN.

. Wynagrodzénie ryczattowe Wykonawcy za cé’ry przedmiot umowy wynosi: netto 7 941 900,12 zi,

(stownie: siedem milionow dziewigcset czterdziesci jeden tysiecy dziewieéset 12/100).
Do wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.2 doliczony bedzie podatek VAT w wartosciach
obowiazujacych w dniu wystawienia faktur.

. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku

VAT.

5. Przy ustaleniu wynagrodzenia maja zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego:

- »81 Jezeli strony umowily sie¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zaméwienie nie moze zadacd
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec
rozmiaru lub kosztéw prac,

- §2 Jezeli jednak w skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieto
grozitoby przyjmujacemu zamowienie razaca strata, sad moze podwyzszyé ryczatt lub rozwigzaé
umowe”,

Wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich ustug i robét niezbednych do wykonania przedmiotu

umowy.

. W cenie za wykonanie catosci zaméwienia znajduja sie wszystkie czynniki konieczne do wykonania

zadania tj. (R, M, S, Ko, Kz, Z, materiaty pomocnicze, rusztowania, dostawe, montaz urzadzen,
transport, sktadowanie i utylizacje odpadow, akcesoria, ksztaltki, organizacje placu budowy, media
niezbedne na czas budowy, koszty gwarancji i ubezpieczen, itp.) w tym réwniez okres realizacji
inwestycji. Wykonawca oswiadcza, Zze ewentualne marze i opusty wkalkulowane sg W cenie za
wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji ceny za wykonanie

przedmiotu umowy.

. Strony w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy ustality rdwniez fakturowanie czesciowe

wykonanych robét, nie czesciej jednak niz raz w miesigcu do facznej wysokosci 80% kwoty umowy
brutto. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury czeéciowej zobowiazany jest on zataczyc

- do niej protokét odbioru czesciowego lub przejéciowe $wiadectwo ptatnosci podpisane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajace prawidtowoé¢ wykonanych robét.
Pozostate 20% kwoty umowy brutto ptatne bedzie na podstawie faktury koncowej, ktora Wykonawca
wystawi po podpisaniu protokotu odbioru koricowego robét.

10. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z fakturg za wykonane roboty pisemnego potwierdzenia

11,

M Dnia ijdgaﬂédpns !{?!)Lf\

przez podwykonawce, ktorego wierzytelnosé jest czesdcia sktadowa wystawionej faktury, o dokonanie
zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawieraé zestawienie kwot, ktore, byty
nalezne podwykonawcy z te; faktury Za dokoname zap{atyﬁplzy]mme sie date uznania rachunku

" podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt. 10, Zamawiajacy zatrzyma z
naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokoéci réwnej naleznosci podwykonawcy do czasu otrzymania
tego potwierdzenia.
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12.

13.

14,

Wystawiane przez Wykonawce faktury beda realizowane przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od
daty ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 20 10301508
0000000502822004 - Bank Handlowy w Warszawie.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT Zamawiajacy ma prawo
odmowic jej przyjecia.

Wykonawca nie ma prawa przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wierzytelnoéci

finansowych zwigzanych z realizacjg robét na rzecz osob trzecich.

§11

. Jesli w trakcie reallzaql przedmiotu umowy zajdzie koniecznosci wykonania robét dodatkowych

niezbgdnych do ukonczenia przedmiotu umowy, Wykonawca niezwiocznie powiadomi na piémie
Zamawiajacego podajac: opis robdt do wykonania wraz z uzasadnieniem, koszt robét, przewidywany

czas ich wykonania oraz ich wptyw na termin zakoriczenia przedmiotu umowy.

. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, na ktére brak cen w ofercie, podstawa do

rozliczenia robdt bedzie kalkulacja Wykonawcy sporzadzona na zasadach kosztorysu, dokonana na
podstawie sktadnikéw kosztorysowych dla Wojewddztwa Lubuskiego opublikowanych w opracowaniu
Sekocenbud za kwartat poprzedzajacy wykonanie prac i zweryfikowana przez branzowego inspektora

nadzoru inwestorskiego.

. Na kazde polecone do wykonania roboty dodatkowe, sporzadzony zostanie protokét robét

dodatkowych przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdrego zatacznikiem bedzie kalkulacja

sporzadzona zgodnie z punktem 2 niniejszego paragrafu umowy.

. Na kazde polecone do wykonania roboty dodatkowe zawarta zostanie odrebna umowa. Brak

dokonania ustaled w w/w formach wyklucza mozliwos¢é wykonania robot dodatkowych przez

Wykonawce.

. Zamawiajacy w trakcie realizacji robét moze odstapi¢ od realizacji czesdci przedmiotu zamdwienia,

wowczas zgodnie z art. 644 kc w zwigzku z art. 656 kc moze on odliczyé to, co Wykonawca oszczedzit
z powodu niewykonania dzieta. Na powyzsza okoliczno$é strony sporzadza protokdt z rezygnacji robdt
przy udziale branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja
sporzadzona zgodnie z punktem 2 niniejszego paragrafu umowy oraz sporzadzony zostanie aneks do

niniejszej umowy.

. W uzasadnionych przypadkach strony dopuszczajg wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji

projektowej. Proponowane zmiany musza by¢ réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie do tego, jakie
przewiduje dokumentacja projektowa i dotycza zmiany technologii robét lub technologii wykonania
elementow robdt. Takie zmiany musza uzyskaé zgode Zamawiajacego i nie moga stanowié podstawy
do zmiany wynagrodzenia -Wykonawcy, nawet, gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze

zwiekszeniem kosztow.

. W przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej

sporzgdzenie projektu zamiennego wraz z rysunkami, (jesli okaza sie niezbedne) sporzadzi na swéj
Wykonawca robét. Projekt zamienny bedzie wymagal akceptacji projektanta w ramach nadzoru

autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

. Na kazde polecone do wykonania roboty zamienne, sporzadzony zostanie protokdét robét zamiennych

przy udziale in\spgktprqlngc{zq‘rgu inwestorskiego, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja sporzadzona
zgodnie z punktem 2 niniejszego paragrafu umowy,
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§12
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres od rozpoczecia robdét do

zakoficzenia okresu gwarancyjnego w wysokosci 10% ceny brutto tj.: 968 911,81 za przedmiot
umowy w formie gwarancji bankowej.
Whiesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone wediug ponizszego:
a) 70% w terminie 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy i uznaniu przez Zamawiajacego,
ze roboty zostaly nalezycie wykonane,
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu,
wowczas kwota z tego tytutu zostanie zdeponowana w Banku GBS Gorzéw Wlkp. i bedzie zwrdcona
wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni Bank od ztozonego depozytu, pomniejszona o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy, na rachunek Wykonawcy.
Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢ platna nieodwotalnie i
bezwarunkowo na kazde zadanie Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem czedci zabezpieézenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w pkt. 2a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych wad i
usterek lub jest w trakcie ich usuwania. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na
usunigcie wad lub usterek.

§13

Strony ustalajg, ze bgda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw:

1.

odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - Wykonawca bedzie powiadamiaé inspektora
nadzoru inwestorskiego o gotowosci do ich odbioru. W razie nie ‘dopetnienia tego warunku
Wykonawca obowigzany jest na wilasny koszt odkryé roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrécié je do stanu poprzedniego,

. odbidr czesciowy - dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce protokotu odbioru czesciowego lub przejsciowego Swiadectwo platnosci podpisanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajace prawidfowos$¢ wykonanych robét,

. odbiér koricowy - po wykonaniu wszystkich robét sktadajacych sie na przedmiot umowy,

4. odbiér po okresie rekojmi,

. odbidr ostateczny pogwarancyjny.

§ 14

. Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami préby i

sprawdzenia techniczne.

. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego

wszystkich przewidzianych w obowigzujacym prawie atestéw i zezwolen, co do urzadzen i instalagji

zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, $wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz

dokumentacje powykonawczg, dla kazdej branzy oddzielenie w 2 egz., w terminie co najmniej 5 dni

roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego,

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r koricowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu

- catosci zadania bedacego przedmiotem-umowy;-w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania

zgtoszenia o gotowosci do odbioru robdt budowlanych i spetnieniu wymagan okresdlonych w § 2 pkt. 3,

zawiadamiajac o tym Wykonawce.

. Odbiory robdt i wymagania jakosciowe bedg dokonywane w oparciu o aktualnie obowigzujace PN, BN

oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
Urzad Gminy 66-415 Klodaws
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6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguijq
E nastepujace uprawnienia:
' a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usunigcia
wad, wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usuniecie,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jeZeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic

od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

7. Strony postanawiaja, Ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

9. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbidr robdot po uptywie terminu gwarancii
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uplywie okresu
rekojmi, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

£ )10. Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.
11. Strony ustalajg, iz po odbiorze koAcowym przedmiotu umowy w miare potrzeb beda dokonywane
gwarancyjne przeglady roczne. O takiej potrzebie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie.

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty,

wbudowane urzadzenia i materiaty liczac od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy
- zgodnie z art. 568 Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie
Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia, nie dluzszy jednak niz 14 dni.

3. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze naliczy¢
kary umowne zgodnie z zapisami w niniejszej umowie, badZz usungé je na koszt i ryzyko

Wykonawcy, zachowujgc prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi.

§16
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastepujacych w?padkach i wysokosciach:
2.1 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne: -
a) za zwloke w wykonaniu okredlonych w umowie robdt lub ich czesci dla ktérych ustalono
odrebny termin odbioru, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za
kazdy dzien zwtloki,
b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji rekojmi,
wysokoscu 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmlot odbloru za kazdy dzien

zwhoki liczonejod dnaa wyznaczonego-na- usuntecae -wad;
-¢) -za odstapienie od- umowy-z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysckosci 5% wynagrodzenia

umownego brutto.
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2.2 Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w punkcie 2.1 a-b beda potracone z faktur
wystawianych przez Wykonawce bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obciazenia karami
umownymi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

2.3 Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne opisane w punkcie 2.1 ¢ Wykonawca zobowigzany

bedzie zaptaci¢ Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstapieniu od umowy na

konto wskazane przez Zamawiajacego.

2.4 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwiloke w przekazaniu terenu budowy, co bedzie uniemozliwialo Wykonawcy rozpoczecie
robét, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziery zwioki,

b) za zwioke w odbiorze robdt stanowiacych przedmiot umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwiloki,

c) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%

wynagrodzenia umownego brutto,

2.5 Naliczone przez Wykonawce kary umowne opisane w punkcie 2.4 a-c Zamawiajacy zobowiazany
bedzie zapfaci¢ Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich
zaptacenia. '

2.6 Kary umowne nie beda naliczone w przypadku odstapienia od umowy w sytuacjach , o ktérych mowa
w§ 17 ust. 1 pkt. aoraz fi § 17 ust. 2 pkt. b

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$é faktycznie

poniesionych szkéd przekracza wysoko$é kar umownych.

§17
1, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczen

odszkodowawczych:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy; odstapienie od
umowy w tym przypadku mozZe nastapi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,
b) zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym prawidiowe
wywigzanie sig przez Wykonawce ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
e) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
f) w przypadku, kiedy wystapia prawne przeszkody umozliwiajgce prowadzenie inwestyciji (np.
zostanie uchylona decyzja pozwolenia na budowe lub dojdzie do wstrzymania jej wykonalnodci),
2. Wykonawcy przysfugi;je prawo odstapienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokétu odbioru,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
o okolicznosci nie bedzie mogt spetnic¢ swoich zobowigzari umownych wobec Wykonawey.
3. Odstqplenle od _umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego
oswiadczenia i powinno.zawieraé uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastepujace obowiazki

szczegblowe:
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4.1,

4,2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

a)

<)

d)

1. W

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstagpita od umowy,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawta zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,
odkupienie materiatéw, konstrukgcji lub urzadzen okreslonych w ppkt.4.3 niniejszego paragrafu
umowy,
rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzeni zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,
przejecie od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§18
razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do

wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego przez Wykonawce

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia. Za datg zgloszenia roszczenia przyjmuje
sig date wptywu reklamacji do siedziby Zamawiajacego.

. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na reklamacje w terminie, o ktdrym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do
wystapienia na droge sadowa.

. Spory powstate w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem ust.1-4 bedg rozstrzygane

przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
. Zamiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany. -
..Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemp!a'r"zéch,'z .c;é-goﬂéné;;emp!arze dla Zamawiajacego
i1 dla Wykohawcy. -
. Strony zgodnie ustalaja, ze integraing czescia umowy sa:
@) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, wraz z modyfikacjami jej tresci,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,
Urzad Gminy 66-415 Kiodaws
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5 c) Dokumentacja projektowa,
# d) Oferta z zatacznikami, w tym harmonogram rzeczowo finansowy oraz tabela elementow
rozliczeniowych.
Harmonogram rzeczowo finansowy stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,
Tabela elementow rozliczeniowych stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,
Tabela Dane Kontraktowe stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
WYKONAWCA
Skanska S.A.
01-518 Wardzawa, ul. Gen. J. Zajaczka 9
REGON 630782880, NIP 778-00-01-070
- KRS 0000033102
Oddziat Budownictwa Ogélnego
SKAPS w Lesznie .
A5 G 64-100 Leszno, ul. Choclszewsklego 2a
& Tel. (065) 5292801, fax (085) 5205957
Tystyna Zq)

Urzad Griny 86-415 Kiodawa
Stwierdzam zgodnpé¢ AT
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Flarmonogram rzeczowo - linansowy
Zakqeziik nr 1 do umowy QRPE3420000 £ diva 21 12 20009

-Rozbucdawa budyniu Zespot Szkei w Klodawie v gimnazim, lyeznk ornz sak sporowa-rehabilitacyina, pray Ul Szkoing; 1 w Kladawe, Ginina Klodawa, woj kibusikie”

K ) WV kwartat | Kwartai 1| Kwartal TiF Fewartz IV Kwartal | Kvearrtal 11 Kwartal ~ NIl Kwartal
Lp. Zakrou robit Cona natte o | - vr d FL"I'I““L 5 i T i T M YR DY) v Vil Vil X
1__ |ROBOTY BUDOWLANE - GIMNAZIUM 1766 514,07] R - i )
1.1, Roboty ziemna 20 541,24 0 . — _—
1.2 Fundamanty 177 577,14 T - . —
1.3 |Sclany i scianki dziatowe 307 582,98 02 6 _ — B
1.4 Stupy 1.349.49) ——e e - S
1.5 |Stropy, wisnce, podeiaqi, nadproza, wylowki 219 581.04 69 790 o [
1.6 Konstrukeja dachu, pokrycle dachu 11102131 00 .
1.7 |Posadzki 179 515,82 5 903 16 903,18 g0 90
1.8 Stolarka okienna i drzwiowa 320 153,48 80038 80038 80038 80 038 R ———
18 Schady wowngtrzne 8 508.40 836 836 8 4
110 [Roboty wykonczenlowe wowngtrzna 296 705,59 69 q 9 4
111 |Elewacja 123 676.79) 6 1 5 6 4
2 ROBOTY BUDOWLANE - SALA WRAZ 2 KOTLOWNIA 34566 716,78
2.1 Roboty ziemna 18 742.15 874
2.2 Fundamenty 316 086.18 6 086,18
2.3 Sciany | scianki dzialows 406 197.34) 99
24 Stupy 95 839,91 9
2.5 Stropy Wiencae, padeiagi, nadproza, wylewki 278 523 84 g g
2.6 Konstrukcja dachu, pokrycie duchu 574 954 .62 91 6 —
2.7 Posadzki 541 376,83 08 08 08 08
28 Stolarka oklenna i drzwiowa 402 166.28 a0 00 54 . 00 0 S
29 Robaty wykonczeniowe wewngtrzne 504 636.11 00 g 009 00 009 009
2.10_ [Elewacja 318 193,52 6363870 63 638,70 636 0 63 638,70 636
3 [INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE - GIMNAZIUM 275 300,84
31 Instalacja wewnetrzna wod.- kan. 109 291,62 858 8 858 a 858
3.2 Instalacja c.o. 112 236.70 44 44 447 34 ; 4
3.3 linstalacja wentylacjl 53 772,52 0 754 0 0 0754.50 0 754,50 0
4__ [INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE - SALA 798 763,95
4.1 Instalacja wewnetrzna wod.—kan, 104 958 831 0991.9 09919 0 08919 0
4.2 Instalacja c.o. 72 248,56 449 9 4 444 4.443
4.3 Instalacja zasilania nagrzewnic 85 352,51 8 8 8
4.4 Kottownia gozowa 265 493,56 88 497.8 88 49 88 497.8
45 _ linstalacia wentylacii sali sportowej 140 635.83 8 8 8 B 8
48 |Instalacja wentylacil auli 54 808,61 8 2688 8 268.8 }268.8
4.7 Wentylacja szatni i umywalni 75 267,05 089.0 089.0 083.0
8 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE GIMNAZIUM 194 897,55
5.1 Rozdzieinica glowna RG |I, tablice obwodowe | wiz 35 235.71
52 Instalacja eloktryczna 26 426.7¢ 8 808 880 8 808
5.3 Oprawy oéwistleniowe 117 818,42 819
5.4 Instalacja piorunochronna i polaczen wyrownawczych 8 808,93 404 404.46
5.5 Pomiary elektryczne 6 5086.70) 6 6C0
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE - SALA 23233550
6.1 Rozdzielnica gléwna RG I, tablice obwodowae | wiz 37 437,95 9
6.2 Instalacja alektryczna 31932,37 0§ 0644 0 644
6.3 Oprawy oswistieniowa 94 595,98 34 695.9
8.4 [Instalacja piorunachronna | polaczen wyrewnawczych 16 516,74 8 8 258
6.5 ___/Pomiary elektryczne 6 606.70) 6 606
6.6 Qéwiletlenie tereny 45 145.76 86,44 a6 86.44 86.44
7 INSTALACJE TELETECHNICZNE 20 993,01
7.1 Instalacja telofoniczna 11 446,31 861.58 861,58 861,58 48
7.2 [instalacja dzwonkowa 2491.12 830 830 830
7.3 Instalacia oddymiajnca 6 848,76 3 9
7.4 Pomiary linii, uruchomienie | praca probna 206.82| J6.8
8 INSTALACJA NAGLOSNIENIOWA 156 154,38
SALA
8.1 Montaz tras kablawych 4883,99 442,00 441.9
8.2 [Montaz okablowania 5 909,81 954.9 954,90 —t
8.3 Montaz szaf radlofonicznych z wypuosazenierm 55 836,56 918.28 i
84 |Montaz glosnikow 38 807.22 8 80
8.5 Uruchemionle systomu 827.27 8
LACZNIK - AULA
8.6 __[Montaz tras kablowych 103,41
8.7 [Montaz okablowania 496,36] -
8.8 Montaz szafy radiofonicznej z wyposazeniom 39 260,84 19 625,42 98
8.9 [Monta2 glosnikow 9728.69 9728
8.10__JUruchomicnie systemu 310.23 0
S [ZAGOSPODAROWANIE TERENU 336 238,04
91 |Ziolen 23 904,87 . — 68 968,29
9.2 Utwardzanie piasze kotows 231 415,02 __ 978 6 67.863,76 &7 853.76 578
8.3 Plac zabaw nawlerzehnia polluretanowa 8091818 69 69 63
10 KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA 134 844, 94| 28 o-263,96 926 9 269.56 90 g 0 63,08
11 INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA 15352,27 658 8 68 568 8 558
+MYP05A2ENIE {Gimnazjum, sala, plac zabaw} 553 788,79] §53 788.79
RAZENM 794190012] 61105.66] 62677203 27113548 238 026.77] 584 2e5.01] 22905284 235 650,64] 220 650,64 228 6anes| 144 170,59 14417853 22343023] 351661.06] 32224385 34536731] 42086582 47038678 54098127 613 13254 505 62773] 37098581 1173423.27

| Skanska S.A,
01:818 Warszawa, ul. Gen, . Zajgczka 9
’ REGON 830782880, NIP 772.00-01-070

e Petnomoc Oddzlat Budownictwa Ogéinego
Skansk gﬂg/

Wykonawca:

Zamawiajgcy:

Urzad Gminy 65

. W Lesznie Stwierg: y
4 Motodciak - 84-100 Leazno, ul. Choclszewskiego 2a odpisu ZZ i’;ﬂy ;ﬁg fenﬁf:é%
_ . Tel. (085) 5292801, fax (085) 5295957 R

oriawa.pl Zek Kaszuba
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Tabela elementéw rozliczeniowych

Zalacznik nr 2 do umowy 9/RP1/342/20089 z dnia 21.12.2009

.Rozbudowa budynku Zespolu Szkot w Kiodawie o gimnazjum, tacznik oraz sale sportowo-rehabilitacyjna, przy ul. Szkolnej 1 w Klodawie, Gmina

Klodawa, woj. lubuskie”.

Zamawiajacy: % L.

REGON {*30?&2880 P HET-01-070
KRS 0000033102
Oddzlat Budlownictwa Cgélnego
w Lesznie

Wykonawca
m La&zﬁr‘ ul, Choclszewskiego 2a
(“ﬂo) 5562001, fax (065) 5295057

S
™

odpisu z oryginatem -

Lp. Zakres robot Cena netto
1 ROBOTY BUDOWEANE . CIMNATIUM . 1 766 514,07
11. Roboty ziemne 20 541,24
1.2 Fundamenty 177 577,14
1.3 Sclany i Scianki dziatowe 307 882,98
1.4 [Stupy 1 349,48]
1.5 Stropy, wience, podciagi, nadproZa, wylewki 219 581,84]
1.6 Konstrukcja dachu, pokrycie dachu 111 021,31
1.7 |Posadzki 179 515,82
1.8 Stolarka okienna i drzwiowa 320 153,48
1.9  |Schody wewnetrzne 8 508,40
1.10__ |Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne 296 705,59
1.11  [Elewacja - 123 676,79
2 ROBOTY BUDOWLANE — SALA WRAZ Z KOTLOWNIA - 3456 716,78]
2.1 |Roboty ziemne 18 742,15|
2.2 Fundamenty 316 086,18
2.3 ISciany i Sciankl dziatowe 406 197,34
24 Stupy 95 839,91
2.5 Stropy wierice, podciagi, nadproza, wylewki 278 523,84
2.6 Konstrukecja dachu, pokrycie dachu 574 954,62
2.7 Posadzki 541 376,83
2.8 Stolarka okienna i drzwiowa 402 166,28
2.9 |Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne 504 636,11]
210 JElewacja 318 193,52
3 JINSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE - GIMNAZIUM 275 ann,ﬁ]
3.1 Instalacja wewnetrzna wod.- kan. 109 291,62
3.2 Instalacja c.o. 112 236,70,
3.3 Instalacja wentylacji 53 772,52
4 |INSTALAGCJE SANITARNE NE WEWNETRZNE - SALA ° o798 763,95
4.1 [Instalacja wewngtrzna wod.—kan. 104 959,83}
4.2 Instalacja c.o. 72 248,56
4.3 Instalacja zasilania nagrzewnic 85 352,51
4.4 Kotlownia gazowa 265 493,56
4.5 Instalacja wentylacji sali sportowej 140 635,83
4.6 Instalacja wentylacji auli 54 806,61
4.7 Wentylacja szatni i umywalni 75 267,05
275 JINSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE GIMNAZJUM - " 194 897,55]
5.1 Rozdzielnica gtéwna RG I, tablice obwodowe i wiz 35 235,71)
5.2 Instalacja elektryczna 26 426,79
5.3 {Oprawy oswietleniowe 117 819,42
5.4 Instalacja piorunochronna i polgczen wyréwnawczych 8 808,93
5.5 Pomiary elektryczne 6 606,70
"6 |INSTALACJE ELEKTRYGZNE WEWNETRZNE - SALA /232 335,504
6.1 Rozdzieinica gtéwna RG I, tablice obwodowe | wiz 37 437,95
6.2 Instalacja elektryczna 31 932,37
6.3 Oprawy oswietieniowe 94 695,98
6.4 Instalacja piorunochronna i polaezen wyréwnawczych 16 516,74
6.5 Pomiary elektryczne 6 606,70
6.6 Oswietlenie terenu . 45 145,76
T JINSTALACJE TELETECHNICZNE -:20993,01
7.1 |instalacja telefoniczna 11 446,31 -
7.2 Instalacja dzwonkowa 2 491,12
7.3 Instalacja oddymiajgca 6 848,76
7.4 |Pomiary linii, uruchomienie i praca prébna 206,82]
8 . [INSTALACJA NAGLOSNIENIOWA . _ 156 154,38
SALA
8.1 [MontaZ tras kablowych 4 883,99]
8.2 |Monta2 okablowania 590981
8.3  |MontaZ szaf radiofonicznych z wyposaZeniem 55 836,56] =
84 |Montaz glosnikéw 38807,22] -2
8.5 Uruchomienie systemu §27.2711 © .o
EACZNIK - AULA S
8.6 |Montaz tras kabiowych 10341 @ <
8.7 _[MontaZ okablowania 49636 < g
8.8 {MontaZ szafy radiofonicznej z wyposaZeniem 3925084 <« o
8.9 |Montaz glosnikow 9728,69] © M
8.10 JUruchomienie systemu 310,23 o B
T ~|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - 336 238,0 = ;3
Zielen 23904871 (7 ©
Utwardzenie piesze kolowe 23141502) 35
Plac zabaw nawierzchnia poliuretanowa 80 918,15 @
- |KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA - 434 844,94 [
[INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA _ ' = o
: |vaosAE" NIE {Glmna zjum, saia, piac zabaw)
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Zalgeznik nr 3 do umowy
nr 9/RP1/342/2009 z dnia 21.12.2009r.

»Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Ktodawie o gimnazjum, facznik oraz salg sportowo-rehabilitacyjna
w Klodawie przy ul. Szkolnej 1 w Klodawie, Gmina Klodawa, woj. lubuskie”

DANE KONTRAKTOWE
Subklauzule Warunkéw
POZYCIA Ogélnych Kontraktu lub DANE
Warunkéw Szezegélnych
Gmina Klodawa
Nazwa i adres Zamawiajacego 1.1.2.2&1.3 ul. Gorzowska 40,
66-415 Klodawa
‘ SKANSKA S.A
Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3&1.3 ul. Gen. J. Zajgczka 9
01-518 Warszawa
Czas na ukonczenie robot 1.1.3.3 22 miesiace od daty przekazania placu
budowy
Okres zgloszenia wad 1.1.3.7 60 miesigcy
Systemy transmisji informacji 1.3 Poczta elektroniczna, fax
Obowiazujace prawo 14 Prawo Rzeczypospolitej Polski
Jezyk wiodacy 1.4 Polski
Jezyk komunikatow 1.4 Polski
Wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej
umowy 42 brutto, z czego 30% pozostanie na
zabezpieczenie okresu zglaszania wad
Normalne godziny pracy 6.5 6.00 —22.00
Termin wydania powiadomienia o dacie 8.1 Nie pézniej niz 7 dni od podpisania aktu

rozpoczgeia

umowy

Kara umowna za przerwg w realizacji robét
powyzej 21 dni

8.6 & 14.15(b)

0,1% zaakceptowanej kwoty kontraktowej
za dzient

Kara Umowna za op6Znienie Robét lub
Qdcinka

8.7&14.15(b)

0,1% zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej za dzien

Kara Umowna za opéZnienie usunigcia wad lub

114&14.15(b)

0,1% zaakceptowanej Kwoty

platnosci

| ‘usterek Kontraktowej za dzien
Urzadzenia i materialy do zaplaty 14.5( ¢) Nie dotyczy
Minimalna kwota przejéciowego $wiadectwa 146 100 000 PLN

Urzad Gminy 86-415 Kiodawa

Stwierdzam zgodnogé i
odpisu z oryginatem> WA RDNUESY GMINY
\
i

onia 12,00 A0 dois




Waluty kontraktu 134 & 14.15 & 14.7 Walutg kontraktu jest PLN
/ Termin ptatnosci 14.7 30 dni
. Kara umowna za odstapienie od umowy z 15.2 5% zaakceptowane]j kwoty kontraktowej
przyczyn zaleznych od Wykonawcy ’
Termin przedluzenia ubezpieczen 18.1 7 dni od powiadomienia o dacie
’ rozpoczgcia
Ubezpieczenie robdt 115% zaakceptowanej kwoty
18.2 .
kontraktowej
Ubezpieczenie sprzgtu Wykonawcy na 182 Wartos¢ odtworzeniowa sprzgtu
budowie .
Ubezpieczenie OC w stosunku do oséb trzecich 5 000 000 PLN na jeden i na wszystkie
na kwot¢ nie mniejszg niz wypadki (lub réwnowartosé w innej
18.3 . . . .
walucie po Srednim kursie NBP w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia)
e
Zamawiajacy Wykonawca

GMINA HEODAWA

01:8 arszawa, ul. Gen, J. Zajgczka 9
REGON 830782880, NIP 778-00-01-070

KRS 0000033102

Oddzlat Budownictwa Ogdlnego

w Lesznie

64-100 Laszno, ul. Chociszewskiego 2a

Tel. (065) 5292801, fax (086) 5205957
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UMOWA NR 2/RP1/342/2010

zawarta dnia 18.06.2010r. w Klodawie pomiedzy:

Gming Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa, Nr NIP 599-10-11-288 zwang dalej w tekscie
»LAMAWIAJACYM” reprezentowang przez:

Anne Motodciak - Wéita Gminy Klodawa

z kontrasygnata Krystyny Zal — Skarbnika Gminy Klodawa

a

SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zaj
S.A. Oddzial Budownictwa O
065525 85 00, faks

aczka 9, 01-518 Warszawa, (adres do korespondencji: SKANSKA
golnego w Lesznie ul. Chociszewskiego 2a, 64-100 Leszno Tel.
065529 5957), Nr NIP 778-00-01-070, Nr REGON 63082880

zarejestrowanym w KRS nr 0000033 102, zwanym dalej »WYKONAWCA” reprezentowanym przez:
1. Mirostawa Wojciechowskiego — dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa z dnia 01 .06.2010r.

§1 .

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,,Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy rozbudowie

£) Szkolnej 1 w Klodawie”.
Szczegblowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa i STWiOR.

budynkéw Zespolu Szkél o gimnazjum, lacznik i sale sportowo-rehabilitacyjna przy ul

§2

1. Jako date rozpoczecia robét strony ustalajg dzien podpisania umowy, co jest rownoznaczne z
terminem rozpoczgcia robét przez Wykonawce.’

2. Strony ustalaja, iz z uwagi na s

pecytike i technologie zaméwienia, zakoriczenie catosci robét

objetych niniejsza umowa nastapi w terminie wykonania przedmiotu zaméwienia podstawowego
okreslonego w umowie nr 9/RP1/342/2009 dnia 21.12.2009r.

3. Strony uznajg, ze wykonanie
rob6t zostalo zachowane, kiedy z

przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakoficzenia
ostang spelnione tacznie n/w warunki:

a) roboty budowlane na obiekcie zostaly fizyczne przez Wykonawce zakoniczone,
b) Wykonawca zglosit pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robdt budowlanych,
¢) Inzynier Kontraktu pisemnie potwierdzi Zamawiajacemu fakt zakoficzenia robét budowlanych

przez Wykonawce.
4. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w §2 pkt. 2 moze ulec przesunigciu w przypadku

() wystapienia op6znieni wynikajacych z:
~ a) przestojow i opéznien zawinion
b) dziatania sily wyzszej (np. kI

ych przez Zamawiaj acego, ‘ ‘ '
eski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacego bezposredni

wplyw na terminowosé wykonania robot,

C) wystapienia warunkéw atm

mie¢ odzwierciedlenie w dzi
- inwestorskiego, -

d) wystapienie okolicznosci,

zachowania nalezytej staranno

~ nie zainwentaryzowanymi siec

zgody wlascicieli nieruchom

osferycmychruniemozliwiaja(cych wykonanie robét — fakt ten musi ’

enniku budowy i musi byé potwierdzony przez inspektora nadzoru

ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
sci np. wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robét, kolizje z
iami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo — wodne, brak
osci na umieszczenie sieci lub_urzadzen na_terenie. bedacym ich

T _...widbuu:;eiq_-ﬁp_ ST

g

. €) prawnych pizesz
6. W przedstawionym w u

terminie 3 dni od pow

inwestycji.

Bﬂiﬂi£@§¢h~prew5426nie~inwest-ycj-i-;—~'~'~ -
st. 4 pkt. e przypadku, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na piSmie w
zigcia informacji o prawnych przeszkodach uniemozliwiajacych prowadzenie
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§3

. Przedstawicielem Inzyniera Kontraktu i koordynatorem catego zadania bedzie J aros%aw Kosznik,
natoxmast Marian Kowalski bgdzie pelnit funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
Prawo Budowlane.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoscia 1 ilodcig robét, ktére sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umows,
dokumentacja projektowa, STWiOR wykonania przedmiotu umowy.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymagaé od Wykonawcy zapewnienia jakosci
realizowanych robét.
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy potwierdzenia spelnienia
jakosci wykonanych rob6t. Wykonaweca dla spelnienia wymagan jakoéci realizowanych robét bedzie
prowadzil na biezaco badania, pomiary itp.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdza¢ przedlozone przez Wykonawceg badania i
pomiary. W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci Wykonawca bedzie miat obowigzek poprawié
badzZ rozebra¢ nieprawidlowo wykonany element rob6t i wykonaé ponownie na wlasny koszt.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe,
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiazek pisemnego potwierdzenia faktu zakonczenia
przez Wykonawcg robét budowlanych w terminie 2 dni roboczych.
9. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania rob6t bez zgody
Zamawiajacego.
10. Z ramienia Wykonawcy osoba odpowiedzialng za realizacj¢ zamoéwienia bedzie: Wojciech
Rachmil.
11. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany osob wskazanych w pkt 1 1 10. W takim przypadku
zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

) §4
1. Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z materialow wlasnych (zakupionych
przez siebie). Stosowane przez Wykonawce materialy powinny posiadaé deklaracje¢ zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane, dokumentacji projektowej oraz STWIOR Wykonawca musi dostarczyé w/w
dokumenty przy odbiorze ostatecznym.
2. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowiazany jest do przedstawienia producentéw i
dostawcéw wskazanych przez Zamawiajacego materialdow wraz z informacjami o parametrach
technicznych tych materiatéw.
3. Zmiana producenta, dostawcy lub rodzaju materialébw wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego
pod rygorem odstapienia od umowy. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ udzieli¢ odpowiedniej zgody bez
zbednej zwloki. Zamawiajacy moze odméwic zaakceptowania przedstawionych przez Wykonawce. .

1.dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej (projekt budowlano - wykonawczy),
2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego, o o
3. dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu badZz zanikajacych oraz odbioréw

czgsciowych,

‘Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

— - 4. dokonanie-edbioréw-koncowych-zadania-bedacego przedmiotem umowy,
5. zaptata Wykonawcy umowionego wynagrodzenia wedlug zasad okreslonych w umowie.

§6
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy: - —
1. wykonanie przed:rnlotu umowy, zgodme dokumentaqq pro_]ektowq, obowigzujacymi normami,
zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w
' Urzad Gminy 66-415 }\;oddwa
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czasie budowy, warunkami technicznymi wykonania robét oraz w terminie okreslonym w niniejsze;
umowie,

2. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet, narzedzia i odziez,

3. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatar podwykonawcéw,

4. zaznajomienie si¢ w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,

5. pokrycie ewentualnych kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego i umieszczeniem
urzadzen obcych,

6. utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przyleglego do budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych urzadzen pomocniczych i zbednych
materialéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

7. prowadzenie robét i dowozu materialéw na plac budowy w sposéb nie powodujacy zabrudzenia
terenow sasiednich i ciagéw komunikacyjnych,
8. przestrzeganie obowiazujacych przepiséw o gospodarce odpadami oraz obowigzujacych przepiséw

0 ochronie $rodowiska,

9. usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz okre§lony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, '

) 10. informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
11. obowiazek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian
dotyczacych uzgodnionych terminéw, zakresu robét lub sposobu ich realizacji, pod rygorem
niewaznosci wprowadzonych zmian,

12. wyprzedzajace informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynaé na jakosé robot lub opdznienie terminu ich zakoficzenia, wynikajacego z niniejszej umowy,
13. ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0séb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu
budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

14, zawiadamianie Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

15. zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do dokonania odbioru robot podlegajacych odbiorom
czesciowym,

16. pisemne zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru konicowego, po zrealizowaniu

calosci zadania bedacego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, niedordbek i usterek, uczestniczenie w czynnosciach
przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania na koszt Wykonawcy,

{) 17. kompletowanie w trakcie realizacji rob6t stanowiacych przedmiot umowy wszelkiej
N dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego

kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy i
instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym, _
18. wspéldziatanie z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci wymaganych -
prawem budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego, o

~ =19, odtworzenie osnéw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia, =

20. uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego i doprowadzenie go do stanu nie gorszego
od pierwotnego i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na dzien odbioru robét,

§7 o
— ;_‘;_:__:1_-_C;Wykonawea—eéwiadezaﬁ‘evzgédﬂ-i&Zzéﬁfgiia;izglqes—nastegpujqcych T0b6t Zostanie powierzony do
e Wykonania podwykonawcom: roboty ziemne, roboty sanitarne, roboty drogowe.
2. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,
jego przedstawiciela lub pracownikéw jakby to byly dzialania lub uchybienia Wykonawcy.
- 3. Jakakolwiek przerwa w realizacji-przedmiotu-umowy- wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
/podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robfﬂ;Za d Gminy 86-415 Kiodaws
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4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgscia dokumentacji dotyczaca wykonania prac okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pigmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

5. Po otrzymaniu od Wykonawcy informacji o zakresie prac, ktére zamierzy on powierzyé do
wykonania podwykonawcom, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do umowy laczacej
Wykonawce z podwykonawca.

6. Jezeli Wykonawca pomimo nie wyrazenia zgody przez Zamawiajacego zawart umowe z
podwykonawca Zamawiajacy ma prawo do naliczenia jednorazowej kary ryczattowej w wysokosci
20 000,00 z, ktéra Wykonawca musi zaplaci¢ w terminie 14 dni na konto wskazane przez

Zamawiajacego.

§8
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaltowe
okreslone w zloty.
2. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za caly przedmiot umowy wynosi: netto: 300 000,00 z1
(stownie: trzysta tysigcy 00/100). '
3. Do wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.2 doliczony bedzie podatek VAT w wartosciach
obowiazujacych w dniu wystawienia faktur.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé zmienione w przypadku urzedowej zmiany stawki
podatku VAT.
5. Przy ustaleniu wynagrodzenia majg zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego.
6. W cenie za wykonanie calosci zaméwienia znajduja si¢ wszystkie czynniki konieczne do
wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z. Wykonawca oswiadcza, ze ewentualne marze i opusty
wkalkulowane sa w cenie za wykonanie przedmiotu umowy. '
7. Strony ustalily réwniez fakturowanie czesciowe wykonanych robét do lacznej wysokosci 80%
kwoty umowy brutto. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury czgsciowej zobowigzany
jest on zataczyé do niej protokét odbioru czgciowego lub przejsciowe $wiadectwo platnosci
podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajace prawidtowosé wykonanych robdt.
8. Pozostale 20% kwoty umowy brutto platne bedzie na podstawie faktury koncowej, ktora
Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot.
9. Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia wraz z faktura pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce, ktérego wierzytelnosé jest czgscia skladowa wystawionej faktury, o dokonanie
zaplaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktdre, byly
nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaplaty przyjmuje si¢ date uznania rachunku
podwykonawecy.
10. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt. 9, Zamawiajacy zatrzyma z
naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznogci podwykonawcy do czasu otrzymania
tego potwierdzenia.

11. Wystawiane przez Wykonawce faictmy beda realizowane przez Zamawiajacego w terminie do 30 )

dni od daty ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 20 ‘10301508
0000000502822004 = Bank Handlowy w Warszawie.

~12:-W-przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT Zamawiajacy ma

prawo odmowic jej przyjecia.
13. Wykonawca nie ma prawa przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,
wierzytelnosci finansowych zwigzanych z realizacja robot na rzecz 0séb trzecich,

L4

Strony ustalajq, ze bf;dq stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1. odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Wykonawca bedzie powiadamiaé inspektora
nadzoru inwestorskiego o gotowosci do ich odbioru. W razie nie dopelnienia tego warunku

-Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt odkryé roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub

otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywréci¢ je do stanu poprzedniego.
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2. odbidr czgsciowy — dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce protokotu odbioru czgSciowego lub przejsciowego $wiadectwa platnosci podpisanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajace prawidtowosé wykonanych robét, -
3. odbidr konicowy ~ po wykonaniu wszystkich robét skladajacych sie na przedmiot umowy.

§10
1. Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami préby i
sprawdzenia techniczne.
2. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru jest uzyskanie przez
niego wszystkich przewidzianych w obowiazujacym prawie atestéw i zezwolen, co do urzadzen i
instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu
catosci zadania bedacego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania
zgloszenia o gotowosci do odbioru robét budowlanych i spelnieniu wymagan okreslonych w § 2 pkt.
3, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
4. Odbiory robét i wymagania jakosciowe beda dokonywane w oparciu o aktualnie obowigzujace PN,
BN oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia: ‘
a) jezeli wady nadaja sie do usunig¢cia, moze odméwié odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usuniecie,
b) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy lub zadaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Strony postanawiaja, Ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
7. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
8. Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§11
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesigcy gwarancji na wykonane roboty, wbudowane
urzadzenia i materialy liczac od dnia dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy — zgodnie z
art. 568 Kodeksu Cywilnego. _
2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
fakcie Wykonawce na pismie i Wyznaczy mu termin do ich usunigcia, nie dhuzszy jednak niz 14 dni.
3-Wprzypadku nie usunigcia wad lub usterek w Wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze naliczy¢

ary -umowne zgodnie z zapisami- W niniejszej umowie, badZ usunaé je ma koszt i ryzyko

Wykonawcy, zachowujac prawa wynikajace z gwarancji.

1. Strony postanawiaja, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

—'2éKaﬂi—.t.@%’.@délﬂ&li%mwnﬂstéﬁujaéiehﬂipadka&wsokoécmch:

2.1 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

‘a) za zwloke w wykonaniu okreslonych w umowie robét lub ich dzc—gs’ci dla ktérych ustalono odrebny
termin odbioru, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien

zwloki, . e
Urzad Gminy to-41%5 Klodawa
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b) za zwlokg w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji rekojmi, w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, :

¢) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto.

2.2 Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w punkcie 2.1 a-b beda potracone z faktur
wystawianych przez Wykonawce bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obcigzenia karami
umownymi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obciazeniowa.

2.3 Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w punkcie 2.1 ¢ Wykonawca
zobowigzany bedzie zaplaci¢ Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o
odstapieniu od umowy na konto wskazane przez Zamawiajacego.

2.4 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy, co bedzie uniemozliwiato Wykonawcy rozpoczecie
robot, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzierh zwloki,

b) za zwloke w odbiorze robét stanowiacych przedmiot umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

¢) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto.

2.5 Naliczone przez Wykonawcg kary umowne opisane w punkcie 2.4 a-c Zamawiajacy
zobowigzany bedzie zaplacié Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego
wezwania do ich zaplacenia.

2.6 Kary umowne nie beda naliczone w przypadku odstapienia od umowy w sytuacjach, o ktérych
mowa w § 13 ust. 1 pkt. aorazei § 13 ust. 2 pkt. b.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto§é faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych. ‘

4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza si¢ podatku VAT.

§13
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczen
odszkodowawczych:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy;
odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
b) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,
¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym prawidlowe
wywiazanie si¢ przez Wykonawce ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy,
d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,
e) w przypadku, kiedy wystapia prawne przeszkody umozliwiajace prowadzenie inwestycji (np. )
zostanie uchylona decyzja pozwolenia na budowe lub dojdzie do wstrzymania jej wykonalno$ci).
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegblnosci, jezeli:

—a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lib odimawia “podpisania

protokoétu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spelni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawey.,

3. Odstapienie od umowy powinno nastapié w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o oSwiadczenia i powinno zawieraé uzasadaienie.

4.W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki szczegblowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji rob6t-w.toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstapita od umowy. Urzad Gminy ob-415 Kiodawe

Stwierdzam zgaodnoédé |
odpisu z oryginatem i ARNAY GMNY

Dnia EE-‘(’]@;“’~)M0(m|s .................. b_) o (7




5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,

ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

§14
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiajacego.
3. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia. Za datg zgloszenia roszczenia przyjmuje
si¢ dat¢ wptywu reklamacji do siedziby Zamawiajacego.
4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na reklamacje w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na droge sadowa.
5. Spory powstale w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem ust.1-4 beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowsa stosuje si¢ przepisy Prawa budowlanego,
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
2. Zamiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu stron wyrazona na pi$mie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.
4. Strony zgodnie ustalaja, Ze integralng czescig umowy sa:

a) Dokumentacja projektowa,
b) STWiOR
ZAMAWIAJACY
L Skanska S.A
Gmina Klodawa Menedzdr
ui. Gorzowska 40
56-415 KEODAWA
et G085 721-66- . .. ,
b991 721-68-70 Mirostaw Wojciechowski

MINY

| oyciak
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UMOWA Nr 3/RPI/RD/2010
o roboty dodatkowe

zawarta dnia 01.06.2010 roku pomiedzy:

Gming Kiodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kiodawa, Nr NIP 599-10-11-288 zwana dalej w
tekscie ,ZAMAWIAJACYM” reprezentowang przez:

1. Anne Motodciak - Wéjta Gminy Klodawa

z kontrasygnata Krystyny Zal - Skarbnika Gminy Kiodawa

a
SKANSKA S.A. ul. Gen. ). Zajaczka 9, 01-518 Warszawa, (adres do korespondencji: SKANSKA

S.A. Oddziat Budownictwa Ogdlnego w Lesznie ul. Chociszewskiego 2a, 64-100 Leszno tel.
065525 85 00, faks 065529 5957), NrNIP 778-00-01-070, Nr REGON 63082880
zarejestrowanym w KRS nr 0000033102, zwanym dalej , WYKONAWCA” reprezentowanym przez:
1. Leszka Kaszuba - dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa dnia z dnia 04.11.2000r.

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieri publicznych
(Dz. U. 'z 2007r. nr 223, poz. 1655 z ze zm.) oraz stosownie do sporzgdzonego protokétu
koniecznosci Nr 4 z dnia 17.05.2010r. zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1

1. Zamawiajacy realizujac zadanie pn. ,Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Kilodawie o
gimnazjum, facznik oraz sale sportowo-rehabilitacyjng przy ul. Szkolnej 1 w Klodawie, Gmina
Ktodawa woj. lubuskie” zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na wykonaniu wewnetrznej linii zasilajacej od ztacza ZKP do rozdzielnicy RG, zgodnie
dokumentacja projektowa i decyzja pozwolenia na budowe nr 290/10 z dnia
2010.05.14.

2. Roboty s3 niezbgdne do prawidtowej realizacji umowy i z przyczyn technicznych i gospodarczych

oddzielenie ich od zamdwienia podstawowego wymagato by poniesienia niewspéimiernie wysokich

kosztow a wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione do wykonania tych robét.

§2
1. Termin wykonania robdt opisanych w-§ 1 pkt. 1: 20.12.2010r.

2. Termin wykonania robét opisany w pkt. 1 nie ma wplywu na termin wykonania robét
podstawowych objetych umowa nr 9/RP1/342/2009 z dnia 21.12.2009r.

§3
1. Stosowane przez Wykonawce materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okredlonym w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane S

"2 kaonawca zobowm_zany ]est do wykonama robot zgodnle z oboquumcymi normami,

“warunkami technicznymi wykonania robét oraz w:edzq i sztukq budowlanq

Urzgd Griny 66-415 Kiodawa
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§ 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt okreslonych w § 1 pkt. 1 wynosi brutto
16 791,46 zi (stownie: szesnadcie tysiecy siedemset dziewieédziesiat jeden 46/100).

2. Rozliczenie wykonania niniejszej umowy nastapi po zakoriczeniu i odbiorze wykonanych robét.

3. Podstawe ptatnosci bedzie stanowit protokét odbioru robét oraz éwiadectwo ptatnosci podpisane
przez branzowego inspektora nadzory inwestorskiego i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu
oraz wystawiona przez Wykonawce faktura VAT,

4. W przypadku, kiedy roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy byly wykonywane przez
podwykonawcdw, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z fakturg za wykonane roboty
pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktdérego wierzytelnosé jest czedcia sktadowq,
wystawionej faktury, o dokonanie zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawierac zestawienie kwot, ktére, byty nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty
przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

5. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt. 4, Zamawiajacy zatrzyma z
naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokogci rownej na!eznosa podwykonawcy do czasu otrzymania
tego potwierdzenia.

6. Wystawiana przez Wykonawce faktura beda realizowana przez Zamawiajgcego w terminie do 30
dni od daty ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 20 10301508
0000000502822004 - Bank Handlowy w Warszawie. ‘
7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidiowej faktury VAT Zamawiajacy ma
prawo odmoéwic jej przyjecia.

8. Wykonawca nie ma prawa przelania, bez uprzedniej prsemnej zgody Zamawiajacego,
wierzytelnosci finansowych zwigzanych z realizacjg robét na rzecz 0séb trzecich.

9. Zamawiajacy dokona ptatnosci przelewem na konto Wykonawcy nr 69 8363 0004 0059 3052
2000 0002 w terminie do 30 dni.

§5
Zamiana postanowier zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piémie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowgq stosuje sig przepisy kodeksu cywilnego oraz w

sprawach procesowych przepisy kodeksu postgpowania cywilnego.

§7
Umowe niniejsza sporzadzono w 2 Jednobrzmiacych egz. po 1 egz. dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA
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ANEKS NR 1

sporzadzony w dniu 17.12.2010r. do umowy nr 3/RPI/RD/2010 z dnia
01-06-2010r. zawartej pomiedzy:

Gming Kltodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, Nr NIP 599-10-11-288
zwana dalej w tekscie ,ZAMAWIAJACYM” reprezentowang przez:

1. Anng Mofodciak - Wéjta Gminy Klodawa

z kontrasygnata Krystyny Zal - Skarbnika Gminy Kiodawa

a

SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajaczka 9, 01-518 Warszawa, (adres do
korespondencji: SKANSKA S.A. Oddziat Budownictwa Ogdlnego w Lesznie ul.
Chociszewskiego 2a, 64-100 Leszno tel. 065 525 85 00, faks 065 529
5957),Nr NIP 778-00-01-070, Nr REGON 63082880 zarejestrowanym w KRS
nr 0000033102, zwanym dalej ,WYKONAWCA” reprezentowanym przez:

1. Leszka Kaszuba - dziatajacego na podstawie petnomocnictwa dnia z dnia
04.11.20009r.

W oparciu o § 5 w/w umowy strony zgodnie wprowadzajq zmiany w tresci jej
postanowien:

§1

1. Zmienia sig termin zakoriczenia rob6t opisany w § 2 pkt.1 umowy w
nastepujacy sposob:
Termin zakonczenia robo6t do 30.04.2010r.

§2

Inne warunki umowy pozostajg bez zmian

i

§3

Aneks sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dlafFw
kazdej ze stron. |
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