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1 DOCIEPLENIE ELEWACJI

1.1 Roboty elewacyjne

1.2 Dach i obróbki

1.3 Inne roboty budynku

1.4 Remont ogrodzenia od drogi

2
OTOCZENIE 
BEZPOŚREDNIE

2.1 Remont ogrodzenia od 
dojazdu

2.2 Chodniki z kostki

2.3 Teren zieleni

3 OTOCZENIE DALSZE

3.1 Ogrodzenie od strony 
parkingu

3.2
Dojazd do archiwum (jako 
odcinek pierwszy)

3.3
Dojazd do parkingu (jako 
odcinek drugi)

3.4 Parking

3.5 Ochrona gazociągów

4 KOSZTY NIEZBĘDNE DLA 
ZADANIA

4.1 Nadzór z ramienia 
Zamawiającego

4.2 Obsługa geodezyjna 
dokumentacja powykonawcza

RAZEM 1 do 4

42,00% 4,00% 14,00% 21,00% 19,00%

* do 10.10.2010
** do 30.08.2010

2011

Terminy wykonania etapów

Wszystkie faktury wystawiane będą w ostatnich dniach ostatniego miesiąca każdego kwartału za wyjątkiem *; **.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA:
„Docieplenie elewacji oraz zagospodarowanie otoczenia przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce”.

Elementlp. netto vat brutto 2010


