harmon.

> Ol

| -
|:.

KURYtOWKA .. i =
M OTJE B OIS K O
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA:
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w Kurytéwce”
2011 UWAGI
Ip. Element netto vat brutto ! zakonczenie
VI | VIl VIl IX X poszczegdlnych
1 2 3 4 5 6 ! 7 8 9 10 elementéw dd-mm
1
I I I I I I I I
b - - e e e e e e — . —————-- e e e e e — - e e e e — - - e e e e — - - e o ——— — - — - e e e — e - ———— e e e — e - — - e e e e e — e - —— - e e e e - — - ——— e o ———— — - — - — - —
1 |Boisko do pitki koszykowej i | I [ | | | | 28.07
| __sSiatkowej . _ __ | b o e oo o [ [ ]
29.09
| 2 'Boisko dopikinome] _ e . R . E A R . ]
[ [ [ I_ I I I 3008
| 3 |Budynek zaplecza | . | . i | | | L |
! | | | | | | | 30.08
| 4 |Przylacze wodociagowe Lo L. L. B Lo Lo Lo Lo ]
1 1 1 1 1 1 1 1 30.08
5 Przytacze kanalizacyjne ! ! ! ! ! ! !
[CT Tt T T T T T T [~—-—"—"="= r—-—"—"— =" == =" T =ttt =t ="t [ T T T T T T
6 |Ogrodzenie ciggéw | | | | | | | 29.09
| __jkomunikacyjnych __ ___ ___ __ b e b o d oo [ [ [ ]
! o ! | ! | | | | 2710
7 'Utwardzenie ciagéw ! ' ! ! ' ! ' :
| _komunikacyinyeh Al . A | . Lo S L ]
I I I I I I I I
I I I I I I I I 29.09
| __|Oswietlenie Lo . L. i ISR Lo I Lo I ]
I I I I I I I I
T T | T T | T |
9 RAZEM 1do 8 | | | XXX | | | |
] ] ] ] ] |

10

mozliwosci fakturowania dla poszczegoélnych okresow

po wykonaniu poszczegdlnych elementow

UWAGI

Faktury wystawiane beda w ostatnim dniu roboczym danego miesigca zgodnie z zapisami w harmonogramie graficznym oraz zgodnie ze stanem zaawansowania roboét dla poszczegdlnych elementéw.

Ostatnia faktura w wysokosci 20% wystawiona zostanie po dokonaniu odbioru kohcowego robot.
Nalezy wypetni¢ rubryki poszczegdlnych kolumn zgodnie ze zlozona oferta i technicznymi mozliwosciami wykonania oraz zsumowac w wierszu 9
Ptatnosci fakturami czesciowymi zgodnie z zapisami zawartymi w wierszu 10.

20% po odebraniu robét
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