
 

 

Strona 1 z 28 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA NR ……………… 

 

zawarta w dniu …………….. 2018 r. w Niechlowie pomiędzy: 

……………………………….. 

……………………………….., 

NIP: ………………………., REGON: …………………….. 

w imieniu którego działa: 

…………………………….. – ……………………………… 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 

a 

………………………………………………………… 

z siedzibą w: …………………………………………. 

NIP ……………….. REGON ………………………. 

w imieniu której działa: 

………………………………………………………… 

zwany dalej w treści umowy Wykonawcą 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego (znak sprawy: …………….) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia 

publicznego (roboty budowlane) pn.: „Remont i doposażenie Gminnego Ośrodka 

Kultury w Niechlowie” w zakresie określonym w załączonym do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia Programie Funkcjonalno – Użytkowym, oraz na warunkach 

wynikających z niniejszej umowy oraz SIWZ. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z elementami infrastruktury 

technicznej, stanowiących pierwszy etap realizacji zadania pn.: „Remont i 

doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie”. W zakres opracowania 

projektowego wchodzi: 

a) sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz 

z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania 

pozwolenia na budowę. Projekt budowlany sporządzony powinien być na 

podstawie załączonego do niniejszej SIWZ Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego, 

Projekt budowlany wykonany powinien być w 5 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie 

odstępstwa od PFU wymagają akceptacji Zamawiającego. 
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b) sporządzenie projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegóławiających 

projekty budowlane - w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf) 

c) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu  wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 

w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf) 

d) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w 2 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej 

oraz *.pdf). 

e) sporządzenie obmiarów i kosztorysów robót dla wszystkich wymaganych 

elementów robót wynikających z PFU. 

 

2) uzyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz 

z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Materiały do wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni przed 

planowanym złożeniem wniosku. Uwagi Zamawiającego zostaną wprowadzone 

w ciągu 14 dni od dnia przekazania uwag. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z ustawy 

Prawo budowlane. 

4) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 

i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5) Dostawa i montaż urządzeń zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU 

6) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w ... egzemplarzach w 

zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie. 

7) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

3. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określa załączona do niniejszej umowy 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta 

Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

4. Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań 

pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania 

przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi. Wykonawca jest 

zobowiązany do weryfikacji podanych założeń PFU, poprzez wykonanie własnych obliczeń 

technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych 

przez Zamawiającego w PFU a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie 

rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU parametry są 
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wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie 

sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projektu budowlanego 

i projektu(ów) wykonawczego(ych)). 

5. WYKONAWCA będzie realizował w/w zamówienie z udziałem niżej wymienionych 

podwykonawców: 

- ……………………………………………………………………………………………. 

6.  Umowy z podwykonawcami stanowią załącznik do niniejszej umowy 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją postępowania przetargowego 

i miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki wykonywania zamówienia są mu znane. 

 

§ 2 

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany jako termin wykonania 

robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego ustala się na ….......................... r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania 

pozwolenia na budowę w terminie do dnia ……………………… r. 

3. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu robót 

w dniu przekazania terenu budowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej i uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę. 

6. Każda zmiana harmonogramu robót, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji 

przedmiotu zamówienia wymaga zgody Zamawiającego i nie wymaga aneksowania 

umowy. Zmiana musi być przez Wykonawcę uzasadniona. Zamawiający ustosunkuje się do 

zmian zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje 

stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. 

7. Zmiana harmonogramu robót, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia powinna być potwierdzona protokołem konieczności 

i wprowadzona aneksem do umowy. 

8. Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin wykonania umowy Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robót. 

9. Przedmiot zamówienia, uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokołu 

odbioru końcowego robót. 

10. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy 

podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi 

działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin 

wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania 

się przez Wykonawcę do poleceń -  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy 

z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od kar umownych 

przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku 

prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za 

faktycznie wykonaną robotę. 
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§ 3 

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 

umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 

3. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój 

brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu 

umowy. 

 

§ 4 

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację 

swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, 

usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez 

Wykonawcę materiałach na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku 

Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu 

terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt 

Wykonawcy. 

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za wszelkie 

szkody powstałe w związku z realizacją prac będących przedmiotem niniejszej umowy lub 

też inną działalnością Wykonawcy w budynku Zamawiającego spowodowane z winy 

Wykonawcy. 

 Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością 

na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada 

również za działania Podwykonawcy 

3. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na terenie robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający oświadcza iż nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do 

składowania materiałów. 

5. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2018 r., poz. 992 ze zm.). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych tą ustawą. 

9. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest przedłożyć 

oświadczenie dotyczące liczby zatrudnionych osób wykonujących czynności wskazane w 

rozdziale II ust. 48 SIWZ  polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do umowy.  
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10.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wska-

zane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w 

szczególności poprzez wezwanie do okazania w terminie wskazanym przez Zamawiają-

cego, nie krótszym niż 3 dni robocze, zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakre-

sie realizacji zamówienia, wskazane w ust. 9 powyżej. Kontrola może być przeprowadzona 

bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej, 

traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących 

pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez 

Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego 

postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.  

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ustala się na podstawie złożonej oferty na kwotę: 

…………………………. zł brutto (słownie: ………………………………… złotych 

00/100), w tym podatek VAT w ustawowej wysokości. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie 

koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres czynności 

i obowiązków wynikających wprost z dokumentacji projektowej przygotowanej przez 

Wykonawcę, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

warunków prowadzenia robót podanych w SIWZ oraz uprawnień wynikających 

z gwarancji, jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem 

budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp., 

oraz należny podatek VAT. Dotyczy to w szczególności wykonania wszystkich obowiązków 

wymienionych w § 1 niniejszej umowy. 

4. Cena określona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczałtowa za wykonanie całości 

zamówienia, tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia, wyposażenia w wymagany sprzęt oraz uwzględnia także 

ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie uwzględnienie powyższego przez 

Wykonawcę w powyższym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 

Wynagrodzenie zawiera w szczególności: 

1) koszty wszelkich mediów, tj. w szczególności: prądu, wody. 

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci z terenu budowy, utylizacji odpadów 

powstałych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu; 

3) ewentualne koszty transportu łamanego; 

4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili 

dokonania odbioru końcowego; 

5) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikających z winy 

Wykonawcy; 
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6) wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi 

niezbędnymi do realizacji zamówienia; 

7) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót; 

8) koszty zabezpieczenia robót; 

9) koszt całodobowej ochrony mienia własnego na przekazanym terenie budowy lub robót 

oraz ochrony terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych; 

10) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia terenu budowy, obejmujące 

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 

terenu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 

zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu 

urządzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media; 

11) koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania robót, 

obejmujące również koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzętu na teren budowy, 

jego montaż i demontaż po zakończeniu robót, koszty energii elektrycznej i paliw; 

12) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym między innymi tymczasowe 

ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie terenu budowy z niezbędnymi 

zabezpieczeniami bhp i p.poż., dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia 

ścieków; 

13) koszty zaplecza budowy i tymczasowych składowisk mas ziemnych; 

14) koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych lub warsztatowych 

uzgodnionych z Zamawiającym; 

15) koszty wyposażenia obiektu w podstawowy sprzęt p.poż., wraz z jego oznakowaniem 

i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

16) koszty dostawy i montażu wyposażenia obiektu w sprzęt i urządzenia opisane w 

Programie Funkcjonlno-Użytkowym; 

17) koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamówienia; 

18) koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót; 

19) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 

20) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikającej z art. 56 i 57 Prawa 

budowlanego; 

21) koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń instalacyjnych: 

elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciągłości 

eksploatacji obiektów; 

22) koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzeń oraz 

przeszkolenia pracowników Zamawiającego; 

23) koszty sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”; 

24) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robót budowlanych przez 

Wykonawcę istniejących układów dróg lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym 

rejonie i terenu zaplecza budowy; 

25) koszty całodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostępem osób 

niepowołanych; 

26) koszty realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) w dni wolne od pracy; 
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b) w godzinach popołudniowych; 

c) w godzinach nocnych; 

 godzinach nocnych mogą być wykonywane wyłącznie roboty niezakłócające ciszy 

nocnej; 

27) koszty wykonania na budowie prototypu próbek zastosowanych rozwiązań, systemów, 

użytych materiałów i elementów wyposażenia. 

5. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zatrudnienie podwykonawcy, 

oraz ze względu na solidarną odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego za 

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę, (art. 

6471 § 5 kodeksu cywilnego) płatności za zrealizowane roboty będą dokonywane wg 

następujących zasad: 

a) Zamawiający będzie regulował Wykonawcy tylko należności z faktur za roboty 

bezpośrednio przez niego wykonane, natomiast kwota wynagrodzenia Wykonawcy 

odpowiadająca wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie wypłacona 

Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego (kopia przelewu, lub oświadczenie 

Podwykonawcy), że w całości zapłacił on należność Podwykonawcy, przy czym informacja 

o zrealizowaniu płatności winna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 6 

dni roboczych przed terminem płatności wynagrodzenia Wykonawcy,   

lub 

b) Zamawiający, za wskazaniem Wykonawcy, będzie regulował Wykonawcy  z jego faktur 

tylko należności za roboty bezpośrednio przez niego wykonane, natomiast płatności 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcę nastąpią 

po ich odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy bezpośrednio na rachunek 

Podwykonawcy zgodnie z terminem określonym w § 7 ust. 14 niniejszej umowy. Faktura 

winna wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku i numer rachunku 

Podwykonawcy. 

6. Dokonanie zapłaty Podwykonawcy zgodnie z procedurą określoną w ust. 5 lit. b) 

powyżej zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania do zapłaty na rzecz Wykonawcy, a 

świadczenie uznaje się za spełnione. 

7. W razie niedopełnienia obowiązków wskazanych w ust. 5 lit. a) powyżej Zamawiający 

władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę 

należną Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 

Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 

§ 5 kodeksu cywilnego. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z fakturą dokumentów 

poświadczających kwoty należne Podwykonawcom, Zamawiający zwróci się pisemnie 

do Podwykonawców o dostarczenie kopii faktur za wykonane przez Podwykonawców 

roboty, jednocześnie informując o tym fakcie Wykonawcę. W związku z powyższym 

Zamawiający ma prawo zawiesić bieg płatności faktury Wykonawcy, który zostanie 

odwieszony w dniu uzyskania kompletu dokumentów dotyczących wymagalnych 

należności Podwykonawców w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty 

9. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu 

wykonania kontraktu na bank, inną instytucję finansową lub inny podmiot gospodarczy 

bądź osobę fizyczną wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 
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10. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktur w terminie do 30 dni 

od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze z zastrzeżeniem § 5 

ust. 1, 5-8 oraz w § 7 ust. 13-19 niniejszej umowy. 

11. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na 

inny dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin 

zapłaty upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 

12. Podstawą wystawienia faktury  jest podpisany przez Zamawiającego, Inżyniera 

Kontraktu, Inspektorów Nadzoru danej branży i Kierownika Budowy, Wykonawcę, 

podwykonawców protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

13. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenia WYKONAWCY zaliczek. 

14. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, na poniższe dane: 

………………………………………………………………. 

NIP: …………………….., REGON: …………………….. 

15. Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJĄCEGO : NIP ………………..… 

16. Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY : NIP ................................ 

17. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ..........: NIP ................................ 

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie 

stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od 

Zamawiającego dopłat i odszkodowań. 

19. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego 

przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią. 

20. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową 

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej. 

 

§ 6 

1. Inżynierem Kontraktu z ramienia Zamawiającego będzie Inspektor specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej: ………………………………………………………………… 

Inspektorem nadzoru branży sanitarnej z ramienia Zamawiającego będzie: 

………………………… 

Inspektorem nadzoru branży elektrycznej z ramienia Zamawiającego będzie: 

……………………… 

Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), oraz umów 

zawartych między nimi a Zamawiającym. 

2. Koordynatorem Kontraktu z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………………. 

Kierownikiem Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Wykonawcy 

będzie: ……………………………. 
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Kierownik Budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 

Kierownikiem robót  dla branży sanitarnej z ramienia Wykonawcy będzie: 

………………………………….. 

Kierownikiem robót  dla branży elektrycznej z ramienia Wykonawcy będzie: 

…………………… 

Głównym Projektantem z ramienia Wykonawcy będzie: ………………………………… 

Projektantem branży sanitarnej  z ramienia Wykonawcy będzie: …………………………. 

Projektantem branży elektrycznej z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………….. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inżyniera Kontraktu i Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wstępu na teren budowy pracownikom 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych tą ustawą. 

5. Istnieje możliwość dokonania zmian osób wskazanych w ust. 2 jedynie za uprzednią zgodą 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmiany osób wskazanych w ust. 2 niniejszego 

paragrafu w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

8. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2  niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla swojej funkcji. 

 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. W zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie wraz z elementami infrastruktury technicznej, 

w przypadku realizacji przedmiotowego zadania z udziałem podwykonawców, Wykonawca 

wraz z fakturą musi złożyć w stosunku do każdego Podwykonawcy jeden z wymienionych 

poniżej dokumentów: 

a) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że zapłata za usługę, 

które są sprzedawane daną fakturą, a zostały wykonane przez tego Podwykonawcę, 

została uregulowana. 

b) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z załączeniem nieuregulowanej kopii 

faktury otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci 

należność przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na jego konto z zachowaniem 
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terminu i zasad płatności jak dla Wykonawcy, a należność pozostała zostanie 

przekazana na konto Wykonawcy.   

c) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że usługi, które są 

sprzedawane daną fakturą zostały wykonane bez udziału tego Podwykonawcy. 

Brak złożenia przez Wykonawcę jednego z w/w dokumentów w stosunku do każdego 

Podwykonawcy będzie podstawą do odmowy przyjęcia przez Zamawiającego faktury od 

Wykonawcy 

2. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie 

zamierzał realizować przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców ma obowiązek 

w trakcie realizacji zamówienia publicznego przedkładania Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo a także projektu jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie 

umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne 

z wymogami SIWZ, a z projektów tych musi wynikać w szczególności: 

a) zakres robót przewidziany do wykonania, 

b) terminy realizacji, 

c) wynagrodzenie i terminy płatności, 

d) sposób rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy. 

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny 

zostać sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projekt jej zmiany należy przedłożyć Zamawiającemu na 16 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi pisemne 

zastrzeżenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

b) termin zapłaty wynagrodzenia  jest dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 

zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją 

tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane i jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w umowie o podwykonawstwie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej 

zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej. 

10. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, 
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o którym mowa w ust. 9 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany 

przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 

jeżeli ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający 

w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 

o której mowa w § 10 ust. 1 lit. j) niniejszej umowy. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 13 powyżej, nastąpi w terminie do 30 dni 

od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, dotyczy wyłączenie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi ( przy robotach budowlanych). 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13 powyżej. W terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu 

pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 powyżej, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 powyżej, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 powyżej, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości przedmiotu umowy, może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy. 

21. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, 

wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie 

i dalszym podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej 

umowie, 

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 

22. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod 

względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich 

wykonanych, jak za działania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek 

pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

23. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć 

wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie. 

24. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy. 

25. Wykonawca, Zamawiający i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu 

Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 

żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami 

w całości od Wykonawcy. 

27. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, 

o których mowa niniejszym paragrafie. 

28. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, będzie 

spełnienie warunków określonych w § 5 ust. 5-8 niniejszej umowy, przy czym warunki te 

dotyczą również bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 powyżej. 
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§ 8 

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte niniejszą umową będzie 

następować na podstawie faktur częściowych oraz na podstawie faktury końcowej. 

2. Rozliczanie pomiędzy stronami za wykonany przedmiot umowy będzie się odbywało 

następującymi fakturami: 

a) fakturą za wykonanie dokumentacji projektowej (do 10% wartości kontraktu), 

b) trzema fakturami częściowymi za wykonane robót budowlanych (do 75% wartości 

kontraktu), 

c) fakturą końcową (max. 15% wartości kontraktu). 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie dokumentacji 

projektowej jest: 

a) ostateczna decyzji o pozwoleniu na budowę, 

b) protokół odbiorczy dokumentacji projektowej podpisany przez Wykonawcę 

Koordynatora Kontraktu i Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże dokumentację techniczną Zamawiającemu protokołem przekazania. 

Jeżeli w terminie do 15 dni roboczych Zamawiający nie wniesie uwag do dokumentacji 

zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzający zakończenie tej części zamówienia. 

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu zadania – Zamawiający zobowiąże 

Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego terminie, 

z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. 

Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej nie 

wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad 

przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym. 

4. W przypadku wystąpienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodującej 

konieczność zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i decyzji, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę na swój koszt i własnym staraniem 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Podstawę do wystawienia faktur częściowych będzie stanowić: 

a) pozytywny protokół odbioru częściowego (zrealizowanego zakresu robót), podpisany 

przez Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru danej branży oraz Wykonawcę, podwy-

konawcę, Kierownika Budowy a także inne osoby uczestniczące w częściowym od-

biorze robót. 

b) rozliczenie procentowego zaawansowania robót potwierdzone przez Inżyniera Kon-

traktu – zgodnie z zapisami SIWZ. 

6. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż 1 raz w miesiącu przez okres realizacji 

robót budowlanych licząc od miesiąca, w którym rozpoczną się roboty budowlane, 

każdorazowo po podpisaniu dokumentów, o których mowa w ust. 4. Ostatnia z częściowych 

faktur VAT, może zostać wystawiona najpóźniej  na 1 miesiąc przed upływem  umownego 

terminu  zakończenia robót. Sumaryczna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć  

85%  wartości wynagrodzenia brutto. 

7. Zgłaszając wykonane roboty do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczególności: 

a) Pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

b) Wypełnione dzienniki budowy. 
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c) Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót. 

d) Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 

e) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robót wraz ze szkicami geodezyjnymi 

powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjęciem przez Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie do zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

f) Udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane prace i wbudowane materiały, 

urządzenia. 

g) Dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami 

dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Inspektora 

nadzoru autorskiego i Inspektorów Nadzoru inwestorskiego danej branży. 

h) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 3 egzemplarze. 

i) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami. 

j) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8. Odbioru końcowego robót dokonuje Zamawiający w obecności Inżyniera Kontraktu, 

Inspektorów Nadzoru danej branży i Kierownika Budowy przy udziale innych osób 

wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich 

do odbioru. 

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli 

w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad. 

10. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branży wniesie sprzeciw co 

do zawiadomienia o zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 

usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 7 powyżej lub też 

brak potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu, Inspektorów Nadzoru danej branży, że prace 

zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad spowoduje nie 

przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót. 

12. Jeżeli przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, 

wyznaczając w tym celu Wykonawcy zamówienia odpowiedni termin z zagrożeniem, że po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest 

zobowiązany do usunięcia wad i usterek związanych z wykonywanymi przez siebie pracami 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

13. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 

zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli 

wady/usterki są istotne; jeżeli wady/usterki nie są istotne, Zamawiający może żądać 

obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy 

Wykonawca nie usunął wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub 

niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na podstawie złożonej 

przez Wykonawcę oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - średnich cen 
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SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału 

poprzedzającego powyższe rozliczenie 

14. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na 

usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. 

15. Strony ustalają, że odbiór przeprowadzony zostanie po uprzednim przedłożeniu przez 

Wykonawcę atestów dotyczących wyrobów i urządzeń, deklaracji zgodności wyrobów 

budowlanych, gwarancji. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek 

oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako 

wadliwych. 

17. Podstawą wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego i wyznaczonych przez 

niego przedstawicieli w obecności Inżyniera Kontraktu, Inspektorów Nadzoru 

poszczególnych branży, Kierownika Budowy, Kierowników Robót, Wykonawcy, 

podwykonawcy protokoły częściowego i końcowego odbioru robót. 

 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać wszelkie prawa autorskie 

majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy, będących 

utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666). 

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego płatności końcowej za wykonanie przedmiotu 

umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich 

opracowań będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz do wszelkich egzemplarzy ww. 

opracowań sporządzonych w wykonaniu umowy na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności 

na: 

1) wykorzystanie opracowań do realizacji projektu, 

2) utrwalanie, 

3) zwielokrotnienie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,, 

4) wprowadzanie do obrotu oryginałów albo egzemplarzy, na których opracowania 

utrwalono, a także użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

5) modyfikację opracowań, w celu dostosowania go do innej działalności 

Zamawiającego, 

6) dalsze rozwijanie i modyfikowanie opracowań lub jego fragmentów – samodzielnie 

albo jako części składowej innych dzieł stworzonych w ramach innej działalności 

Zamawiającego, 

7) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4 - 

publiczne udostępnianie, w szczególności wystawienie na ogólnodostępnej wystawie 

lub ekspozycji, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie przy pomocy sieci 

multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
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8) wykorzystania opracowań w celach reklamowych i promocyjnych. 

3. Przenoszone prawa uprawniają Zamawiającego do eksploatacji opracowań i ich 

egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami bez ograniczeń co do czasu oraz liczby 

egzemplarzy. 

4. Wykonawcy przysługuje nieograniczone w czasie prawo do korzystania - w kraju i poza jego 

granicami, wyłącznie w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych), referencyjnych i 

promocyjnych - z opracowań będących przedmiotem praw autorskich na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez prawa pobierania 

wynagrodzenia lub innych bezpośrednich korzyści z tego tytułu przez Wykonawcę lub osobę 

trzecią. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian przez Zamawiającego w wykonanych 

przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dzieł zależnych 

i korzystanie z nich w takim zakresie jak z opracowań). 

6. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw, o których mowa w niniejszym ustępie, 

na inny podmiot. 

7. Zamawiający jest również uprawniony do korzystania z tych opracowań i rozporządzania 

nimi bez konieczności uzyskiwania każdorazowo odrębnej zgody oraz zapłaty odrębnego 

wynagrodzenia. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych 

przysługujących autorom tych opracowań. 

8. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte 

w wynagrodzeniu umownym, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. 

9. Wykonawca zwolni z odpowiedzialności i pokryje wszelkie szkody Zamawiającego 

poniesione w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi względem 

Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Zamawiającego majątkowych lub 

osobistych praw autorskich do wszelkich opracowań będących przedmiotem niniejszej 

Umowy. 

 

§ 10 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, 

stosowane w następujących przypadkach i wielkościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nieterminową realizację części zamówienia dotyczącej opracowania dokumentacji 

projektowej - w wysokości 0,2 % od kwoty należnej za wykonanie dokumentacji, 

o której mowa w §5 tj. 5% wartości kontraktu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wady dokumentacji technicznej stwierdzonej przy jej 

odbiorze, w wysokości 0,2 % od kwoty należnej za wykonanie dokumentacji, o której 

mowa w §5 ust. 2 tj. 5% wartości kontraktu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wady, o którym 

mowa w § 8 ust. 3 niniejszej Umowy. 

c) za nieterminową realizację części zamówienia dotyczącej wykonania robót 

budowlanych - w wysokości 0,2 % wartości kontraktu za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 
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d) za opóźnienie w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wartości  kontraktu za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek, 

e) za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia, dłużej niż 7 dni, z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2 % wartości kontraktu za każdy rozpoczęty 

dzień przerwy, 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

– w wysokości 2 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 

umowy lub zmiany, 

g) za nieprzedłożenie harmonogramu robót w terminie określonym w §2 ust. 4 niniejszej 

umowy w wysokości 0,2 % wartości kontraktu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

h) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,10% 

wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie, naliczoną od 

terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą lub 

Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, 

i) w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – 

w wysokości 2 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę; 

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 2 000,00 zł. 

k) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  15 % 

wartości kontraktu. 

l) za każdy przypadek nienależytego wykonania albo niewykonania obowiązków 

wynikających z nadzoru autorskiego Wykonawca zapłaci kare umowną w wysokości 

2.000,00 zł, 

m) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 15 ust.6 - w 

wysokości 1% wartości kontraktu. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w §11 umowy, 

w wysokości 10 % wartości kontraktu. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy jeżeli: 

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji zamówienia 

w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, 

b) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót o więcej niż 14 

dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót, i to bez 

wyznaczania dodatkowego terminu, 

c) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje prace lub roboty 

na okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie prace lub robót jest niezbędne 

z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii na okres uzgodniony 

z Zamawiającym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu, 
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d) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje 

którekolwiek ze zobowiązań umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo 

pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu 

odpowiedniego terminu, 

e) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub 

ubezpieczenia robót, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

f) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem podwykonawcy bez zachowania zasad 

zawierania umów, o których mowa w §7 niniejszej umowy. 

g) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość, i to bez 

wyznaczania dodatkowego terminu. 

h) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego 

zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu lub 

samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków opisanych w SIWZ, i to bez 

wyznaczania dodatkowego terminu. 

4. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego jeżeli 

Zamawiający bez uzgodnienia z Wykonawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy   

powyżej 60 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego tej faktury. 

5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 i ust. 4 oraz w § 11 następuje 

w trybie natychmiastowym i może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie 

jest niezależne od siebie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur 

wystawianych przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie 

potrącenia. 

9. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

10. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1 i 2  uważa się wynagrodzenie brutto, o 

którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§ 11 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których 

mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 12 

1. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej 

z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
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dokona odbioru tych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za nie na zasadach określonych 

w §5, §7, §8 i §10  umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony 

obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego o odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 

Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

odpowiada, wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli 

przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem dokonania odbioru, Zamawiający 

sporządzi jednostronny protokół odbioru robót, 

6) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5 powyżej Zamawiający 

zapłaci tylko za wykonane i odebrane prace, które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg 

cen wynikających z kosztorysu załączonego do oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że 

Zamawiający uzna, że został on prawidłowo sporządzony. 

 

§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane oraz wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na okres ….. miesięcy licząc 

od dnia końcowego odbioru robót z zastrzeżeniem ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu, z 

wyłączeniem urządzeń, na które gwarancji jakości udziela producent. Okres rękojmi jest 

równy okresowi gwarancji. 

2. Rękojmia i gwarancja jakości obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane 

materiały, wyroby i urządzenia. 

3. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów lub urządzeń z 

których Wykonawca korzystał realizując niniejszą umowę przewidują dłuższy okres 

gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega 

przedłużeniu przez danego producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną. 

4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Niezależnie od uregulowań zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy, a także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez 

którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na 
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zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób 

trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia 

należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonaniu 

przedmiotu umowy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu terminu określonego w gwarancji lub 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części 

składowych). 

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te wady/usterki, które 

ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości, lecz które powstały w 

okresie jej obwiązywania. 

8. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterek poprzez 

naprawę, bądź wymianę, w sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia tych 

samych wad/usterek. 

9. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu elementach. 

10. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź 

przez osobę trzecią. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na nadmierne koszty 

lub trudności. 

12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady objęte gwarancją w terminie 14 dni lub terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 

kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 

terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad/usterek. 

14. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad/usterek, o których mowa 

w ust. 12 lub 13 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 2  niniejszej umowy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterek. 

15. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia 

terminów usunięcia wad/usterek o których mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni 

kalendarzowych, Zamawiający zleci usunięcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, 

obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

16. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: ……………………………………………… 

17. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt Wykonawcy także w 

przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

18. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 

Zamawiającego. 
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19. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także usunięcia szkód, 

które te wady spowodowały, szkód powstałych w trakcie usuwania wad/usterek, a także 

szkód powstałych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w 

skutek usuwania jego wad/usterek. 

20. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający 

może zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy 

technologiczne. Wykonawca może nie uwzględniać powyższych zaleceń jedynie z 

ważnych, uzasadnionych powodów 

21. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

22. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać 

Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych 

zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia 

awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się 

każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym 

zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich 

realizacji.  Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić 

nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. 

23. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania 

napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z 

powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do 

przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, 

przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem 

publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  

Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty 

uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca 

nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie 

traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 

 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót umowy z materiałów własnych. 

2. Do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową Wykonawca będzie stosował 

wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266). 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2) informowania inspektorów nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub  

ulegających zakryciu. Jeżeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

a)  będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do 

zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego; 
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b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub  doprowadzenia 

do stanu poprzedniego. 

5. „Roboty zamienne” mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności 

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez 

zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może 

rozpocząć wykonania robót zamiennych. 

6.  „Dodatkowe roboty budowlane”, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności 

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego, pod 

warunkiem, że roboty te nie były objęte zamówieniem podstawowym, stały się niezbędne i 

spełnione zostały łącznie następujące przesłanki ustawowe: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego; 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne  zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego; 

c) wartość  każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie  w umowie. 

 Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie 

może rozpocząć wykonania robót dodatkowych. 

7.    Wynagrodzenie za „dodatkowe roboty budowlane”, o których mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu składników cenotwórczych nie wyższych 

niż określone w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizację zamówienia  

i cen materiałów oraz kosztów pracy sprzętu w wielkościach nieprzekraczających poziomu 

średnich cen dla województwa wielkopolskiego za kwartał poprzedzający okres 

wbudowania wg cenników SEKOCENBUD-u, łącznie z kosztami zakupu oraz wg faktur 

na materiały niewystępujące w cennikach. Podatek VAT według obowiązujących 

przepisów. 

 

§ 15 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania 

w formie: ……………………………………………. w wysokości: ………………. zł, co 

stanowi 5 % ceny kontraktowej. 

2. 30% z całkowitej wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

będzie przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu 

umowy, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego 

i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
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2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona 

w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 

odpowiednio przesunąć termin ważności poręczenia lub gwarancji, najpóźniej w terminie 

podpisania aneksu do umowy. 

6. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej przedłużyć okres jego ważności 

lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru 

końcowego, na okres równy okresowi ich usunięcia.  Nie wywiązanie się przez Wykonawcę 

z tego zobowiązania spowoduje naliczenie kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. 

o) niniejszej Umowy, która przy braku dobrowolnej zapłaty zostanie pokryta z faktury bądź 

ze środków uzyskanych przez Zamawiającego z obowiązującego jeszcze zabezpieczenia. 

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad w terminie 

ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgodą 

Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia 

przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie na okres 

niezbędny do usunięcia tych wad. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu spowoduje 

uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu 

zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem  tych wad lub usterek. 

 

§ 16 

Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej 

przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca. 

 

§ 17 

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po 

jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany 

te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać 

poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, 

dopuszcza: 

1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, 

archeologicznymi, w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, 

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

c) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, 

d) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagające 

wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, 

e) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on 

zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich 

wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot 

archeologiczny i miejsce jego znaleziska, 
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f) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci 

uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało 

odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, 

2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności: 

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 

3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności 

w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, 

które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 

4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje 

administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 

5) wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, 

w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie 

powodować wzrost pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów 

o więcej niż 5%. 

6) konieczności wykonania „dodatkowych robót budowlanych”, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, które stały się niezbędne, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi 

być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, 

7) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: 

1) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie, 

2) roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy: 

a) materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania 

zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy 

realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania 

z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, 

b) w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa 

budowlanego, 

c) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu 

zamówienia (np. Polska Norma), 

d) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany 

technologii wykonania robót. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób 

należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w pkt. 1 

powyżej. 

Zmiany wskazywane w pkt. 1 ppkt. 6) - 7) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 

umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania. 

2. Zmiany osobowe: 

1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa 

w ustawie Prawo budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ. 
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2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy 

na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem 

technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany w zawartej umowie. Jeśli zmiana 

lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy. 

3. Pozostałe zmiany: 

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

a)  stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 

Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie o kwotę stanowiącą 

iloczyn liczby pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę wykonujących przedmiot 

umowy oraz kwoty podwyższenia kosztów ich pracy wynikających ze zmian, o których 

mowa powyżej. 

Wykonawca, występując o zmianę wynagrodzenia, zobowiązany jest wykazać, że kwota 

podwyżki, o którą występuje, jest mu należna w obliczonej przez niego wysokości, oraz 

że zmiany, o których mowa powyżej mają wpływ na koszty wykonania zamówienia. 

2) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli: 

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 umowy, 

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn 

technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm 

technicznych, 

c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment 

dostarczonych urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, 

przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 

planowanymi świadczeniami. 

4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 

stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana  WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 
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c) wartość  każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie  w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając  z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 

3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

WYKONAWCA: 

a) w  wyniku  połączenia, podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  

nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

WYKONAWCA spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY względem 

jego Podwykonawców 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy. 

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

 

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, m. in.: 

1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających 

uregulowanie płatności wobec Podwykonawców). 

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami. 

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy. 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-3. 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 

zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 

4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy 

i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została 

spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie 

z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego 

z obowiązków Wykonawcy. 

 

§ 18 

1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego robót) Wykonawca 

musi posiadać ubezpieczenie robót spełniające wymagania określone poniżej. 



 

 

Strona 27 z 28 

2. W związku z postanowieniem ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę 

ubezpieczenia robót budowlanych określonych niniejszą umową na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż ………… PLN brutto. Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego 

zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU) Wykonawca obowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dacie wydania Wykonawcy placu budowy. 

Umowa ubezpieczenia musi zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody 

wobec osób trzecich. 

3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) potwierdzającą 

zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2, wraz z OWU, po 

uprzedniej akceptacji ich treści przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 lub nie będzie 

kontynuował wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania robót 

budowlanych, Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od umowy 

z Wykonawcą na zasadach, o których mowa w § 10 ust. 3 lit. e) niniejszej umowy bądź ma 

prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, 

potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych Wykonawcy. 

 

§ 19 

Integralne części składowe umowy stanowią ponadto: 

1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

 

§ 20 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),  

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 21 

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, 

że dołożą wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze 

bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. 

3.  Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego 

 

§ 22 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- 

egz. dla Zamawiającego. 

 

 WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 
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…………………………. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę osób, wykonujących czynności na  

w trakcie realizacji zamówienia pn.: „Remont i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nie-

chlowie”, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

 

 
Czynność wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę: 

 
Ilość osób 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        
........................................................ 

(podpis osób/y uprawnionych do                               

składania oświadczeń woli) 

…………………………….., dnia………………………..2019 r. 

 


