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Załącznik Nr 6 

Wzór Umowy  
Umowa nr …………….. 

 
Zawarta w dniu …………………r. pomiędzy:  
Gminą ………………, która ma siedzibę:………………, REGON …………… NIP ……..reprezentowaną przez:  
………………………………………………..  
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a  
.................................................................. z siedzibą w .............................,  
ul. ................................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
................................. pod nr KRS ..................., NIP................, Regon …............., zwanym dalej: 
„Wykonawcą” reprezentowanym przez:  
...............................................  
zwanym dalej Generalnym Wykonawcą, lub Wykonawcą, 
 
łącznie zwanymi w dalszej części Umowy Stronami 
 
o następującej treści: 
 
Preambuła 
 
W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych na: Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie 
Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości 
Klementynów według formuły zaprojektuj i wybuduj i złożeniem w tym postępowaniu przez 
Generalnego Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych, strony zawierają Umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
Generalny Wykonawca oświadcza, że dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w SIWZ oraz 
w opisie przedmiotu zamówienia. 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1  
Definicje 

 
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie: 
 
„Czas Usunięcia Błędu i/lub Usterki” – czas liczony w dniach roboczych, niezbędny do Usunięcia 
Błędu i/lub Usterki. 
 
„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. 2015 poz. 90 ze  
zm.) 
 
„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się do 
projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynków, zgodnie z postanowieniami Prawa 

budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie oraz 
Polskimi Normami. 
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„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki i opisy 
techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac obejmująca w 
szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzację 
geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i 
zalecenia konserwacyjne, listę adresową podwykonawców i dostawców, plany ewakuacji, Protokół 
Odbioru Końcowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z 
Dobrą Praktyką Budowlaną. 
 
„Dokumentacja Projektowa” – obejmuje koncepcję, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz 

wszelką dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy. 
 
„Dokumentacja Zamawiającego” – wszelka dokumentacja, będąca w posiadaniu Zamawiającego 
przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności Program funkcjonalno 
– użytkowy zawierający podstawowe wytyczne Zamawiającego, co do przedmiotu zamówienia. 
 
„Dostawa” - dostawa niezbędnego kompletnego sprzętu i urządzeń do potrzeb funkcjonowania 
budynków zgodnie z ich przeznaczeniem wraz z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z jego 
instalacją i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosownych badań. 
 
„Formularz cenowy” – część formularza oferty określająca wartość poszczególnych Usług, Dostaw i 
Robót będących podstawą określenia Wynagrodzenia przyjęty dla potrzeb rozliczeń finansowych i 
stanowiący Załącznik do niniejszej Umowy. 
 
„Generalny Wykonawca/Wykonawca” – Strona Umowy. Ilekroć w niniejszej umowie o Generalnym 
Wykonawcy/Wykonawcy rozumie się przez to stronę Umowy, zaś pojęcia te używane są zamiennie.  
 
„Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” – szczegółowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy 
realizacji Inwestycji, uwzględniający finansowanie w podziale na roboty budowlane, dostawy, 
szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynności. 
 
„Harmonogram Dostaw Sprzętu wraz Oprogramowaniem" - opracowany przez Wykonawcę 

szczegółowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy dostaw sprzętu. 
 
„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Zamawiający będzie uprawniony 
do wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjętych Umową z Generalnym 
Wykonawcą. 
 
„Inżynier” – osoba pełniąca obowiązki inspektora nadzoru Zamawiającego w zakresie przewidzianym 
przepisami Prawa budowlanego, działająca w związku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu 
Zamawiającego.    
 
„Inwestycja / Przedsięwzięcie” – Przedsięwzięcie obejmujące: Utworzenie ośrodka edukacji 
artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie 
plus energetycznym w miejscowości Klementynów według formuły zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z 
Programem funkcjonalno – użytkowym, uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi oraz dostawę 
urządzeń, obejmującą ich instalację i pełne uruchomienie. 
 
„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Generalnego Wykonawcy na Placu Budowy, którego 
podstawowe obowiązki określają Przepisy Prawa Budowlanego. 
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„Kompleksowa budowa” – należy przez to rozumieć wykonanie budowy ośrodka edukacji 
artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie 
plus energetycznym w miejscowości Klementynów łącznie ze wszystkimi elementami (sieci, 
instalacje, stolarka, zagospodarowanie terenu itp.) niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 
 
„Materiały” – materiały niezbędne do należytego wykonania Robót, spełniające warunki określone w 
niniejszej Umowie. 

 
„Odbiór Końcowy Inwestycji” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie całości 
Przedmiotu Umowy w tym robót związanych z realizacją Inwestycji oraz uzyskanie wszelkich 
niezbędnych ostatecznych pozwoleń i zezwoleń, w szczególności pozwoleń na użytkowanie, z tym 
zastrzeżeniem, że powyższe nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie 
wady i usterki jakie ujawnią się w późniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy 
po zrealizowaniu całości prac . 
 
„Odbiór Częściowy Robót” – czynność, mocą, której Strony potwierdzają wykonanie części Robót 
przewidzianych Przedmiotem Umowy z tym zastrzeżeniem, że powyższe nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za wszystkie wady i usterki jakie ujawnią się w późniejszym okresie, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy po zrealizowaniu całości prac. 
 
„Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji ” – odbiór odnoszący się do usterek i Wad objętych 
rękojmią i gwarancją, które są ujawniane przez Zamawiającego w ciągu Okresu Rękojmi / Gwarancji. 
 
„Oprogramowanie” - programy komputerowe na dowolnym nośniku wraz z dokumentacją związaną 
z tymi programami, potrzebne dla obsługi sprzętu i urządzeń, będące zarówno oprogramowaniem 
dedykowanym jak i standardowym. Interfejsy użytkownika Oprogramowania muszą być w języku 
polskim. 
 
„Ośrodek” – projektowany i zrealizowany budynek ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i 
regionalnej w gminie Sulejów - budynek w standardzie plus energetycznym, w miejscowości 
Klementynów, gmina Sulejów zlokalizowany Klementynów, gmina Sulejów, dz. nr 15, obr. 0001, jedn. 
ewid. 101009_5 Adelinów-Klementynów. 
 
„Program funkcjonalno-użytkowy”/ „PFU” - opracowanie opisujące zamówienie, którego 
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zostają w nim określone 
wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowlanego. 
 
„Prace Projektowe” całość spoczywających na Generalnym Wykonawcy obowiązków związanych z 
wykonaniem i opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, obejmujące w szczególności 
wykonanie Projektów Budowlanych, Projektów Wykonawczych koniecznych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa do wykonania Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy 
 
„Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, wraz z 
terenem zajmowanym przez zaplecze budowy. 
 
„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 września 

2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1483). 
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„Pozwolenie na Budowę” – ostateczna decyzja/e administracyjna/e dopuszczająca/e rozpoczęcie i 

realizację Robót związanych z realizacją Inwestycji. 
 
“Projekt budowlany” - dokument formalny, przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe 
planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym 
pozwolenia na budowę. 
 
„Projekt Wykonawczy” – wykonana przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z Projektem 
Budowlanym i postanowieniami niniejszej Umowy dokumentacja projektowa wymagana przepisami 
prawa opracowana przez uprawnionych projektantów oraz wszelka inna dokumentacja zawierająca 
szczegółowe rysunki, szkice i dane niezbędne i wystarczające do wykonania robót budowlanych i 
instalacji urządzeń. 
 
„Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji” – podpisany przez Strony dokument, 
potwierdzający usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych rękojmią / gwarancją w ciągu okresu 
rękojmi i gwarancji. 
 
„Protokół Usterek i Wad” – podpisany przez Strony i Zamawiającego dokument, zawierający listę 
Usterek i Wad stwierdzonych przez Zamawiającego podczas „Odbioru Końcowego Inwestycji”, 
„Przeglądu Technicznego” oraz „Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji” 
 
„ Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający 
dokonanie Odbioru Końcowego Inwestycji po zrealizowaniu całości prac. 
 
„Protokół Odbioru Częściowego Robót/ Protokół Częściowy/Protokół robót zanikających" - 
podpisany przez Strony oraz Zamawiającego dokument, potwierdzający dokonanie Odbioru 
Częściowego Robót lub Robót Zanikających po zrealizowaniu części prac. Protokół ten jest tożsamy z 
Protokołem odbioru robót budowlanych. 
 
„Protokół Usunięcia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony i Zamawiającego dokument, 
potwierdzający usunięcie wszelkich Usterek i Wad stwierdzonych podczas Przeglądu Technicznego 
lub Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. Protokół Usunięcia Usterek i Wad jest 
załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
„Protokół Przeglądu Po Upływie Rękojmi / Gwarancji” – podpisany przez Strony dokument 
stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu Rękojmi / Gwarancji. 
 
„Przepisy Prawa Budowlanego” – postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi, 
z tym zastrzeżeniem, że ryzyko zmiany obowiązujących przepisów w trakcie realizacji inwestycji 
obciąża Generalnego Wykonawcę. 
 
“Przegląd Techniczny” – czynność, mocą, której Strony potwierdzają wykonanie Inwestycji związane 
ze sprawdzeniem kompletności, jakości, technologii wykonania, zgodności ze STWiORB, zakończony 
Protokołem Usterek i Wad. 
 
„Roboty Budowalne”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane oraz inne przeprowadzane na 
podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Generalnego Wykonawcę w celu realizacji 
Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawą Sprzętu stanowiącego 
wyposażenie obiektów. 
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„Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji” – termin zakończenia realizacji stanowić będzie data 

podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
„Umowa” – niniejsza umowa na realizacje Inwestycji. 
 
„Urządzenia/ Sprzęt” – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, systemy, maszyny, dobra, materiały i 
rzeczy niezbędne lub wymagane przez Generalnego Wykonawcę celem właściwego wykonania 
Robót/Dostaw/Usług oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania obiektów w celu realizacji Inwestycji. 
 
„Urządzenie Zastępcze” – to w pełni sprawne urządzenie, objęte pełną gwarancją, dostarczone przez 
Generalnego Wykonawcę na czas naprawy bądź serwisowania urządzenia zainstalowanego w ramach 
zrealizowanej inwestycji. 
 
„Usługa” – wszystkie pozostałe czynności i działania, inne niż „Roboty” i „Dostawy”, jakie Generalny 
Wykonawca winien wykonać w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy. W szczególności w tym zakresie na Generalnym Wykonawcy spoczywa obowiązek 
wykonania odbioru robót budowlanych oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń. 
 
„Usługi Serwisowe” - wszelkie niezbędne naprawy świadczone nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego 
odpowiednio w okresie gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. 
 
„ Usterka” – każda „Wada”, która nie powoduje zakłóceń w użytkowaniu. 
 
„Usunięcie Usterki i/lub Błędu” – usunięcie usterki i/lub błędu w czasie sprawowania Usługi 
Serwisowej w okresie gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. 

 
„Wada” – każda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robót/Dostaw/Usług, brak, niekompletność, 
Usterka, lub uszkodzenie Robót/Dostaw/Usług oraz każda niezgodność w wykonaniu 
Robót/Dostaw/Usług z Umową, Dokumentacją Projektową, stosownymi przepisami, normami lub 
sztuką budowlaną; w tym jakiekolwiek wady zmniejszające wartość lub użyteczność 
Robót/Dostaw/Usług ze względu na cel określony w Umowie lub ich przeznaczenie znane 
Generalnemu Wykonawcy. 
 
„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1422 ze zm.) oraz 
inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robót budowlanych i 
instalacyjnych, z tym zastrzeżeniem, że ryzyko zmiany przepisów w trakcie realizacji Inwestycji 
obciąża Generalnego Wykonawcę. 
 
„Wynagrodzenie” / „Cena Umowna” – wynagrodzenie należne Generalnemu Wykonawcy za 
realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
 
„Zaprojektuj i wybuduj” – rozumie się, że Wykonawca wyłoniony z przetargu wykonuje 
dokumentacje projektowo – kosztorysową w oparciu o PFU, wskazówki Zamawiającego, wniosek 
aplikacyjny i Studium Wykonalności oraz zrealizuje obiekt budowlany zgodnie z wymaganiami 
zamawiającego i na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 
 
„Zmiany” – rozumie się przez to zmiany, których wprowadzenie, czy to na wniosek Zamawiającego, 
czy na wniosek Generalnego Wykonawcy, skutkowałoby zmianą przedmiotu umowy. W każdym 
takim wypadku zmiana możliwa jest wyłącznie za zgodą Stron umowy, wymaga dla swej skuteczności 
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pisemnego aneksu do Umowy i może być dokonana wyłącznie z zachowaniem postanowień 
obowiązujących przepisów. Nie stanowią zmiany w powyższym rozumieniu wszelkie aktualizacje, 
korekty, poprawki i zmiany dokumentacji projektowej, dokonywane w trakcie realizacji Inwestycji, z 
zachowaniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy, czy to na wniosek Zamawiającego, czy to z 
inicjatywy Generalnego Wykonawcy, które mieszczą się w zakresie przedmiotu umowy i warunków 
realizacji Inwestycji określonych w opisie przedmiotu umowy i SIWZ. 

 
§ 2  

Przedmiot Umowy 
 
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Utworzenie ośrodka 
edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w 
standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów według formuły zaprojektuj i 
wybuduj.   
2. Strony zgodnie oświadczają, iż Przedmiot Umowy realizowany będzie poprzez zaprojektowanie, 
wykonanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla utworzonego ośrodka edukacji artystycznej, 
kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus 
energetycznym w miejscowości Klementynów według formuły zaprojektuj i wybuduj.  
3. Realizacja zadania w/g zasady zaprojektuj i wybuduj, w skład którego wchodzą: 
- prace projektowo – kosztorysowe, 
- roboty budowlane, 
- roboty instalacyjne, 
- zagospodarowanie terenu w tym przeniesienie placu zabaw. 
4. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania w/g zasady zaprojektuj i wybuduj wraz uzyskaniem 
decyzji celu publicznego, pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie polegającego 
na: 
a/ część projektowa: 
- wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Ośrodka wraz z niezbędnymi 
przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu z pozyskaniem decyzji celu 
publicznego i decyzji o pozwoleniu na budowę, 
b/ część wykonawczo – realizacyjna: 
- budowa nowego budynku Ośrodka wraz niezbędnymi przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, 
zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu i certyfikatu 
potwierdzającego zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 
potwierdzonym próbą szczelności po zakończeniu prac budowlanych oraz dla uzyskanie certyfikatów, 
decyzji na użytkowanie dla innych elementów zamówienia, na które wymagana będzie taka decyzja. 
5. Dokładny opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w programie funkcjonalno – 
użytkowym, który stanowi podstawę do projektowania i realizacji projektu (budowie Ośrodka) i do 
osiągnięcia efektu ekologicznego, energooszczędności wynikającego z wniosku aplikacyjnego oraz 
pozostałych opracowaniach stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji i warunków 
technicznych. 
Część projektowa 
6. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Ośrodka edukacji 
artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budynek w standardzie plus energetycznym, 
w miejscowości Klementynów, gmina Sulejów oraz budowa budynku Ośrodka na podstawie 
wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, która otrzyma wszystkie niezbędne 
decyzje. 
7. Projektowany budynek Ośrodka powinien osiągnąć po wybudowaniu zakładaną szczelność 
powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą szczelności po 
zakończeniu prac budowlanych. 
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8. Oznacza to, że w skali roku budynek będzie produkował więcej energii elektrycznej niż jej zużywał. 
9. Żeby uzyskać powyższy standard budynek musi być budynkiem wysoko energooszczędnym 
(pasywnym) o wysokiej szczelności powietrznej zewnętrznej powłoki budynku. W efekcie budynek 
będzie zużywał o ok. 80-90% mniej energii na cele grzewcze niż budynek standardowy.  
10. Ponadto budynek jest planowany jako budynek demonstracyjny. Zakłada się, że budynek będzie 
pierwszą w Polsce świetlicą wiejską o standardzie plus energetycznym. 
11. Parametry projektowanego budynku: 
a/ powierzchnia netto: 199,40m², 
b/ powierzchnia zabudowy: 243,06m², 
c/ kubatura: 1230,14 m³, 
d/ wysokość budynku w świetle WT(§6 i §212.5) [6] wynosi 6,60 m – jest to budynek niski /N/, 
e/ liczba kondygnacji: 1 + poddasze techniczne o średniej wysokości mniejszej niż 2m, 
f/ zużycie energii użytkowej na cele grzewcze: ≤ 15kWh/(m2rok), 
g/ sposób ogrzewania/chłodzenia: powietrzny poprzez system wentylacyjny, 
h/ Szczelność powietrzna: ≤ 0,3h-1. 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać również projekty: 
a/ przyłącza wodociągowego, 
b/ szamba, 
c/ przyłącza energetycznego, 
d/ zagospodarowania terenu w tym obsługi komunikacyjnej. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów budowlanych i wykonawczych  dla 
instalacji (które tego wymagają) dla n/w instalacji wewnętrznych: 

 instalacja wody zimnej wraz z instalacją przeciwpożarową, 

 instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacja, 

 instalacja c.o. wraz z węzłem cieplnym + technologia kotłowni,  

 instalacja wody ciepłej, 

 instalacja sanitarna, 

 instalacja komputerowa , 

 instalacja elektryczna i oświetlenia ogólnego, 

 instalacja oświetlenia zewnętrznego, 

 instalacja fotowoltaiczna,  

 instalacja odgromowa, 

 instalacje nagłośnienia w budynku, 

 instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

 instalacja siły (rozdzielnice elektryczne, główny wyłącznik prądu, instalacja gniazd wtykowych 
ogólnych), 

 instalacja alarmu przeciwpożarowego SAP wraz z centralką, instrukcją bezpieczeństwa 
pożarowego oraz wykazem sprzętu p.poż.. 

 instalacja alarmowa z monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym. 
13. Przy projektowaniu obiektu Ośrodka należy uwzględnić istniejące zagospodarowanie terenu. 
14. Oświetlenie całego obiektu energooszczędne z zastosowaniem najnowszych elementów 
technicznych i technologicznych. 
15. Wszystkie projekty muszą być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym,  
otrzymanymi warunkami technicznymi, uzgodnione branżowo oraz z Zamawiającym. 
16. Wszystkie zaprojektowane instalacje, a później zrealizowane muszą spełniać normy i 
obowiązujące przepisy oraz być wystarczające dla funkcjonowania obiektu Ośrodka oraz spełniać 
warunki energooszczędności w tym obiekt musi uzyskać certyfikatu potwierdzającego zakładaną 
szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą 
szczelności po zakończeniu prac budowlanych. 
17. W rozwiązaniach projektowych należy: 
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- zadbać o ochronę cieplną budynku, przyjmując przy racjonalnych rozwiązaniach najniższe 
współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych oraz wykluczyć powstawanie mostków 
termicznych, 
- zachować obowiązujące normy,  
- zadbać o niskie koszty eksploatacji obiektu, 
- zapewnić bezpieczeństwo korzystania z obiektu, 
- zapewnić bezpieczny i bezkolizyjny ruch użytkowników obiektu (ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na osoby niepełnosprawne) w ciągach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, 
- przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przed hałasem i komfortu akustycznego. 
18.  W ramach przedmiotu do obowiązków Wykonawcy należy: 

 Poniesienie kosztu mapy d/c projektowych  

 Wykonanie dwóch koncepcji do wyboru dla Zamawiającego; 

 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 Wykonanie badań geotechnicznych dla planowanej inwestycji; 

 Uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień dla dokumentacji projektowej koniecznych do 
uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia; 

 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 

 Złożenie odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji 
administracyjnych, warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych, a w 
szczególności uzgodnień np.: branżowych, ZUDP, rzeczoznawców, PPIS, BHP, ds. ppoż.; 

 Dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w trakcie 
postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 W przypadku istotnych zmian przepisów lub warunków technicznych niezależnych od 
Zamawiającego, wniesienia nieodpłatnie poprawek i korekt do dokumentacji w okresie trwania 
gwarancji; 

 Przedstawiania do akceptacji Zamawiającego proponowanych urządzeń i technologii oraz 
zorganizowania w siedzibie Zamawiającego przynajmniej 4 narad roboczo – technicznych, na których 
zostaną omówione proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne dla opracowywanej 
dokumentacji; 

 Dokonania w ramach wynagrodzenia umownego zmian projektowych w związku ze zmianami  
w przepisach prawa powstałych po przekazaniu prac projektowych, a przed złożeniem wniosku  
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót niewymagających 
uzyskania pozwolenia na budowę.; 

 Dokonania w ramach wynagrodzenia umownego jednej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego 
oraz przedmiarów. 
Projekty wykonawcze. 
Projekty wykonawcze należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, 
jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. 
Dokumentacja winna zawierać: optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe  
i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem (np. stolarki okiennej, 
drzwiowej, grzejników, itp.), rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem 
wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, 
informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności 
opracowania planu „BIOZ" ( PB i PW). 
Projekty wykonawcze należy opracować jedynie dla branż, dla których takie projekty są wymagane  
i w których projekty te są niezbędne do realizacji zadania np. konstrukcje. 
Kosztorys. 
Należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
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robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym w podziale jak przedmiary 
robót. 
Przedmiar robót. 
Należy wykonać w oparciu o KNNR, KNR, KSNR (z zachowaniem kolejności stosowania katalogów) z 
opisem robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej w podziale na etapy realizacji 
zadania oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych (nr katalogu, 
tablicy, kolumny). Zakres i sposób opracowania przedmiarów określa Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 02.09.2004r.  
Przedmiary poza ww. winny zawierać: wyliczenia dla poszczególnych pozycji robót, z których wynikać 
będą ilości przypadające na poszczególne pomieszczenia, kondygnacje; nakłady z tytułu robót 
demontażowych, transportu, utylizacji odpadów (ilości w tonach) oraz wszystkie inne nakłady mające 
wpływ na ryczałtowy koszt realizacji robót. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Należy opracować na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. 
Opracowanie charakterystyki energetycznej budynków. 
Opracowanie charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość 
techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki 
energetycznej.  
Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich zakresów 
wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Część wykonawczo realizacyjna - budowa nowego budynku Ośrodka 
19. W ramach tego zakresu zamówienia dotyczącego realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do 
wybudowania obiektu na podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej oraz posiadanej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Budowany budynek ośrodka musi spełniać minimalne n/w parametry: 
a/ powierzchnia netto: 199,40m², 
b/ powierzchnia zabudowy: 243,06m², 
c/ kubatura: 1230,14 m³, 
d/ wysokość budynku w świetle WT(§6 i §212.5) [6] wynosi 6,60 m – jest to budynek niski /N/, 
e/ liczba kondygnacji: 1 + poddasze techniczne o średniej wysokości mniejszej niż 2m, 
f/ zużycie energii użytkowej na cele grzewcze: ≤ 15kWh/(m2rok), 
g/ sposób ogrzewania/chłodzenia: powietrzny poprzez system wentylacyjny, 
h/ Szczelność powietrzna: ≤ 0,3h-1. 
Wykonawca w ramach tego przedmiotu umowy wykona, zamontuje: 
- wyposażenie stałe łazienek i wc (umywalki, baterie umywalkowe, muszle klozetowe ze spłuczką) 
dostosowane dla osób niepełnosprawnych i dzieci, 
- wyposażenie stałe korytarzy w tym oświetlenie energooszczędne i ewakuacyjne wraz z systemem 
wizualnym ewakuacji (piktogramy), 
- wyposażenie i elementy p.poż. (hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, gaśnice itp.), 
- oświetlenie wewnętrzne budynku Ośrodka – energooszczędne spełniające wymogi projektu, 
We wszystkich pomieszczeniach obiektu okładziny ścienne, sufitów i sufitów podwieszanych należy 
wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem 
ognia oraz spełniających wymogi i normy dotyczące energooszczędności. 
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Wszystkie w/w elementy wykonane winny być zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną na 
podstawie warunków technicznych, PFU stanowiących załącznik do niniejszych warunków. 
Wykonanie przyłączy. 
W ramach realizacji po stronie Wykonawcy jest wykonanie przyłączy wody, ks, kd, elektrycznego, 
telekomunikacyjnego, internetowego oraz innych wynikających z PFU 
Wykonanie instalacji. 
 wymienionych w części projektowej niniejszych warunków oraz wynikających z projektów 
opracowanych na podstawie koncepcji, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.  
Wykonanie zagospodarowania terenu. 
Wykonawca wykona zagospodarowanie terenu (dojścia, dojazd do obiektu,  nasadzenia, trawniki, 
oświetlenie zewnętrzne) na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z PFU w tym przeniesienie istniejącego placu zabaw w 
miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 
20. W przypadku, gdy roboty prowadzone będą w pasach drogowych, przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu (w 
projekcie musi być uwzględnione etapowanie robót), który zostanie uzgodniony z instytucjami 
wymaganymi przez prawo. Ponadto obowiązkiem Wykonawcy, będzie uzgodnienie z Zarządcą dróg 
terminów i sposobów zajmowania pasa drogowego w celu realizacji przedsięwzięcia. Opłaty związane 
z zajęciem pasa drogowego leża po stronie Wykonawcy. 
Sprawy związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem 
drogi oraz opłaty z tym związane leżą po stronie Zamawiającego. 
21. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz 
niniejszej Umowy następujące dokumenty stanowiące jej integralną część:  
a) SIWZ – dokumentacja przetargowa, 
b) Program funkcjonalno – użytkowy, 
c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
d) Odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z wprowadzonymi zmianami. 
22. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach 
wymienionych w ust. 21, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy 
w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności w przypadku zaistnienia 
jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na 
względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakości i 
funkcjonalności obiektów stanowiących Przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu Umowy z 
obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku 
ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów określonych w ust. 21 
przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania 
przedmiotu Umowy, analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do 
zakresu obowiązków Generalnego Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu 
stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia 
Generalnego Wykonawcy z realizacji obowiązku.  
 

§ 3  
Harmonogram Rzeczowo – Finansowy 

1. Strony ustalają Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji: 30 września 2019r., w tym: 
a) koncepcja wielobranżowa wraz z szacunkowym kosztorysem i zestawieniem materiałów do 

30.04.2019r., 
b) zakończenie robót budowlanych do 30.08.2019 r.  
c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz certyfikatu potwierdzającego zakładaną szczelność 

powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą szczelności po 
zakończeniu prac budowlanych do 30.09.2019 r. 

d) pełnienie nadzoru autorskiego do dnia zakończenia realizacji inwestycji.  
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Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca musi złożyć projekt budowlany do 
akceptacji Zamawiającego.   

2. Generalny Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej i 
najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany termin oraz dalej 
wskazane terminy szczegółowe są obiektywnie i prawidłowo określone i są wystarczające dla 
wykonania i zakończenia wszystkich Robót, Usług i Dostaw stanowiących przedmiot Umowy.  
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu 
objętego przedmiotem niniejszej Umowy wraz z Harmonogramem Dostaw Sprzętu wraz z 
Oprogramowaniem wskazanym w § 23 tejże Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi 
określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności w ujęciu tygodniowym i 
miesięcznym.  
4. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi również zawierać podział na prace projektowe, roboty 
budowlane, dostawę sprzętu i szkolenia oraz określać wartość Wynagrodzenia Wykonawcy dla tego 
zakresu w układzie miesięcznym.  
5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający 
ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo - 
Finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zamian, w terminie do 10 
dni od przekazania Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych 
uwag Zamawiającego i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
w terminie 5 dni od przekazania uwag.  
6. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi 
Załącznik nr 4 do umowy i stanowi podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
7. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie się niespójny z faktycznym 
postępem pracy lub ze zobowiązaniami Generalnego Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, iż 
Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na 
żądanie Zamawiającego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Skorygowany 
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do 
zgłaszania i wprowadzania w nim zmian. Generalny Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Harmonogram Rzeczowo – Finansowy z wprowadzonymi zmianami w terminie 3 dni. Ostatecznie 
zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowić będzie podstawę do 
dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i jego 
akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania 
Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji określonego w § 3 ust. 1 oraz terminów pośrednich 
określonych w ust. 1.  
8. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 7 nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 
Nie dotyczy to zmiany Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji i terminów pośrednich określonych 
w ust. 1. 
 
II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

§ 4 
Wykonanie i odbiór dokumentacji 

 
1. Generalny Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu 
Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszącymi normy 
europejskie i Normami Polskimi oraz rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada 
niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.  
2. Zamawiający oświadcza, że posiada Program funkcjonalno - użytkowy przygotowany przez firmę 
ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEK I STELMACH SP.J. 31-153 Kraków, ul. Szlak 65. Wykonawca 
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wykona dokumentację budowlaną oraz wykonawczą na podstawie Programu funkcjonalno – 
użytkowego oraz SIWZ.  
3. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla 
wszystkich branż. 
4. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadectwa energetycznego. 
5. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu aranżacji wnętrz z 
uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych zawartych w Programie funkcjonalno- użytkowym oraz 
proponowanym w programie wyposażeniem będącym przedmiotem odrębnego postępowania.  
6. Generalny Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia 
opisanego w § 32 zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej 
związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających, uczestniczących w procedurze 
uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Na tej 
samej zasadzie Generalnego Wykonawcę obciąża obowiązek pozyskiwania wszelkich danych oraz 
dokumentów niezbędnych do opracowania prawidłowej dokumentacji, o której mowa w ust. 3.  
7. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna zawierać: 

 projekty budowlano – wykonawcze (dla każdej branży) – 5 egz. wersji papierowej, 1 egz. wersji 
elektronicznej; 

 przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie (dla każdej branży) – po 2 egz. wersji papierowej, 1 egz. 
wersji elektronicznej; 

 STWiORB (dla każdej branży) - po 2 egz. + wersja elektroniczna; 

 karty katalogowe proponowanych materiałów i urządzeń, które będą materiałami i urządzeniami 
poglądowymi oraz przykładowymi i będzie je można zastąpić materiałami i urządzeniami 
równoważnymi (podać parametry proponowanych materiałów i urządzeń). 
8. Wykonawca przedstawi dwie różne koncepcje konstrukcyjnie i materiałowe wraz z szacunkowymi 
kosztami wykonania obiektu budowlanego do analizy i uzgodnienia z Zamawiającym. 
9. Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo 
oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w tym zwłaszcza uzyskania certyfikatu 
potwierdzającego zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1.  
Dokumentacja zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, 
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis 
opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie 
oświadczenie projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodności projektu z 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie 
będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji 
Zamawiającego. 
10. Generalny Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości Prac 
Projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej (Projektów Budowlanych, Projektów 
Wykonawczych). Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, oraz 
niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też nie, Generalny Wykonawca 
zobowiązany jest przez cały okres realizacji Inwestycji czuwać nad poprawnością Dokumentacji 
Projektowej oraz możliwością prawidłowej realizacji Robót na podstawie opracowanej dokumentacji 
projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni się jakakolwiek wada lub nieprawidłowość, 
w którymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, Generalny Wykonawca obowiązany jest 
niezwłocznie zapewnić opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do 
prowadzenia/kontynuowania Robót. Niezależnie od powyższego Inżynier/Zamawiający w każdym 
czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad. Generalny 
Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od 
dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu. W 
takim przypadku Generalny Wykonawca wraz z Inżynierem/Zamawiającym uzgodni termin usunięcia 
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tej wady nie dłuższy jednak niż 21 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wad. Nieusunięcie 
wad w terminie przez Wykonawcę stanowi podstawę po stronie Zamawiającego do:  
a) prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu projektantowi na 
koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji technicznej, której 
dotyczą wady, na co Generalny Wykonawca wyraża zgodę; lub  
b) do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącym tej części dokumentacji, 
której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji.  
Postanowienia powyższe nie uchybiają postanowieniom zawartym w ust. 23 i następnych 
(odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji) 
10. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia Wady w Dokumentacji Projektowej, zarówno przed jak i 
po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonując uprawnienia względem Generalnego Wykonawcy 
może również: 
a) odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia Wad, gdy Wady 
mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień 
Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami 
przebiegała należycie lub 
b) odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzą się usunąć, 
lecz nie mają charakteru istotnego. 
11. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 9, 10 powyżej, nastąpić może w terminie 
30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i 
Generalnego Wykonawcy, że:  
a) Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych 
uchybień Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami 
przebiegała należycie,  
b) Wady nie zostały usunięte w terminie.  
Termin podpisania ww. protokołu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy zostanie 
wyznaczony przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.  
12. W każdym przypadku niekompletności lub jakiejkolwiek innej wadliwości Dokumentacji 
Projektowej objętej Umową, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (w tym 
również w trakcie postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na 
budowę), jak też po uzyskaniu takiego pozwolenia, zarówno w trakcie realizacji Inwestycji jak też w 
okresie rękojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej od Wad w całości obciąża 
Generalnego Wykonawcę.  
13. W sytuacji określonej w ust 11, jeżeli Wykonawca nie stawi się na podpisanie protokołu lub 
odmówi jego podpisania Inżynier/Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego stwierdzenia 
powyższych okoliczności.  
14. Jeżeli Dokumentacja Projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót i 
skutkujące powstaniem po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów lub wydatków, to 
koszty/wydatki te pokryje Generalny Wykonawca.  
15. Generalny Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw 
osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się 
ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu oraz zwalnia Zamawiającego z 
ponoszenia jakichkolwiek odpowiedzialności prawnej lub finansowej, a w przypadku jej zaistnienia 
przejmuje tę odpowiedzialność w całości.   
16. Generalny Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest przestrzegać 
przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986 ze. zm.). 
17. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań 
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równoważnych. W każdym z takich przypadków Generalny Wykonawca zobowiązany jest 
doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.  
w W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia opisanego w § 32 Generalny Wykonawca, łącznie 
z przekazaną Dokumentacją Projektową w chwili jej przekazania przekazuje bez dodatkowych 
oświadczeń stron w tym zakresie i ograniczeń terytorialnych na rzecz Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do Dokumentacji Projektowej/technicznej, zakresie: 
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 
przedmiotu umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, 
jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu, standardów, 
zarówno poprzez: - zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, 
reprograficzną , jak i - zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania 
jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na CDR, DVD czy poprzez 
wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez udostępnianie opracowania jako 
produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie 
opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych 
urządzeń),  
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci 
cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy 
elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz 
ogólnodostępnych sieciach elektronicznych niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także 
wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych przez 
Zamawiającego 
c) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono przez 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, a także użytkowanie 
na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym zarówno w formie materialnych 
nośników pracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywane czynności 
wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii 
poprzez przekazywane: 
- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych projektów i 
opracowań, 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych, - innym 
podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach, 
d) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 
19. Generalny Wykonawca udziela Zamawiającemu i osobom działającym na zlecenie Zamawiającego 
lub na podstawie innego stosunku umownego nieodwoływalnego prawa do rozporządzania i 
korzystania z Dokumentacji Projektowej/technicznej, w szczególności do dokonywania przeróbek i 
adaptacji Dokumentacji Projektowej/technicznej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji 
projektowej/technicznej w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne).  
20. Przekazane egzemplarze zarówno w formie materialnych nośników Dokumentacji 
Projektowej/technicznej jak i jego cyfrowej postaci z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się 
jego własnością.  
21. Zapisy ust. 18-20 nie naruszają praw autorskich osobistych. 
22. W przypadku wykonania przez podwykonawców Przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca 
będzie dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach 
określonych w ust. 18-20, które przenosi na Zamawiającego.  
23. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną Dokumentację Projektową na 
okres od dnia jej przekazania do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy z 
tytułu rękojmi i gwarancji za Wady Robót wykonanych na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
24. W ramach niniejszej gwarancji: 
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a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za Wady Dokumentacji Projektowej 
zmniejszające jej wartość lub użyteczność za względu na cel określony w Umowie, a w szczególności 
odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami, niezgodne ze stosowanymi aktami 
prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego i przepisami techniczno – budowlanymi. 
Za wadę Dokumentacji Projektowej uważa się w szczególności wadę, która doprowadzi lub może 
doprowadzić do wady Inwestycji lub jej dowolnej części, 
b) w przypadku wystąpienia wad w Dokumentacji Projektowej, których nie ujawniono w trakcie 
odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
(nie krótszym niż 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na 
wszystkich egzemplarzach) pod rygorem naliczenia kar umownych. W przypadku nieusunięcia Wad w 
wyznaczonym terminie lub odmowy ich usunięcia Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich 
usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  
25. Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 
26. Okres rękojmi zostaje wydłużony i trwa od dnia przekazania Dokumentacji Projektowej do dnia 
wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy Robót z tytułu gwarancji za Wady Robót wykonanych na 
podstawie Dokumentacji Projektowej. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wykonawca ponosi na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
27. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 
1.500 zł w przypadku, gdy okres usunięcia Wady przekroczy okresy wskazane w ust. 24 liczone za 
każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 0,5 % całkowitej wartości brutto wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 32 ust 1.  
W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wskazane wyżej kwoty kar umownych, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej 
straty. 
 

§ 5  
Nadzór autorski 

 
1. Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 32 ust 1, zobowiązuje się do 
pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
2. W ramach nadzoru autorskiego Generalny Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru, 
w toku realizacji Inwestycji, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z 
Dokumentacją Zamawiającego oraz z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi i odpowiednimi Normami, a ponadto do:  
- niezwłocznego uzupełniania Dokumentacji Projektowej, 
- wyjaśniania przez projektantów wątpliwości powstałych w toku realizacji Inwestycji,  
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
Zamawiającego. 
W przypadku wcześniejszego odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy i przejęcia przez 
Zamawiającego Dokumentacji Projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru 
autorskiego przez podmioty trzecie. 
 
III. ROBOTY BUDOWLANE  

§ 6 
Roboty budowlane – zasady ogólne 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz w innych 
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decyzjach administracyjnych i dokumentach, przestrzegając zasad dobrej praktyki budowlanej oraz 
zaleceń Zamawiającego.  
2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na siebie 
obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1987 ze zm.) a w szczególności prowadzenie kart 
ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do 
Zamawiającego. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za zapewnienie 
ochrony przed zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.  
4. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien prowadzić prace według 
sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy dla 
każdego rodzaju robót i branży.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa 
pracy sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. 
6. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać tylko i wyłącznie środki transportu dopuszczone 
odrębnymi przepisami do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio 
dobranych do potrzeb transportowych Wykonawcy. 
7. Pracownicy - Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla 
wszystkich pracowników przed przystąpieniem ich do pracy. Sposób przeprowadzenia “Instruktażu” i 
udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i 
Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2004 nr 180, poz. 1860 ze zmianami).  
Wykonawca zobowiązany jest posiadać i prowadzić na bieżąco Dokumentację potwierdzającą 
posiadanie przez pracowników :  
a) aktualnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania prac, 
b) szkoleń w zakresie przepisów BHP i p.poż, 
c) szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z treścią planu BIOZ Placu Budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do ewidencjonowania i przechowywania w/w dokumentacji przez cały okres 
budowy oraz przez okres wymagany odnośnym przepisami po jej zakończeniu. 
Dokumentacja ww. winna być sporządzona niezwłocznie, przed przystąpieniem do wykonywania 
Robót, przez osobę uprawnioną przez Wykonawcę do stałego nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów BHP w czasie prowadzenia Robót . 
Na potwierdzenie powyższego Generalny Wykonawca złoży oświadczenie.  
Zabronione jest zatrudnianie do wykonania Robót pracowników nieposiadających aktualnych badań 
lekarskich dopuszczających ich do pracy na zajmowanym stanowisku. Wykonawca (Podwykonawca) 
wyposaży pracowników zatrudnionych do wykonania Robót, w ubrania i buty robocze, identyfikatory, 
kamizelki odblaskowe, kaski oraz według potrzeb w szelki BHP, maski, okulary BHP oraz ochraniacze 
na uszy przeciw hałasowi.  
8. Rusztowania - Używane do prac rusztowania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do użytku 
w budownictwie. 
a. Rusztowania muszą być montowane kompletnie oraz demontowane zgodnie z instrukcjami 
producenta przez osoby posiadające uprawnienia do montażu tych rusztowań pod kierownictwem 
osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju pracami.  
b. Rusztowania winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadać :  
a) protokoły montażu zgodnie z technologią montażu dla danego typu, 
b) protokół odbioru rusztowań podpisany przez uprawnione osoby, 
c) protokoły bieżącej kontroli zgodne z obowiązującymi przepisami eksploatacji rusztowań. 
c. Rusztowania wymagające projektów montażu rusztowań winny być używane według powyższych 
zasad uzupełnionych o dokumentację wymaganą zgodne z obowiązującymi przepisami.  
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d. Wszystkie protokoły dokumentujące montaż, pracę i demontaż rusztowań winny być 
ewidencjonowane i przechowywane w biurze budowy i być w każdym czasie dostępne do kontroli 
przez Nadzór Budowlany i Zamawiającego.  
9. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzania odbiorów wszystkich robót zanikających i ulegających zakryciu.  
a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie zgłaszany i dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek zgłaszanych do odbioru Robót, bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier/Zamawiający. 
b. Gotowość do odbioru danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zgłasza 
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego na warunkach 
niniejszej umowy. 
c. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  
d. Wzór formularza zgłoszeń robót zanikających lub ulegających zakryciu ustalony będzie w 
uzgodnieniu z Zamawiającym w zależności od rodzaju robót i technologii prac. Dokument ten winien 
być ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawcę i nadzór budowlany Zamawiającego. 
e. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie protokołów odbioru i 
załączonych dokumentów zawierających komplet wyników badań.  
f. W przypadku stwierdzenia wystąpienia usterek w wykonaniu Robót zgłoszonych do odbioru 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminach i na warunkach wskazanych przez 
Zamawiającego. 
g. W przypadku nie usunięcia usterek we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo zlecić 
usunięcie usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiający ma prawo obciążyć w całości Wykonawcę 
rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wad i usterek. Zamawiający może przy tym 
zaspokoić się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 34. 
 

§ 7  
Uwagi ogólne do organizacji prac Generalnego Wykonawcy – Plan Kontroli Jakości 

 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu plan kontroli jakości określony dla każdej planowanej do wykonania roboty lub 
grupy robót, w każdej branży.  
2. Plan Kontroli Jakości Robót, w skrócie PKJ, zawiera w szczególności : 
a) rodzaj robót, 
b) proponowaną technologię wykonania robót z podaniem wymaganych przerw technologicznych i 
koordynacji z innymi robotami, 
c) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
d) system, metody dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych (sposób i procedurę) i 
sterowania jakością wykonywanych robót, 
e) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do prowadzenia robót, pomiarów i kontroli,  
f) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakończeniu robót do czasu 
Odbioru Końcowego Robót. 
3. Kompletny Plan Kontroli Jakości winien być przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu w 
terminie minimum 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem prac. 
4. Zamawiający ma prawo w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Planu Kontroli  
Jakości, do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów, lub wystąpić o dokonanie 
uzupełnień. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego i w terminie 3 dni 
roboczych przedłożyć ponownie poprawiony PKJ do akceptacji Zamawiającego.  
5. Akceptacja Planu Kontroli Jakości Robót przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym dla 
przystąpienia do realizacji wymienionych w nim Robót. 
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6. Towarzyszące Planowi Kontroli Jakości Robót pisemne formy dokonania bieżących oraz 
końcowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeń parametrów technicznych wykonywanych prac, będą 
stanowić dokumentację ich wykonana i stanowić podstawę do dokonania odbiorów poszczególnych 
elementów prac przez nadzór inwestorski. Dokumenty te będąc elementem dokumentacji 
powykonawczej winny być ewidencjonowane i przechowywane u kierownika budowy. 
 

§ 8  
Czynności organizacyjno – przygotowawcze 

 
1. Wykonawca zapozna się z Placem Budowy, jego sąsiedztwem, Dokumentacją Zamawiającego w 
zakresie objętym Przedmiotem Umowy.  
2. Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem robót. 
3. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzględniający między innymi plan logistyki 
budowy z uwzględnieniem lokalizacji : 
a. zaplecza Placu Budowy, 
b. apteczek pierwszej pomocy medycznej, 
c. punktów palenia tytoniu, 
d. kabin sanitarnych, 
e. kontenerów na śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji odpadów 
wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami, wyjazdami z budowy, placami składowymi materiałów, 
trasami komunikacji dla pieszych. 
4. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego Placu Budowy i budynków, uzyska 
jego zatwierdzenie przez Państwową Straż Pożarną zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
5. Wykonawca wyposaży Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym planem zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w wymagany powyższym planem sprzęt ppoż. i będzie sprawował nad nim 
bieżący nadzór.  
6. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawców. 
7. Wykonawca wykona skuteczne wygrodzenie i oznakowanie wszystkich stref niebezpiecznych 
występujący w obrębie Placu Budowy. 
8. Wykonawca na własny koszt wykona projekty i instalacje tymczasowe Placu Budowy, w 
szczególności dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej do celów budowy, 
oświetlenia terenu budowy, instalacji wody dla celów budowlanych oraz instalacji lub systemów 
odprowadzenia wód deszczowych z terenu budowy.  
9. Wykonawca wykonana na własny koszt montaż niezbędnych liczników i pokryje koszty zużytej 
energii oraz wody, wywozu odpadów, odprowadzenia wód deszczowych, opłat administracyjnych i 
przyłączeniowych wynikających z jego działalności na Placu Budowy.  
10. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposaży plac 
budowy w punkt pierwszej pomocy medycznej, toalety oraz zaplecze socjalne w ilościach 
wymaganych obowiązującymi przepisami i normami zgodnie z planem organizacji placu budowy.  
11. Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiającego Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan 
BIOZ) zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126). Zamawiający ma prawo wnosić do kierownika budowy o 
uzupełnienie Planu BIOZ.  
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych i 
oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich 
kontroli oraz wymiany i uzupełnień jeżeli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. Czynności te 
Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 
13. W przypadku zatrudniania przez Wykonawcę osób spoza Unii Europejskiej, Wykonawca przed 
rozpoczęciem prac zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego kopii uzyskanych pozwoleń 
na prace na terenie Polski dla ww. pracowników. 
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14. W przypadku zatrudniania przez Wykonawcę osób obcojęzycznych, Wykonawca zapewni 
polskojęzycznego tłumacza z odpowiednim doświadczeniem, który będzie odpowiadał za nadzór nad 
pracownikami oraz bezpośrednie przedstawianie wymagań oraz instrukcji Zamawiającego. 
 

§ 9  
Zorganizowanie zaplecza i logistyki Placu Budowy. 

 
1. W zakresie wyposażenia Placu Budowy Wykonawca: 
a. Wykona oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 
b. Wykona oddzielenie ciągów pieszych od tras ruchu pojazdów, 
c. Przejmuje odpowiedzialności za wszelkie ewentualne roszczenia służb miejskich i policji w związku 
ze skutkami wykonywania robót budowlanych, 
d. Wyposaży miejsca pracy w apteczki pierwszej pomocy medycznej zgodnie z zatwierdzonym 
planem oraz zorganizuje punkty palenia tytoniu, 
e. Wyposaży teren budowy i zaplecze budowy w kabiny sanitarne oraz zapewni ich utrzymanie w 
stanie funkcjonalnym i w ilość dostosowanej do poziomu zatrudnienia, 
f. Dostarczy niezbędną ilości kontenerów na śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji odpadów 
oraz zapewni regularne ich opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów, 
g. Zapewni, w przypadku wystąpienia opadów śniegu, odśnieżanie placu budowy, dróg 
komunikacyjnych, placów składowych oraz przejść dla pieszych. 
2. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawca : 
a. Zobowiązany jest do wykonania zaplecza dla potrzeb własnych w ilości zgodnej z obowiązującymi 
przepisami. 
b. Zobowiązany jest do codziennego sprzątania całości zaplecza budowy, jego bieżącej  
konserwacji, a w razie zniszczenia lub zużycia zaplecza lub jego elementów do wymiany ich na nowe.  
3. W zakresie zapewnienie kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca : 
a. Ustanowi uprawnionego Kierownika Budowy, który przejmie swoje obowiązki zgodnie z 
Przepisami Prawo Budowlanego dla każdego z zakresów robót objętych pozwoleniami na budowę.  
b. Zapewnieni obsługę laboratoryjną dla wykonywania badań przewidzianych Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 
c. Ustanowi uprawnionych Kierowników Robót poszczególnych branż, którzy przejmą swoje 
obowiązki zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.  
d. Wyznaczy imiennie osobę odpowiedzialną za utrzymanie porządku i dotrzymanie warunków bhp 
wykonywanych Robót na terenie budowy oraz za prowadzenie ewidencji i dokumentacji dotyczącej 
zatrudnienia pracowników na budowie. Zamawiający jest uprawniony do wydawania tej osobie 
poleceń.  
e. Wyznaczy imiennie osobę odpowiedzialną za zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób 
trzecich. Zamawiający ma prawo do wydawania tej osobie poleceń. 
f. Zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne zaniedbania dotyczące 
bezpiecznego prowadzenia prac oraz wady w organizacji pracy na placu budowy. 
g. Ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót spowodowane brakiem nadzoru nad 
wykonywanymi pracami, wadliwą organizacją Placu Budowy, zaniedbaniami pracowników, swoich jak 
i podwykonawców. W tym za wykonawstwo zastępcze zlecone przez Zamawiającego w celu usunięcia 
zaniedbań spowodowanych przez Wykonawcę, w wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych 
przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z tytułów określonych w 
niniejszym punkcie, z jego należności w tym z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  
h. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Inżynierowi wszystkich innych 
niezbędnych planów, scenariuszy, projektów, instrukcji eksploatacji, obsługi i konserwacji, 
zawierających specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z 
warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów koniecznych do rozruchu urządzeń i instalacji 
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oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca 
przed dokonaniem uruchomienia urządzeń instalacji i wyposażenia budynków przed Odbiorem 
Końcowym Robót zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt niezbędnych szkoleń obsługi i 
eksploatacji dla maksymalnie 1-2 osób wskazanych przez Zamawiającego.  
i. Kontrola zaawansowania Robót, wykonania Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz ocena 
ich jakości prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego i protokołów 
odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu.  
j. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki 
badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku.  
k. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych 
w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania lub na okres przerw 
w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce 
składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania materiałów w taki sposób, aby były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych oraz aby zachowały 
swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
l. Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570 
ze zm.). 
m. Wykonawca powinien stosować jedynie takie środki transportowe, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość realizowanych prac budowlanych i właściwości przewożonych materiałów, a ich liczba 
powinna gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
inwestycji oraz wskazaniami Zamawiającego i we właściwym terminie określonym w umowie. 
n. Pojazdy przed opuszczeniem placu budowy powinny być oczyszczone z wszelkich materiałów 
budowlanych, które mogą spowodować zanieczyszczenie dróg publicznych i prywatnych.  
o. Wykonawca będzie zobowiązany usuwać na bieżąco i na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia, 
które zostały spowodowane przez jego pojazdy, zarówno na drogach publicznych jak i na drogach 
dojazdowych do terenu budowy oraz drogach prywatnych.  
4. Zaplecze biurowe dla Zamawiającego i Inżyniera.  
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Robót na Placu Budowy 
pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego i innych podmiotów wskazanych przez Zamawiającego, 
umożliwiające organizowanie spotkań koordynacyjnych dla 20 osób, wyposażone w stół 
konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł, z dostępnością do telefonu, faxu, komputera z łączem 
internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunków w programie wspomagającym projektowanie 
oraz dokumentów obsługujących pliki i dokumenty pakietu biurowego, drukarki, kserokopiarki, 
sanitariatów, szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz miejsce do gromadzenia i składowania 
próbek, a także zabezpieczenia BHP (kaski i kamizelki) dla 20 osób. 
 

§ 10  
Materiały z rozbiórki 

 
1. Wykonawca złoży na terenie Placu Budowy zdemontowane urządzenia, elementy przeznaczone 
do odzysku i ponownego wykorzystanie, wskazane przez Zamawiającego.  
W przypadku podjęcia takiej decyzji Zamawiający wskaże wykonawcy miejsce gdzie 
materiały/surowce mają być złożone (maksymalnie do 15 km od Placu Budowy) do tego czasu będą 
składowane na Placu Budowy i winny być zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone na 
paletach).  
2. Materiał z rozbiórki, który nie został uznany przez Zamawiającego za wartościowy i przekazany 
Zamawiającemu stanowić będzie odpad którego Wykonawca pozbędzie się na własny koszt, zgodnie 
z obowiązującymi Przepisami.  
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3. Materiały z rozbiórki, które Zamawiający uzna za wartościowe, Wykonawca zmagazynuje do czasu 
przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia. W 
przypadku przekazania Wykonawcy materiałów do ponownego wbudowania ponosi on za nie 
odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje 
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o 
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z Ustawą o Odpadach. 

 
§ 11  

Przekazanie placu budowy i pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie Robót Budowlanych 

 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej 
Umowy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie, miejscu przekazania Placu 
Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez 
obie Strony.  
2. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego lub 
odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin - nie krótszy niż 3 dni 
robocze - na przejęcie Placu Budowy.  
3. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od 
niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia w ciągu 14 dni roboczych liczonych od upływu dodatkowego terminu. W 
razie odstąpienia Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 
zasadach ogólnych.  
4. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki i 
odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo znajdujących się 
tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, w tym szkody poniesione 
przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości 
sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań 
Wykonawcy lub jego Podwykonawców i zwalnia Zamawiającego z ponoszenia jakichkolwiek 
odpowiedzialności prawnej i finansowej z tytułu roszczeń związanych z niniejszą umową. 
Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu 
Budowy Zamawiającemu, które nastąpi zgodnie z postanowieniami § 20 Umowy.  
5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek spory sądowe lub 
inne spory powstałe lub toczące się w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie 
w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego w granicach 
dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń.  
5. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, materiałów i innych rzeczy 
pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone przez 
Zamawiającego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.  
6. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Inwestycji, Wykonawca usunie zaplecze 
budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac Budowy w tej jego 
części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym Inwestycją, oraz zapewni w tej części 
odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.  
7. Do dnia Odbioru Końcowego Inwestycji Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą Wykonawcy, a 
Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia 
takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.  
8. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla 
osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób, jak też ich rzeczy.  
9. Jeżeli w trakcie prowadzenia Robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki: 
a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 



 

22 
 

b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego. 
 

§ 12  
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie 
podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców czynności 
pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez 
Podwykonawców.  
 

§13  
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub Podwykonawców następujący zakres 
rzeczowy robót:  
a) siłami własnymi 
- …………………………., 
b) siłami podwykonawców 
- ………………………….(zakres)-………………………. (nazwa podwykonawcy),  
2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez 
Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy w terminie 7 dni, jeżeli Zamawiający uzna, że dany 
Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega 
przepisów prawa.  
3. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  
b) Wykonawca zapewni, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z Podwykonawcami nie 
przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. 
c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do 
przedkładania Zamawiającemu - projektów umów o dalsze wykonawstwo oraz poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach określonych poniżej.  
4. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego 
podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i usług - 
po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu zgodnie z ust. 6. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy 
oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy.  
5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są 
roboty budowlane stosuje się następującą procedurę:  
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  
b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę,  
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c) zgodę Wykonawcy – w przypadku gdy o taka zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, 
d) musi być zawarte uprawnienie Zamawiającego do wydawania Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wiążących poleceń w zakresie prac i robót objętych niniejszą umową.  
2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający: 
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgody na zawarcie umowy lub 
b) wniesie w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 
3) Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  
4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu - 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo. 
5) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 
może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. 
6) Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w 
powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  
7) W sytuacji określonej w ustępie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym projekcie umowy lub samej 
umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi przez Zamawiającego. 
6. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę:  
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od 
zawarcia umowy o wykonawstwo.  
2) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo :  
- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej umowy lub 
- o wartości większej niż 50.000,00 zł. 
3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy o 
podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w 
dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy 
przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.  
4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą ust. 6 pkt 1 stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni wymogi określone w 
ust. 6 pkt 2.  
7. Procedury określone w ust. 5 i 6 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień 
oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.  
8. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 lit.b, Zamawiający 
uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów lub 
projektów umów o podwykonawstwo. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. 
zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.  
9. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres Robót, 
przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i 
dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz 
oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę przez Podwykonawców praw autorskich do 
Dokumentacji Projektowej zgodnie z zakresem wynikającym z niniejszej Umowy. Przed dokonaniem 
ostatecznej płatności Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku, 
przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wszelkiego (wymagalnego i niewymagalnego) 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę przez 
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Podwykonawców praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem wynikającym z 
niniejszej Umowy.  
10. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu Podwykonawcy w części 
odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały 
żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub 
prawo odstąpienia od Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot 
należnych Podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych Podwykonawców, a dokonana 
płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 
11. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje faxem lub 
pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia otrzymania 
tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego 
wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.  
12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych Podwykonawców 
Wykonawcy.  
13. W przypadku, gdyby okazało się, że po wystawieniu faktury przez Wykonawcę Zamawiający 
powziął informacje o istnieniu wymagalnych należności Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu podwykonawstwa, Zamawiający ma prawo 
zatrzymać, odpowiadającą wielkości należności, część wynagrodzenia celem rozliczenia się 
bezpośrednio z Podwykonawcami.  
14. Wykonawca, na podstawie art. 36b ust. 1a oraz 1b ustawy Prawo zamówień publicznych 
zobowiązany jest, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, o ile te informacje są już znane, 
podać Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób 
do kontaktów z nimi zaangażowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma obowiązek 
zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia a także obowiązek przekazywania informacji na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części Umowy.  
15. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania części robót bądź usług wchodzących w 
zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.  
16. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec  danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę innym podmiotem lub podmiotami lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Powyższą regulację 
stosuje się również wobec dalszych Podwykonawców  
17. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o 
którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie potwierdza spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną wymaganą w trakcie 
postępowania.  
18. Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamówień Wykonawca, który polega na sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem , który 
zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust. 1-4, za szkodę Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 
winy.  
19. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na 
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swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 
odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami 
oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez 
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich 
wystąpienia.  
20. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę od 
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 6471 Kodeksu 
Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o okoliczność 
niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez 
Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, 
będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy 
zabezpieczenie nie pokryje całości jego zadłużenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej 
części należności przez Wykonawcę.  
 

§ 14 
Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót 

Budowlanych 
 
1. Generalny Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie Materiały, Urządzenia 

oraz inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia 

wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty zakupu Materiałów, 

Urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót.  
2. Kolorystyka, rodzaj materiałów wykończeniowych, biały montaż, bezwzględnie wymaga 
uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia 
w terminie 5 dni od zgłoszenia ich propozycji przez Generalnego Wykonawcę (odmowa wymaga 
uzasadnienia).  
3. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie Materiały, 
Urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie Wykonawczym lub innych 
dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto będą posiadać:  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących normy 
europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  
b) w przypadku Materiałów, Urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą 
normy europejskie, Normą Polską, aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia 
technicznego. Na żądanie Zamawiającego Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty 
związane z Materiałami, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia Materiałów na Plac Budowy.  
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś 
Generalny Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich 
próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego, że jakość Materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, 
Generalny Wykonawca usunie takie Materiały z Placu Budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, 
uzgodnionymi z Zamawiającym Materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
5. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu 
dokumentacji dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to 
wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i 
konserwacji. 
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§ 15  
Inni Wykonawcy 

 
1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający przy realizacji Inwestycji będzie mógł zatrudnić 
Innych Wykonawców do wykonania prac nieobjętych treścią umowy z Generalnym Wykonawcą. 
Generalny Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zapewnić właściwą koordynację prac 
wykonywanych przez własnych pracowników, Podwykonawców i Innych Wykonawców.  
2. Z tytułu czynności, o których mowa w ustępie 1 Generalnemu Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia. 
3. Zamawiający oświadcza, że Inni Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania odpowiednich 
ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku z wykonywanymi pracami, zaś 
Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności, aby prace 
wykonywane przez Innych Wykonawców nie były narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony 
Podwykonawców lub Generalnego Wykonawcy. Zamawiający dołoży należytego starania, aby umowy 
i zobowiązania Innych Wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu 
jakichkolwiek szkód w Robotach Generalnego Wykonawcy lub pracach Podwykonawców 
Generalnego Wykonawcy, w tym w szczególności w zakresie wymogów określonych przepisami BHP. 
4. Strony zgodnie oświadczają, że Generalny Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za 
czynności, ani za skutki takich czynności, które są wynikiem działań Innych Wykonawców. 
Zamawiający nie może obciążyć z tego tytułu Generalnego Wykonawcy karami umownymi, ani też z 
tego powodu odstąpić od Umowy. 
 

§ 16  
Zobowiązania Zamawiającego 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do:  
a) udostępnienia Placu Budowy Generalnemu Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy 
czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika 
budowy protokołem zdawczo-odbiorczym, 
b) zapewnienia Dziennika Budowy,  
c) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, nie będących 
decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków Zamawiającego, 
w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od Generalnego Wykonawcy powiadomienia o 
potrzebie wykonania takich działań,  
d) uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Generalnym Wykonawcą i 
Inżynierem,  
e) przekazanie Dokumentacji Zamawiającego Generalnemu Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia 
przez Generalnego Wykonawcę takiego żądania,  
f) koordynowania działań poszczególnych Generalnych Wykonawców w ramach realizowanego 
przedsięwzięcia tak, by uniknąć zbędnych komplikacji.  
2. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Generalnym Wykonawcą są: 
a) ………………………………  
b) ……………………………… 
 

§ 17  
Nadzór Zamawiającego 

 
1. Inżynier/Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione mają prawo dokonywać bieżącej 
kontroli Robót wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. Inżynier/Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie zakłócała 
normalnego toku wykonywania Robót. Aż do chwili dokonania Końcowego Odbioru Robót 
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Inżynier/Zamawiający ma prawo żądać od Generalnego Wykonawcy usunięcia wszelkich 
dostrzeżonych Wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty 
faktury przejściowej obejmującej dane elementy Robót. 
2. Inżynier/Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do:  
a) wydawania wiążących poleceń Generalnemu Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego 
uprawnień, 
b) reprezentowania Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli zgodności 
Robót z Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę, obowiązującymi przepisami oraz 
Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
c) kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów,  
d) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, jak 
również przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umową,  
e) potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad,  
f) wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i 
zastrzeżeń do Dziennika Budowy,  
g) dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiałów 
wykończeniowych, biały montaż,  
h) odbioru Robót przed ich zakryciem lub robót zanikających,  
i) wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego,  
j) wykonywanie czynności nadzoru wobec Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy.   
3. Wszystkie elementy Robót, które wykonał Generalny Wykonawca, a które następnie ulegają 
zakryciu lub zasłonięciu czy też robót zanikających przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną 
zgłoszone przez Generalnego Wykonawcę Zamawiającemu, który skontroluje zgłaszane Roboty pod 
względem jakościowym i ilościowym. Powyższe zgłoszenie Generalny Wykonawca jest zobowiązany 
potwierdzić wpisem w Dzienniku Budowy.  
4. Inżynier/Zamawiający wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych 
elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. W 
wypadku zauważonych Wad Zamawiający określi zakres i termin usunięcia Wad, a po ich usunięciu 
Generalny Wykonawca zgłosi dany element Robót do ponownej kontroli. 
 

§ 18  
Dokumentacja Robót 

 
1. Dokumentacja Projektowa oraz inna dokumentacja nie będą przez Generalnego Wykonawcę bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w 
celach innych niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania Generalny Wykonawca będzie 
zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu.     
2. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji Generalny Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu wszelką Dokumentację Zamawiającego oraz wszystkie sporządzone przez 
Generalnego Wykonawcę kopie tej dokumentacji. 
3. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego 
oryginalnego egzemplarza całości dokumentacji projektowej/technicznej. Zamawiający oraz osoby 
przez niego upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza 
dokumentacji. 
 
IV. PRZEJĘCIE ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

§ 19  
Odbiory 
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1. Roboty budowalne będą podlegały następującym odbiorom: odbiorom częściowym, odbiorom 

robót zanikających, Odbiorowi Końcowemu Inwestycji oraz Odbiorowi Po Upływie Okresu Rękojmi 

i Gwarancji.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że przeprowadzenie czynności odbiorowych części przedmiotu 

umowy następuje jedynie dla celów rozliczeniowych i nie stanowi skwitowania lub potwierdzenia 

prawidłowości wykonanych do tej chwili robót. Podpisanie przez Strony protokołu odbioru 

częściowego nie pozbawia Zamawiającego prawa zakwestionowania poprawności wykonania 

sprawdzonej części wykonanych robót na etapie odbioru końcowego. 

3. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik robót) oraz 

inspektor nadzoru inwestorskiego. 

4. Odbiory częściowe (miesięczne) będą obejmować roboty wykonywane w danym okresie 

rozliczeniowym. Procedurę należy przeprowadzić zgodnie z wyszczególnieniem: 

a) Generalny Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót częściowych i 

zanikających wpisem do dziennika budowy. 

b) Zamawiający, a w jego imieniu Inżynier przystąpi do odbioru robót częściowych i 

zanikających w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzi prawidłowość zgłoszonych 

robót wpisem do dziennika budowy. 

c) Jeżeli w trakcie odbioru robót częściowych i zanikających zostaną stwierdzone wady 

 i usterki to Zamawiający, a w jego imieniu Inżynier ma prawo odstąpić od odbioru 

wadliwie i usterkowo wykonanego elementu oraz wyznacza termin usunięcia wad i 

usterek lub wzywa Generalnego Wykonawcę do ponownego wykonania przedmiotu. 

d) Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym 

terminie, uchyla się od ich usunięcia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je 

niedbale tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowiązującymi normami i zasadami sztuki 

budowlanej to Zamawiający ma prawo odliczyć całość wynagrodzenia za 

kwestionowany element z uwzględnieniem kosztów rozbiórki i potrącić wyliczoną 

wartość z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy. 

e) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na 

usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Generalnego Wykonawcy. 

f) O fakcie usunięcia wad i usterek Generalny Wykonawca zawiadamia Inżyniera, żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio 

zakwestionowanym jako wadliwym. 

g) W przypadku nie dotrzymania przez Generalnego Wykonawcę terminów wskazanych na 

usunięcie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych, Zamawiający 

ma prawo do naliczenia kar umownych i potrącenia ich z należnego wynagrodzenia za 

przedmiot odbioru. 

h) Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu odbioru w zakresie 

robót budowlanych jest protokół odbioru robót budowlanych podpisany przez 

Zamawiającego, Inżyniera i Generalnego Wykonawcę.  

5. Zgłoszenie gotowości Robót do Odbioru Końcowego Inwestycji nastąpi:  
a) Kiedy całość Przedmiotu Zamówienia zostanie ukończona, Wykonawca zgłosi gotowość do 
Odbioru Końcowego Inwestycji poprzez: 
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- dokonanie wpisu do dziennika budowy;  
- powiadomienie Zamawiającego  
b) Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego może być dokonane tylko po:  
- zgłoszeniu Robót do przeglądu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgłoszenia z 7-(siedmio) 
dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgłoszenia powiadomi 
- Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów technicznych. Wraz z informacją 
Wykonawca przedłoży harmonogram rozruchu instalacji, prób i sprawdzeń,  
- dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokołem z przeglądu Robót. Przegląd 
techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawności działania instalacji, urządzeń, 
systemów, ocenę jakości wykonanych Robót. Przegląd dokonywany jest w obecności przedstawicieli 
Zamawiającego, i zaproszonych konsultantów. Dla potrzeb powyższych czynności Wykonawca 
dostarczy konieczną dokumentacje powykonawczą. Rozpoczęcie przeglądu technicznego nie może 
rozpocząć się później niż 14 (czternaście) dni przed planowanym zgłoszeniem gotowości Robót do 
odbioru końcowego,  
- potwierdzeniu usunięcia usterek wykazanych podczas przeglądu technicznego. Potwierdzenie 
tego wpisu przez Zamawiającego lub brak ustosunkowania się do powyższego w terminie do 7 
(siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznaczać będzie, że Roboty uznaje się za zakończone i 
Zamawiający przystąpi do ich odbioru końcowego w dniu określonym przez Wykonawcę. 
6. Dokumentacja odbiorowa.  
Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszą Umową i 
odpowiednimi przepisami prawa próby techniczne, dostarczy Zamawiającemu na dwa tygodnie przed 
wyznaczonym terminem odbioru końcowego odpowiednich dokumentów, między innymi: 

 inwentaryzacji powykonawczej + szkice, 

 oryginałów dzienników budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika budowy  

 zakończeniu robót, 

 dokumentacji powykonawczej, 

 protokołów pomiarów i sprawdzeń, 

 kompletu kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urządzenia, 

 certyfikatów legalności oprogramowania, 

 świadectwo charakterystyki energetycznej budynku 

 certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności lub świadectw dopuszczenia do 
obrotu na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, 

 protokołów robót odtworzeniowych w pasach drogowych oraz terenów, na których 
wykonywane były roboty, 

 oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z 
dokumentacją projektową pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi normami, 

 dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej i papierowej z realizowanych zadań, 

 zakres rzeczowy robót na poszczególne zadania, 

 instrukcji eksploatacji obiektu wraz ze szczegółowym wykazem elementów obiektu, 
wyposażenia oraz terminów wykonywania robót konserwacyjnych lub wykonywania 
przeglądów tych elementów. 

Czynności odbioru końcowego. 
a) Czynności odbioru końcowego zgłoszonego przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi 
powyżej, winny być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od 
dnia, kiedy Zamawiający uznał Roboty za zakończone. 
b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie winna rozpocząć się po zakończeniu Robót i 

zakończyć przed upływem terminu ustalonego na trwanie czynności Odbioru Końcowego, nie 

wliczając do tego czasu niezbędnego na stwierdzenie jej ostateczności. 

7. Szkolenia.  
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Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 32 przeszkoli personel wskazany przez 
Zamawiającego (maksymalnie 1-2 osoby) w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń i 
systemów zainstalowanych w wykonanych obiektach przed upływem Terminu Zakończenia Realizacji 
Inwestycji i przekaże Inżynierowi imienną listę przeszkolonych osób wraz z zakresem szkolenia.  
8. Pozwolenie na użytkowanie. 

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na użytkowanie,  
b) Wykonawca nie odpowiada za przedłużenie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowaniu wynikające z przyczyn, które nie obciążają Wykonawcy,  
c) Inżynier/Zamawiający będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Wykonawcą przy 
dokonywaniu zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy lub 
przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego. 
9. Po zakończeniu robót budowlanych Generalny Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

certyfikatu potwierdzającego zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 

0,3 h-1 potwierdzonym próbą szczelności. Nieuzyskanie certyfikatu daje prawo Zamawiającemu do 

odstąpienia od umowy oraz naliczenia kar umownych.  

10. Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji. 

Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i 
Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich 
toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie 
czynności odbioru końcowego:  
a) zostaną stwierdzone istotne usuwalne Wady Robót uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu 
niniejszej Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Inżynier/Zamawiający ma prawo odmówić 
przejęcia określając w protokole powód ich nieodebrania i termin ponownego przystąpienia do 
odbioru lub,  
b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne Wady umożliwiające użytkowanie 
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą Protokół Odbioru 
Końcowego Inwestycji, obniżając odpowiednio wynagrodzenie albo Zamawiający naliczy karę 
umowną przewidzianą w § 35 ust. 1 lit r). Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do 
potrącania odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy, 
c) zostaną stwierdzone nieusuwalne Wady, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych 
Wad lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy 
wg własnego wyboru – przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym 
zakresie do potrącania odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy.  
d) zostaną stwierdzone Wady nieistotne, możliwe do usunięcia, które umożliwiają użytkowanie 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji z 
zastrzeżeniem obowiązku usunięcia przez Wykonawcę wszystkich ujawnionych Wad, we wskazanym 
przez Zamawiającego terminie.  
Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji może zostać podpisany po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie. 
11. Potwierdzenie usunięcia wad.  
Po tym, jak wszystkie wady wymienione w Protokole Usterek i Wad zostaną usunięte, 
Inżynier/Zamawiający i Wykonawca powinni, w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzić usunięcie wad w 
odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie Protokołu Usunięcia Wad. Protokół z Usunięcia 
Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.  
12. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy w całości strony podpiszą Protokół Odbioru 

Końcowego Inwestycji potwierdzający jej wykonanie. Czas trwania czynności Odbioru Końcowego 
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Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji. 

 
§ 20  

Zwrot Placu Budowy 

 
1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Generalny Wykonawca musi 
być gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu Placu Budowy. 
2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia na swój koszt terenu Placu Budowy 

przed jego przekazaniem Zamawiającemu oraz do usunięcia wszelkich materiałów, urządzeń 

wykorzystywanych na placu budowy, gruzów, odpadów. W przypadku uszkodzeń, Generalny 

Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z 

jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

 
§ 21  

Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych 
 

1. Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi …………….. (zgodnie z ofertą) miesięcy liczony od 
daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Natomiast okres rękojmi wynosi 5 lat 
liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w 
okresie rękojmi Wad, Zamawiający wyznaczy Generalnemu Wykonawcy termin na usunięcie Wad, 
który nie będzie krótszy niż 14 dni, z zagrożeniem, że:  
a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,  
b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi 
trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Generalnego Wykonawcę Wad istotnych w terminie i 
dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę 
odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Generalny Wykonawca jest zobowiązany 
do pokrycia powstałej różnicy lub,  
c) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, jeżeli 
stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Generalny Wykonawca 
nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do 
potrącania odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy.  
2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za 
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.  
3. Okres gwarancji Generalnego Wykonawcy liczony będzie: 
- od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji – w przypadku gdy w trakcie 
odbioru nie ujawniono wad lub  
- od daty podpisania Protokołu Usunięcia Wad – w przypadku gdy w Protokole Odbioru Końcowego 
Inwestycji stwierdzono wady.  
4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
5. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji: 
a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Generalnego Wykonawcę pisemnie lub faksem o 
stwierdzonej wadzie,  
b) w okresie objętym gwarancją Generalny Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt 
i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z 
Zamawiającym terminie, 
c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt. b Zamawiający usunie wady we 
własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Generalnego Wykonawcę lub na zasadach 
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ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży 
Generalnego Wykonawcę, 
d) Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których 
mowa w ust. 5 pkt. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez 
niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,  
e) jeżeli Generalny Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 5 pkt. b 
Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w ust. 6,  
f) jeżeli usunięcie usterki lub wady wymagać będzie wykonania dokumentacji projektowej 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 
0,05% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 32 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia w usunięciu jakichkolwiek Wad lub Usterek Robót w ramach odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad  
Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.  
7. Generalny Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad w 
zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość kosztów z tym 
związanych.  
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1 i 3, 
jeżeli zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu. 
9. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca 
dostarczył Zamawiającemu element wolny od wad lub w którym dokonał napraw, Okres Gwarancyjny 
ulegnie przedłużeniu o okres równy okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać z takiego 
elementu. 
10. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 
 

§ 22  
Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie Robót Budowalnych 

 
1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie 
obowiązywania rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 21, Strony przeprowadzą czynności związane 
z Odbiorem Po Upływie tych okresów najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia Okresu Rękojmi / 
Gwarancji dla Inwestycji. Dla celów Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji Zamawiający 
opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzień  
sporządzenia tegoż protokołu Odbioru i powiadomi Generalnego Wykonawcę, z zachowaniem co 
najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z Odbiorem Po 
Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji.  
2. Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi i Gwarancji zostaną zakończone podpisaniem 
Protokołu Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji lub opracowaniem Protokołu Usterek i 
Wad, zawierającego listę Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień sporządzenia 
ww. Protokołu.  
3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek 
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i 
usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie 
Okresu Rękojmi i Gwarancji. 
 

 
IV. DOSTAWA SPRZĘTU  

§ 23  
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Wyposażenie obiektów 
 
1. Generalny Wykonawca w zakresie dostaw Sprzętu zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i 
ryzyko Sprzęt wraz z Oprogramowaniem wg Harmonogramu Dostaw Sprzętu wraz 
Oprogramowaniem. Generalny Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Harmonogram Dostaw 
Sprzętu wraz z Oprogramowaniem Zamawiającemu wraz z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym 
Robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy. 
2. Dla każdego z dostarczonych urządzeń Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 
a. odpowiednią dla danego urządzenia jego dokumentację techniczną - paszport techniczny, 
b. instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego urządzenia, instrukcje obsługi technicznej w języku 
polskim oraz w wersji oryginalnej (także w PDF),  
c. dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie są 
zalecane przez producenta urządzenia w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz po okresie 
gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 
d. dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek 
z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia, 
e. wszystkie dostarczone dokumenty, muszą być sporządzone w języku polskim lub języku angielskim 
lub w innym języku (w przypadku dostarczenia dokumentów w języku innym niż polski, wymagane 
jest dostarczenie tłumaczeniem tych dokumentów na język polski - wersją obowiązująca co do zasad 
postępowania jest wersja w języku polskim),  
f. listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji serwisowych w 
okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone w koszty usług serwisowych. 
3. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych Urządzeń  dokonają upoważnieni 
przedstawiciele Zamawiającego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawcę o możliwości 
przystąpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez 
obie strony Umowy. 
4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego Sprzętu jest uruchomienie urządzeń, 
sprawdzenie poprawności ich pracy w ramach całej Inwestycji poprzez wykonanie serii testów 
próbnych, co zostanie potwierdzone stosownym Raportem podpisanym przez osoby z ramienia 
Wykonawcy oraz Zamawiającego . 
5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w zakresie dostaw, 
jak również w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy Urządzeń po ich uruchomieniu lub próbie 
uruchomienia, Zamawiający odmówi podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego Dostawy. 
6. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji będzie możliwe dopiero po uruchomieniu 
Sprzętu i sprawdzeniu poprawności jego działania w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego 
paragrafu. 
 

§ 24  
Rękojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw 

 
1. Okres rękojmi na urządzenia, akcesoria i inny sprzęt liczy się od dnia podpisania przez strony 
protokołu odbioru danego sprzętu i nie może się skończyć wcześniej niż przed upływem 24 miesięcy 
liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji bądź dłużej w przypadku 
udzielenia dłuższej gwarancji przez producenta.  
2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na 
usunięcie Wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni z zagrożeniem, że: 
a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,  
b) będzie  uprawniony  do zastępczego  powierzenia  usunięcia stwierdzonych  Wad podmiotowi 
trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych w odpowiednim terminie i 
dokonania stosownego potrącenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy o kwotę 
odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota 
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Zabezpieczenia Należytego Wykonania umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest 
zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,  
c) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Sprzęt, jeżeli 
stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są nieusuwalne albo, gdy Wykonawca nie usunie 
w odpowiednim terminie Wad nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do 
potrącania odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy. 
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia z 
tytułu gwarancji. Wybór reżimu ochrony, z którego Zamawiający chce skorzystać, należy do 
Zamawiającego.  
4. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie Dostaw liczony będzie jak w ust. 1. 
5. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek Wada, 
Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swój własny koszt (czas reakcji na zgłoszenie Wady), w 
terminie nie późniejszym niż 48 godzin od daty zgłoszenia Wady przez Zamawiającego, chyba że 
przystąpienie do usunięcia Wad jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W 
przypadku nieprzystąpienia do prac naprawczych w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający 
może wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystając przy tym również z usług 
osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji.  
7. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone Wady w terminie 5 dni od daty ich zgłoszenia, a w 

przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej – 10 dni. Strony 

mogą na piśmie zgodnie ustalić inny termin w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest 

możliwe zachowanie terminów wskazanych w zdaniu poprzednim.  
8. W przypadku, gdy okres usunięcia Wad dotyczących Sprzętu przekroczy 10 dni liczonych od daty 
zgłoszenia, Zamawiający może bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia Sądu wykonać prace 
naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), korzystając przy tym również z usług 
osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 
a. 1.000 zł w przypadku, gdy okres usunięcia Wady dotyczącej Sprzętu przekroczy okresy wskazane 
w ust. 2 lub 7 liczone od daty zgłoszenia Wady za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 0,02 % 
całkowitej wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 32 ust 1 brutto, 
b. 1.000 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych, o których mowa w ust. 
6, w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia Wady za każdą godzinę opóźnienia nie więcej niż 0,02 % 
całkowitej wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 32 ust 1 brutto. Kara umowna w tym 
przypadku nie będzie naliczana, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przystąpienie do usunięcia Wad było 
niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
c. 2.000,00 zł w przypadku niezapewnienia części zamiennych w okresie wskazanym w ust. 12 za 
każdą niezapewnioną część zamienną lub wyposażenia eksploatacyjnego Sprzętu oddzielnie, nie 
więcej niż 0,2 % całkowitej wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 32 ust 1 brutto.  
10. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
11. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 
12. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 32 Umowy, Generalny Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia części zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Każda naprawa lub wymiana 

części w Sprzęcie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydłużenie okresu gwarancji ponad 

podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji. Wydłużenia gwarancji 

nie powodują planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta. 

13. Każda naprawa zakończona będzie stosownym „Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy 

powinien zawierać co najmniej następujące informacje:  
a) Wykonane czynności serwisowe. 
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b) Wykonane regulacje i kalibracje. 
c) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania. 
d) Wykonane czynności konserwacyjne. 
14. Każda interwencja niezakończona dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji zakończona będzie 

„Raportem Serwisowym”. Każda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez pracownika 

Zamawiającego po stwierdzeniu poprawności działania danego urządzenia. 

15. Gwarancją nie są objęte: 

a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:  
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się 
Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,  
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 
b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.). 
  

§ 25 
Warunki rękojmi i gwarancji w zakresie pielęgnacji zieleni 

 
1. Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy w zakresie pielęgnacji zieleni wynosi 12 miesięcy 
i liczony jest od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający może: 
a) wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i odstąpi od umowy w terminie 30 dni od daty 
powzięcia informacji o podstawie odstąpienia lub zleci wykonanie zastępcze lub obniży odpowiednio 
wynagrodzenie lub,  
b) będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie w terminie 30 dni od daty powzięcia 
informacji o podstawie odstąpienia jeżeli okaże się, że stwierdzone przez Zamawiającego wady są 
istotne i nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie wad, które są istotne 
lub; 
c) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi 
trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w odpowiednim terminie i dokonania 
stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą 
kosztom takiego zastępczego usunięcia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej 
różnicy lub,  
d) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za Roboty, jeżeli 
stwierdzone przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie 
w odpowiednim terminie wad nieistotnych. 
3. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
4. W ramach gwarancji i w jej okresie Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) w odniesieniu do zieleni:  
zapewnienia pielęgnacji nad nasadzonymi drzewami i krzewami w okresie od dnia wykonania 
nasadzeń do 12 miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.  
5. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji: 
a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub faxem o stwierdzonej 
wadzie,  
b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we 
własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa powyżej, a w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z 
Zamawiającym terminie, 
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c) jeżeli usunięcie usterki lub wady wymagać będzie wykonania dokumentacji projektowej 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie w ramach rękojmi i gwarancji 
na prace projektowe, 
d) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt. b) Zamawiający usunie wady we 
własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci 
usunięcie wad osobie trzeciej (innemu wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę. 
Strony dopuszczają, by Zamawiający pokrył koszty usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym z 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  
e) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 
5 pkt. d) zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego 
kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,  
f) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 5 pkt. b), 
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w ust. 6. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 
0,002% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 32 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia w usunięciu jakichkolwiek wad i usterek w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub 
z tytułu udzielonej gwarancji na roboty liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  
7. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.  
8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad bez względu na 
wysokość kosztów z tym związanych.  
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
 

§ 26  
Przeglądy techniczne i konserwacje i części zużyte 

 
1. Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 32 niniejszej Umowy, 
wykonywać będzie przez okres wskazany w § 24 ust. 1, przeglądy techniczne Sprzętu, przeglądy 
dotyczące poprawności działania jak również konserwację Sprzętu.  
2. Przeglądy techniczne Sprzętu wykonywane będą na podstawie zaleceń producentów 
poszczególnych urządzeń.  
3. Generalny Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne zgodnie z 
dokumentacją producenta i dokonywane są one na koszt Generalnego Wykonawcy. 
4. Przeglądy techniczne wykonywane będą według ustalonego przez Generalnego Wykonawcę i 
zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu przeglądów. Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć w/w harmonogram przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Zmiany 
harmonogramu następować będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów z należytą starannością 
według wytycznych określonych w niniejszej umowie.  
6. Po wykonanym przeglądzie technicznym Generalny Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie 
wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu pod warunkiem używania ich w zwyczajowy 
sposób zgodny z instrukcją obsługi producenta. 
7. Przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego.  
8. Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym, tak aby nie powodowały 
zakłóceń w pracy obiektów.  
9. Części uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane stanowią własność Zamawiającego.  
10. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od 
Zamawiającego i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących postępowania z takimi częściami 
w zakresie ich utylizacji bądź recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi Generalny 
Wykonawca. 
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§ 27  

Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, Gwarancja i Serwis dla oprogramowania oraz sprzętu 
komputerowego i urządzeń z nim związanych 

 
1. Generalny Wykonawca, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 32 ust. 1 udziela 
Zamawiającemu odpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z całości dostarczonego w ramach 
niniejszego przedmiotu umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem 
korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem, a także 
zobowiązuje się przekazać mu kody źródłowe Oprogramowania wraz z ich opisem. Umowa licencji 
może być wypowiedziana z zachowaniem 10 letniego okresu wypowiedzenia, z tym że okres ten nie 
może się rozpocząć przed dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
2. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całość Oprogramowania w terminie 
określonym w szczegółowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastąpi pod adres wskazany przez 
Zamawiającego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez Generalnego 
Wykonawcę zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.  
3. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiający może: 
a) wprowadzić Oprogramowanie do pamięci komputera, wyświetlać, dokonywać przy jego użyciu 
przetwarzania danych i korzystać z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (określony w 
instrukcjach obsługi). Zamawiający w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do 
przeniesienia aplikacji na inny sprzęt. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii bezpieczeństwa 
aplikacji. 
b) dokonywać zmian, przeróbek i adaptacji Oprogramowania 
4. Zamawiający nie będzie używał lub powielał Oprogramowania objętego licencją/sublicencją (oraz 
jej Dokumentacji) stanowiącego przedmiot licencji/sublicencji dla jakichkolwiek celów, innych niż te 
określone w niniejszych warunkach lub takich, których moc wiążąca dla stron jest od nich niezależna, 
ani nie będzie udostępniał przedmiotu Licencji (programów i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom 
trzecim, za wyjątkiem osób trzecich współpracujących w ramach działalności Zamawiającego oraz 
podmiotów, które uzyskają prawo do korzystania z obiektów realizowanych w ramach Inwestycji . 
5. Zamawiający nie będzie wynajmował, dokonywał dystrybucji elektronicznej, ani czasowo przenosił 
prawa do korzystania z Licencji na zasadzie „timesharing”, ani wprowadzał do obrotu poprzez sieci 
komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie będzie prowadził nielegalnej dystrybucji 
programów i dokumentacji uzyskanych w drodze Licencji. Postanowienie powyższe nie dotyczy osób 
trzecich współpracujących w ramach działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które uzyskają 
prawo do korzystania z obiektów realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbędnym do 
korzystania z tego systemu. 
6. Generalny Wykonawca oświadcza, iż: 
a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza praw autorskich 
osób trzecich oraz, że prawa te nie są obciążone na rzecz osób trzecich i nie toczy się żadne 
postępowanie w ramach, którego jakakolwiek osoba trzecia kwestionowałaby zakres praw 
Wykonawcy, 
b) jest w pełni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji na 
Oprogramowanie,  
c) funkcje Oprogramowania będą zgodne z instrukcjami obsługi oraz że będą spełniać funkcjonalne 
wymogi określone w SIWZ,  
d) Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania. 
7. W przypadku wystąpienia roszczeń dotyczących naruszenia praw (prawa własności przemysłowej 
lub prawa autorskiego) osób trzecich do Oprogramowania, Generalny Wykonawca po otrzymaniu 
stosownego pełnomocnictwa od Zamawiającego zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego ze 
zobowiązań z tego wynikających.  
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8. W przypadku wydania orzeczenia sądowego czasowego, lub ostatecznego, zakazującego 

korzystania z utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonywania niniejszej Umowy, 

Generalny Wykonawca nie później, niż w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia na 

własny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego utwory o funkcjach zamiennych 

(równoważnych) do utworów, których dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiającemu swobodne 

korzystanie z tych utworów na podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu itp., w zakresie 

określonym niniejszą umową.  
9. Generalny Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty poniesione od Zamawiającego w takich 
postępowaniach.  
10. Jeżeli dostarczone Oprogramowania zostaną uznane za naruszające patenty, inne prawa własności 
przemysłowej czy prawa autorskie, Generalny Wykonawca na swój koszt i według swojego wyboru:  
a) uzyska dla Zamawiającego prawo do kontynuowania używania takiego Oprogramowania, lub 
dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie naruszające patentów i innych praw 
własności przemysłowej, praw autorskich, 
b) lub zmodyfikuje go w taki sposób, aby naruszenia nie miały miejsca, lub dostarczy inne 
rozwiązanie funkcjonalne pozwalające Zamawiającemu na nieprzerwane świadczenie usług w tym 
samym zakresie i co najmniej takiej samej jakości. 
11. Każda ze Stron poinformuje drugą Stronę w przypadku zgłoszenia roszczenia, lub zawiadomienia o 

roszczeniu strony trzeciej, o zaistniałej sytuacji związanej z posiadanymi prawami własności 

przemysłowej lub prawa autorskiego; żadna ze Stron nie rozpocznie żadnych działań bez uprzedniego 

pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i o możliwości rozwiązania jej. 

12. Powyższe postanowienia znajdą zastosowanie także do wszelkich kolejnych aktualizacji (update) 
dla Oprogramowania. 
13. Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiającemu w ramach Umowy stają się skuteczne 
w stosunku do dostarczanych kopii oprogramowań z dniem dostawy do Zamawiającego w/w kopii. 
14. W przypadku przekształcenia formy organizacyjno – prawnej Zamawiającego lub jego 
restrukturyzacji i pojawienia się w ich konsekwencji następcy prawnego licencje przechodzą na tego 
następcę prawnego lub podmiot który uzyskał tytuł prawny do władania całością lub wydzieloną 
częścią realizowanej Inwestycji.  
15. Generalny Wykonawca udziela 24 miesięcznej lub dłuższej (w przypadku dłuższego okresu 

gwarancji producenta) (liczonej od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji) 

gwarancji na Oprogramowanie oraz całość Sprzętu (sprzęt komputerowy) dostarczonych w ramach 

niniejszego przedmiotu zamówienia, obejmującą gwarancję prawidłowego działania 

Oprogramowania i Sprzętu, rozumianego zarówno jako całość funkcjonalna, jak i poszczególne jego 

elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spełniania 

wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnościowych. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.  
16. Gwarancja będzie realizowana na następujących warunkach: 
a. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 32 ust 1, zobowiązany jest świadczyć na 
rzecz Zamawiającego Usługi Serwisowe.  
b. Usługi Serwisowe, które nie mogą być realizowane zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny, lub 
elektroniczny), wykonywane będą bezpośrednio w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia. 
c. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt przeglądów 
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzętu co najmniej raz na kwartał,  
zgodnie z harmonogramem przeglądów uzgodnionym z Zamawiającym; 
d. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do zareagowania na zgłoszenie błędu lub usterki w czasie 
reakcji serwisu oraz do Usunięcia Błędu i/lub Usterki w Czasie Usunięcia Błędu i/lub Usterki.  
e. Każda Usługa Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji sprzętu i oprogramowania będzie 
zakończona opracowaniem Protokołu wykonania usługi serwisowej.  
f. Generalny Wykonawca może wnosić do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie czasu 
wykonania Usługi Serwisowej. 
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g. Jeśli Serwis nie będzie mógł usunąć błędu i/lub usterki w wymaganym terminie, musi dostarczyć na 
własny koszt i ryzyko Urządzenie Zastępcze w terminie tożsamym z czasem usunięcia błędu i/lub 
usterki.  
h. Usługi Serwisowe realizowane będą z zachowaniem następujących parametrów:  
· Dostępność Serwisu – dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego – w okresie trwania Umowy;  
· Czas Reakcji Serwisu – 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania Umowy;  
· Czas Usunięcia Błędu i/lub Usterki – do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia (przy konieczności 
sprowadzenia części do 4 dni roboczych) - w okresie trwania Umowy.  
i. Zgłoszenie błędu i/lub usterki musi być dokonane poprzez faks lub e-mail. Zgłoszenie telefoniczne 
musi być potwierdzone faksem lub pocztą elektroniczną. 
17. W okresie gwarancji wszelkie usterki, błędy i awarie dotyczące Sprzętu i Oprogramowania będą 
naprawiane nieodpłatnie przez Generalnego Wykonawcę. 
18. Każda naprawa zakończy się przeprowadzeniem przez Generalnego Wykonawcę testów 
stwierdzających prawidłowe działanie naprawionych elementów Oprogramowania lub Sprzętu. 
Generalny Wykonawca sporządzi raport z przeprowadzonych testów i przekaże go Zamawiającemu.  
19. Jeżeli Generalny Wykonawca nie wykona obowiązków gwarancyjnych w czasie dwukrotnie 

przekraczającym terminy określone w ust. 16 pkt. h, Zamawiający – po uprzednim pisemnym 

poinformowaniu Generalnego Wykonawcy - może powierzyć usunięcie wady innej, niż Generalny 

Wykonawca osobie na koszt Generalnego Wykonawcy, który ma obowiązek pokrycia wszelkich 

kosztów wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez Zamawiającego. W tym przypadku 

Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji objętej niniejszą umową. Uprawnienie powyższe 

jest niezależne od uprawnienia do naliczenia kary umownej określonej w ust. 27  
20. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  
21. Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający 
nie mógł korzystać z Oprogramowania z powodu ujawnionych błędów. W przypadku, gdy jakiś 
element Sprzętu podlegał wymianie, termin gwarancji określony w ust. 1 biegnie od początku dla 
każdego nowego elementu Sprzętu. 
22. Dodatkowo Generalny Wykonawca – w ramach usługi serwisu gwarancyjnego - świadczyć będzie 

na rzecz Zamawiającego następujące usługi serwisowe w stosunku do Oprogramowania: 

a) Stałego monitorowania przez Generalnego Wykonawcę funkcjonowania Oprogramowania w 
drodze prowadzenia rejestru zgłaszanych błędów w funkcjonowaniu takiego Oprogramowania; 
b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, które będą 
dostarczane w związku z ogólnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja ogólna), w tym w 
szczególności w związku z dostosowaniem Oprogramowania do zmiany przepisów prawa; w 
przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca dostarczy aktualizację przed wejściem w życie 
zmienionych przepisów, chyba że termin pomiędzy ogłoszeniem zmiany, a jej wejściem w życie jest 
krótszy, niż 14 dni – w takim przypadku Wykonawca dostarczy aktualizację w terminie 30 dni licząc 
od daty ogłoszenia zmiany; 
c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualną rekonfiguracją Oprogramowania i 
istniejącego systemu. 
23. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości: 

 1 000,00 zł w przypadku, gdy wykonawca nie wykona obowiązku opisanego w ust. 16 pkt. g, tj. 
niedostarczenia Urządzenia Zastępczego za każdy dzień opóźnienia, a w przypadku terminu 
liczonego w godzinach – za każdą godzinę.  

 1 000,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych w ust. 16 pkt. 
h za każdy dzień opóźnienia a w przypadku terminu liczonego w godzinach – za każdą 
godzinę, 
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 1 000,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych w ust. 22 pkt. 
b za każdy dzień opóźnienia.  

 Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

 
§ 28  

Najwyższa staranność Generalnego Wykonawcy. 
Konsultacje telefoniczne 

 
1. W zakresie realizacji przedmiotu umowy, usuwania awarii oraz wykonywania przeglądów 
technicznych i konserwacji Generalny Wykonawca zagwarantuje najwyższy możliwy poziom 
techniczny wykonywanych usług oraz możliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych 
awarii w celu zagwarantowania najwyższej jakości usług dla korzystających z Inwestycji.  
2. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu konsultacji telefonicznych 
w godzinach pracy Zamawiającego w zakresie: 
a) obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu, 
b) czynności związanych z obsługą techniczną urządzeń wchodzących w skład systemu, 
c) czynności związanych z obsługą informatyczną, 
d) dokonywania wstępnej diagnozy awarii. 
3. Generalny Wykonawca udzieli informacji dotyczących urządzeń wchodzącej w skład systemu a w 
szczególności: w zakresie funkcji jakie pełnią poszczególne podzespoły, relacje między wyświetlanymi 
komunikatami a poszczególnymi podzespołami, a także znaczenie wyświetlanych komunikatów. 

 
V. POSTANOWIENIA DODATKOWE  

§ 29 
 
1. W przypadku wykonywania Inwestycji w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, 
Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót/Dostaw/Usług oraz usunięcia 
wszelkich Wad lub Usterek na koszt Generalnego Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym 
ukończeniem Inwestycji.  
2. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na własny koszt 
dostarczy wszelkie Materiały i Urządzenia niezbędne do wykonania Inwestycji oraz wykonania 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w 
Umowie, ale są niezbędne do wykonania Inwestycji. Wszelkie Materiały oraz jakość ich wykonania 
powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie użyte Materiały 
powinny być nowe.  
3. Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych 
w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i 
prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Inwestycji. 
 

§ 30  
Opóźnienie w realizacji prac 

 
1. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót tak 
dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót, może nastąpić niedotrzymanie 
terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 bądź prowadzi prace w taki sposób, że doprowadzą u 
Zamawiającego przypuszczenie, że terminy określone w Umowie nie zostaną dochowane, niezależnie 
od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Generalnego 
Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia. 
2. W przypadku otrzymania przez Generalnego Wykonawcę wezwania, o którym mowa w ust. 1, 
Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 5 
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dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego 
opóźnienia lub usunięcia okoliczności skutkujących niedochowaniem umownych terminów oraz do 
określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione.  
3. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w 

razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Generalnego 

Wykonawcę, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin na 

nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz 

będącego jego wynikiem opóźnienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania 

lub dokończenia danego Elementu Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Generalnego 

Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze 

Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Generalnego Wykonawcę. 

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza 
odpowiedzialności odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych 
zastrzeżonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących 
Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez 
Generalnego Wykonawcę Inwestycji ani też nie wyłącza przysługującego Generalnemu Wykonawcy 
prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub 
ustawowe. 
 

§ 31  
Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji 

 
1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej Umowy 
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego w 
terminie zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy. 
2. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji potwierdzającego przekazanie pozwolenia na użytkowanie obiektu 
objętego przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzającego pełne 
uruchomienia Sprzętu i aparatury objętych Dostawą na mocy niniejszej umowy, po wykonaniu 
próbnych badań. 
 
VI. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA  

§32 
Wynagrodzenie 

 
1. Generalny Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma 
łączne Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………….. PLN brutto 
(słownie:…………………..…….),w tym VAT w wysokości ………………………………….. 
PLN, (słownie:…………………..…………….), co stanowi kwotę netto …………………………..  PLN 
(słownie:…………………), w tym:  
a) w zakresie Wykonania Prac Projektowych wynagrodzenie łączne ryczałtowe (zgodnie z 
Formularzem cenowym do oferty) w wysokości ………………. PLN brutto (słownie: 
………………………), w tym VAT w wysokości …………….. PLN (słownie:…………..).  
b) za realizację przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych wynagrodzenie ryczałtowe 
(zgodnie z Formularzem cenowym do oferty ) w wysokości: ………………… 
PLN brutto (słownie: …………. ), w tym VAT w wysokości …………………. PLN 
(słownie:………………………………………). 
c) za wykonanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z Formularzem 
cenowym do oferty ) w wysokości: ………………… PLN brutto (słownie: …………. ), w 
tym 
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VAT w wysokości …………………. PLN (słownie: …………… ). 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Generalnego Wykonawcę w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i 
formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę. 
3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części wymagalnego Wynagrodzenia 
za zakończone i odebrane roboty budowlane, oprócz protokołów odbiorów konieczne jest 
przedstawienie przez Wykonawcę, w chwili składania faktury do Zamawiającego, następujących 
dowodów zapłaty:     
a) kserokopii  faktury  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za zgodność z 
oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,    
b) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za część 
przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
4. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiający umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy.  
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiający co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
9. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł Wykonawca 
celem wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty uzyskania pozwoleń i zezwoleń, koszty 
prac projektowych oraz koszty nadzoru autorskiego, koszty robót budowlanych, koszty sprzętu i 
wyposażenia, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz sublicencji, 
przeniesienie prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw 
zależnych, koszty i opłaty związane z zakupem sprzętu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty 
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szkoleń. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie poza przypadkami 
wskazanymi w Umowie. 
11. Generalny Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych 
warunków Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności z 
Programem Funkcjonalno - Użytkowym, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a 
ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być 
realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że 
Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach 
dokonanych przez Generalnego Wykonawcę lub w określonym przez Generalnego Wykonawcę 
zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz 
wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności.  
12. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca 
wyraża zgodę.  
13. Wykonawca wystawi faktury na: 
Nabywca: Gmina Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, NIP: 771-17-68-348 
Odbiorca: Urząd Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów. 
14.Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu Przedmiotu Umowy i po podpisaniu 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Wraz z fakturą końcową Generalny Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia (wymagalnego i 
niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 
odebranych Robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części 
odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy celem 
zabezpieczenia środków za zapłatę Podwykonawcy na co Generalny Wykonawca wyraża zgodę. W 
takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w szczególności 
prawo do żądania odsetek ustawowych. 
 

§ 33  
Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach Robót 

 
1. Generalny Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych na poczet 

uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami przyporządkowanymi do 

poszczególnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez 

Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiający dokonywać będzie płatności 

częściowych wyłącznie na postawie faktur Generalnego Wykonawcy wystawionych na podstawie 

zaakceptowanych przez Zamawiającego Protokołów Częściowych (o których mowa w ust. 7), z 

zastrzeżeniem, iż należność Generalnego Wykonawcy objęta fakturą końcowego rozliczenia, o której 

mowa w ust. 9, będzie wynosić co najmniej 10% wartości wynagrodzenia należnego Generalnemu 

Wykonawcy z tytułu Robót. Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia Podwykonawców 

Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiającego i zostanie zapłacona Generalnemu Wykonawcy pod 

warunkiem przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że Generalny Wykonawca zaspokoił ich wszystkie 

roszczenia z tytułu robót, dostaw i usług przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji.  
2. Do 25 dnia każdego miesiąca wykonywania Robót Generalny Wykonawca sporządzi i przedstawi 
Inżynierowi i Zamawiającemu raport z zaawansowania robót, który będzie zawierał między innymi: 
ocenę stanu zaawansowania robót budowlanych, dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, 
zalecenia (odrębnie do poszczególnych branż) i podsumowanie w formie wniosków i opinii.  
3. Zamawiający raport, o którym mowa w ust. 2 zatwierdzi lub odmówi jego zatwierdzenia (odmowa 
zatwierdzenia musi być uzasadniona) w terminie 5 dni od przedstawienia raportu przez Generalnego 
Wykonawcę. W przypadku, gdy Zamawiający odmówi akceptacji raportu w terminie, uznaje się, że 
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raport zaawansowania robót w danym miesiącu nie został sporządzony, w przypadku rozbieżności 
decydujące jest stanowisko Zamawiającego .  
4. Raport z zaawansowania robót powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Generalnego Wykonawcy. Ze strony Zamawiającego powinien być podpisany przez 
osobę wskazaną przez Zamawiającego zaś ze strony Generalnego Wykonawcy przez Kierownika 
Budowy.  
5. Podpisanie raportu z zaawansowania robót bądź protokołu odbioru robót zanikających lub 
odbioru częściowego nie stanowi odbioru Robót, lub jakiegokolwiek ich elementu w rozumieniu 
niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.  
6. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą 
odnośnie stopnia zaawansowania Robót i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania robót w 
zakresie spornym, Zamawiający ma prawo do dokonania płatności za sporną część Robót, dopiero po 
rozstrzygnięciu sporu. 
7. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru Zamawiającego 
raportu z zaawansowania robót Generalny Wykonawca sporządza Protokół Częściowy 
potwierdzający zakres i wartość wykonanych robót oraz ich zgodność z Harmonogramem Rzeczowo - 
Finansowym. Zamawiający akceptuje przedstawiony przez Generalnego Wykonawcę Protokół 
Częściowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę lub odmawia 
akceptacji.  
8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu Częściowego Generalny 
Wykonawca wystawi fakturę częściowa obejmującą należną mu kwotę. Wraz z każdą fakturą 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 
odebranych Robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części 
odpowiadającej nieuregulowanej wymagalnej należności Podwykonawcy celem zabezpieczenia 
środków za zapłatę Podwykonawcy na co Generalny Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w szczególności prawo do żądania 
odsetek ustawowych.  
9. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej strony zobowiązane są do rozliczenia wszystkich 
Robót wykonanych przez Generalnego Wykonawcę. Faktura ta będzie fakturą końcowego rozliczenia 
wykonania przez Generalnego, a uprawniony będzie do jej wystawienia po podpisaniu przez strony 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
VII. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 

 
§ 34  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w 
wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 32 ust. 1. tj. kwotę 
………………….. słownie: …………………………................ w następujących formach dopuszczonych zapisem 
art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ........................zł, na konto Zamawiającego – w 
banku ………………………………………………………………… 
b) w formie ………..…………….…, której oryginał został złożony w siedzibie Zamawiającego. 
2. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  
3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
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dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 
4. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi - stanowi 
Załącznik Nr 5.  
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Generalnemu Wykonawcy na 
poniższych zasadach: 

 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni 
od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, 

 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 
15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.  

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedną z form, o których mowa w art. 148 ust 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
6. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w 
Umowie może służyć w szczególności pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczeń 
Zamawiającego w okresie gwarancji w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków 
określonych w gwarancji. 
8. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres niezbędny dla 
prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy i przedłożyć Zamawiającemu jego dowód najpóźniej 
na 3 dni przed końcem ważności poprzedniego zabezpieczenia. 
 

§35  
Kary umowne 

 
1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej 
Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne, należne od Generalnego Wykonawcy 
Zamawiającemu: 
a) karę umowną wysokości 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu raportu 
miesięcznego zaawansowania robót w terminie wskazanym w § 33 ust. 2 Umowy, 
b) w przypadku przerwy wykonywania Robót, nie wynikającej z ustalonego w Harmonogramie 
Rzeczowo – Finansowym realizacji przedmiotu umowy , w wysokości 0,5%, całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 za każdy dzień niewykonywania przedmiotu Umowy, 
c) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 
zamówienia w trybie § 34 ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 
% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1Umowy za każdy dzień opóźnienia, 
d) karę umowną za nie dotrzymanie Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji określonego w § 3 ust 
1 w wysokości 0,8 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 Umowy za każdy 
dzień opóźnienia  
e) karę umowną w wysokości 20% sumy całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 
1 w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Generalnego 
Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Generalnego Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa 
odstąpienia),  
f) karę umowną w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 za 
każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego lub 
Harmonogramu Dostaw Sprzętu wraz z oprogramowaniem, w stosunku do terminu określonego w § 
3 ust. 3 lub ust 5 Umowy,  
g) karę umowną w wysokości 0,05 % sumy całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 32 
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu 
Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 7 Umowy, 



 

46 
 

h) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 
% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu , na warunkach określonych w 
niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,001 % kwoty całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust 1 za każde naruszenie oddzielnie,  
j) za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 13 ust. 5 pkt 4 lub ust. 6 pkt 1 poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu – 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 32 ust. 1 za każde naruszenie oddzielnie,  
k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,05 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 za 
każde naruszenie oddzielnie,  
l) w przypadku nie przedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami 
wskazanymi w § 36 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności w 
trybie § 36 ust. 2 i 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 umowy za każdy dzień kalendarzowy: 
braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w § 36 
niniejszej umowy lub nieprzedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wskazanych w 
§ 36 niniejszej umowy na warunkach określonych w tym paragrafie.  
m) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z § 37, 
w szczególności niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracowników wskazanych w wykazie, Wykonawca jest zobowiązany 
do zapłacenia kary umownej w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek nie wywiązania się przez 
Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 37 Umowy 
n) w przypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy osobami innymi 
niż wymienione w § 38, ewentualnie zastępującymi je na zasadach określonych w § 44 ust 9 – w 
zakresie ich zadań – w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień realizacji zadania przez osobę 
nieuprawnioną  
o) karę umowną za nie dotrzymanie terminu określonego w § 3 ust 1 pkt 1.1. w wysokości 0,05 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia 
p) karę umowną za nie dotrzymanie terminu określonego w § 3 ust 1 pkt 1.2. w wysokości 0,05 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia  
q) karę umowną za nie dotrzymanie terminu określonego w § 3 ust 1 pkt 1.3. w wysokości 0,05 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia  
r) w przypadku istnienia wady niemożliwej do usunięcia, wskazanym w § 19 ust. 6 lit. b, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 
Umowy.  
2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar 
umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie 
poniesionej straty, w tym zwłaszcza nieotrzymania dofinansowania w wyniku niedochowania terminu 
wykonania oraz oddania obiektu do użytkowania niezgodnego z przedmiotem niniejszej umowy.   
3. Zamawiający może zaspokoić się  z tytułu należności za naliczone kary umowne z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  
4. Generalny Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej należnej od 
Zamawiającego w wysokości 5 % sumy całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust 1, 
w przypadku odstąpienia przez Generalnego wykonawcę od umowy z winy Zamawiającego. 
5. Zamawiający ma prawo do kumulatywnego naliczania kar.   
 

§36  
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Ubezpieczenie 
 
1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie 
udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem 
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz przedstawicieli i 
pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), 
powstałe w związku z wykonywaniem prac projektowych i robót budowlanych oraz innych prac 
objętych przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, z minimalną sumą 
ubezpieczenia za jedno zdarzenie polegające na śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w 
wysokości nie mniejszej niż 60.000,00 zł, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 
2.500,00 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej ubezpieczenia.  
2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i pierwszych 6 miesięcy okresu gwarancji wraz z 
dowodem uiszczenia składki za ten okres, a w przypadku, gdy składka płatna jest w ratach, wraz z 
dowodem uiszczenia składek dla których minął termin płatności wykonawca obowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.  
3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów wskazanych w ust. 
2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne okresy płatności  
w terminie 20 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego 
okresu płatności. 
4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub 
opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i / 
lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia 
Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych, określonych zapisami 
§ 35 ust 1 lit. l). 
 

§ 37  
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że 

wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (tj. osoby oddelegowane do 

wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców), których 

zakres został przez Zamawiającego określony w SIWZ i których wykonanie polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą 

zatrudnione na umowę o pracę. 

2. Wykonawca w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu danych osób, o których mowa w ust. 1 (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy)  

w formie wykazu. 

3. W przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wykazu, o 

którym mowa w ust. 2, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu następuje poprzez 

złożenie przez Wykonawcę nowego wykazu zawierającego aktualne dane dot. osób, o których mowa 

w zdaniu powyżej. Zmiana wykazu nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są 

osobami wskazanymi przez Wykonawcę. Osoby oddelegowane do wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców są zobowiązane podać imię i nazwisko 
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podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych 

umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy, Zamawiający wzywa 

kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia 

podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia 

wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli 

Zamawiającego.  

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić umowę/y zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu: 

1) nie złożenia w przewidzianym terminie wykazu, o którym mowa w ust. 2 – w wysokości 2.000 zł 

(kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony 

Zamawiającego nadal nie przedkłada wykazu); 

2) nie złożenia w przewidzianym terminie nowego wykazu, o którym mowa w ust. 3 – w wysokości 

2.000 zł (kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony 

Zamawiającego nadal nie przedkłada wykazu); 

3) oddelegowania do wykonywania prac, osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w 

wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana po raz kolejny w 

odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie 

jest ona zatrudniona na umowę o pracę); 

4) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób niewymienionych w wykazie, o 

którym mowa w ust. 2 lub ust. 3 – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może 

być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej 

kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona wymieniona w wykazie o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3);  

5) nie wydania przez kierownika budowy w wypadku określonym w ust. 4 zakazu wykonywania przez 

osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia – w wysokości 500 zł;  

6) nie złożenia przez Wykonawcę w wypadku określonym w ust. 4 pisemnego oświadczenia 

wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli 

Zamawiającego – w wysokości 500 zł.  

7. W przypadku powtórnego zaistnienia którekolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 6 pkt. 1-6, 

Zamawiającemu, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 38  

Zespół osób 
 
Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę przez osoby wskazane w wykazie osób - Załączniku 
do oferty:  
1. Projektanta przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń:  
………………………………………………………………..…………………………………. 
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2. Kierownika Budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane 
bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno –budowlanej: 
…………………………… ……………………………………………………… 
 

§ 39  
Cesja 

 
1. Generalny Wykonawca nie  może  przenosić na osoby trzecie, zarówno  w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o 
zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie.       
2. W przypadku przeniesienia  przez  Zamawiającego na osobę trzecią praw  i obowiązków z niniejszej 
umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes ekonomiczny 
Generalnego Wykonawcy nie został naruszony. 
3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję wraz z fakturą VAT, Generalny Wykonawca złoży 
oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania 
potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie . 
 
VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

§ 40 
Odstąpienie od Umowy 

 
1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach 
rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na:  
1) wykonywaniu Robót przez Wykonawcę niezgodnie z Umową oraz dokumentacją projektową i 
STWiORB, bez akceptacji Zamawiającego,  
2) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę robót trwającym dłużej niż 14 dni,  
3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy , 
mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty lub osób trzecich,  
4) w przypadku gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 13 ust. 10, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości sumy całkowitego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 32 ust. 1 niniejszej umowy,  
2. Zamawiający może dokonać odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, 

(nie dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt 4), że zostanie ono poprzedzone pisemnym 

wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie 

terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni. 

Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 30 dni od 

upływu w/w terminu do usunięcia naruszenia (ust. 1 pkt 1) – 3) ) lub powzięcia informacji o 

okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia ( ust 1 pkt 4) ).  
3. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia 
następujących okoliczności: 
1) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz 
administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji inwestycji;  
2) Zamawiającemu – gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy. 
3) Wykonawcy – w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiającego, iż wobec zaistnienia 
uprzednio nie przewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy,  
4) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może w zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
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odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich 
przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).  
4. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych ust. 3 pkt 1) - 3) umowy powinno nastąpić w 
formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca 
niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego przekazania w zakresie 
zrealizowanej Umowy, które to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony 
sporządzą także protokół zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawcę lub 
jego podwykonawców, który będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata 
faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 32 i 33, po potrąceniu roszczeń przysługujących 
Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.  
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  
1) Wykonawca zobowiązany jest: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji 
wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego,  
b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która 
spowodowała odstąpienie od umowy, 
c) sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,  
d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej w terminie 14 
dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  
2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, leżących po jego stronie, obowiązany jest 
do: 
a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te prace lub 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 1 lit. c) niniejszego ustępu 
Umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, 
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
wykonawca Wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. Sporządzony protokół 
inwentaryzacji wykonanych robót prze Wykonawcę lub jego podwykonawców, będzie podstawą 
wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 32 i § 33 
po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy, 
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 41 
Adresy do korespondencji 

 
1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją 
inwestycji oraz Umowy, wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej 
podane adresy, numery faksów / adresy mailowe: 
a) z przeznaczeniem dla Zamawiającego:   
b) z przeznaczeniem dla Generalnego Wykonawcy: 
................................................................................................ ………… ….. 
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2. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane pocztą 
elektroniczną uznaje się za formę pisemną. Postanowienie powyższe nie dotyczy sytuacji określonej 
w § 44 ust. 12. 
3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o każdorazowej zmianie swojego 
adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. 
Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja przesłana na dotychczasowe 
adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 
 

§ 42  
Spory. Właściwy sąd. 

 
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą 
Stronę protokołu rozbieżności.  
2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 
rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny 

w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem, 

rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 43  

Obowiązujące prawo 
 
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią 
Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i 
ustawy Prawo budowlane. 
 

§ 44  
Zmiany Umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w przypadkach 
określonych w art. 144 PZP, a także gdy: 
1.1. nastąpi zmiana:  
a) obowiązujących przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy 
tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, 
b) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom, 
c) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 34 ust. 6 
d) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony.  
1.2. strony dopuszczają możliwość zamiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą o ile 
poprawi to parametry przedmiotu zamówienia, pozwoli osiągnąć zakładaną szczelność powietrzną 
budynku i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia.  
1.3. nastąpi potrzeba: 
realizacji robót zamiennych i/lub zmiany technologii w stosunku do przewidzianych w PFU lub 
Dokumentacji Projektowej - w sytuacji gdy są one niezbędne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia.  
W takim wypadku roboty lub/ zmiany technologii określone powyżej rozliczane będą na podstawie 
kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego/ Inżyniera. 
Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:  
- ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji najniższych określonych 
w publikacji SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych 
robót oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych, a w przypadku 
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robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych powszechnie stosowanych 
katalogów zaakceptowanych przez Zamawiającego.  
- w przypadku robót zamiennych/ zmiany technologii kosztorys zamienny uwzględniać będzie 
wartość pierwotnie zakładanych robót/technologii. 
W powyższych przypadkach Zamawiający każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji. 
1.4. W przypadku zmiany:  
a. stawki podatku od towarów i usług, 
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez 
przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki wpływ miał ten wzrost 
przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje 
powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić 
zestawienie:  
- wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i 
innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, 
- wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy, w 
szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w 
którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze 
zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie 
oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę 
do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość 
przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania 
wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. 
 W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w niniejszym punkcie lit. a-c 
Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych 
dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu 
Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione 
dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej 
zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w 
terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. Nie uzupełnienie 
dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający 
podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej 
złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w niniejszym punkcie lit. a-c powinna zostać 
podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z 
dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. 
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrą 
aneks do umowy. 
Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w niniejszym punkcie lit. a-c 
obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej.  
W wypadku zmiany, o której mowa w niniejszym punkcie lit. a wartość cen jednostkowych netto nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów.    
W przypadku zmiany, o której mowa w niniejszym punkcie lit. b ceny jednostkowe ulegną zmianie 
proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 
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wynagrodzenia, z uwzględnieniem  wszystkich  obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia.  
W przypadku zmiany, o którym mowa w niniejszym punkcie lit. c ceny jednostkowe ulegną zmianie 
proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego   
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia lub jego 
terminów pośrednich w szczególności w przypadku:  
a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. 
nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostałości 
archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami 
infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia,  
b) zawieszenie robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności:  
· nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostałości 
archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami 
infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające wykonanie robót budowlanych,  
· konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do PFU lub Dokumentacji Projektowej,  
· przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, 
c) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób fizycznych:  
· gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub 
warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub 
inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie 
przedłużenia terminu realizacji inwestycji,  
· odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,  
uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę,  
· gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi 
podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – tylko w 
zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do zakończenia Umowy,  
· konieczność koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych oraz robót 
budowlanych  
· odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji.  
d) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku PFU lub Dokumentacji Projektowej,   
f) Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze 
nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie 
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności 
g) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych 
materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, 
h) w przypadku nie przekazania przez Zamawiającego placu budowy w terminie określonym w 
Umowie - o czas opóźnienia. 
i) wystąpienie robót zamiennych, przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a 
pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od 
daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy 
(obowiązek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania placu budowy). 
Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczności 
uzasadniających przedłużenie terminu. W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa w/w 
terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych; 
okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko 
w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.  
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3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 ( za wyjątkiem pkt 1.1 i 1.4.) oraz w ust. 2 muszą zostać 
udokumentowane poprzez załączenie zdjęć, rysunków, raportów szkiców, badań laboratoryjnych. 
Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem 
zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej 
okoliczności. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez 
rozpatrzenia.  
4. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie. 
5. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych 
przez Wykonawcę. 
6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej 
przedmiotu w sposób należyty.  
7. W przypadku konieczności zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 38, zmiana może nastąpić 
wyłącznie po wcześniejszym wykazaniu, iż nowa osoba mająca pełnić daną funkcję posiada co 
najmniej takie samo doświadczenie jak osoba przez nią zastępowana i uzyskaniu na to pisemnej 
zgody Zamawiającego  
8. Zmiana danych wskazanych w § 41 ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana 
przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym 
zawiadomieniu.  
9. Dopuszcza się inne zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne w rozumieniu art. 144 
ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.  
10. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 
 

§ 45  
Inne postanowienia Umowy 

 
1. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w 

tym jeden egzemplarz dla Generalnego Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

2. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 
3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz 
dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną z wyłączeniem 
powiadamiania w formie faksowej i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności. 
 

§46  
Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. 
2. Zamawiający oświadcza, że w celu realizacji niniejszej Umowy powierza Wykonawcy 
przetwarzanie danych osobowych w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, zwanych dalej Ustawą. Zakres przetwarzania danych obejmuje wszelkie dane osobowe 
zawarte w dokumentach związanych z realizacją Umowy, a w szczególności: 

1) dane pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych; 

2) dane pracowników kontrahentów z którymi współpracuje lub będzie współpracował 

Zamawiający. 
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3. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w państwie 
nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z powierzenia i Ustawy z 
najwyższą starannością. 
5. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Zamawiającego, 
jako Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz niezwłocznie, ale nie później 
niż w terminie 2 dni od uzyskania informacji o wystąpieniu zagrożeń, zawiadomić o nich 
Zamawiającego. 
6. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń i systemów 
informatycznych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa wymagany przez 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych. 
7. Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone 
dane. W szczególności zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych; 

2) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania 

danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane 

przez niego upoważnienie; 

4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych; 

5) zobowiązania osób upoważnionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobów ich 

zabezpieczenia w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie od 

tych osób indywidualnych oświadczeń; 

6) sporządzenia i aktualizacji dokumentacji. 

8.  Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o: 
1) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych lub innym naruszeniu 

przetwarzania danych osobowych; 

2) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie 

przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od 

odpowiedzi na żądanie; 

3) wszczęcia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kontroli sposobu przetwarzania 

powierzonych danych. 

9. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonania Umowy o powierzenie przez 
Wykonawcę oraz przestrzegania przepisów Ustawy i wydanych do niej aktów wykonawczych. W celu 
wykonania kontroli upoważnieni pracownicy Zamawiającego mają prawo: 

1) wstępu do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe, 

żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego; 

2) przeprowadzenia oględzin dokumentów, a także urządzeń, nośników oraz systemów 

informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych. 

3) z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się 

Wykonawcy. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie wykonywania zapisów 
Umowy w części dotyczącej powierzenia przetwarzania danych lub Ustawy, Zamawiającemu 
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przysługuje prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i 
wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień. Wykonawca zobowiązany jest usunąć 
uchybienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu w wyniku 
naruszenia z własnej winy danych osobowych. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia 
poniesionych przez Zamawiającego kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także 
odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 
12. Zobowiązania Wykonawcy z tytułu powierzenia przetwarzania danych osobowych wygasają z 
dniem wykonania, rozwiązania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia albo odstąpienia od 
niniejszej Umowy. 
13.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, zwrócić Zamawiającemu wszelkie powierzone 
dane osobowe i skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych a także kopie zapasowe pozostające 
w jego dyspozycji. Z czynności tych należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa do czasu 
zakończenia tych czynności. 
 

§ 47  
Dokumenty stanowiące integralną część Umowy 

 
1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 
 
Spis załączników: 
Załącznik nr 1 – SIWZ  
Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno – Użytkowy 
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 4 – Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
Załącznik nr 5 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
Załącznik nr 6 – Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy 

 
Zamawiający: Wykonawca: 
 


