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Zatgcznik Nr 5do SIWZ

UMOWA O SPRAWOWANIE KOMPLEKSOWEGO
NADZORU INWESTORSKIEGO

zawartaw dniu ................... w Urzedzie Migjskim w Sulejowie pomigdzy:

Gming Sulejow

z siedzibg 97-330 Sulejow, ul. Konecka 42,

NIP: 771-17-68-348,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

ktorg reprezentuje:

Wojciech Ostrowski - Burmistrz Sulejowa

a firma:

zsiedzibg ... sule oo ,
NIP:

ktorg reprezentuje:

zwanym dalej w tresci umowy ,,Nadzorem Inwestorskim" lub ,,NI"

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty Nadzoru Inwestorskiego w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na pelnienie funkcji Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa demonstracyjnych budynkéw
pasywnych w Sulejowie — basenu przyszkolnego i hali sportowej*, na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej w tresci
umowy ,,ustawg pzp"

Postanowienia ogélne

§1

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego tj. §wiadczenie
ustug zwigzanych z zarzadzaniem, koordynacja, kontrola, nadzorem i rozliczeniem realizacji
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa demonstracyjnych budynkéw pasywnych w Sulejowie —
basenu przyszkolnego i hali sportowej” wspotfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
L.odzkiego na lata 2014-2020 w Czgéci (zgodnie z oferta):

Czes¢ 1- Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa
demonstracyjnego budynku pasywnego basenu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im.
Jana Pawta Il w Sulejowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie

Czesé 2 - Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa
demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana
Pawta Il w Sulejowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie

2. W zakresie okreSlonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Nadzor Inwestorski zobowigzany jest, w
szczegolnosci do $wiadczenia uslug zwigzanych z zarzadzaniem, koordynacja, rozliczeniem,
kontrola i nadzorem nad realizacja robot budowlanych, wraz z pehieniem funkcji
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wielobranzowego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa oraz prowadzeniem niezbednych dziatan zwigzanych z prawidtowa realizacja
umowy z Wykonawca robdt budowlanych (zwanym dalej Wykonawca) w celu wykonania zadania
inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-kosztorysowsg i zmianami do tej
dokumentacji, w ustalonym w umowie z Wykonawca rob6t budowlanych terminie oraz w celu
skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robot budowlanych wymagan okreslonych w
umowie z Wykonawca robot budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i
uzyskanie certyfikatu szczelno§ci na wymaganym poziomie, oraz prawidlowego rozliczenia
zadania inwestycyjnego. Nadzor Inwestorski bedzie dziatal zgodnie z rola, jaka przypisano mu w
zakresie uprawnien i obowigzkow.
. Zakres czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego w ramach niniejszej umowy okreslaja, w szczegdlnosci,
nastepujace dokumenty (zgodnie z oferta):
Czes¢é 1- Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa
demonstracyjnego budynku pasywnego basenu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im.
Jana Pawla Il w Sulejowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
1) Umowa z Wykonawca robot budowlanych dla zadania pn. Budowa demonstracyjnego budynku
pasywnego basenu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawla II w Sulejowie
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, a takze wszelkie pozniejsze zmiany
2) Oferta Wykonawcy robot budowlanych
3) Pytania i odpowiedzi zadane i udzielone w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego dla Wykonawcy rob6t budowlanych
4) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wg tytutow:

a) Projekt budowlany ,,Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego basenu przyszkolnego z
facznikiem przy szkole podstawowej nr 1 w Sulejowie, z instalacjami wewngtrznymi,
zagospodarowaniem terenu, infrastruktura techniczng, przebudowsa istniejacego budynku
szkoty oraz przebudowa i likwidacja fragmentéw instalacji kanalizacji sanitarnej i
wodociggowe;j”

b) Decyzja pozwolenia na budowg Nr 820/2019 z dnia 04.10.2019 r. wydana przez Staroste
Powiatu Piotrkowskiego

c) Projekt wykonawczy ,,Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego basenu przyszkolnego
z tacznikiem przy szkole podstawowej nr 1 w Sulejowie™:

TOM I Projekt architektoniczny Czg$¢ 1

TOM I Projekt architektoniczny Czg$¢ 2

TOM Il Projekt konstrukcyjny, projekt konstrukcji z drewna klejonego warstwowo

TOM IV Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych, projekt technologii basenowej

TOM V Projekt branzy elektryczne;j

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy i likwidacji fragmentdw instalacji

kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

Projekt budowy przylacza wodociggowego z zabudowa hydrantu DN 80 oraz przytacza do basenu

Projekt drogowy

d) STWIORB

TOM I Czgs¢ Ogodlna

TOM II Ogoélna Specyfikacja Techniczna

TOM III Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

TOM IV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie Inzynierii Ladowej i Wodnej

TOM V Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

TOM VI Roboty w zakresie wewnetrznej instalacji wodno —kanalizacyjnej

Roboty w zakresie wewnetrznej instalacji grzewczej
Roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej
Roboty w zakresie instalacji gazowej
TOM VII Roboty w zakresie technologii basenowej
TOM VIII Robot roboty w zakresie instalacji elektrycznej i elektrycznej stabopragdowe;j
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TOM IX Roboty w zakresie instalacji zewnetrznych wodociggowych i kanalizacyjnych
e) Przedmiary

Czes¢ 2 - Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa
demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana
Pawta I w Sulejowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie:

1) Umowa z Wykonawcg robot budowlanych dla zadania pn. Budowa demonstracyjnego budynku
pasywnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawla Il w Sulejowie wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, a takze wszelkie pdzniejsze zmiany

2) Oferta Wykonawcy robot budowlanych

3) Pytania i odpowiedzi zadane i udzielone w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego dla Wykonawcy robot budowlanych

4) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wg tytutow:

a) Projekt budowlany ,,Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej z
lacznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie z wewngtrznymi instalacjami,
zagospodarowaniem terenu, infrastruktura techniczng, przebudowa istniejacego budynku
szkoty oraz przebudowa i likwidacjag fragmentow instalacji kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej” — Tom |, Tom IIA, Tom II1B

b) Decyzja pozwolenia na budowe¢ Nr 819/2019 z dnia 04.10.2019 r. wydana przez Starostg
Powiatu Piotrkowskiego

c) Projekt wykonawczy ,.Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej z
lacznikiem przy szkole podstawowej nr 1 w Sulejowie”:

TOM | Projekt architektoniczny

TOM I1 Projekt konstrukcyjny, Projekt konstrukcji z drewna klejonego warstwowo

TOM III Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych, Projekt instalacji elektrycznych
Projekt zagospodarowania terenu

Projekt przebudowy i1 likwidacji fragmentow instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
Projekt budowy przylacza wodociggowego z zabudowg hydrantu DN 80

d) STWIORB
TOM I Czgs¢ Ogodlna
TOM Il Ogodlna Specyfikacja Techniczna
TOM III Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
TOM IV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie Inzynierii Ladowej i Wodnej
TOM V Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
TOM VI Roboty w zakresie wewnetrznej instalacji wodno —kanalizacyjnej
Roboty w zakresie wewngtrznej instalacji grzewczej
Roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej
TOM VII Roboty w zakresie instalacji elektrycznej i elektrycznej stabopradowe;j
TOM VIII Roboty w zakresie instalacji zewnetrznych wodociggowych i kanalizacyjnych
e) Przedmiary.
4. Podstawe prawng wykonania czynnosci Nadzoru Inwestorskiego stanowia, w szczegolnosci:

1) decyzja o pozwoleniu na budowe,

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

4) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych,

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno
uzytkowym,
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6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego,

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

9) inne decyzje i uzgodnienia wydane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz inne
ustalenia wg wskazan Zamawiajacego.

Personel Nadzoru Inwestorskiego

§2

1. Obowiagzki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy beda realizowane przez
Zespot Inspektorow Nadzoru, w sktad ktorego wchodza:
Czescé 1
1) Kierownik Zespotu Inspektordw NadZoru: .......ccccovviiririieienieieisise e
2) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlangj: ..........ccccooeviiiiiiiininiiii e
3) Inspektor nadzoru W branzy Sanitarne): ............o.eueriniiieerieereneieee e
4) Inspektor nadzoru w branzy eleKtryCzne]: .........o.oiiiiriniiniiiiii e
oraz personel pomocniczy.
Czesé 2
1) Kierownik Zespotu Inspektorow NadZOTU: .......cccoveveieiiiieiieinienisesese e
2) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlangj: ..........ccccovcevvreiniiininiine e
3) Inspektor nadzoru W branzy SANItArNE]: ..........c.oviniriniiritaritet et eteeeeireearaneanen,
4) Inspektor nadzoru w branzy eleKtryCznej: .........oovviriniiiiii i
oraz personel pomocniczy.

2. Kazda zmiana osoby ze skladu Zespotu inspektorow Nadzoru nastepowaé bedzie na wniosek
Nadzoru Inwestorskiego, za pisemng zgoda Zamawiajgcego i nie wymaga aneksowania umowy.
W przypadku zmiany osoby z Zespotu Inspektora, Nadzor Inwestorski do wniosku dotaczy:

1) oswiadczenie, ze wobec 0sob fizycznych wskazanych we wniosku NI wypetnil obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.
119 z 04.05.2016, str. I oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej ,,RODO"
oraz,

2) dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i dos$wiadczenie zawodowe oraz spelnia wymagania opisane w SIWZ, z
zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Jezeli Nadzor Inwestorski uzyskat punkty we wskazanych w SIWZ kryteriach oceny ofert:

1) dotyczy Czescei 2 ,,Doswiadczenie Inspektora w branzy konstrukcyjno-budowlanej”, zmiana
Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej mozliwa jest w przypadku zastgpienia
Inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej osobg, ktora spetnia wymagania
opisane w SIWZ oraz wymogi kryterium ,,Do$§wiadczenie Inspektora branzy konstrukcyjno-
budowlanej", za ktore Nadzor Inwestorski otrzymat punkty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, zgodnie z tym kryterium,

2) dotyczy Czesci 1 ,Doswiadczenie Inspektora w branzy sanitarnej", zmiana Inspektora
nadzoru w branzy sanitarnej mozliwa jest w przypadku zastgpienia Inspektor nadzoru w
branzy sanitarnej osoba, ktdra spetnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi kryterium
,Do$wiadczenie Inspektora w branzy sanitarnej”, za ktore Nadzor Inwestorski otrzymat
punkty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z tym kryterium.
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. Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu dokumentéw
potwierdzajacych — w odniesieniu do o0s6b wchodzacych w sktad Zespolu Inspektorow —
przynalezno$¢ do wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa oraz dowdd optacenia sktadek
obowiazkowego ubezpieczenia OC przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy.

. Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy, w tym nadzor nad realizacja
zadania inwestycyjnego, beda wykonywane przez Zespot Inspektoréw odpowiednio do
posiadanych kwalifikacji zawodowych poszczegolnych cztonkow.

. Zespot Inspektorow powinien by¢ dostepny na kazde wezwanie Zamawiajacego.

. Kierownik Zespotu Inspektorow bedzie posiadat wszelkie niezbedne pelnomocnictwa do dziatania
w imieniu Nadzoru Inwestorskiego.

. Zespo6t Inspektorow moze stworzy¢ wlasny regulamin dziatania, ktory nie bedzie naruszat praw
Zamawiajacego, praw wynikajacych z umowy z Wykonawca robot budowlanych oraz zapisow
niniejszej umowy.

Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego

§3

. Na etapie realizacji robot budowlanych Nadzoér Inwestorski jest upowazniony i zobowigzany w
szczego6lnosci do:

1) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektorow Nadzoru, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

2) zapewnienia obecno$ci na placu budowy, od dnia podpisania umowy do dnia sporzadzenia
Raportu koncowego kazdego z cztonkow Zespotu Inspektorow w nastepujacy sposob:

a) Kierownik Zespotu Inspektorow Nadzoru - w kazdym dniu realizacji umowy, w zakresie
koniecznym do prawidtowej realizacji robot, na kazde zadanie Zamawiajacego; W
przypadku czasowej, usprawiedliwionej nieobecnosci, Kierownik Zespotu Inspektoréw
Nadzoru moze by¢ zastgpiony przez osobe o uprawnieniach i doswiadczeniu nie
gorszym jak osoba zastgpowana i za uprzednig zgoda Zamawiajgcego. Wowczas osoba
ta przejmuje petna odpowiedzialno$¢ za brak wykonania lub brak nalezytego wykonania
obowiazku wynikajacego z niniejszej umowy,

b) pozostali Inspektorzy - w kazdym dniu, w ktorym prowadzone sg roboty w danej
specjalnosci lub wyznaczono termin ich odbioru oraz podczas Rad Budowy,

c) kazdego z cztonkdéw Zespotu Inspektorow Nadzoru na kazde wezwanie Zamawiajacego;

3) protokolarnego przekazania, przy udziale Zamawiajacego, placu budowy dla Wykonawcy
robot budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

4) zatwierdzania przez Inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz wnioskow materiatowych
dla materialow budowlanych i urzadzen przed ich wbudowaniem oraz do biezacej
archiwizacji otrzymanych certyfikatow, deklaracji, aprobat technicznych i gwarancji
producentow dla zamontowanych urzadzen i sprzetu, zgodnie z § 3 ust. 10 lit. n tiret 5
(dotyczy Czesci 1) lub zgodnie z § 3 ust. 10 lit. o tiret 5 (dotyczy Czesci 2) umowy z
Wykonawcg robot budowlanych,

5) sprawdzania prawidtlowos$ci i kompletno$ci projektéw umow lub umoéw z Podwykonawcami,
przedktadanych przez Wykonawce robot budowlanych Zamawiajacemu, a w szczegdlnosci
w zakresie warto$ci, terminu 1 zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez
Podwykonawce; Nadzor Inwestorski w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania przez
Zamawiajacego umowy z Podwykonawcg lub jej projektu przedstawi stanowisko w
przedmiocie ewentualnego sprzeciwu lub zastrzezen co do przedtozonej umowy lub projektu
umowy z pisemnym uzasadnieniem. Nadzor Inwestorski jest obowigzany nie dopusci¢ do
wprowadzenia na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z § 7 umowy z Wykonawca robot budowlanych,

6) sprawdzania i weryfikacji tabeli zawierajgcej zestawienie umow z Podwykonawcami i
comiesigcznego statusu ich rozliczen, stanowiagcych kazdorazowo zatacznik do
przygotowanego przez Wykonawce robot budowlanych protokotu odbioru czesciowego
robot wraz z potwierdzeniem przez wszystkich cztonkow Zespotu Inspektoréw Nadzoru,
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prawidtowosci tego opracowania oraz do sprawdzania i weryfikacji rozliczenia robot
budowlanych elementéw skonczonych zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce robot
budowlanych protokotem cze$ciowych platnosci, wraz z potwierdzaniem prawidtowosci tego
opracowania przez Kierownika Zespotu Nadzoru Inwestorskiego i Inspektoréw Nadzoru
branz objetych danym protokotem,

uczestniczenia we wszelkich probach, pomiarach, sprawdzeniach 1 odbiorach
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub robdt zanikajacych, i sporzadzania
protokotéw z tych czynnosci,

reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z
realizacja zadania inwestycyjnego — na zadanie Zamawiajacego,

$cislej wspolpracy poprzez Zamawiajacego z Nadzorem Autorskim,

kontrolowania w sposob ciagly prawidtowosci, jakosci wykonywanych robot budowlanych
oraz wbudowywanych materialow, w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot, dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
niezwlocznego powiadamiania Wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajacego o
wykrytych wadach i usterkach w wykonanych elementach robot budowlanych oraz o
wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy robot budowlanych, okreslanie zakresu koniecznych
do wykonania robo6t naprawczych oraz wzywanie Wykonawcy robo6t budowlanych do ich
usuni¢cia i weryfikacja poprawnosci wykonanych prac, a takze przedstawienia sposobu
usuniecia wad i usterek,

natychmiastowego informowania Zamawiajagcego W momencie zaistnienia sytuacji o
wszelkich zagrozeniach wystgpujacych podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w
szczegoblnosci o tych, ktoére mogg mie¢ wplyw na wydtuzenie terminu realizacji zadania
inwestycyjnego lub zwiekszenie kosztow zadania inwestycyjnego, w tym potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy robdt budowlanych i 0sob trzecich, proponowania metod
zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystgpienia - przedstawiania stanowiska
w odniesieniu do zasadno$ci tych roszczen, ich wyceny i oceny wplyw na termin
zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego,

nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawce robot budowlanych zasad bezpieczenstwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy i egzekwowania usunigcia stwierdzonych
nieprawidlowosci,

organizowania oraz przewodniczenia cotygodniowej Radzie Budowy oraz rad Budowy
zwolywanych na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego dotyczacej postepu robot, w ktorej
udzial biorg przedstawiciele wszystkich Stron zaangazowanych w realizacj¢ zadania
inwestycyjnego (Wykonawca rob6t budowlanych, Zespot Inspektorow Nadzoru,
Zamawiajacy oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz do sporzadzania protokotow z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajacemu bezposrednio po zakonczonej radzie,

organizowania, w przypadku konieczno$ci, dodatkowych spotkan Rady Budowy przy
udziale Wykonawcy robot budowlanych, Zespotu Inspektoréw Nadzoru i Zamawiajacego
(innych oficjalnych obserwatorow) i przewodniczenia tym spotkaniom na budowie oraz
sporzadzania protokotow z tych spotkan i przekazywania ich Zamawiajacemu bezposrednio
po zakonczonej radzie;

egzekwowania od Wykonawcy robot budowlanych realizacji ustalen i decyzji podjetych w
trakcie cotygodniowych Rad Budowy i dodatkowych Rad Budowy;

sprawdzenia, weryfikacji i opiniowania Harmonogramu rzeczowo- terminowo - finansowego
(HRTF) Wykonawcy robdt budowlanych Iub jego aktualizacji w zakresie zgodno$ci opisow
z umowag 1 kosztorysem "pomocniczym", kolejnoscia podejmowanych dzialan zgodng z
technologia wykonywania robot budowlanych, proporcjonalnoscig podziatu kosztow; NI
dokona zatwierdzenia HRTF (aktualizacji) lub wniesie uwagi do jego tresci w terminie do 7
dni od dnia otrzymania; po stwierdzeniu prawidtowo$ci, Nadzor Inwestorski zatwierdzi
HRTF (aktualizacj¢) i przekaze Zamawiajacemu do zatwierdzenia;

monitorowania postgpu robdt budowlanych poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci ich realizacji z obwigzujagcym Harmonogramem rzeczowo-
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terminowo - finansowym, okre$lenia odchylek od HRTF, ryzyk i zagrozen terminu

wykonania oraz do podania $ciezki krytycznej, w przypadku wystapienia ryzyka opdznienia

terminu — wdrozZenie programu naprawczego;

sporzadzania Protokotow konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,

zawierajacych, w szczegdlnosci uzasadnienie wykonania robot dodatkowych lub zamiennych

(techniczne, formalne i prawne ze wskazaniem podstawy prawnej wprowadzenia zmiany do

umowy o roboty budowlane) oraz opis wptywu robot dodatkowych lub zamiennych na

wynagrodzenie Wykonawcy robot budowlanych (wraz z wycena tych robdt) i termin
realizacji zadania inwestycyjnego; Protokot konieczno$ci na zadanie Zamawiajacego nalezy
sporzadzi¢ z udzialem réwniez Nadzoru Autorskiego i Wykonawcy robot budowlanych;
kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw budowlanych;

wydawania polecen Wykonawcy robdt budowlanych wykonania dodatkowych badan

materialow lub robot budowlanych budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci oraz do

wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw w laboratorium;

uczestnictwa 1 przeprowadzania odbiorow czesciowych robot wykonanych przez

Wykonawce robdét budowlanych, w tym w szczegolno$ci: wyznaczania odbiorow

czesciowych robot, weryfikacji robot podlegajacych odbiorom czgsciowym, weryfikacji

dokumentacji odbiorowej; NI przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 3 dni od
zgloszenia gotowos$ci do odbioru przez Wykonawce robot budowlanych wykonanych robdt;
oceny, sprawdzania i zatwierdzania protokolow odbioru czesciowego robot lub zgtaszania

Wykonawcy robot budowlanych uwag i zastrzezen do tresci protokotu - w terminie do 7 dni

od przekazania protokolu przez Wykonawce robot budowlanych; po stwierdzeniu

prawidtowosci protokotu odbioru czesciowego robot, NI zatwierdzi protokot i przekaze go

Zamawiajacemu do potwierdzenia; zatwierdzony przez NI protokét musi byé podpisany

przez wszystkich cztonkéw Zespotu Nadzoru Inwestorskiego;

oceny, sprawdzania i zatwierdzania protokolow czesciowych platnosci opracowanych przez

Wykonawce robot budowlanych na podstawie zatwierdzonych protokolow odbioru

czgsciowego robot lub zgloszenia Wykonawcy uwag 1 zastrzezen do tresci protokolu - w

terminie do 7 dni od przekazania protokolu przez Wykonawce robdt budowlanych; po

stwierdzeniu prawidtowosci protokotu czesciowej platnosci, NI zatwierdzi protokdt i

przekaze go Zamawiajagcemu do potwierdzenia; zatwierdzony przez NI protokot musi by¢

podpisany przez Kierownika Budowy oraz Kierownika Zespotu Nadzoru Inwestorskiego i

Inspektoréw Nadzoru branz objetych danym protokotem:

zatwierdzania przedstawionych metod wykonywania robdt budowlanych, wlaczajac w to w

szczegdlnosci roboty tymczasowe zabezpieczajgce, zaproponowane przez Wykonawce robot

budowlanych (tj. np.: roboty rozbidrkowe, glebokie wykopy, zabezpieczenie sasiadujacych
obiektow, itp.);

biezgcego monitorowania wptywu zadania inwestycyjnego na stan techniczny istniejgcych

budynkow lub instalacji, sgsiadujacych z robotami i informowanie Zamawiajacego o

podjetych §rodkach zaradczych;

zapewnienia przeprowadzenia, nadzorowania préb i rozruchéw dostarczonego i

zamontowanego wyposazenia budynku, weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez

Wykonawce instrukcji uzytkowania i instrukcji eksploatacyjnych, w celu przekazania

Uzytkownikowi obiektu do eksploatacji;

dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich  zarchiwizowanych dokumentéw, aprobat

technicznych, certyfikatow i dokumentacji przygotowanych przez Wykonawce robot

budowlanych, po zakonczeniu robét; sposob archiwizacji powinien uwzgledniaé co
najmniej: podzial na branze, spis tresci, numeracje stron, tytutu dokumentu, wskazanie
miejsca wbudowania materiatu;

wykonania nastepujacych obowigzkow w przypadku:

a) rozwigzania lub odstgpienia przez Zamawiajacego albo przez Wykonawce robot
budowlanych od umowy z Wykonawca robdt budowlanych lub w przypadku
wystapienia sporu pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot budowlanych
Nadzér Inwestorski jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji i rozliczenia
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robot budowlanych zakonczonych i w toku wraz ze wskazaniem zastrzezen do
prawidtowos$ci wykonania tych robdt oraz zaleceniami co do zabezpieczenia robot i
dalszego ich kontynuowania,

b) rozwigzania lub odstgpienia przez Wykonawce robot budowlanych albo przez
Podwykonawce od umowy o podwykonawstwo, lub w przypadku wystapienia sporu
pomigdzy Stronami umowy o podwykonawstwo, Nadzér Inwestorski jest
zobowiagzany do sporzadzenia przy udziale Wykonawcy robdt budowlanych lub
Podwykonawcy inwentaryzacji i rozliczenia rob6t budowlanych zakonczonych i w
toku, wraz ze wskazaniem zastrzezen do tych robdt lub ich prawidtowos$ci wykonania
oraz zaleceniami co do zabezpieczenia roboét i dalszego ich kontynuowania,

C) rozwigzania lub odstgpienia przez Zamawiajacego albo przez Nadzor Inwestorski od
niniejszej umowy lub w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy Stronami niniejSzej
umowy, Nadzér Inwestorski postapi jak w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
wskazanych w lit. a niniejszego punktu;

30) wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot, po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajacym;

31) zatatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich, wywotanych realizacja
zadania inwestycyjnego, w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

32) sporzadzania comiesiecznych Raportow czesciowych z realizacji robot budowlanych oraz
przedktadania ich Zamawiajagcemu. Nadzor Inwestorski w ciggu 7 dni kalendarzowych po
zakonczeniu kazdego miesigca realizacji robot (liczonych od dnia przekazania placu budowy
Wykonawcy) przedtozy Zamawiajacemu, w ilo$ci 2 egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji
elektronicznej, Raport czesciowy wyszczegoélniajacy wykonane przez Zespot Inspektorow
Nadzoru prace, badania kontrolne laboratoryjne wraz z informacja o postgpie robot
budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakosci robdot budowlanych, sprawach finansowych
oraz wystepujacych problemach w realizacji zadania inwestycyjnego wraz z informacja o
sposobie ich rozwigzania;

Raport czeSciowy bedzie zawierat, w szczegolnoscei:

a) Czesé ogolna z opisem: rozdzielnik, podstawowe jednostki biorgce udziat w zadaniu
inwestycyjnym, kluczowe daty realizacji umowy z Wykonawca robot budowlanych i
niniejszej umowy, skrocony opis zakresu zadania inwestycyjnego;

b)  Stan realizacji ustugi nadzoru w raportowanym okresie:

— opis istotnych czynno$ci i decyzji Zespotu Inspektorow Nadzoru;

— wykaz korespondencji przychodzacej, wychodzacej (zestawienie tabelaryczne: daty
wplywu pisma, oznakowanie od kogo i czego dotyczy) z podzialem na trzy grupy:
zatatwione, niezatatwione oraz w toku wraz ze wskazaniem sposobu zalatwienia lub
przyczyn ich niezatatwienia z informacja o etapie rozpatrywania wnioskow 1 pism
w toku - w formie uzgodnionej z Zamawiajacym;

— informacja na temat stanu realizacji ustugi nadzoru, opis stanu finansowego
niniejszej umowy (tabelaryczne zestawienie faktur NI: Ip., nr faktury, warto$¢ netto
i brutto, data ztozenia);

— informacja o zmianach niniejszej umowy;

— wykonane przez Nadzor Inwestorski raporty i opinie (zestawienie tabelaryczne:
tytut raportu lub opinii, data ztozenia, status);

c) Stan realizacji umowy z Wykonawcg robdt budowlanych w raportowanym okresie:

— zestawienie Podwykonawcow (zestawienie tabelaryczne zawartych umow z

Podwykonawcami i comiesi¢czny status ich rozliczen);

— opis robot (zgodny z zatwierdzonym HRTF) zrealizowanych przez Wykonawce i
odebranych przez Nadzor Inwestorski;

— wykaz oraz stan platnoSci wynikajacych z rozliczen czg¢sciowych Wykonawcy
(zestawienie tabelaryczne faktur: Ip., nr faktury, data wystawienia, kwota netto i
brutto, podsumowanie);
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— zestawienie wnioskéw materiatowych Wykonawcy: (tabela: nr wniosku, czego
dotyczy, status rozpatrzenia, uwagi);

— informacja o Nadzorze Autorskim zawierajaca wykaz wszelkich zmian w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wymienionej w § 1 ust. 3 pkt. 4
(odpowiednio dla kazdej z cze$ci) niniejszej umowy (tabela: opis zmiany, data
ztozenia, status);

d) Opis postepu robot budowlanych w stosunku do przyjetego Harmonogramu
rzeczowo - terminowo - finansowego (HRTF) w okresie sprawozdawczym i
narastajgca wraz z oceng wielkoSci odstepstw ze wskazaniem daty powrotu do
obowiazujacego HRTF;

e) Zalaczniki: fotografie dokumentujace postgp robdot budowlanych oraz robot
podlegajacych zakryciu i inne np.: rysunki rzuty kondygnacji z zaznaczonym etapem
wykonania robot;

Raport czgsciowy podlega¢ bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, w terminie
do 14 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiajacego z
zastrzezeniem prawa do wniesienia uwag przez Zamawiajgcego do tresci Raportu. Pierwszy
Raport cze$ciowy zostanie ztozony po uptywie miesigca liczonego od dnia, w ktérym
nastapito przekazanie placu budowy Wykonawcy robdt budowlanych;

33) obstugi kontroli z PIP, PINB i innych instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

. Po dokonaniu wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu wykonania
robot budowlanych i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru przez Wykonawce, Nadzor
Inwestorski jest upowazniony i zobowigzany w szczego6lnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci i kompletnosci wszelkiej dokumentacji, w tym w
szczeg6lnosci dokumentéw odbiorowych, przekazanych przez Wykonawce do odbioru
koncowego zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 3 umowy z Wykonawca, a takze sporzadzanie i
zatwierdzenia harmonogramu przegladéw serwisowych;

uczestnictwa i przeprowadzenia odbioru koncowego robot wykonanych przez Wykonawce, w
tym w szczeg6lnosci: do udziatu w komisji odbiorowej, wyznaczenia odbioru koncowego
robot, weryfikacji robot podlegajacych odbiorowi; NI przystapi do czynnosci odbiorowych w
terminie do 3 dni od zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce wykonanych robot;
oceny, sprawdzenia i zatwierdzenia opracowanego przez Wykonawce protokolu odbioru
koncowego robdt - w terminie 14 dni od, otrzymania od Wykonawcy protokotu; po
stwierdzeniu prawidlowosci protokotu odbioru koncowego robét, NI zatwierdzi protokot i
przekaze go Zamawiajagcemu do potwierdzenia; zatwierdzony przez NI protokot musi by¢
podpisany przez wszystkich cztonkow Zespotu Nadzoru Inwestorskiego;

oceny, sprawdzenia i zatwierdzenia certyfikatu proby szczelnosci wykonanego przez
jednostke do tego uprawniong - w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy robot
budowlanych certyfikatu; po stwierdzeniu prawidtowosci certyfikatu, NI zatwierdzi certyfikat
i przekaze go Zamawiajacemu do potwierdzenia; zatwierdzony przez NI koncowy protokoét
musi by¢ podpisany przez Kierownika Budowy oraz wszystkich cztonkoéw Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego;

potwierdzenia, do dnia terminu koncowego odbioru robét, gotowosci budynku do dokonania,
przez Wykonawce robot budowlanych, zgtoszenia odbioru w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci i kompletnosci, przygotowanych przez Wykonawce,
dokumentow niezbednych do dokonania zgloszenia odbioru w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie - w terminie do 7 dni od otrzymania tych dokumentéw od Wykonawcy oraz do
uczestnictwa w odbiorze;

sporzadzenia protokotu i uczestniczenie w przejeciu terenu budowy od Wykonawcy robot
budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie;

sporzadzenia Raportu koncowego i wszelkich wymaganych sprawozdan w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot dla zadania
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inwestycyjnego. Nadzor Inwestorski przedtozy Zamawiajacemu Raport koncowy w ilosci 2
egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji elektronicznej;
Raport koncowy bedzie zawierat, w szczegdlnosci:

a) Koncowe rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania inwestycyjnego,

b) Koncowy protokétl odbioru robot,

c) Opis przebiegu wykonania zadania inwestycyjnego i sprawozdanie z dziatalnosci
Zespotu Inspektorow Nadzoru,

d) Opis dotyczacy sporu, do ktorego doszto pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca; za
spor Zespot Inspektorow Nadzoru traktowal bedzie kazda sytuacje, w ktorej stanowiska
Zamawiajacego i Wykonawcy nie beda ze sobg zgodne. Opis obejmowat bedzie migdzy
innymi:

— szczegbdtowy opis zdarzen i korespondencji prowadzacej do sporu i dotyczacej
sporu wraz z kalendarium wydarzen do dnia sporzadzenia raportu koncowego,

— zalaczone wszelkie dokumenty, ktére pozwola na przeanalizowanie przebiegu
sporu i stanowisk stron,

— jesli nie bedzie wynikato ono z zaltaczonej korespondencji, NI zawrze w Opisie
swoje wyrazne i szczegdtlowo uzasadnione stanowisko, co do przedmiotu sporu
oraz przedstawi propozycje¢ stanowiska Zamawiajagcego wraz z jej uzasadnieniem.

Raport koncowy podlega¢ bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, w terminie do
14 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem
prawa do wniesienia uwag przez Zamawiajacego do tre$ci Raportu.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robot budowlanych, Nadzor Inwestorski jest
upowazniony i zobowiazany w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

organizowania, przeprowadzania i reprezentowania Zamawiajagcego W corocznych
przegladach gwarancyjnych i w okresie rekojmi oraz przegladach zawartych w
zatwierdzonym harmonogramie przegladéw serwisowych;

organizowania, przeprowadzania i reprezentowania Zamawiajagcego w przegladach
serwisowych dla zamontowanych systeméw technologicznych i urzadzen
przeprowadzanych wg harmonogramu przegladéw serwisowych zatwierdzonego przez NI i
Zamawiajacego, zgodnie z umowa z Wykonawca robot budowlanych;

organizowania, przeprowadzania i reprezentowania Zamawiajagcego w przegladach
zwolanych w zwiazku, z wykrytymi i zgloszonymi przez Uzytkownika obiektu wadami i
usterkami;

egzekwowania od Wykonawcy robot budowlanych usunigcia wad i usterek ujawnionych w
trakcie przegladu lub zgtoszonych przez Uzytkownika w trakcie eksploatacji obiektu;
powiadomienia wszystkich uczestnikow niezbednych do przeprowadzenia przegladoéw, na co
najmniej 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem przegladu;

sporzadzania 1 przekazywania wszystkim uczestnikom przegladu (w szczegdlnosci
Zamawiajacemu i Wykonawcy robdt budowlanych) protokotu z przegladu, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zakonczenia przegladu.

4. Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do stosowania postanowien Umowy o dofinansowanie nr
UDA-RPLD.04.03.02-10-0029/18-00 z dnia 14.11.2018 roku w tym w szczegdlnosci:

1

2)

przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu przez okres dwoch lat od dnia
31 grudnia roku nastgpujacego po ztozeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatkow,
w ktorym ujeto ostateczne wydatki dotyczace zakonczonego Projektu. Beneficjent informuje
o dacie rozpoczecia okresu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o ktorym mowa
wyzej zostaje przerwany w przypadku wszczecia postgpowania administracyjnego lub
sadowego dotyczacego wydatkoéw rozliczonych w projekcie albo na nalezycie uzasadniony
wniosek Komisji Europejskiej, 0 czym Nadzor Inwestorski zostanie poinformowany;

Nadzor Inwestorski przechowuje dokumentacje zwiazang z realizacja projektu w sposob
zapewniajacy dostepno$¢, poufno$¢ 1 bezpieczenstwo oraz jest zobowigzany do
poinformowania Zmawiajacego o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od
dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibg;
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3) obowiazek, o ktorym mowa wyzej dotyczy w szczegblnosci: umoéw zawartych z
Zamawiajacym, podwykonawcéw, protokotow odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego. Dokumentacja ta przechowywana jest w formie oryginatow albo kopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
no$nikach danych;

4) w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez Nadzor Inwestorski dziatalnosci przed terminem, o ktorym mowa w
pkt pierwszym i drugim, Nadzor Inwestorski zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowaé
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym Projektem
w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca;

5) obowiazku dostarczania i udost¢pniania Zamawiajagcemu i podmiotowi uprawnionemu
posiadanych informacji i dokumentéw, w tym dokumentéw finansowych zwiazanych z
realizowanym dofinansowaniem, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego i podmiotu
uprawnionego;

6) Zobowigzania okreSlone w pkt 1 - 5 dotyczg réwniez Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcoéw. Nadzor Inwestorski w umowach z Podwykonawcg 1 Dalszymi
Podwykonawcami zobowiazany jest do zawarcia odpowiednich zapisow w tym zakresie.

. Przygotowywania, na zgloszenie Zamawiajgcego, komunikatow dotyczacych postepoéw robot

budowlanych i sytuacji na budowie, przeznaczonych do publikacji przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy ma prawo, na kazdym etapie realizacji niniejszej umowy, do kontroli czynnos$ci

wykonywanych przez Nadzoér Inwestorski, a Nadzor Inwestorski zobowiazany jest do udzielania

wszelkich informacji 1 udostgpniania dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego do
przeprowadzenia kontroli.

. Nadzoér Inwestorski o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na

zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Nadzor Inwestorski powolywal sie

sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie ....................... (w

Jjakim wiedza, doswiadczenie, wyksztatcenie im kwalifikacje zawodowe 0sob podmiotu trzeciego

byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postgpowania o udzielenie

zamowienia publicznego).

. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z

jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Nadzor Inwestorski bedzie zobowigzany do

zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore

stanowily podstawg wykazania spelniania przez Nadzoér Inwestorski warunkéw udzialu w

postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Prawa autorskie

§4

. W ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 8 niniejszej umowy Nadzor Inwestorski

zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajacego wszystkich przystugujacych mu autorskich

praw majatkowych do korzystania z utworéw powstalych na podstawie niniejszej umowy, w

szczegolnosci opracowan, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 32, ust. 2 pkt 8 oraz ust. 5 niniejszej

umowy.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych Nadzoru Inwestorskiego na Zamawiajacego obejmie

ponizsze pola eksploatacji, tj.:

1) Utrwalanie utworu dowolng technika na dowolnym materiale, w tym w pamigci komputerow i
innych podobnie dziatajacych urzadzen;

2) Dostosowywanie utworu dla kazdej potrzeby Zamawiajacego, przy wykorzystaniu wszelkich
mozliwych technik przemystowych w tym poligraficznych i komputerowych - zwlaszcza
poprzez obrobke komputerows, digitalizacjg, adaptacije, reprodukcje;
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3) Zwielokrotnianie utworu wszelkimi mozliwymi technikami przemystowymi w tym technikami
poligraficznymi i komputerowymi;

4) Rozpowszechnienia i opublikowania utworu oraz jego reprodukcji, adaptacji i kopii w réznych
formach wydawniczych 1 multimedialnych, w szczeg6lnosci dla celow reklamy i promocji
Zamawiajacego poprzez odptatne i nieodptatne odtwarzanie, najem, uzyczenie, wyswietlenie,
wystawienie oraz innego rodzaju publiczne udostepnienie utworu w tym: w prasie, radiu lub
telewizji lub sieci Internet, a takze na nosnikach papierowych, magnetycznych, optycznych,
filmowych;

5) Udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przez osoby trzecie w zakresie pot eksploatacji
wymienionych w niniejszej umowie;

6) Zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

3. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze dostarczony utwor bedzie wolny od wad fizycznych i
prawnych, oraz ze stuza mu wylaczne majatkowe prawa autorskie do utworu w zakresie
niezbg¢dnym do przeniesienia tych praw na Zamawiajacego.

4. Nadzor Inwestorski o§wiadcza, ze rozporzadzenie utworem nie narusza zadnych praw wlasnosci
intelektualnej, w szczegolnosci praw autorskich lub znakéw towarowych osob trzecich.

5. Na wypadek zgloszenia przez osobg trzecia pod adresem Zamawiajacego jakiegokolwiek
roszczenia zwigzanego z utworem Nadzor Inwestorski niezwlocznie przystapi do wyjasnienia
sprawy 1 wystapi przeciwko takim roszczeniom na wilasny koszt i ryzyko lub zaspokoi takie
roszczenia, a w przypadku zasgdzenia ich od Zamawiajacego zwrdci Zamawiajagcemu catos$¢
pokrytych roszczen powigkszonych o zwigzane z nimi wydatki i optaty, w szczegdlnosci o
wszelkie koszty postepowania sagdowego z uwzglednieniem kosztow zastgpstwa procesowego.

6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworu oraz wilasno$¢ utworu w powyzszym
zakresie nastgpi z dniem przekazania egzemplarza utworu. Wraz z przekazaniem utworu, NI
zobowiazuje si¢ przekaza¢ umowy na podstawie, ktorych nabyt autorskie prawa majatkowe do
poszczegblnych czesci utworu i do wszelkich innych opracowan wykonanych w ramach niniejszej
umowy przez NI.

7. Nadzor Inwestorski zezwala na dokonywanie zmian w przekazanym utworze.

Pomieszczenie Nadzoru Inwestorskiego

§5

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tre$ci niniejszej umowy do obowiazkéw Nadzoru
Inwestorskiego nalezy zapewnienie sprzgtu i wyposazenia niezb¢dnego do wykonania swoich
obowigzkow, takich jak: sprzet komputerowy, rzutnik, kserokopiarka, drukarka, aparat fotograficzny,
materialty biurowe, itp. oraz $rodkow transportu i taczno$ci niezbednych do wykonywania
obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego. Udostepnione Zamawiajagcemu i Nadzorowi Inwestorskiemu
przez Wykonawce robot budowlanych pomieszczenie biurowe, moze by¢ wykorzystywane wytacznie
dla prowadzenia nadzoru stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

Obowiazki Zamawiajacego

§6

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z niniejszej umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) po podpisaniu niniejszej umowy przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu, na czas petnienia przez
niego obowiazkow, kopii nastgpujacych dokumentow(odpowiednio dla kazdej z czesci):

a) kopii dokumentacji opisanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy;

b) kopii umowy z Wykonawca robot budowlanych;

c) oferty Wykonawcy robot budowlanych

d) do wgladu:
- niezbedne dokumenty przetargowe z postgpowania na wybor Wykonawcy robot
budowlanych (m.in. SIWZ, odpowiedzi na pytania wykonawcow),
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2) sprawdzenie 1 zatwierdzenie poszczegélnych opracowan sporzadzonych przez Zespot
Inspektoréw, w nastepujacych terminach:
a) Raport czeSciowy - do 14 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia Zamawiajacemu,
b) Raport konicowy - do 14 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu.

Termin realizacji
§7

1. Nadzor Inwestorski bedzie wykonywal swoje obowiazki od dnia zawarcia niniejszej umowy
poprzez czas realizacji robot przez Wykonawce robot budowlanych do dnia podpisania protokotu
przejecia terenu budowy od Wykonawcy robot budowlanych przez Zamawiajacego po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie i zatwierdzenia Raportu Koncowego przez Zamawiajacego, lecz nie
dhuzej niz do dnia 01.12.2021 r., z zastrzezeniem obowigzkow w okresie gwarancji i regkojmi na
roboty budowlane. W przypadku rozwigzania lub wygasni¢gcia umowy z dotychczasowym
Wykonawca robot budowlanych stosownie do decyzji Zamawiajacego Nadzor Inwestorski bedzie
trwa¢ do czasu zakonczenia robot budowlanych.

2. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, Nadzor Inwestorki
zobowiazany jest takze petni¢ obowiazki w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robot
budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

3. Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy rozciaggaja si¢ takze na okres
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych, w terminach i zakresie
zgodnie z § 9 umowy z Wykonawcg robdt budowlanych.

Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego

§8
1. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu Umowy =zaptaci Nadzorowi Inwestorskiemu
wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z oferta, w wysokoSci netto ........................ ztotych,
brutto ... (stownie zlotych:.......................... ). Wynagrodzenie brutto
obejmuje podatek VAT, w kwocie ...............c.ooeeen. ztotych.

2. Poza wypadkami wyraznie okreslonymi w niniejszej umowie uznaje si¢, ze:

1) Nadzér Inwestorski uwzglednit wszystkie dodatkowe elementy zamowienia nie okreslone
szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszego umowy,

2) warto$¢ umowy okreslona w ust. 1 w catoéci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, w tym ceny jakichkolwiek
materiatow lub ustug a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, okreslone w
niniejszej umowie lub nie, ktore sa nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy,

3. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci, Nadzor Inwestorski potwierdza, ze jest $wiadomy
wysokiego stopnia zlozonosci, rozmiaru oraz wysokich wymogéw przedmiotu umowy i zZe
warto$¢ umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga byé
zwigzane z wypelnieniem przez Nadzor Inwestorski warunkow i wymogéw wynikajacych z
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Nadzoru Inwestorskiego za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore mogag mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy i uwaza si¢, ze Nadzor Inwestorski upewnit si¢, ze warto$¢ umowy okreslona w
ust. 1 jest prawidlowa i1 wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do
wykonania jego obowigzkéw wynikajagcych z umowy, i ze Nadzorowi Inwestorskiemu nie
przystuguje dodatkowa zaplata z tego tytutu.

Warunki platnosci

§9

1. Podstawg zaptaty beda faktury czgsciowe i faktura koncowa wystawione przez Nadzor Inwestorski
dla Zamawiajacego, przy czym warto$¢ faktury koncowej odpowiadajacej wartosci prac do
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wykonania przez NI nie moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w

ofercie NI.
Podstawg do wystawienia pierwszej i kolejnych faktur czgsciowych (nie czesciej niz jedna
faktura w miesigcu) bedzie kazdorazowo zatwierdzony przez Zamawiajacego Raport czgsciowy.
Faktury cze$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego danego
etapu robot wyszczegdlnionego w  harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym,
zatwierdzonym przez NI. Przy czym, pierwsza faktur¢ czesciowa NI moze wystawié, po
wykonaniu 30% zakresu robo6t budowlanych.
Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego Raport
koficowy, przy czym warto§¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto, wskazanego w ofercie NI.
Termin ptatnosci faktur czgsciowych i faktury koncowej wynosi 30 dni od dnia ztozenia przez
Nadzor Inwestorski wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajacego, przy czym data sprzedazy
nie moze by¢ wczesniejsza niz data zatwierdzenia przez Zamawiajacego Raportu czgsciowego
lub koncowego.
Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w
fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie
ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek
ujawniony w wykazie.
Fakturg za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nalezy odpowiednio oznaczy¢:

Nabyweca: Gmina Sulejow, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow, NIP: 771-17-68-348
Odbiorca: Urzad Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

7.

8.
9.

=

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbierania od Wykonawcy faktur elektronicznych za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktur —
w calosci lub czeSci — w przypadku niewywigzywania si¢ Nadzoru Inwestorskiego, z
ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, w tym zwlaszcza na poczet
przysztych wydatkdéw i kosztow opisanych w §14 ust. 4. W takim przypadku nie przystuguja
Nadzorowi Inwestorskiemu odsetki z tytulu opdznien w zaptacie.

§10
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
Do dokonania przelewu wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobg trzecia wymagane jest
uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego.
Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajagcego o zmianie
nazwy, siedziby, konta bankowego, numeru NIP i REGON.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania
§11

Nadzor Inwestorski wnidst Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci: ...... zt (stownie ztotych: .................. ), . 5 %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), do momentu podpisania niniejszej umowy w
formie ..o Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia zaakceptowania Raportu koncowego

przez Zamawiajgcego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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Zamawiajacy bedzie uprawniony do zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujacych wypadkach:
1) powstania ewentualnych naleznosci z tytutu kar umownych i odszkodowan,
2) koniecznosci pokrycia kosztéw niewykonania, nieprawidlowego wykonania niniejszej umowy,
wykonania zastepczego na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
3) wykonania przez Zamawiajacego zobowigzan pieni¢znych cigzacych na Zamawiajacym w
stosunku do Podwykonawcow Wykonawcy, za ktore Zamawiajacy odpowiedzialny byt solidarnie
z Wykonawca.
Zamawiajacy upowazniony jest do potragcenia w kazdym czasie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wszelkich wierzytelnosci (wymagalnych i niewymagalnych) naleznych od
Wykonawcy.
Zwrot zabezpieczenia wymieniony w ust. 1 pkt. 2) dokonywany bedzie na podstawie pisemnego
wniosku o zwrot zabezpieczenia, otrzymanego przez Zamawiajagcego od Wykonawcy z
zachowaniem pozostatych postanowien niniejszej umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi w formie gwarancji

ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowiazuje si¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo na
pierwsze pisemne zadanie zaptate naleznoSci w kwocie wynikajacej z gwarancji na rzecz Gminy
Sulejow na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 7 ust. 1
niniejszej] umowy, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po
zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy pokrywal si¢ z terminami wykonania
przedmiotu umowy i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie
przediuzenie.

Rekojmia za wady
§12

. Nadzoér Inwestorski udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi za wady na $§wiadczone przez siebie ushugi.
. Okres r¢kojmi udzielanej przez Nadzor Inwestorski jest rowny 60 miesigcy i rozpoczyna si¢ od

dnia zatwierdzenia Raportu konicowego.

Kary umowne
§13

. Jezeli Nadzor Inwestorski nie wykona w terminie jakichkolwiek obowiazkow wynikajacych z

niniejszej umowy, Zamawiajacy powiadomi o tym Nadzor Inwestorski pisemnie i bedzie mogt
domaga¢ si¢ zwrotu kosztow napraw szkod, strat lub wydatkow poniesionych zwigzku z tym
przez Zamawiajacego.

. Nadzor Inwestorski zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) rozwigzanie niniejszej umowy lub odstgpienie od niniejszej umowy, przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Nadzoru Inwestorskiego, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1,

2) nieterminowe wywiazanie si¢ z ktoregokolwiek obowiazku, dla ktérego zastrzezono termin w
niniejszej umowie lub za nieterminowe wykonanie czynno$ci zwigzanej z realizacjg niniejszej
umowy na realizacjg, ktorych termin zostal wyznaczony przez Zamawiajacego, w
szczegblnosci nieterminowe usuni¢cie wskazanych przez Zamawiajacego btedow lub wad w
dokumentach przygotowanych przez NI, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pigéset zt
00/100) za kazdy dzien zwloki — z wylgczeniem obowigzkéw NI w okresie gwarancji i
rekojmi Wykonawcy,

3) nienalezyte wykonywanie lub niewykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,
niewskazanych w § 13 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy w wysoko$ci 2 000,00 zt (stownie
ztotych: dwa tysiace zt 00/100) za kazde zdarzenie — z wylaczeniem obowigzkow NI w
okresie gwarancji i rckojmi Wykonawcy,
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4) brak wskazania osoby petigcej funkcje ktoregokolwiek inspektora z Zespotu Inspektorow w
sytuacji zmiany kadrowej w wysokosci 40 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1,

5) nieterminowe wywigzanie si¢ z ktoregokolwiek obowiazku NI w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawcy, dla ktorego zastrzezono termin w niniejszej umowie lub za nieterminowe
wykonanie czynno$ci zwigzanej z realizacja obowiazkow NI w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawcy, na realizacje ktorych termin zostal wyznaczony przez Zamawiajgcego, w
wysokosci 1 500,00 zt (stownie: jeden tysiac pigéset zt 00/100), za kazdy dzien zwtoki;

6) niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow NI w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawcy, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysiace zt 00/100), za kazde takie
zdarzenie.

3. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich odrebnie od dochodzenia pozostatych.

4. Wierzytelnosci z tytulu kar umownych oraz szkdéd wynikajacych z nienalezytego wykonania
niniejszej umowy przez Nadzor Inwestorski, Zamawiajacy uprawniony jest do skompensowania z
naleznym Nadzorowi Inwestorskiemu wynagrodzeniem, nawet jesli ktérakolwiek z wierzytelno$ci
nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez ztozenie przez Zamawiajgcego
Nadzorowi Inwestorskiemu o§wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw
powstania wierzytelnosci po stronie Zamawiajacego. Zlozenie takiego o$wiadczenia ma skutek
dokonania zaptaty.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
opOznienie, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

7. Zamawiajacy zaptaci Nadzorowi Inwestorskiemu kary umowne za odstgpienie od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
8 ust. 1.

Nienalezyte wykonywanie umowy
§14

W przypadku, gdy Nadzoér Inwestorski bedzie wykonywal niniejsza umoweg w sposob nienalezyty
Zamawiajacy wezwie go do nalezytego wykonania umowy wyznaczajagc mu w tym celu
odpowiedni termin.
W przypadku, gdy Nadzoér Inwestorski nie wykona swoich zobowigzan, pomimo wezwania,
Zamawiajacy jest uprawniony do samodzielnego ich wykonania badz powierzenia ich wykonania
innemu podmiotowi (wykonanie zastepcze).
Zamawiajacy, w przypadku wykonania zastgpczego powierzonego innemu podmiotowi bedzie
uprawniony do obcigzenia nimi Nadzor Inwestorski faktycznie poniesionym kosztem.
Zamawiajacy, w przypadku wykonania zastgpczego wykonanego przez Zamawiajacego bedzie
uprawniony do zadania od Nadzoru Inwestorskiego réwnowartosci poniesionych wydatkow i
kosztow zwigzanych z zastgpczym wykonaniem umowy, w tym zwlaszcza powolania o0sob
okreslonych w §2 ust. 3 (odpowiednio dla kazdej czesci).

Rozwigzanie umowy
§15
. Zamawiajacy ma prawo jednostronnie rozwigza¢ umowe¢ w trybie natychmiastowym w
nastepujacych przypadkach:
1) jezeli Nadzér Inwestorski nie podjal si¢ wykonywania swoich obowigzkow lub
bezpodstawnie przerwat ich wykonywanie,
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2) jezeli Nadzoér Inwestorski wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo

pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowiazkow.

2. W przypadku jednostronnego rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym przez
Zamawiajacego Nadzor Inwestorski:

1) ograniczy si¢ do dzialah majacych na celu zabezpieczenie prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pelnienia funkcji Nadzoru
Inwestorskiego oraz zminimalizowania strat, ktére mogtby ponie$¢ Zamawiajacy,

2) dokona niezwlocznie protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentow
dotyczacych realizowanego zadania inwestycyjnego bedacych w posiadaniu Nadzoru
Inwestorskiego,

3) w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia rozwigzania umowy sporzadzi Raport Koncowy
zgodny w swojej tresci z wytycznymi okreslonymi w § 3 ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy w
odniesieniu do swojej dziatalnosci od dnia podpisania umowy do dnia rozwigzania umowy,

4)  wykona obowiazki wskazane w § 3 ust. 1 pkt 29 lit. ¢ niniejszej umowy.

3. W przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy z Wykonawcg robot budowlanych lub
odstapienia, z jakiegokolwiek powodu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do rozwigzania umowy z
Nadzorem Inwestorskim. W takim przypadku Nadzor Inwestorski postapi zgodnie z ust. 2 pkt 21 3
niniejszego paragrafu oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 29 lit. a niniejszej umowy oraz bedzie
uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu Koncowego Nadzoér Inwestorski moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z Tytulu wykonanej cze$ci umowy.

5. Nadzér Inwestorski ma prawo rozwigza¢ umowe, za trzymiesigcznym okresem wypowiedzenia, w
przypadku zwtoki Zamawiajgcego z zaptata naleznego wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego.
Przed skorzystaniem z tego uprawnienia Nadzor Inwestorski zobowigzany jest wezwac pisemnie
Zamawiajacego do zaptaty w terminie 14 dni catosci zalegltych kwot z podaniem ich wysokosci,
podstaw naliczenia i pierwotnego terminu zaplaty.

Postanowienia koncowe
§16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, majg zastosowanie przepisy ustawy pzp, ustawy
Prawo Budowlane, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeniesienia praw wynikajacych z niniejszej umowy na
inny podmiot bez uzyskania wczesniejszej zgody Nadzoru Inwestorskiego.

3. Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy polegajacych na:

1) zmianie terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie osob ze sktadu Zespotu Inspektoréw Nadzoru okreSlonego w § 2 ust. 1 niniejszej

umowys;

4) przedhuzeniu okresu rekojmi za wady — w przypadku przedtuzenia okresu rekojmi za wady

Wykonawcy.

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy moze nastgpi¢, w przypadku:

1) wydluzenia czasu trwania robot budowlanych;

2) zmiany planowanego okresu realizacji robot budowlanych;

3) wystapi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamoéwienia, aktow wladzy i1 administracji
publicznej,

4) wystgpi przedtuzenie czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wplyw na termin
wykonania przedmiotu zamowienia, termin zostanie wowczas wydluzony o czas
odpowiadajacy przedtuzeniu si¢ procedury administracyjnej;
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5) dziatania sity wyzszej, w szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, specyfika
sytuacji spoteczno-gospodarczej wywotanej COVID-19, strajki, przy czym przedhuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie.

5. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) nastapi zmiana przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp.

6. Zmiana polegajaca na zmianie 0sob ze sktadu Zespotu Inspektorow Nadzoru, wymienionych w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, nastepowa¢ moze na wniosek Nadzoru Inwestorskiego, wytacznie w
sposob zgodny z procedura okreslong w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy oraz za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego 1 nie wymaga aneksowania niniejszej umowy.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp warto$¢ netto
wynagrodzenia NI nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie NI
ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu NI wynikajacego ze zmiany
wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej 0s6b bezposrednio
wykonujacych zaméwienie do wysokos$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie NI ulegnie
modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu NI, jaki bedzie on zobowigzany ponies$¢ przy
uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie.

10.W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w art, 142 ust. 5 pkt 4 ustawy pzp, wynagrodzenie. Wykonawcy
ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki Wykonawca jest
zobowigzany ponies¢ w obligatoryjnym zakresie okreslonym powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

11.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowigzywaé
bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowac¢ wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie
zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wczes$niej niz od dnia
ztozenia prawidtowego wniosku, o ktéorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

12.Za wyjatkiem sytuacji, o ktoérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez NI o$wiadczenia wraz z
uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wptyw zmian, o ktérych mowa w
ust. 8, 9 i 10 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie NI.

13.Nadzor Inwestorski zachowa w tajemnicy informacje dotyczace opisu przedmiotu zamdwienia,
kosztow wynikajacych z kosztorysow inwestorskich, rozwigzan projektowych etc., w
szczegdlnosci nie bedzie ich ujawnia¢ osobom trzecim, w tym potencjalnym Wykonawcom i
bedzie je wykorzystywat wytacznie do pehnienia ustugi stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

14.Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

15.Zmiany okreslone w ust. 3 pkt. 1, pkt. 2, pkt 4, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu zostana
wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.

16.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamé6wien publicznych.

17. Strony niniejszej umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wplywie okolicznosci
zwigzanych z wystagpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpltyw
wystgpit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dolaczajac do informacji, o
ktorej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczyé w
szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub o0séb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia;
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2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego Iub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajagcych na wykonawcg obowiazek podjgcia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwiagzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegbélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych;

4) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-3, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

18.Kazda ze stron umowy niniejszej umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie tej umowy.

19.Strona umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w ust.
17 i 18, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 17, na nalezyte
jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

20.Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. 17, moga wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktoérej mowa w
ust. 17, moze w uzgodnieniu z NI dokona¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych, w szczegdlnosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiang zakresu $wiadczenia NI i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia wykonawcy — 0
ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci
pierwotnej umowy.

21.Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej ksztattujace
sytuacje NI, niz wynikatoby to z ust. 20, do zmiany umowy stosuje si¢ te postanowienia, z
zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 17,
nie moga stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od
umowy.

22.Jezeli umowa w sprawie zamoéOwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytulu odpowiedzialno$ci za jej niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie z powodu oznaczonych okolicznos$ci, strona umowy, o ktoérej mowa w ust. 17, w
stanowisku, o ktorym mowa w ust. 19, przedstawia wplyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw zmiany umowy zgodnie z ust. 20,
na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar Iub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

23.NI i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, moga
wptyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z
wykonaniem zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadniaja odpowiednia zmiane tej
umowy, w szczegolnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej cze$ci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czgsci, zmieni¢ sposdéb wykonywania umowy lub zmieni¢
zakres wzajemnych §wiadczen.

24 W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 17, jezeli zmiana ta obejmuje czg$¢
zamoOwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, NI 1 podwykonawca uzgadniaja
odpowiednig zmiang taczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 17, zmienionej zgodnie z ust. 20, przez NI.

25.Przepisy ust. 23 i 24 stosuje si¢ do umowy zawartej migdzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca.

26.Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji przedmiotowej umowy odbywac si¢ bedzie
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie 0 ochronie danych, zwanego dalej RODO).

27.Zamawiajacy, realizujgc nalozony na administratora obowigzek informacyjny wobec 0sob
fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO — informuje, Ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

administratorem a w przypadku zaméwien wspotfinansowanych ze $rodkéw UE (jezeli
dotyczy) rowniez podmiotem przetwarzajacym wszelkie dane osobowe zwigzane z
niniejszg umowg jest Burmistrz Sulejowa, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw, moze
Pani/Pan uzyska¢ informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzedzie
Miejskim w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sulejow jest Pani Katarzyna
Ziotkowska, kontakt: inspektor@sulejow.pl, 44 61 02 523. Powyzsze dane kontaktowe
stuza wylacznie do kontaktu w sprawach zwigzanych bezposrednio z przetwarzaniem
danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji
dotyczacych realizacji niniejszej umowy.
osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo zadania od administratora
dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na
zasadach okreslonych w RODO oraz w innych obowigzujagcych w tym zakresie
przepisach prawa,
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupeinienia danych osobowych nie moze
skutkowa¢ zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa,
w zwigzku z prawem dostgpu do danych, w przypadku gdy wykonanie obowiazkéw, o
ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajagcy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczego6lnosci podania nazwy lub
daty postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przyshuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz
dane osobowe przetwarzane sa przez administratora niezgodnie z przepisami RODO,
dane osobowe begda przetwarzane w celu:
a) zawarcia umowy i prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,
€) przekazania dokumentacji do archiwum a nastepnie jej zbrakowania,
dane osobowe beda przetwarzane: przez okres realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa demonstracyjnych budynkow pasywnych w Sulejowie — basenu przyszkolnego i
hali sportowej", okres rekojmi, okres, o ktorym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art.
140 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w przypadku
zamowien wspotfinansowanych ze srodkow UE, okres do uptywu terminu przedawnienia
roszczen, oraz okres archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych,
dane niepozyskane bezposrednio od osob, ktorych dotyczg, obejmujag w szczegodlnosci
nastepujace kategorie danych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania
okreslonych czynnosci;
zroédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktorej
dane dotyczg jest NI.

28.NI zobowiazuje sig, przy przekazywaniu Zamawiajacemu informacji zawierajacych dane osobowe
(dane osobowe w rozumieniu RODO), kazdorazowo przedstawi¢ o$wiadczenie o spelnieniu
obowigzkdéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0sob fizycznych, od
ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub oswiadczenie, ze
zachodzi wylaczenie stosowania obowiagzku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14
ust. 5 RODO. Os$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej nalezy przedstawia¢ Zamawiajgcemu
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kazdorazowo przy przekazywaniu m.in. wniosku o zmiang os6b wskazanych przez NI do realizacji
umowy, uprawnien budowlanych oséb skierowanych do realizacji umowy.
29.NI zobowigzuje si¢ poinformowac, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby fizyczne
kierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktérych dane osobowe bgda przekazywane podczas
podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:
1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu,;
2) tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 27 niniejszego paragrafu.
NI w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu o§wiadczy wypetnienie
obowiazku, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie.
30.Sprawy sporne rozpatrywane beda przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
31.Integralng cz¢s¢ Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z
zatacznikami do SIWZ oraz Oferta Nadzoru Inwestorskiego.
32.Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia
2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostgpnieniu na zasadach i w trybie
okreslonym w ww. ustawie.
33.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Nadzoru Inwestorskiego.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Nadzoru Inwestorskiego:
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