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Załącznik Nr 5do SIWZ 

UMOWA O SPRAWOWANIE KOMPLEKSOWEGO  

NADZORU INWESTORSKIEGO  

Nr ……………………………… 

 

zawarta w dniu ………………. w Urzędzie Miejskim w Sulejowie pomiędzy: 

 

Gminą Sulejów  

z siedzibą 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42,  

NIP: 771-17-68-348,  

którą reprezentuje: 

Wojciech Ostrowski - Burmistrz Sulejowa  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a: 

……………………………………………………… 

z siedzibą …………………………., ul. ……………….,  

NIP: …………………………………….  

którą reprezentuje: 

……………………………………….. 
zwanym dalej w treści umowy „Nadzorem Inwestorskim" lub „NI" 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Nadzoru Inwestorskiego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na pełnienie funkcji Nadzoru 

Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa istniejącego budynku Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Sulejowie wraz z rozbudową budynku o aulę multimedialną z salą 

widowiskową w Sulejowie z pozwoleniem na użytkowanie", na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej w treści 

umowy „ustawą pzp". 

 

Postanowienia ogólne  

§1 

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego tj. świadczenie 

usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem realizacji 

zadania pn.: „Przebudowa istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie wraz 

z rozbudową budynku o aulę multimedialną z salą widowiskową w Sulejowie z pozwoleniem na 

użytkowanie” w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni 

publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

2. W zakresie określonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Nadzór Inwestorski zobowiązany jest, w 

szczególności do świadczenia usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, rozliczeniem, 

kontrolą i nadzorem nad realizacja robót budowlanych, wraz z pełnieniem funkcji 

wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa oraz prowadzeniem niezbędnych działań związanych z prawidłową realizacją 
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umowy z Wykonawcą robót budowlanych (zwanym dalej Wykonawcą) w celu wykonania zadania 

inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową i zmianami do tej 

dokumentacji, w ustalonym w umowie z Wykonawcą robót budowlanych terminie oraz w celu 

skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych wymagań określonych w 

umowie z Wykonawcą robót budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz 

prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Nadzór Inwestorski będzie działał zgodnie z 

rolą, jaką przypisano mu w zakresie uprawnień i obowiązków. 

3. Zakres czynności Nadzoru Inwestorskiego w ramach niniejszej umowy określają, w szczególności, 

następujące dokumenty:  

1) umowa z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa istniejącego budynku 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie wraz z rozbudową budynku o aulę multimedialną z 

salą widowiskową w Sulejowie z pozwoleniem na użytkowanie, a także wszelkie późniejsze 

zmiany, 

2) oferta Wykonawcy robót budowlanych, 

3) pytania i odpowiedzi zadane i udzielone w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla Wykonawcy robót budowlanych, 

4) dokumentacja projektowo-kosztorysowa. 

4. Podstawę prawną wykonania czynności Nadzoru Inwestorskiego stanowią, w szczególności: 

1) decyzja o pozwoleniu na budowę, 

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

4) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 

użytkowym, 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

8) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

9) inne decyzje i uzgodnienia wydane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz inne 

ustalenia wg wskazań Zamawiającego. 

 

Personel Nadzoru Inwestorskiego 

§2 

1. Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego wynikające z niniejszej umowy będą realizowane przez 

Zespół Inspektorów Nadzoru, w skład którego wchodzą: 

1) Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru:  ...................................................................  

2) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej:  ........................................................  

3) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej: ……………………………………………………… 

4) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej: …………………………………………………… 

oraz personel pomocniczy.  

2. Każda zmiana osoby ze składu Zespołu inspektorów Nadzoru następować będzie na wniosek 

Nadzoru Inwestorskiego, za pisemną zgodą Zamawiającego i nie wymaga aneksowania umowy. 

W przypadku zmiany osoby z Zespołu Inspektora, Nadzór Inwestorski do wniosku dołączy: 

1) oświadczenie, że wobec osób fizycznych wskazanych we wniosku NI wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 

119 z 04.05.2016, str. I oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „RODO" 

oraz, 

2) dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia, 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz spełnia wymagania opisane w SIWZ, z 

zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 

3. Jeżeli Nadzór Inwestorski uzyskał punkty we wskazanych w SIWZ kryteriach oceny ofert: 

„Doświadczenie Inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej", zmiana Inspektora nadzoru 

branży konstrukcyjno-budowlanej możliwa jest w przypadku zastąpienia Inspektora nadzoru w 

branży konstrukcyjno-budowlanej osobą, która spełnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi 

kryterium „Doświadczenie Inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej", za które Nadzór 

Inwestorski otrzymał punkty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z 

tym kryterium. 

4. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających — w odniesieniu do osób wchodzących w skład Zespołu Inspektorów — 

przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz dowód opłacenia składek 

obowiązkowego ubezpieczenia OC przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego wynikające z niniejszej umowy, w tym nadzór nad realizacją 

zadania inwestycyjnego, będą wykonywane przez Zespół Inspektorów odpowiednio do 

posiadanych kwalifikacji zawodowych poszczególnych członków. 

6. Zespół Inspektorów powinien być dostępny na każde wezwanie Zamawiającego. 

7. Kierownik Zespołu Inspektorów będzie posiadał wszelkie niezbędne pełnomocnictwa do działania 

w imieniu Nadzoru Inwestorskiego. 

8. Zespół Inspektorów może stworzyć własny regulamin działania, który nie będzie naruszał praw 

Zamawiającego, praw wynikających z umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz zapisów 

niniejszej umowy.  

 

Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego 

§3 

 

1. Na etapie realizacji robót budowlanych Nadzór Inwestorski jest upoważniony i zobowiązany w 

szczególności do: 

1) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektorów Nadzoru, zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,  

2) zapewnienia obecności na placu budowy, od dnia podpisania umowy do dnia sporządzenia 

Raportu końcowego każdego z członków Zespołu Inspektorów w następujący sposób: 

a) Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru - w każdym dniu realizacji umowy, w zakresie 

koniecznym do prawidłowej realizacji robót, na każde żądanie Zamawiającego; w 

przypadku czasowej, usprawiedliwionej nieobecności, Kierownik Zespołu Inspektorów 

Nadzoru może być zastąpiony przez osobę o uprawnieniach i doświadczeniu nie 

gorszym jak osoba zastępowana i za uprzednią zgodą Zamawiającego. Wówczas osoba 

ta przejmuje pełną odpowiedzialność za brak wykonania lub brak należytego wykonania 

obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, 

b) pozostali Inspektorzy - w każdym dniu, w którym prowadzone są roboty w danej 

specjalności lub wyznaczono termin ich odbioru oraz podczas Rad Budowy, 

c) każdego z członków Zespołu Inspektorów Nadzoru na każde wezwanie Zamawiającego; 

3) protokolarnego przekazania, przy udziale Zamawiającego, placu budowy dla Wykonawcy 

robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) zatwierdzania przez Inspektorów nadzoru poszczególnych branż wniosków materiałowych 

dla materiałów budowlanych i urządzeń przed ich wbudowaniem oraz do bieżącej 

archiwizacji otrzymanych certyfikatów, deklaracji, aprobat technicznych i gwarancji 

producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu, zgodnie z § 4 ust. 10 lit. i tiret 5 

umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 
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5) sprawdzania prawidłowości i kompletności projektów umów lub umów z Podwykonawcami, 

przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu, a w szczególności 

w zakresie wartości, terminu i zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez 

Podwykonawcę; Nadzór Inwestorski w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania przez 

Zamawiającego umowy z Podwykonawcą lub jej projektu przedstawi stanowisko w 

przedmiocie ewentualnego sprzeciwu lub zastrzeżeń co do przedłożonej umowy lub projektu 

umowy z pisemnym uzasadnieniem. Nadzór Inwestorski jest obowiązany nie dopuścić do 

wprowadzenia na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został 

zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z § 7 umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 

6) sprawdzania i weryfikacji tabeli zawierającej zestawienie umów z Podwykonawcami i 

comiesięcznego statusu ich rozliczeń, stanowiących każdorazowo załącznik do 

przygotowanego przez Wykonawcę robót budowlanych protokołu odbioru częściowego 

robót wraz z potwierdzeniem przez wszystkich członków Zespołu Inspektorów Nadzoru, 

prawidłowości tego opracowania oraz do sprawdzania i weryfikacji rozliczenia robót 

budowlanych elementów skończonych zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę robót 

budowlanych protokołem częściowych płatności, wraz z potwierdzaniem prawidłowości tego 

opracowania przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego i Inspektorów Nadzoru 

branż objętych danym protokołem, 

7) uczestniczenia we wszelkich próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach 

przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, w tym robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, i sporządzania 

protokołów z tych czynności, 

8) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z 

realizacją zadania inwestycyjnego — na żądanie Zamawiającego, 

9) ścisłej współpracy poprzez Zamawiającego z Nadzorem Autorskim, 

10) kontrolowania w sposób ciągły prawidłowości, jakości wykonywanych robót budowlanych 

oraz wbudowywanych materiałów, w szczególności zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

11) niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego o 

wykrytych wadach i usterkach w wykonanych elementach robót budowlanych oraz o 

wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy robót budowlanych, określanie zakresu koniecznych 

do wykonania robót naprawczych oraz wzywanie Wykonawcy robót budowlanych do ich 

usunięcia i weryfikacja poprawności wykonanych prac, a także przedstawienia sposobu 

usunięcia wad i usterek, 

12) natychmiastowego informowania Zamawiającego w momencie zaistnienia sytuacji o 

wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w 

szczególności o tych, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji zadania 

inwestycyjnego lub zwiększenie kosztów zadania inwestycyjnego, w tym potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i osób trzecich, proponowania metod 

zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia - przedstawiania stanowiska 

w odniesieniu do zasadności tych roszczeń, ich wyceny i oceny wpływ na termin 

zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego, 

13) nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa 

pracy i utrzymania porządku na terenie budowy i egzekwowania usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości, 

14) organizowania oraz przewodniczenia cotygodniowej Radzie Budowy oraz rad Budowy 

zwoływanych na każdorazowe żądanie Zamawiającego dotyczącej postępu robót, w której 

udział biorą przedstawiciele wszystkich Stron zaangażowanych w realizację zadania 

inwestycyjnego (Wykonawca robót budowlanych, Zespół Inspektorów Nadzoru, 

Zamawiający oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz do sporządzania protokołów z tych narad 

i przekazywania ich Zamawiającemu bezpośrednio po zakończonej radzie, 

15) organizowania, w przypadku konieczności, dodatkowych spotkań Rady Budowy przy 

udziale Wykonawcy robót budowlanych, Zespołu Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego 

(innych oficjalnych obserwatorów) i przewodniczenia tym spotkaniom na budowie oraz 
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sporządzania protokołów z tych spotkań i przekazywania ich Zamawiającemu bezpośrednio 

po zakończonej radzie; 

16) egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych realizacji ustaleń i decyzji podjętych w 

trakcie cotygodniowych Rad Budowy i dodatkowych Rad Budowy; 

17) sprawdzenia, weryfikacji i opiniowania Harmonogramu rzeczowo- terminowo - finansowego 

(HRTF) Wykonawcy robót budowlanych lub jego aktualizacji w zakresie zgodności opisów 

z umową i kosztorysem "pomocniczym", kolejnością podejmowanych działań zgodną z 

technologią wykonywania robót budowlanych, proporcjonalnością podziału kosztów; NI 

dokona zatwierdzenia HRTF (aktualizacji) lub wniesie uwagi do jego treści w terminie do 7 

dni od dnia otrzymania; po stwierdzeniu prawidłowości, Nadzór Inwestorski zatwierdzi 

HRTF (aktualizację) i przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia; 

18) monitorowania postępu robót budowlanych poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności ich realizacji z obwiązującym Harmonogramem rzeczowo- 
terminowo - finansowym, określenia odchyłek od HRTF, ryzyk i zagrożeń terminu 

wykonania oraz do podania ścieżki krytycznej, w przypadku wystąpienia ryzyka opóźnienia 

terminu — wdrożenie programu naprawczego; 

19) sporządzania Protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

zawierających, w szczególności uzasadnienie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 

(techniczne, formalne i prawne ze wskazaniem podstawy prawnej wprowadzenia zmiany do 

umowy o roboty budowlane) oraz opis wpływu robót dodatkowych lub zamiennych na 

wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych (wraz z wyceną tych robót) i termin 

realizacji zadania inwestycyjnego; Protokół konieczności na żądanie Zamawiającego należy 

sporządzić z udziałem również Nadzoru Autorskiego i Wykonawcy robót budowlanych; 

20) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów budowlanych; 

21) wydawania poleceń Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań 

materiałów lub robót budowlanych budzących wątpliwość co do ich jakości oraz do 

wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów w laboratorium; 

22) uczestnictwa i przeprowadzania odbiorów częściowych robót wykonanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych, w tym w szczególności: wyznaczania odbiorów 

częściowych robót, weryfikacji robót podlegających odbiorom częściowym, weryfikacji 

dokumentacji odbiorowej; NI przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 3 dni od 

zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych wykonanych robót; 

23) oceny, sprawdzania i zatwierdzania protokołów odbioru częściowego robót lub zgłaszania 

Wykonawcy robót budowlanych uwag i zastrzeżeń do treści protokołu - w terminie do 7 dni 

od przekazania protokołu przez Wykonawcę robót budowlanych; po stwierdzeniu 

prawidłowości protokołu odbioru częściowego robót, NI zatwierdzi protokół i przekaże go 

Zamawiającemu do potwierdzenia; zatwierdzony przez NI protokół musi być podpisany 

przez wszystkich członków Zespołu Nadzoru Inwestorskiego; 

24) oceny, sprawdzania i zatwierdzania protokołów częściowych płatności opracowanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych na podstawie zatwierdzonych protokołów odbioru 

częściowego robót lub zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści protokołu - w 

terminie do 7 dni od przekazania protokołu przez Wykonawcę robót budowlanych; po 

stwierdzeniu prawidłowości protokołu częściowej płatności, NI zatwierdzi protokół i 

przekaże go Zamawiającemu do potwierdzenia; zatwierdzony przez NI protokół musi być 

podpisany przez Kierownika Budowy oraz Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego i 

Inspektorów Nadzoru branż objętych danym protokołem: 

25) zatwierdzania przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to w 

szczególności roboty tymczasowe zabezpieczające, zaproponowane przez Wykonawcę robót 

budowlanych (tj. np.: roboty rozbiórkowe, głębokie wykopy, zabezpieczenie sąsiadujących 

obiektów, itp.); 

26) bieżącego monitorowania wpływu zadania inwestycyjnego na stan techniczny istniejących 

budynków lub instalacji, sąsiadujących z robotami i informowanie Zamawiającego o 

podjętych środkach zaradczych; 
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27) zapewnienia przeprowadzenia, nadzorowania prób i rozruchów dostarczonego i 

zamontowanego wyposażenia budynku, weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez 

Wykonawcę instrukcji użytkowania i instrukcji eksploatacyjnych, w celu przekazania 

Użytkownikowi obiektu do eksploatacji; 

28) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich zarchiwizowanych dokumentów, aprobat 

technicznych, certyfikatów i dokumentacji przygotowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych, po zakończeniu robót; sposób archiwizacji powinien uwzględniać co 

najmniej: podział na branże, spis treści, numeracje stron, tytułu dokumentu, wskazanie 

miejsca wbudowania materiału; 

29) wykonania następujących obowiązków w przypadku: 

a) rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez Wykonawcę robót 

budowlanych od umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub w przypadku 

wystąpienia sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych 

Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji i rozliczenia 

robót budowlanych zakończonych i w toku wraz ze wskazaniem zastrzeżeń do 

prawidłowości wykonania tych robót oraz zaleceniami co do zabezpieczenia robót i 

dalszego ich kontynuowania, 

b) rozwiązania lub odstąpienia przez Wykonawcę robót budowlanych albo przez 

Podwykonawcę od umowy o podwykonawstwo, lub w przypadku wystąpienia sporu 

pomiędzy Stronami umowy o podwykonawstwo, Nadzór Inwestorski jest 

zobowiązany do sporządzenia przy udziale Wykonawcy robót budowlanych lub 

Podwykonawcy inwentaryzacji i rozliczenia robót budowlanych zakończonych i w 

toku, wraz ze wskazaniem zastrzeżeń do tych robót lub ich prawidłowości wykonania 

oraz zaleceniami co do zabezpieczenia robót i dalszego ich kontynuowania, 

c) rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez Nadzór Inwestorski od 

niniejszej umowy lub w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami niniejszej 

umowy, Nadzór Inwestorski postąpi jak w przypadku zaistnienia okoliczności 

wskazanych w lit. a niniejszego punktu; 

30) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, po uprzednim uzgodnieniu z 

Zamawiającym; 

31) załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich, wywołanych realizacją 

zadania inwestycyjnego, w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

32) sporządzania comiesięcznych Raportów częściowych z realizacji robót budowlanych oraz 

przedkładania ich Zamawiającemu. Nadzór Inwestorski w ciągu 7 dni kalendarzowych po 

zakończeniu każdego miesiąca realizacji robót (liczonych od dnia przekazania placu budowy 

Wykonawcy) przedłoży Zamawiającemu, w ilości 2 egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej, Raport częściowy wyszczególniający wykonane przez Zespół Inspektorów 

Nadzoru prace, badania kontrolne laboratoryjne wraz z informacją o postępie robót 

budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakości robót budowlanych, sprawach finansowych 

oraz występujących problemach w realizacji zadania inwestycyjnego wraz z informacją o 

sposobie ich rozwiązania; 

Raport częściowy będzie zawierał, w szczególności: 

a) Część ogólną z opisem: rozdzielnik, podstawowe jednostki biorące udział w zadaniu 

inwestycyjnym, kluczowe daty realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych i 

niniejszej umowy, skrócony opis zakresu zadania inwestycyjnego; 

b) Stan realizacji usługi nadzoru w raportowanym okresie: 

— opis istotnych czynności i decyzji Zespołu Inspektorów Nadzoru; 

— wykaz korespondencji przychodzącej, wychodzącej (zestawienie tabelaryczne: daty 

wpływu pisma, oznakowanie od kogo i czego dotyczy) z podziałem na trzy grupy: 

załatwione, niezałatwione oraz w toku wraz ze wskazaniem sposobu załatwienia lub 

przyczyn ich niezałatwienia z informacją o etapie rozpatrywania wniosków i pism 

w toku - w formie uzgodnionej z Zamawiającym; 
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— informacja na temat stanu realizacji usługi nadzoru, opis stanu finansowego 

niniejszej umowy (tabelaryczne zestawienie faktur NI: lp., nr faktury, wartość netto 

i brutto, data złożenia); 

— informacja o zmianach niniejszej umowy; 

— wykonane przez Nadzór Inwestorski raporty i opinie (zestawienie tabelaryczne: 

tytuł raportu lub opinii, data złożenia, status); 

c) Stan realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych w raportowanym okresie: 

— zestawienie Podwykonawców (zestawienie tabelaryczne zawartych umów z 

Podwykonawcami i comiesięczny status ich rozliczeń); 

— opis robót (zgodny z zatwierdzonym HRTF) zrealizowanych przez Wykonawcę i 

odebranych przez Nadzór Inwestorski; 

— wykaz oraz stan płatności wynikających z rozliczeń częściowych Wykonawcy 

(zestawienie tabelaryczne faktur: lp., nr faktury, data wystawienia, kwota netto i 

brutto, podsumowanie); 

— zestawienie wniosków materiałowych Wykonawcy: (tabela: nr wniosku, czego 

dotyczy, status rozpatrzenia, uwagi); 

— informacja o Nadzorze Autorskim zawierająca wykaz wszelkich zmian w 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wymienionej w  § 1 ust. 3 pkt. 4 

niniejszej umowy (tabela: opis zmiany, data złożenia, status); 

d) Opis postępu robót budowlanych w stosunku do przyjętego Harmonogramu 

rzeczowo - terminowo - finansowego (HRTF) w okresie sprawozdawczym i 

narastająca wraz z oceną wielkości odstępstw ze wskazaniem daty powrotu do 

obowiązującego HRTF; 

e) Załączniki: fotografie dokumentujące postęp robót budowlanych oraz robót 

podlegających zakryciu i inne np.: rysunki rzuty kondygnacji z zaznaczonym etapem 

wykonania robót; 

Raport częściowy podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w terminie 

do 14 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego z 

zastrzeżeniem prawa do wniesienia uwag przez Zamawiającego do treści Raportu. Pierwszy 

Raport częściowy zostanie złożony po upływie miesiąca liczonego od dnia, w którym 

nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych; 

33) obsługi kontroli z PIP, PINB i innych instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli. 

2. Po dokonaniu wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu wykonania 

robót budowlanych i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru przez Wykonawcę, Nadzór 

Inwestorski jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do: 

1) sprawdzenia i weryfikacji poprawności i kompletności wszelkiej dokumentacji, w tym w 

szczególności dokumentów odbiorowych, przekazanych przez Wykonawcę do odbioru 

końcowego zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 3 umowy z Wykonawcą, a także sporządzanie i 

zatwierdzenia harmonogramu przeglądów serwisowych; 

2) uczestnictwa i przeprowadzenia odbioru końcowego robót wykonanych przez Wykonawcę, w 

tym w szczególności: do udziału w komisji odbiorowej, wyznaczenia odbioru końcowego 

robót, weryfikacji robót podlegających odbiorowi; NI przystąpi do czynności odbiorowych w 

terminie do 3 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę wykonanych robót; 

3) oceny, sprawdzenia i zatwierdzenia opracowanego przez Wykonawcę protokołu odbioru 

końcowego robót - w terminie 14 dni od, otrzymania od Wykonawcy protokołu; po 

stwierdzeniu prawidłowości protokołu odbioru końcowego robót, NI zatwierdzi protokół i 

przekaże go Zamawiającemu do potwierdzenia; zatwierdzony przez NI protokół musi być 

podpisany przez wszystkich członków Zespołu Nadzoru Inwestorskiego; 

4) potwierdzenia, do dnia terminu końcowego odbioru robót, gotowości budynku do dokonania, 

przez Wykonawcę robót budowlanych, zgłoszenia odbioru w celu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie; 

5) sprawdzenia i weryfikacji poprawności i kompletności, przygotowanych przez Wykonawcę, 

dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia odbioru w celu uzyskania pozwolenia na 
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użytkowanie - w terminie do 7 dni od otrzymania tych dokumentów od Wykonawcy oraz do 

uczestnictwa w odbiorze; 

6) sporządzenia protokołu i uczestniczenie w przejęciu terenu budowy od Wykonawcy robót 

budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie; 

7) sporządzenia Raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót dla zadania 

inwestycyjnego. Nadzór Inwestorski przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy w ilości 2 

egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji elektronicznej; 

Raport końcowy będzie zawierał, w szczególności: 

a) Końcowe rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania inwestycyjnego, 

b) Końcowy protokół odbioru robót, 

c) Opis przebiegu wykonania zadania inwestycyjnego i sprawozdanie z działalności 

Zespołu Inspektorów Nadzoru, 

d) Opis dotyczący sporu, do którego doszło pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; za 

spór Zespół Inspektorów Nadzoru traktował będzie każdą sytuację, w której stanowiska 

Zamawiającego i Wykonawcy nie będą ze sobą zgodne. Opis obejmował będzie między 

innymi: 

— szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji prowadzącej do sporu i dotyczącej 

sporu wraz z kalendarium wydarzeń do dnia sporządzenia raportu końcowego, 

— załączone wszelkie dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu 

sporu i stanowisk stron, 

— jeśli nie będzie wynikało ono z załączonej korespondencji, NI zawrze w Opisie 

swoje wyraźne i szczegółowo uzasadnione stanowisko, co do przedmiotu sporu 

oraz przedstawi propozycję stanowiska Zamawiającego wraz z jej uzasadnieniem. 

Raport końcowy podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w terminie do 

14 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem 

prawa do wniesienia uwag przez Zamawiającego do treści Raportu. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót budowlanych, Nadzór Inwestorski jest 

upoważniony i zobowiązany w szczególności do: 

1) organizowania, przeprowadzania i reprezentowania Zamawiającego w corocznych 

przeglądach gwarancyjnych i w okresie rękojmi oraz przeglądach zawartych w 

zatwierdzonym harmonogramie przeglądów serwisowych; 

2) organizowania, przeprowadzania i reprezentowania Zamawiającego w przeglądach 

serwisowych dla zamontowanych systemów technologicznych i urządzeń 
przeprowadzanych wg harmonogramu przeglądów serwisowych zatwierdzonego przez NI i 

Zamawiającego, zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych; 

3) organizowania, przeprowadzania i reprezentowania Zamawiającego w przeglądach 

zwołanych w związku, z wykrytymi i zgłoszonymi przez Użytkownika obiektu wadami i 

usterkami; 

4) egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych usunięcia wad i usterek ujawnionych w 

trakcie przeglądu lub zgłoszonych przez Użytkownika w trakcie eksploatacji obiektu; 

5) powiadomienia wszystkich uczestników niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów, na co 

najmniej 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem przeglądu; 

6) sporządzania i przekazywania wszystkim uczestnikom przeglądu (w szczególności 

Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych) protokołu z przeglądu, w terminie 3 dni 

roboczych od dnia zakończenia przeglądu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania postanowień Umowy o dofinansowanie nr UDA-

RPLD.06.03.02.-10-0018/17-00 z dnia 06 kwietnia 2018 roku w zakresie obowiązku dostarczania i 

udostępniania Zamawiającemu i podmiotowi uprawnionemu posiadanych informacji i 

dokumentów, w tym  dokumentów finansowych  związanych z realizowanym dofinansowaniem, na 

każdorazowe wezwanie Zamawiającego i podmiotu uprawnionego. Zobowiązanie dotyczy również 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. Wykonawca w umowach z Podwykonawcą i 

Dalszymi Podwykonawcami zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich zapisów w tym zakresie.   
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6. Przygotowywania, na zgłoszenie Zamawiającego, komunikatów dotyczących postępów robót 

budowlanych i sytuacji na budowie, przeznaczonych do publikacji przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma prawo, na każdym etapie realizacji niniejszej umowy, do kontroli czynności 

wykonywanych przez Nadzór Inwestorski, a Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do udzielania 

wszelkich informacji i udostępniania dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do 

przeprowadzenia kontroli. 

5. Nadzór Inwestorski oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na 

zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Nadzór Inwestorski powoływał się 

składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w 

jakim wiedza, doświadczenie, wykształcenie im kwalifikacje zawodowe osób podmiotu trzeciego 

były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego).  

6. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z 

jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Nadzór Inwestorski warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

 

Prawa autorskie 

§4 

 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy Nadzór Inwestorski 

zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego wszystkich przysługujących mu autorskich 

praw majątkowych do korzystania z utworów powstałych na podstawie niniejszej umowy, w 

szczególności opracowań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 32, ust. 2 pkt 8 oraz ust. 5 niniejszej 

umowy. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych Nadzoru Inwestorskiego na Zamawiającego obejmie 

poniższe pola eksploatacji, tj.: 

1) Utrwalanie utworu dowolną techniką na dowolnym materiale, w tym w pamięci komputerów i 

innych podobnie działających urządzeń; 

2) Dostosowywanie utworu dla każdej potrzeby Zamawiającego, przy wykorzystaniu wszelkich 

możliwych technik przemysłowych w tym poligraficznych i komputerowych - zwłaszcza 

poprzez obróbkę komputerową, digitalizację, adaptację, reprodukcję; 

3) Zwielokrotnianie utworu wszelkimi możliwymi technikami przemysłowymi w tym technikami 

poligraficznymi i komputerowymi; 

4) Rozpowszechnienia i opublikowania utworu oraz jego reprodukcji, adaptacji i kopii w różnych 

formach wydawniczych i multimedialnych, w szczególności dla celów reklamy i promocji 

Zamawiającego poprzez odpłatne i nieodpłatne odtwarzanie, najem, użyczenie, wyświetlenie, 

wystawienie oraz innego rodzaju publiczne udostępnienie utworu w tym: w prasie, radiu lub 

telewizji lub sieci Internet, a także na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych, 

filmowych; 

5) Udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przez osoby trzecie w zakresie pół eksploatacji 

wymienionych w niniejszej umowie; 

6) Zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

3. Nadzór Inwestorski oświadcza, że dostarczony utwór będzie wolny od wad fizycznych i 

prawnych, oraz że służą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do utworu w zakresie 

niezbędnym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego. 

4. Nadzór Inwestorski oświadcza, że rozporządzenie utworem nie narusza żadnych praw własności 

intelektualnej, w szczególności praw autorskich lub znaków towarowych osób trzecich. 

5. Na wypadek zgłoszenia przez osobę trzecią pod adresem Zamawiającego jakiegokolwiek 

roszczenia związanego z utworem Nadzór Inwestorski niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia 

sprawy i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub zaspokoi takie 
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roszczenia, a w przypadku zasądzenia ich od Zamawiającego zwróci Zamawiającemu całość 

pokrytych roszczeń powiększonych o związane z nimi wydatki i opłaty, w szczególności o 

wszelkie koszty postępowania sądowego z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu oraz własność utworu w powyższym 

zakresie nastąpi z dniem przekazania egzemplarza utworu. Wraz z przekazaniem utworu, NI 

zobowiązuje się przekazać umowy na podstawie, których nabył autorskie prawa majątkowe do 

poszczególnych części utworu i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej 

umowy przez NI. 

7. Nadzór Inwestorski zezwala na dokonywanie zmian w przekazanym utworze.  

 

Pomieszczenie Nadzoru Inwestorskiego 

§5 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy do obowiązków Nadzoru 

Inwestorskiego należy zapewnienie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do wykonania swoich 

obowiązków, takich jak: sprzęt komputerowy, rzutnik, kserokopiarka, drukarka, aparat fotograficzny, 

materiały biurowe, itp. oraz środków transportu i łączności niezbędnych do wykonywania 

obowiązków Nadzoru Inwestorskiego. Udostępnione Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu 

przez Wykonawcę robót budowlanych pomieszczenie biurowe, może być wykorzystywane wyłącznie 

dla prowadzenia nadzoru stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. 

Obowiązki Zamawiającego 

§6 
 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) po podpisaniu niniejszej umowy przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu, na czas pełnienia przez 

niego obowiązków, kopii następujących dokumentów: 

a) kopii dokumentacji opisanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy; 

b) kopii umowy z Wykonawcą robót budowlanych; 

c) oferty Wykonawcy robót budowlanych 

d) do wglądu:  

- niezbędne dokumenty przetargowe z postępowania na wybór Wykonawcy robót 

budowlanych (m.in. SIWZ, odpowiedzi na pytania wykonawców), 

2) sprawdzenie i zatwierdzenie poszczególnych opracowań sporządzonych przez Zespół 

Inspektorów, w następujących terminach: 

a) Raport częściowy - do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu, 

b) Raport końcowy - do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu. 

Termin realizacji 

§7 

1. Nadzór Inwestorski będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia zawarcia niniejszej umowy 

poprzez czas realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych do dnia podpisania protokołu 

przejęcia terenu budowy od Wykonawcy robót budowlanych przez Zamawiającego po uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie i zatwierdzenia Raportu Końcowego przez Zamawiającego, lecz nie 

dłużej niż do dnia 30.12.2021 r., z zastrzeżeniem obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi na 

roboty budowlane. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dotychczasowym 

Wykonawcą robót budowlanych stosownie do decyzji Zamawiającego Nadzór Inwestorski będzie 

trwać do czasu zakończenia robót budowlanych.  

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, Nadzór Inwestorki 

zobowiązany jest także pełnić obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót 

budowlanych na zasadach określonych w niniejszej umowie. 
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3. Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego wynikające z niniejszej umowy rozciągają się także na okres 

rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, w terminach i zakresie 

zgodnie z § 9 umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 

Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego 

§8 

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu Umowy zapłaci Nadzorowi Inwestorskiemu 

wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości netto ……………………złotych, brutto 

…………………….. (słownie złotych:……………………..). Wynagrodzenie brutto obejmuje 

podatek VAT, w kwocie …………………….złotych.  

2. Poza wypadkami wyraźnie określonymi w niniejszej umowie uznaje się, że: 

1) Nadzór Inwestorski uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone 

szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszego umowy, 

2) wartość umowy określona w ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane 

okoliczności przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, w tym ceny jakichkolwiek 

materiałów lub usług a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w 

niniejszej umowie lub nie, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu 

umowy, 

3. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Nadzór Inwestorski potwierdza, że jest świadomy 

wysokiego stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów przedmiotu umowy i że 

wartość umowy określona w ust. 1 obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być 

związane z wypełnieniem przez Nadzór Inwestorski warunków i wymogów wynikających z 

niniejszej umowy. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Nadzoru Inwestorskiego za jakiekolwiek 

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy i uważa się, że Nadzór Inwestorski upewnił się, że wartość umowy określona w 

ust. 1 jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do 

wykonania jego obowiązków wynikających z umowy, i że Nadzorowi Inwestorskiemu nie 

przysługuje dodatkowa zapłata z tego tytułu. 

Warunki płatności 

§9 

 

1. Podstawą zapłaty będą faktury częściowe i faktura końcowa wystawione przez Nadzór Inwestorski 

dla Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej odpowiadającej wartości prac do 

wykonania przez NI nie może być niższa niż 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w 

ofercie NI. 

2. Podstawą do wystawienia pierwszej i kolejnych faktur częściowych (nie częściej niż jedna 

faktura w miesiącu) będzie każdorazowo zatwierdzony przez Zamawiającego Raport częściowy. 

Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego 

etapu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, 

zatwierdzonym przez NI. Przy czym, pierwszą fakturę częściową NI może wystawić, po 

wykonaniu 30% zakresu robót budowlanych.  

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego Raport 

końcowy, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10 % kwoty 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w ofercie NI. 

4. Termin płatności faktur częściowych i faktury końcowej wynosi 30 dni od dnia złożenia przez 

Nadzór Inwestorski wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, przy czym data sprzedaży 

nie może być wcześniejsza niż data zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu częściowego 

lub końcowego. 

5. Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w 

fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w 

wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie 
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ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek 

ujawniony w wykazie. 

6. Fakturę za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy należy odpowiednio oznaczyć: 

Nabywca: Gmina Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, NIP: 771-17-68-348 

Odbiorca: Urząd Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 

7. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania od Wykonawcy faktur elektronicznych za 

pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.  

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania, do czasu ustania przyczyny, płatności faktur — 

w całości lub części — w przypadku niewywiązywania się Nadzoru Inwestorskiego, z 

któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym zwłaszcza na poczet 

przyszłych wydatków i kosztów opisanych w §14 ust. 4. W takim przypadku nie przysługują 

Nadzorowi Inwestorskiemu odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie. 

 

§10 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 

2. Do dokonania przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią wymagane jest 

uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie 

nazwy, siedziby, konta bankowego, numeru NIP i REGON. 

Rękojmia za wady 

§11 

1. Nadzór Inwestorski udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na świadczone przez siebie usługi. 

2. Okres rękojmi udzielanej przez Nadzór Inwestorski jest równy 60 miesięcy i rozpoczyna się od 

dnia zatwierdzenia Raportu końcowego. 

 

Kary umowne 

§12 

1. Jeżeli Nadzór Inwestorski nie wykona w terminie jakichkolwiek obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, Zamawiający powiadomi o tym Nadzór Inwestorski pisemnie i będzie mógł 

domagać się zwrotu kosztów napraw szkód, strat lub wydatków poniesionych związku z tym 

przez Zamawiającego. 

2. Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) rozwiązanie niniejszej umowy lub odstąpienie od niniejszej umowy, przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Nadzoru Inwestorskiego, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, 

2) nieterminowe wywiązanie się z któregokolwiek obowiązku, dla którego zastrzeżono termin w 

niniejszej umowie lub za nieterminowe wykonanie czynności związanej z realizacją niniejszej 

umowy na realizację, których termin został wyznaczony przez Zamawiającego, w 

szczególności nieterminowe usunięcie wskazanych przez Zamawiającego błędów lub wad w 

dokumentach przygotowanych przez NI, w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset zł 

00/100) za każdy dzień zwłoki — z wyłączeniem obowiązków NI w okresie gwarancji i 

rękojmi Wykonawcy, 

3) nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

niewskazanych w § 12 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy w wysokości 2 000,00 zł (słownie 

złotych: dwa tysiące zł 00/100) za każde zdarzenie — z wyłączeniem obowiązków NI w 

okresie gwarancji i rękojmi Wykonawcy, 

4) brak wskazania osoby pełniącej funkcję któregokolwiek inspektora z Zespołu Inspektorów w 

sytuacji zmiany kadrowej w wysokości 40 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 8 ust. 1,  
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5) nieterminowe wywiązanie się z któregokolwiek obowiązku NI w okresie gwarancji i rękojmi 

Wykonawcy, dla którego zastrzeżono termin w niniejszej umowie lub za nieterminowe 

wykonanie czynności związanej z realizacją obowiązków NI w okresie gwarancji i rękojmi 

Wykonawcy, na realizację których termin został wyznaczony przez Zamawiającego, w 

wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100), za każdy dzień zwłoki; 

6) niewykonywanie lub nienależyte wykonanie obowiązków NI w okresie gwarancji i rękojmi 

Wykonawcy, w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące zł 00/100), za każde takie 

zdarzenie. 

3. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu jest niezależna od siebie, a 

Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich odrębnie od dochodzenia pozostałych. 

4. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód wynikających z nienależytego wykonania 

niniejszej umowy przez Nadzór Inwestorski, Zamawiający uprawniony jest do skompensowania z 

należnym Nadzorowi Inwestorskiemu wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności 

nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego 

Nadzorowi Inwestorskiemu oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw 

powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek 

dokonania zapłaty. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienie, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  

7. Zamawiający zapłaci Nadzorowi Inwestorskiemu kary umowne za odstąpienie od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego  w § 

8 ust. 1.  

 

Nienależyte wykonywanie umowy  

§13 

1. W przypadku, gdy Nadzór Inwestorski będzie wykonywał niniejszą umowę w sposób nienależyty 

Zamawiający wezwie go do należytego wykonania umowy wyznaczając mu w tym celu 

odpowiedni termin. 

2. W przypadku, gdy Nadzór Inwestorski nie wykona swoich zobowiązań, pomimo wezwania, 

Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego ich wykonania bądź powierzenia ich wykonania 

innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze). 

3. Zamawiający, w przypadku wykonania zastępczego powierzonego innemu podmiotowi będzie 

uprawniony do obciążenia nimi Nadzór Inwestorski faktycznie poniesionym kosztem. 

4. Zamawiający, w przypadku wykonania zastępczego wykonanego przez Zamawiającego będzie 

uprawniony do żądania od Nadzoru Inwestorskiego równowartości poniesionych wydatków i 

kosztów związanych z zastępczym wykonaniem umowy, w tym zwłaszcza powołania osób 

określonych w §2 ust. 3. 

Rozwiązanie umowy  

§ 14 

1. Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w 

następujących przypadkach: 

1) jeżeli Nadzór Inwestorski nie podjął się wykonywania swoich obowiązków lub 

bezpodstawnie przerwał ich wykonywanie, 

2) jeżeli Nadzór Inwestorski wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków. 

2. W przypadku jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym przez 

Zamawiającego Nadzór Inwestorski: 
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1) ograniczy się do działań mających na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pełnienia funkcji Nadzoru 

Inwestorskiego oraz zminimalizowania strat, które mógłby ponieść Zamawiający, 

2) dokona niezwłocznie protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów 

dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego będących w posiadaniu Nadzoru 

Inwestorskiego,  

3) w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy sporządzi Raport Końcowy 

zgodny w swojej treści z wytycznymi określonymi w § 3 ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy w 

odniesieniu do swojej działalności od dnia podpisania umowy do dnia rozwiązania umowy, 

4) wykona obowiązki wskazane w § 3 ust. 1 pkt 29 lit. c niniejszej umowy. 

3. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub 

odstąpienia, z jakiegokolwiek powodu, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy z 

Nadzorem Inwestorskim. W takim przypadku Nadzór Inwestorski postąpi zgodnie z ust. 2 pkt 2 i 3 

niniejszego paragrafu oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 29 lit. a niniejszej umowy oraz będzie 

uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu. 

4. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego Nadzór Inwestorski może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z Tytułu wykonanej części umowy. 

5. Nadzór Inwestorski ma prawo rozwiązać umowę, za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, w 

przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należnego wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed skorzystaniem z tego uprawnienia Nadzór Inwestorski zobowiązany jest wezwać pisemnie 

Zamawiającego do zapłaty w terminie 14 dni całości zaległych kwot z podaniem ich wysokości, 

podstaw naliczenia i pierwotnego terminu zapłaty. 

Postanowienia końcowe 

§15 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy pzp, ustawy 

Prawo Budowlane, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na 

inny podmiot bez uzyskania wcześniejszej zgody Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na: 

1) zmianie terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 

2) zmianie wynagrodzenia; 

3) zmianie osób ze składu Zespołu Inspektorów Nadzoru określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

4) przedłużeniu okresu rękojmi za wady — w przypadku przedłużenia okresu rękojmi za wady 

Wykonawcy. 

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy może nastąpić, w przypadku: 

1) wydłużenia czasu trwania robót budowlanych; 

2) zmiany planowanego okresu realizacji robót budowlanych; 

3) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca 

wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, aktów władzy i administracji 

publicznej,  

4) wystąpi przedłużenie czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin 

wykonania przedmiotu zamówienia, termin zostanie wówczas wydłużony o czas 

odpowiadający przedłużeniu się procedury administracyjnej; 

5) działania siły wyższej, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, specyfika 

sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19, strajki, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 
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okoliczności siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie.  

5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach: 

1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp. 

6. Zmiana polegająca na zmianie osób ze składu Zespołu Inspektorów Nadzoru, wymienionych w § 2 

ust. 1 niniejszej umowy, następować może na wniosek Nadzoru Inwestorskiego, wyłącznie w 

sposób zgodny z procedurą określoną w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy oraz za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego i nie wymaga aneksowania niniejszej umowy.  

7. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartość netto 

wynagrodzenia NI nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie NI 

ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu NI wynikającego ze zmiany 

wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie NI ulegnie 

modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu NI, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy 

uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

10. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w art, 142 ust. 5 pkt 4 ustawy pzp, wynagrodzenie. Wykonawcy 

ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki Wykonawca jest 

zobowiązany ponieść w obligatoryjnym zakresie określonym powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowiązywać 

będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie 

zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wcześniej niż od dnia 

złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. 

12. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian 

wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez NI oświadczenia wraz z 

uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w 

ust. 8, 9 i 10 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie NI. 

13. Nadzór Inwestorski zachowa w tajemnicy informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, 

kosztów wynikających z kosztorysów inwestorskich, rozwiązań projektowych etc., w 

szczególności nie będzie ich ujawniać osobom trzecim, w tym potencjalnym Wykonawcom i 

będzie je wykorzystywał wyłącznie do pełnienia usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 

14. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

15. Zmiany określone w ust. 3 pkt. 1, pkt. 2, pkt 4, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu zostaną 

wprowadzone aneksem do niniejszej umowy. 

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczności, 

o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

17.  Strony niniejszej umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ 

wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o 

której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w 

szczególności:  

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia;  

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
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przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;  

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych;  

4) okoliczności, o których mowa w pkt 1–3, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy.  

18. Każda ze stron umowy niniejszej umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 

na należyte wykonanie tej umowy. 

19. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 

17 i 18, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, 

wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 17, na należyte 

jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin 

liczony jest od dnia ich otrzymania.  

20. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w ust. 17, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w 

ust. 17, może w uzgodnieniu z NI dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:  

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części,  

2) zmianę zakresu świadczenia NI i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o 

ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy.  

21. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące 

sytuację NI, niż wynikałoby to z ust. 20, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z 

zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 17, 

nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od 

umowy.  

22. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar 

umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 17, w 

stanowisku, o którym mowa w ust. 19, przedstawia wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ zmiany umowy zgodnie z ust. 20, 

na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.  

23. NI i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą 

wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z 

wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej 

umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo 

zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić 

zakres wzajemnych świadczeń.  

24. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 17, jeżeli zmiana ta obejmuje część 

zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, NI i podwykonawca uzgadniają 

odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej 

umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której 

mowa w ust. 17, zmienionej zgodnie z ust. 20, przez NI.  

25. Przepisy ust. 23 i 24 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą. 

26. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy odbywać się będzie 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO). 

27. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób 

fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO — informuje, że: 

1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli 

dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe związane z 

niniejszą umową jest Burmistrz Sulejowa, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, może 

Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie 

Miejskim w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sulejów jest Pani Katarzyna 

Ziółkowska, kontakt: inspektor@sulejow.pl, 44 61 02 523. Powyższe dane kontaktowe 

służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem 

danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji 

dotyczących realizacji niniejszej umowy. 

3) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na 

zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie 

przepisach prawa, 

4) skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może 

skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą, 

5) w związku z prawem dostępu do danych, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o 

których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

6) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż 

dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO, 

7) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zawarcia umowy i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione 

organy i podmioty, 

c) przekazania dokumentacji do archiwum a następnie jej zbrakowania, 

8) dane osobowe będą przetwarzane: przez okres realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie 

funkcji społeczno-gospodarczych", okres rękojmi, okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 

lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, okres do upływu 

terminu przedawnienia roszczeń, oraz okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych, 

9) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności 

następujące kategorie danych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania 

określonych czynności; 

10) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której 

dane dotyczą jest NI. 

28. NI zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu informacji zawierających dane osobowe 

(dane osobowe w rozumieniu RODO), każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 

ust. 5 RODO. Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy przedstawiać Zamawiającemu 
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każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wniosku o zmianę osób wskazanych przez NI do realizacji 

umowy, uprawnień budowlanych osób skierowanych do realizacji umowy. 

29. NI zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne 

kierowane do realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 27 niniejszego paragrafu. 

NI w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu oświadczy wypełnienie 

obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie. 

30. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

31. Integralną część Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami do SIWZ oraz Oferta Nadzoru Inwestorskiego. 

32. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie 

określonym w ww. ustawie. 

33. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Nadzoru Inwestorskiego. 

W imieniu Zamawiającego: W imieniu Nadzoru Inwestorskiego: 


