1. Zatgcznik nr 1 do specyfikacji - wzér umowy

UMOWANT: ..o
zawarta W dniu ........cccceeeviiiiinnnen. w Urzedzie Miejskim w Sulejowie pomiedzy:
Gming Sulejow z siedzibg 97-330 Sulejéw, ul. Konecka 42, NIP: 771-17-68-348, zwang dalej
~Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuje:
Burmistrz — Stanistaw Baryta

Z SIBAZIDG .o a e
NIP: e , Zwang dalej ,Wykonawcg”, ktorg reprezentuje:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym ( art.39 ustawy Pzp
z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.) z dnia ........
2015 roku zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe ulicy Romanskiej
w Sulejowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,, Budowa ul. Zamkowej
i Romanskiej w Sulejowie”, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg projektowa,
przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej. Oferta Wykonawcy oraz
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia sg integralng czescig umowy.
Przedmiotem zaméwienia jest budowa drogi gminnej G28 — ul. Romanskiej w Sulejowie na
odcinku 329,97 mb od ul. K. Jagielohczyka do ul. Krélowej Jadwigi wraz z wigczeniem
w ul. Bolestawa Chrobregoi ul. Grodzkg. Budowa ul. Zamkowej polegac bedzie na, wykonaniu
jezdni asfaltowej o statej szerokos¢ wynoszgcej 6,0 m, budowie chodnikéw szerokosci 1,50 m
oraz zjazdéw o zmiennej szerokosci. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o nachyleniu 2%,
chodnikéw jednostronny w kierunku jezdni o nachyleniu 1%.
Docelowe odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywac bedzie sie powierzchniowo
w sposOb zorganizowany ciekami przykraweznikowymi do zaprojektowanych wpustow
ulicznych jezdniowych wpietych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, dalej
z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Krélowej Jadwigi.
Budowa drogi obejmowata bedzie wykonanie nastepujgcych robot:
A. Branza drogowa:
= wykonanie robot przygotowawczych, zdjecie humusu, wykonanie robot
rozbiorkowych (m.in.: rozbidrka istniejgcych elementow konstrukcji jezdni,
wywiezienie gruzu z terenu budowy);
= wykonanie robét ziemnych (korytowanie);
=  wywoOz gruzu i mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;
» regulacje urzgdzen podziemnych (regulacja wysokosciowa, miedzy innymi: studni,
zaworéw, zasuw itp.) do nowej niwelety uktadu drogowego. W przypadku
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uszkodzenia elementébw przewidzianych do podwyzszenia badz obnizenia
Wykonawca wymieni je na nowe na wiasny koszt.
» wbudowanie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30x100cm i wym. 22x30x100cm
z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;
= wykonanie podbudowy pod projektowang jezdnie asfaltowa:
» wykonanie warstwy odsgczajgcej zageszczonej mechanicznie o grub. 10 cm;
» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
pod jezdnie asfaltowg grubosci 20 cm;
» wykonanie jezdni asfaltowej o poszczegdlnych warstwach konstrukcyjnych:
» skropienie warstwy podbudowy asfaltem drogowym;

» nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
warstwa wigzgca 5 cm;
» nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

warstwa Scieralna 4 cm;
= wykonanie chodnikéw o poszczegdinych warstwach konstrukcyjnych:
» warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grub. 10 cm po zageszczeniu;
> kostka betonowa (kolorowa) o grub. 8 cm;
» obrzeza na podsypce cementowo-piaskowej;
= wykonanie nawierzchni zjazdow o poszczegolnych warstwach konstrukcyjnych:
» podbudowa z ttucznia kamiennego o grub. 15 cm po zageszczeniu;
» warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm po zageszczeniu;
> kostka betonowa (kolorowa) o grub. 8 cm;
» obrzeze betonowe — zjazdowe o grub. 8 cm na tawie betonowej B-15;
= wykonanie docelowej organizacji ruchu — zgodnie z projekt statej organizacja ruchu
drogowego (ustawienie oznakowania pionowego i poziomego oraz malowanie
przejsc dla pieszych);
= wykonanie zielencéw wraz z pielegnacjg (humusowanie — warstwa humusu
minimum 5 cm, obsiane trawg);
= roboty wykohczeniowe, wyréwnanie i ewentualne uzupetnienie (gruntem) réznic
w wysokosSci istniejgcego terenu z nowowybudowanym uktadem drogowym
(umozliwienie zjazdu z drogi na przylegte tereny).

B. Branza sanitarna (kanalizacja deszczowa):

Podczas budowy drogi zakfada sie wybudowanie odwodnienie w postaci kanalizaciji
deszczowej z wpustami ulicznymi osadnikowymi, ktére zostaly zlokalizowane po dwdch
stronach jezdni przy krawezniku.

Kanalizacja deszczowa obejmowac bedzie do wybudowania nastepujgce odcinki:
a) w ulicy Romanskiej o dtugosci 314,00m;
b) w ulicy Krélowej Jadwigi o dtugosci 20,00m;
c) w ulicy Grodzkiej o dtugosci 17,00m.

Kanalizacja deszczowa zostanie wybudowana z rur PCV-U ze $cianki litej i uzbrojona
w studnie rewizyjne betonowe DN 1000 zwiehczone wiazami zeliwnymi w klasie D400
z otworami wentylacyjnymi oraz wpustami deszczowymi ulicznymi zeliwnymi z kratkami
uchylnymi na zawiasach klasy C250 na betonowych studzienkach osadnikowych.

Rzeczowy zakres etapu | przedstawia sie nastepujgco:

a) kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U fi500x14,6 - 20,0 m;
b) kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U fi400x11,7 - 175,0 m;
c) kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U fi315x9,2 - 84,0 m;
d) kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U fi250x7,3 - 72,0 m;
e) przykanalikdw z rur kielichowych PCV-U fi200x5,9 - 6,0 m;

f) przykanalikéw z rur kielichowych PCV-U fil60x4,7 - 60,0 m;




g) studzienka betonowa DN1000 z wlazem Zeliwnym - 9 szt;
h) wpust deszczowy zeliwny z osadnikiem betonowym - 20 szt;
i) likwidacja kolizji z siecig wodociggows - 4 szt.

Kanat zbiorczy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U klasy T (typ ciezki) o srednicy
250x7,3 315x9,2; 400x11,7, 500x14,6 o fabrycznie zamontowanej uszczelce i litej strukturze
Scianki (nie dopuszcza sie zastosowania rur ze $ciankg o rdzeniu spienionym).

Przykanaliki wpustéw deszczowych wykonac¢ z rur i ksztaltek PVC-U klasy T (typ ciezki)
o Srednicy 200x5,9 dla odptywu z dwéch osadnikéw i 160x4,7 z pojedynczych wpustow.

Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spetniaé warunki zawarte w normach:
PN-EN 1401-1; PN-EN 13476-1:2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EN 13476-3:2009.

Studzienki inspekcyjne wilazowe betonowe 1000 z elementéw prefabrykowanych,
tgczonych na uszczelke odpowiadajgcych wymaganiom PB-B-10729:1999
i PN-EN 1917:2004. Denny element studni powinien by¢ wykonany jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B35; W-6, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom
PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000 z otworami wentylacyjnymi, stopnie wytazowe
staliwne w ostonie poliamidowe] koloru zéttego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone
szczelnie przejscia rur kanatowych przez Scianki studzienki.

Wpusty deszczowe zeliwne jezdniowe w klasie obcigzen C250 z kratg uchylng na
zawiasach bez kotnierza od strony kraweznika o wysokos$ci h=150mm. Montowane wpusty
powinny odpowiada¢ normie PN-EN 124:2000.

Studzienki osadnikowe z elementéw betonowych o s$rednicy wewnetrznej 500mm,
szczelne przejscie o srednicy DN150 lub DN200 umozliwiajgce zamontowanie rury PCV fi160
lub PCV fi200. Studzienke osadnikowg montowaé na podbudowie z chudego betonu.

Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia niektorych odcinkéw sieci wodociggowe;j
i niektorych przytagczy zarowno wodociggowych i kanalizacyjnych dla uniknigcia awarii
i skorygowania spadkéw dla przewidzianego do realizacji kanatu deszczowego nalezy przed
przystgpieniem do robot wykonaé odkrywki kontrolne w celu ich okreslenia.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiaty lub urzgdzenia
za pomocg podania nazwy ich producenta, patentow technicznych lub pochodzenia, to
w odniesieniu do tych materiatéw lub urzadzen Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a
nastepnie zastosowanie innych rownowaznych materiatdow lub urzgdzen pod warunkiem
posiadania przez nie parametréw nie gorszych niz materialy lub urzadzenia, ktére one
zastepujg. Jezeli zajdzie powyzsza sytuacja Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy ztozenia
stosownych dokumentéw, ktére potwierdzg zastosowanie réwnowaznych materiatéw lub
urzgdzen. Wycena oferty winna uwzglednia¢ wszystkie koszty i czynnosci niezbedne do
wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcym prawem i normami.

Prace budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o:

1) Projekt budowlano wykonawczy - budowa ul. Romanskiej w Sulejowie.

2) Projekt statej organizacja ruchu drogowego - budowa ul. Romanhskiej w Sulejowie.

3) Szczegdtowg specyfikacje techniczng - budowa ul. Romanskiej w Sulejowie
(branza drogowa).

4) Opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

5) Projekt budowlany - budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Romanskiej w Sulejowie.

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - budowy kanalizacji deszczowej
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3.

w ulicy Romanskiej w Sulejowie.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, zobowigzany jest do
wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,
kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej dla kazdej z branz, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).
Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest
jedynie dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej
w § 10 umowy.

. Przedmiot umowy okred$lony w § 1 ust. 1, 2 niniejszej umowy, bedzie realizowany zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski szczegdtowy harmonogram
rzeczowo — terminowo - finansowym. W harmonogramie nalezy w szczegdlnosci uwzgledni¢
terminy wykonania etapéw wykonywania robét budowlanych oraz zakres finansowy.

. Z datg podpisania niniejszej umowy, Wykonawca dostarczy ogdélng wersje harmonogramu,

natomiast wersje uaktualniong i uszczegotowiong harmonogramu rzeczowo — terminowo -
- finansowym Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni
od dnia wypetnienia przez Zamawiajgcego obowigzkow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1)
umowy.

. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 w terminie do 7 dni od

dnia przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w terminie do
7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

. Harmonogram szczegodtowy zostanie sporzgdzony w oparciu o przekazany w materiatach

przetargowych ,Harmonogram Wstepny” ( Zat. nr ... do umowy ).

§ 2

Termin wykonania umowy

. Termin wykonania i odbioru prac realizowany bedzie etapami wedlug schematu opisanego

ponizej:

1.1.rozpoczecie robdt - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy;
2.1. zakonczenie robot - do 31.08.2015 roku.

2.

1.

Przez wykonanie zaméwienia rozumie sie dokonanie odbioru koncowego. Terminy, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt. 1.1, 1.2 lit. a i b niniejszego paragrafu bedg uwazane za dochowane, o ile
przed ich uptywem Strony sporzadzg odpowiednio bezusterkowe protokoty odbioru
czesciowego oraz bezusterkowy protokoét odbioru koncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgce
kompletne i zgodne z niniejszg umowg wykonanie przedmiotu umowy oraz nastapi przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentow,
okreslonych, co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru

koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 1) i 2) niniejszej umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgceqo nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot, w terminie 10 dni
liczac od dnia podpisania umowy.

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego.
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.




1.

§4
Obowigzki Wykonawcy
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

2) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt.

3) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), okazanie, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg
normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

4) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji.

5) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pdzniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pozniejszymi
zmianami).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

6) Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia petnej odpowiedzialnosci za realizacje
przedmiotu umowy, w zwigzku z tym, Ze sprawdzit otrzymang od Zamawiajgcego
dokumentacije.

7) W przypadku stwierdzenia btedoéw lub brakéw Wykonawca zobowigzuje sie zgtosic je na
piSmie Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ich ujawnienia.

8) Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy sprawdzit kompletnosé
i poprawnos¢ wszystkich posiadanych danych, w tym dokumentacji wymienionej
w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za witasng interpretacje
powyzszych danych oraz koszty za wykonanie dodatkowych badan, wiercen i prébek.

9) Za wykonanie robo6t zgodnie z umowg i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

10)Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach Ilub jakiejkolwiek ich czesci,
w materiatach i urzgdzeniach przeznaczonych do ich wykonywania w okresie, w ktorym
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzuje sie —
niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody — naprawi¢ szkode albo
strate na swdj koszt w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w taki sposéb, aby
roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymaganiom dokumentacji umowy pod
rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do wykonania zastepczego ( bez sadowego
upowaznienia ) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11)Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego przy
wypetianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
rowniez za straty i szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad, w tym
w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi.

12))Decyzje dotyczgce zmian dokumentacji nalezg do kompetencji Zamawiajgcego.

13)Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz. i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami, w szczegdlnosci uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych,



uszkodzenia rurociggéw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie
znakow geodezyjnych, uszkodzenia obiektoéw budowlanych.

14)Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowag
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.

15)Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

16)Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazddw.

17)Wykonawca jako podmiot profesjonalnie swiadczgcy ustugi objete zakresem niniejszej
umowy zapewnia, ze zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych beda realizowane
roboty, w tym szczegdlnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia
zaplecza technicznego, warunkami hydrologicznymi, mozliwoscig zasilania w energie,
wode i inne media, ze stanem drég dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi,
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej. Zaktada sie, ze
Wykonawca uwzglednit w ofercie rowniez inne warunki lokalne rozpoznane we wiasnym
zakresie. W zwigzku z powyzszym, nie bedzie to podstawg Wykonawcy do zgtaszania
wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek zgdan lub roszczen w tym w szczegolnosci do
wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

18) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:
a) w pelni przestrzegaé bedzie bezpieczenstwa wszystkich osoéb upowaznionych do

przebywania na placu budowy,
b) dostarczy i bedzie utrzymywac¢ na wtasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, swiatta,
znaki ostrzegawcze itp. dotyczgce jego zakresu prac.

19)Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robot oraz usuniecia wad
powinny by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby - w granicach wynikajgcych
z koniecznosci — wypetniania zobowigzan umownych — nie zaktéca¢ wiecej niz to jest
konieczne warunkéw zycia oraz dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég publicznych
i prywatnych.

20)Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone s$rodowiska na placu budowy i w jego
otoczeniu.

21)Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przeciw wszelkim
roszczeniom, postepowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek
lub w zwigzku z tymi zakibéceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensowaé
Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty. Jezeli w zwigzku lub wyniku
czynnosci podejmowanych przez Wykonawce powstanie szkoda, do naprawienia ktorej
zostanie  zobowigzany Zamawiajgcy, Wykonawca zobowigzuje sie  zwolni¢
Zamawiajgcego z obowigzku Swiadczenia, w szczegolnosci poprzez zaptate okreslonej
kwoty pienieznej na rzecz podmiotu uprawnionego.

22)Wykonawca zobowigzuje sie podjg¢ odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego s$rodkami
transportowymi lub jego podwykonawcow.

23)Na pisemne polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje
sie wstrzymac postep/wykonywanie robdét w taki sposob i na taki okres, jaki inspektor
nadzoru lub Zamawiajgcy uzna za konieczny. Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonane roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
lub Zamawiajgcego. Przez okres wstrzymania roboty zostang zabezpieczone przez
Wykonawce na jego koszt w wymaganym zakresie. Wykonawcy w sytuacji opisanej
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W niniejszym ustepie nie przystugujg zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwiocznie nie pdézniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego wznowi przerwane roboty.

24)Wykonawca w terminie 24 godzin zobowigzuje sie informowaé Zamawiajgcego
o0 problemach i okolicznosciach, ktéore mogg wptyngé na jakos¢ robdt lub opdznienie
terminu zakonczenia. Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan
i srodkow, kitore uzna za niezbedne w celu przyspieszenia robét budowlanych.

25) Wymaganiatechniczne i jakosciowe:

25.1. Jakos¢ materiatow i robét:

a) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang, zakresem okreslonym w SIWZ
opisujgcym przedmiot zaméwienia, z materiatdw wlasnych o parametrach technicznych
nie gorszych niz proponowane w siwz, najwyzszej jakosci. Zastosowane materiaty
powinny spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane to jest
posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng o ile dla danego
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z wiasciwymi przepisami
i dokumentami technicznymi jak réwniez spetnia¢ co najmniej wymogi okreslone w siwz .

b) Roboty, surowce i uzyte materialy beda zgodne ze siwz, rysunkami technicznymi,
pomiarami geodezyjnymi, makietami, probkami, wzorami i innymi wymogami zawartymi
w Umowie, oraz bedg przechowywane do dyspozycji Strony Zamawiajgcej lub Inspektora
Nadzoru przez okres realizacji w celu identyfikacji.

c) Wszystkie wbudowywane materiaty stanowigce przedmiot zamowienia winny by¢
fabrycznie nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i posiada¢ parametry techniczne
wymagane przez Zamawiajgcego.

25.2. Kontrola i testowanie:

a) Wykonawca zapewni, by surowce i materialy zostaty dostarczone na miejsce realizacji
prac w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu przeprowadzenie postepowania w celu
ich akceptacji. Przyjmuje sie, ze Wykonawca wtasciwie ocenit trudnosci, na jakie moze
natrafic w tym wzgledzie, i nie bedzie mu wolno w zaden sposob uzasadnia¢ opdznien
w wypetnieniu tych obowigzkdw.

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo kontrolowaé, ocenia¢, mierzyc¢ i testowaé komponenty,
materiaty i fachowo$¢ wykonania, oraz sprawdzac¢ proces przygotowania, wytwarzania
i produkowania czegokolwiek, co jest przygotowywane, wytwarzane lub produkowane dla
dostaw objetych Umowa, w celu ustalenia, czy surowce, materiaty i wykonanie sg
wymaganej jakosci i wystepujg w nalezytej ilosci. Odbywa¢ sie to bedzie w miejscu
produkowania, wytwarzania lub przygotowywania, lub na miejscu realizacji prac, albo tez
w kazdym innym miejscu, jakie moze by¢ podane w projekcie technicznym lub ofercie.

c) W celu przeprowadzenia takich testéw i kontroli Wykonawca:

a)l zapewni Zamawiajgcemu, czasowo i nieodptatnie, takg pomoc, probki testowe,
czedci, maszyny, urzadzenia, narzedzia lub materiaty oraz pracownikéw, jakie
normalnie sg wymagane dla przeprowadzenia testéw i kontroli;

b)1 zapewni Zamawiajacemu w kazdym czasie dostep do miejsca przeprowadzania
testéw.

d) Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie obecny w uzgodnionym dniu przeprowadzania testéw,
Wykonawca moze wykonac¢ samodzielnie testy, ktére zostang uznane za przeprowadzone
w obecnosci Zamawiajgcego. Wykonawca nastepnie wysle poswiadczone kopie wynikow
testow do Zamawiajgcego.

e) Jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca nie zgadzajg sie, co do wynikow testow, poinformuja
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sie wzajemnie o wilasnych opiniach w ciggu 7 dni od ujawnienia rozbieznosci. Zarowno

Zamawiajgcy jak i Wykonawca mogg zadac¢ powtdrzenia tych testéw w ten sam sposob

I w tych samych warunkach lub, jezeli zgda tego ktorakolwiek ze stron, wykonania ich

przez eksperta wybranego za obopding zgoda. Wszystkie raporty

z przeprowadzanych testéw bedg przedktadane Zamawiajgcemu, ktory niezwitocznie

powiadomi Wykonawce o wynikach. Wyniki powtornych testow bedg ostateczne

i rozstrzygajgce. Koszty ponownego testowania obcigzg Wykonawce.

f) Surowce i materiaty, ktére nie spetniajg okreslonych wymagan jakosciowych bedg
odrzucone. Mogg zostaé specjalnie oznakowane, ale w sposéb nie zmieniajgcy ich
wiasciwosci ani nie wptywajgcy na ich wartos¢ handlowa. Odrzucone surowce i materiaty
beda usuniete przez Wykonawce z miejsca wykonywania prac w terminie podanym przez
Zamawiajgcego, a jesli to nie nastapi, bedg usuniete przez Inspektora Nadzoru na mocy
jego uprawnien, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie roboty, w ktérych zastosowano
odrzucone surowce i materiaty bedg réwniez odrzucone.

g) Zamawiajgcy bedzie miat prawo, w miare postepu robdt i zanim roboty zostang
odebrane, wydac polecenie lub decyzje o:

a)l usunieciu z miejsca wykonywania robot, w terminie jaki moze byé podany
w poleceniu, wszelkich surowcow i materiatdw, ktore jego zdaniem nie spetniajg
warunkéw okreslonych w Umowie;

b)1 zastgpieniu ich odpowiednimi komponentami i materiatami; lub

c)1 wyburzeniu i ponownym, witasciwym wykonaniu, lub dokonaniu zadawalajgcych
napraw - niezaleznie od uprzednio dokonanych na nich testow i zrealizowanych
okresowych ptatnoéci i odbiorow czesciowych — jakichkolwiek robdt, ktére
z powodu surowcow, materiatow lub projektow, za ktére odpowiada Wykonawca, nie
sg — zdaniem Zamawiajgcego — zgodne z warunkami Umowy.

h) Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy w krotkim terminie pisemne powiadomienie
0 swojej decyzji, podajgc szczegdty dotyczgce zarzucanych defektow.

i) Wykonawca na wlasny koszt niezwtocznie usunie wymienione usterki. Jezeli Wykonawca
nie zastosuje sie do takiego polecenia, Strona Zamawiajgca bedzie upowazniona do
zatrudnienia innej osoby w celu wykonania tego a wszelkie koszty powstate w wyniku tych
prac lub inne z nimi zwigzane Strona Zamawiajgca potraci z biezgcych lub przysztych
kwot naleznych Wykonawcy. Powyzsze nie narusza prawa Strony Zamawiajgcej do
roszczen z tytutu opoznien realizacji i naruszenia warunkéw Umowy, jezeli bedg miaty
miejsce.

25.3. Badania kontrolne:

Wykonawca zapewni personel i sprzet niezbedny do przeprowadzenia wszelkich
badan, jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.
Koszty poniesione z tytutu wykonanych badan kontrolnych ponosi Wykonawca.

25.4. Zaktécenia ruchu drogowego:

a)l Wykonawca zapewni, ze wykonywane roboty i towarzyszgce im instalacje nie
spowodujg szkod lub zakiocen w potgczeniach komunikacyjnych takich, jak drogi
powiatowe, gminne, lokalne. Wykonawca wezmie zwiaszcza pod uwage ograniczenia
dotyczgce dopuszczalnego ciezaru lub obcigzenia przy wyborze tras dojazdowych
i rodzaju pojazdéw dostawczych.

b)1 Wszelkie dziatania i zachowania, ktére Wykonawca uwaza za konieczne
i niezbedne w celu ochrony lub wzmocnienia odcinkow drog beda podjete na koszt
Wykonawcy. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich w/w dziataniach,
ktére zamierza podjgé, przed przystgpieniem do ich realizacji. Wszelkie naprawy
szkéd spowodowanych na drogach, mostach w wyniku transportu materiatow,
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maszyn i urzagdzen dokonane bedg na koszt Wykonawcy.

26) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich kradziezg, zniszczeniem Ilub uszkodzeniem innymi ujemnymi
oddziatywaniami z przejeciem skutkéw finansowych z tego tytutu ponosi Wykonawca (do
daty odbioru korcowego).

27)Uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacii.

28) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przygotowanie do odbioru korncowego kompletu protokotow, oraz
wszystkich innych dokumentéw /opracowan, niezbednych przy odbiorze.

29)Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

30) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysoko$ci.

31)Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynagé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

32) Przestrzeganie zasad bezpieczehstwa, BHP, p.poz.

33) Stosowanie materiatbw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnosé eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego materiatdw, elementéw i urzadzen muszg uzyskaé pisemng
aprobate Zamawiajgcego.

34) Prowadzenie dziennika budowy wszystkich robdt i przedktadanie go Zamawiajgcemu
celem dokonania wpiséw i potwierdzen.

35) Przygotowanie dokumentéw do koncowego odbioru.

36) Zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robdt przedstawicielowi
Zamawiajgcego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

37)Ponoszenie kosztéw budowy, w tym kosztéw , wody, energii elektrycznej ( dystrybucji
i dostawy ) w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koncowego.

38) Strony zgodnie postanawiajg, ze w wypadku niewykonania lub nieprawidtowego
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw blizej opisanych w niniejszej umowie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich wykonania osobom trzecim, na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania
z kwoty przeznaczonej dla Wykonawcy tytutem wynagrodzenia i uiszczenia jej
odpowiedniej czesci na pokrycie kosztow wykonania zastepczego ze skutkiem dla
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

39) Zamawiajgcy moze w kazdym przypadku w szczegdlnosci nienalezytego wykonywania
przedmiotu umowy jednostronnie zmniejszyC zakres przedmiotu umowy wraz ze
stosownym zmniejszeniem wynagrodzenia, okreslonego w umowie. Wykonawcy
w sytuacji opisane w niniejszym ustepie nie przystugujg zadne roszczenia i prawa wobec
Zamawiajgcego w szczegolnosci z tytutu utraconych korzysci.

40) Wykonawca, w zwigzku z prawidlowym wykonaniem przedmiotu umowy, zapewni przy
realizacji przedsiewziecia uwzglednienie przepiséw ochrony srodowiska w szczegolnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego Srodowiska, naturalnego uksztattowania srodowiska
i stosunkow wodnych, jak réwniez wszystkie wymagania Zamawiajgcego, z ktérymi zostat
zapoznany. Wykorzystanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych moze

9



nastepowacC tylko w zakresie koniecznym w zwigzku z realizowanym przedmiotem
umowy. W przypadku wyrzadzenia jakichkolwiek szkdéd srodowiskowych Wykonawca
podejmie dziatania majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkoéd oraz poniesienie
wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym w szczegdlnosci koszty kar lub optat natozonych
przez wtasciwe organy oraz koszty odszkodowan. Uwzglednienie ochrony srodowiska
i podjecie dziatah w celu naprawienia szkdéd nastgpi w szczegolnosci w zakresie
okreslonym w pozwoleniu na budowe. Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, by
wszelkie emisje w tym szczegolnoSci zanieczyszczen powietrza, sciekdw i hatasu nie
przekraczaty norm przewidzianych prawem.

41)Wykonawca zapewni, ze jezeli dojdzie na placu budowy w okresie do wystawienia
protokotu koncowego do znalezienia przedmiotu archeologicznego Ilub odkrycia
wykopaliska, albo innej rzeczy majgcej znaczniejszg warto$¢ materialng lub artystyczng
znalazca lub odkrywca zawiadomi o tym niezwlocznie Zamawiajgcego, wiasciwego
konserwatora zabytkow albo inny wiasciwy organ bgdz tez muzeum lub placéwke
archeologiczng oraz zabezpieczy znaleziony przedmiot lub odkryte wykopalisko albo inng
rzecz majgcg znaczniejszg wartos¢ materialng, naukowg lub artystyczng. Wykonawca
wyptaci Zamawiajgcemu kwote stanowigcg rownowartos¢ nagrody panstwowej lub
wynagrodzenia przyznanego znalazcy przedmiotu archeologicznego, odkrywcy
wykopaliska lub znalazcy innej rzeczy majgcej znaczniejszg wartos¢ materialng, naukowg
lub artystyczna.

42)W przypadku zatrudniania przez Wykonawce oséb spoza Unii Europejskiej, Wykonawca
przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego kopii
uzyskanych pozwolenh na prace na terenie Polski dla ww. pracownikow.

43)Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do dostarczenia Kkopii
wszystkich dokumentow obrazujgcych spetnienie przez swoich pracownikdéw wymagan
przepiséw prawa polskiego, w szczegolnosci posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz
uprawnien, badan lekarskich oraz szkolen zakresu BHP. Wszystkie wyzej wymienione
dokumenty muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub przettumaczone przez ttumacza
przysiegtego na jezyk polski.

44) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce os6b obcojezycznych, Wykonawca zapewni
polskojezycznego ttumacza z odpowiednim doswiadczeniem, ktéry bedzie odpowiadat za
nadzor nad pracownikami oraz bezposrednie przedstawianie wymagan oraz instrukcji
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie uczestniczyt we wszystkich spotkaniach
koordynacyjnych. Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu, w uzgodnionej formie
i terminie, raporty z postepu wykonywania przedmiotu umowy.

Jezeli pisemnie nie uzgodniono inaczej, wszelkie dyspozycje Zamawiajgcego dotyczace
wykonania dodatkowych robdét lub innych dodatkowych czynnosci nie bedg podstawag dla
Wykonawcy do zmiany terminéw wykonywania przedmiotu umowy.
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8. Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ Zadne wydluzenia okresu wykonywania przedmiotu
umowy, jezeli powodem opdznienia jest zatrzymanie prac z powodu wykonywania prac
w sposéb niezgodny z prawem, niebezpieczny jak réwniez z powodu niedopuszczenia do
wykonywania prac lub usuniecia z terenu budowy sprzetu lub pracownikdéw nie spetniajgcych
w szczegolnosci standardow BHP i innych regulaminéw obowigzujgcych na terenie budowy.

9. Wykonawcawykona i zapewni:

a. przedmiot zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
w tej dziedzinie;

b. odtworzenie zniszczonych podczas robdét nawierzchni, nasadzeh drzew i krzewdw,
trawnikow;

c. badanie zageszczenia gruntu (warstwami)oraz przedstawi wyniki na biezgco w trakcie
wykonywania prac zanikajgcych na wezwanie inspektora nadzoru lub przedstawiciela
Gminy Sulejow w terminie 3 dni roboczych;

d. niezbedne badania poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych oraz przedstawi wyniki
na biezgco w trakcie wykonywania prac zanikajgcych na wezwanie inspektora nadzoru
lub przedstawiciela Gminy Sulejow w terminie 3 dni roboczych;

e. w przypadku zniszczenia odtworzy zniszczone znaki graniczne pasa drogowego
i sgsiednich dziatek;

f. uzgodnienia z podmiotami i osobami dotyczgce przebiegu wykonywania prac oraz
zapewni sobie dopuszczenie do prac na obiektach czynnych (bedacych np. pod
napieciem) lub w poblizu czynnych urzgdzen lub sieci;

g. dokumentacje powykonawcza (dokumenty odbiorowe) w formie papierowej
w 2 egzemplarzach, w tym;

= dziennik budowy — jeden egzemplarz;

= dokumentacje powykonawcza (z naniesionymi zmianami);

= deklaracje, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla wbudowanych
materiatow;

= instrukcje uzytkowania i eksploatacji wbudowanych urzadzen

= inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza — 3 egzemplarze.

10. Za powstate szkody w przypadku wystgpienia kolizji lub wypadku spowodowanego przez: zte
oznakowanie robdt, zte oznakowanie i nieprawidiowe korzystanie ze sprzetu budowlanego
w rejonie prowadzonych robét petng odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

11. Przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz
poniesienie kosztow wykonania tej dokumentacji lezy po stronie Wykonawcy. Organizacje
ruchu nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy dogodny objazd dla ruchu ciezkiego
i autobusowego oraz osobowego. W trakcie trwania prac nalezy zapewni¢ dojazd do posesji,
pél w przypadku ich uprawy oraz siedziby firmy zlokalizowanej przy niniejszej drodze.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ catkowitego zamkniecia drogi dla ruchu drogowego, ale
pod warunkiem zapewnienia dojazdu do posesji i pol uprawnych i siedziby firmy.

12. Wykonawca zgtosi wprowadzenie statej organizacji ruchu, jak réowniez przedstawi protokot
odbioru niniejszego oznakowania.

13. Wszystkie warstwy bitumiczne na jezdni nalezy uktadac jednoczesnie catg szerokoscig jednego
pasa ruchu.

14. Wszystkie mieszanki bitumiczne nalezy wykona¢ na podstawie receptur opracowanych
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami. Receptury na mieszanki przed wbudowaniem
muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru).

15. Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania tj. m.in.: znaki drogowe, stupki,
obrzeza, kostka, elementy ogrodzen, elementy likwidowanych sieci Wykonawca przygotuje
(recznie zdemontuje, posegreguje, utozy na paletach) i przewiezie w miejscu wskazane przez
Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbiérki nie nadajgce sie do ponownego wbudowania,
nadmiar gruntu, gruz Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie. Zamawiajgcy
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16.

dookresli asortyment materiatow, jaki Wykonawca winien przekaza¢ w trakcie prowadzenia
robot.

Wszelkie elementy zniszczone podczas robot, a przeznaczone do ponownego wbudowania
(wtazy, studzienki, zasuwy, obrzeza, kostka itp.) Wykonawca winien jest wymieni¢ na nowe na
swoj koszt.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci . . Zziotych/brutto (stownie ztotych:

........................................................................................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek
VAT, w kwocie ........ccc........ Ztotych.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg robot objetych SIWZ z zatgcznikami i wyjasnieniami, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera rowniez nastepujgce koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich robét przygotowawczych, wykohczeniowych i porzgdkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i poézniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza placu budowy (woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), zajecia pasa drogowego
i organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, odwodnienie wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruzu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow
pochodzacych z rozbidérki, robét demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drég
i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych pomiarébw  oraz prob
cisnieniowych szczelnosci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia
terenu do stanu pierwotnego, po zakonczeniu realizacji robot budowlanych, ubezpieczenia
budowy oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywac fakturami przejSciowymi - nie czesciej
niz jedna faktura w miesigcu - ktére bedg obejmowaé roboty wykonywane w danym okresie.
Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robodt, stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie protokét odbioru robot potwierdzony przez inspektora nadzoru
i podpisany przez kierownika budowy. Do drugiej i kazdej nastepnej faktury
za roboty wykonywane przez Podwykonawce do faktury nalezy zatgczy¢ podpisane
oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcag
i Podwykonawcag zwigzanych z wykonaniem robdét budowlanych objetych ziozong fakturg
czesciowa. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng
podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczeh podwykonawcy,
ktore mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych
w zakresie robét budowlanych okreslonych w § 6 ust. 4 pkt. 1), 2), Wykonawca wystawi
fakture do wartosci 90% wynagrodzenia umownego. Do faktury Wykonawca zatgczy
podpisane oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych objetych
niniejszg fakturg. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢é obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujgc jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
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podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

7. Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej na podstawie otrzymanego
od Wykonawcy decyzji zezwalajgca na uzytkowanie obiektu lub braku sprzeciwu, co do
ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wydany przez PINB, okreslonego
w § 6 ust. 4 pkt. 3). W przypadku wystawienia faktury za roboty wykonywane przez
Podwykonawce do faktury nalezy zatgczy¢é podpisane oswiadczenie Podwykonawcy
0 wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcag zwigzanych
z wykonaniem robot budowlanych objetych ztozong fakturg. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ obnizenia kwoty ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujgc jg jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére mogg byé skierowane wobec
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

9. Protokoty odbioru robét (protokoty robét ulegajacych zakryciu i protokét koncowy) sporzgdzane
beda przez kierownika budowy (robét) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.

10. Za nieterminowg ptatnos$é, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

11. Ustalenia ust. 5, 6, 7 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcow z kolejnymi
podwykonawcami.

12. Wykonawca wystawi fakture koncowg w terminie do 21 dni od daty odbioru koncowego, a
faktury przej$ciowe w terminie do 7 dni po zakonczeniu kazdego miesigca.

13.Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wedtug wystawianych przez
niego faktur przejSciowych i faktury koncowej w terminie 21 dni od daty doreczenia
(otrzymania) faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, chyba ze w tym
terminie Zamawiajgcy zakwestionuje na pismie jakos¢ wykonanych robét objetych fakturg
lub kwote faktury.

14. Wierzytelnos¢ z tytutu wynagrodzenia nie moze by¢ przedmiotem cesji bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

15. Zmiana harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego nie powoduje zmiany wszelkich
ptatnosci realizowanych przez Zamawiajgcego, ktore to dokonane bedg zgodnie
z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zmiana w powyzszym zakresie
uzalezniona bedzie od zgody Zamawiajgcego oraz s$rodkow finansowych zabezpieczonych
w budzecie Gminy Sulejow w danym roku budzetowym.

§6
Odbiory

1. Przedmiotem odbioru koncowego bezusterkowego jest catos¢ robdt budowlanych
i wykonczeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §2 umowy. Odbiorom
cze$ciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu lub elementy robot wedtug
uzgodnien na budowie.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze przeprowadzenie czynnosci odbiorowych czesci przedmiotu
umowy nastepuje jedynie dla celéw rozliczeniowych i nie stanowi skwitowania Iub
potwierdzenia prawidtowosci wykonanych do tej chwili robot. Podpisanie przez Strony protokotu
odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zakwestionowania poprawnosci
wykonania sprawdzonej czesci wykonanych roboét na etapie odbioru koncowego.

3. W_odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajagcego, Wykonawca (kierownik

budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie rob6t budowlanych:
1) Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe (miesieczne) bedg obejmowac roboty wykonywane w danym okresie
rozliczeniowym. Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegolnieniem:

N
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A.Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt czesciowych
i zanikajgcych wpisem do dziennika budowy.

B.Zamawiajgcy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru przystgpi do odbioru robot czesciowych i
zanikajgcych w terminie 7 dni od daty zgtoszenia i potwierdzi prawidiowosé zgtoszonych
robot wpisem do dziennika budowy.

C.Jezeli w trakcie odbioru robét czesciowych i zanikajgcych zostang stwierdzone wady
i usterki to Zamawiajgcy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo odstgpi¢ od
odbioru wadliwie i usterkowo wykonanego elementu oraz wyznacza termin usuniecia wad i
usterek lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania przedmiotu.

D.Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie,
uchyla sie od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ catos¢ wynagrodzenia za kwestionowany element z
uwzglednieniem kosztéw rozbiorki i potrgcic wyliczong warto$¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

E.Wszelkie czynnoéci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

F. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, zgdajgc
jednoczesnie  wyznaczenia terminu  odbioru robot w  zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

G.Dokumentem potwierdzajgcym prawidiowe wykonanie robét wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym jest protokot odbioru robot budowlanych podpisany przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Protokdt jest podstawg do wystawienia faktury zgodnie
Z § 5 punkt 5.

H.W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce terminéw wskazanych na usuniecie wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych, Zamawiajacy ma prawo do
naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 punkt 1 podpunkt
b i potrgcenia ich z naleznego wynagrodzenia za przedmiot odbioru.

2) Odbidr catosci robdét w zakresie robét budowlanych.

Odbidr catosci robot w zakresie robét budowlanych obejmuje wszystkie roboty wykonane od
poczatku budowy do dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét
budowlanych. Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegdlnieniem:

A. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét budowlanych wpisem
do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz zgtosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnego zgtoszenia.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy wyznacza

termin usuniecia wad i usterek lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania

przedmiotu. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiajgcy ma prawo
przerwac czynnosci odbiorowe traktujgc je jako nieterminowo wykonane.

D. Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie,
uchyla sie od ich usunigcia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki
budowlane] to Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ catos¢ wynagrodzenia za
kwestionowany element z uwzglednieniem kosztéw rozbiérki i potrgci¢ wyliczong
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

E. W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia kwestionowanego elementu
w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo obliczy¢
jego warto$¢ na podstawie wtasnej wyceny wedtug cen Srednich SECOCENBUDU

0w
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na kwartat obowigzujacy w dniu podpisania umowy.

F. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru,
zgdajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

G. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na
usuniecie usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

H. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajgc
jednoczesnie  wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

I. Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie przedmiotu odbioru
w zakresie robét budowlanych jest protokét odbioru robdt budowlanych podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Protokot jest podstawg do wystawienia faktury
zgodnie z § 5 pkt. 6.

J. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce terminéw wskazanych na usuniecie
wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia
kar umownych zgodnie z § 10 pkt. 1 podpunkt b i potrgcenia ich z naleznego
wynagrodzenia umowy za przedmiot odbioru.

3) Odbiér catosci robét w zakresie robét budowlanych.
Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie czynnosci

formalnoprawnych i odbioru koncowego.

Po pozytywnym zakonczeniu czynnosci odbiorowych okreslonych w § 6 pkt. 1), 2),

potwierdzonym protokotem odbioru robét budowlanych Wykonawca uzyska w terminie 30

dni:

A.Peinomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego w odbiorowych czynnosciach
formalnoprawnych.

B.Pozwolenie na uzytkowanie dla obiektéw objetych zezwoleniem na realizacje inwestycji
drogowej lub

C.Zgloszenie do uzytkowania obiektéw (sieci) nie wymagajgcych pozwolenia na
uzytkowanie wraz z uzyskaniem akceptacji PINB, ze zgtoszenie zostalo przyjete bez
sprzeciwu.

D.Zatwierdzenie wdrozonej organizacji ruchu przez wiasciwego zarzadce drogi, organ
zarzadzajgcy ruchem i wtasciwego Komendanta Policji.

E.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i aktualizacja uzytkéw gruntowych
na arkuszach inwentaryzacji wykonanych robét zatwierdzonych przez Starostwo
Powiatowe.

F.Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki, a takze wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajgcy przerywa czynnosci
odbiorowe.

G. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce sie usungé¢, to
Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu umowy i wyznacza termin usuniecia wad
i usterek.

H.Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy wyznacza
termin usuniecia wad i usterek i przerywa czynnosci odbiorowe traktujgc je jako
nieterminowo wykonane.

I. Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie,
uchyla sie od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ cato$¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztow rozbidrki i potrgci¢ wyliczong wartos¢ z wynagrodzenia
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Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

J. W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia wadliwego lub wadliwie wykonanego
elementu w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo obliczy¢ jego
warto$¢ na podstawie wlasnej wyceny wedtug cen srednich SECOCENBUDU na kwartat
obowigzujgcy w dniu podpisania umowy.

K.Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki
w szczegolnosci, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajgcy
przerywa czynnosci odbiorowe traktujgc to jako nieterminowe wykonanie przedmiotu
umowy.

L.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze:
= obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z § 6 litera K, L, jezeli wady te nie
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.
= odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

M. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone ha
usuniecie usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru koricowego podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

N.O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajgc
jednocze$nie  wyznaczenia terminu  odbioru rob6t w  zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

O. Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglgdu robot po odbiorze w okresie rekojmi za wady
(gwaranciji), a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

P.Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie czynnosci formalnoprawnych jest
uzyskanie decyzja zezwalajgca na uzytkowanie obiektu lub braku sprzeciwu, co do
ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wydany przez PINB. Powyzsze jest
podstawg do wystawienia faktury zgodnie z §5 punkt 7.

§7
OBOWIAZKI | ROZLICZENIA Z PODWYKONWACA
Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce roboty budowlane:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce czesci zamoOwienia na roboty budowlane, ze wzgledu na specyfike
przedmiotu zamowienia Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowaé z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu
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6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktoérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) terminy zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy - o Podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce powinno byé poprzedzone akceptacjg
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia mu projektu Umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$é¢ z oryginatem odpis Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na
7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo wraz
z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w umowie, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piémie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osOb zawierajgcych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia  Podwykonawcéw lub  dowody dotyczace zaptaty  wynagrodzenia
Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie
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rozliczeniowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy w  uregulowaniu  wszystkich wymagalnych  wynagrodzen
Podwykonawcéw wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo.

17. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy
zaakceptowat, Wykonawca nie zapfaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrécié sie z zgdaniem zaptaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

18. Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwaé Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych
zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

19. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 18., podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

20. Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 18. i 19. uwag
w sposOb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy.

21. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich
(PLN).

22. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy
potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

24. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

25. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcéw.

26. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego
dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

§8
ZABEZPIECZENIA

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe;j
brutto), o ktorym mowa w § 5 ust. 1, . ...l (stownie  ziotych:
............................................. i 00/100) w formie ...,
Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  zostanie  zwrocone  Wykonawcy

w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego;
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2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcych wypadkach:

a) powstania ewentualnych naleznosci z tytutu kar umownych i odszkodowan,

b) koniecznosci pokrycia kosztow niewykonania, nieprawidtowego wykonania niniejszej
umowy, wykonania zastepczego na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

c) wykonania przez Zamawiajgcego zobowigzan pienieznych cigzgcych na Zamawiajgcym
w stosunku do podwykonawcéw Wykonawcy, za ktére Zamawiajgcy odpowiedzialny byt
solidarnie z Wykonawca.

. Zamawiajgcy upowazniony jest do potrgcenia w kazdym czasie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wszelkich wierzytelnosci (wymagalnych i niewymagalnych) naleznych od
Wykonawcy.

. Zwrot zabezpieczenia dokonywany bedzie na podstawie pisemnego wniosku o zwrot
zabezpieczenia, otrzymanego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy z zachowaniem
pozostatych postanowien niniejszej umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczehn z tytutu rekojmi w formie gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo na
pierwsze pisemne zgdanie zaptate naleznosci w kwocie wynikajgcej z gwarancji na rzecz
Gminy Sulejow na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego.

§9
REKOJMIA | GWARANCJA
Niniejsza umowa stanowi réwniez karte gwarancyjng w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
przedmiotu umowy wynosi:
a) na przedmiot umowy okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru przedmiotu umowy i konczy sie z uptywem
miesiecy, liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego catej Inwestycji, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

. Wszystkie gwarancje jakosci wudzielone przez gwarantow na wszelkie urzadzenia
i instalacje wykonane w ramach niniejszej umowy zostang przekazane przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

. Jesli w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji w ramach przedmiotu umowy ujawnig sie
wady, usterki lub niedordbki lub ujawni sie inna wada, w tym wada prawna, Zamawiajgcy moze
w szczegolnosci wezwaé Wykonawce, bez uszczerbku dla innych swoich praw, do ich
usuniecia. Wykonawca lub jego przedstawiciel dokona usuniecia wad, usterek lub niedorébek
catkowicie na wiasny koszt i ryzyko, ponoszac takze wszelkie koszty zwigzane z transportem
materiatéw, surowcow lub czesci.

Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji mogg by¢ dochodzone przez Zamawiajgcego po
uptywie ich terminu, jezeli Zamawiajgcy zgtosi istnienie wady, usterki lub okolicznosc
wystgpienia awarii w okresie obowigzywania rekojmi i gwaranciji.

O wykryciu wady, usterki lub innego btedu w okresie obowigzywania rekojmi i gwaranciji
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce (dalej Zgtoszenie) .

Kazde Zgtoszenie, ktére zostato przekazane Wykonawcy, rozpoczyna procedure usuniecia
ujawnionych wad, usterek lub btedow w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca, po skierowaniu Zgtoszenia:

a) nie rozpocznie usuwania wad, usterek lub innych btedéw w terminie 7 (siedmiu) dni od
Zgtoszenia, lub
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b) nie usunie wad, usterek lub innych btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego wycofania Zgtoszenia i zlecenia
wykonania czynnos$ci naprawczych osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu kosztdw robot naprawczych lub serwisowych
wykonanych przez osobe trzecig w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia stosownego
wezwania, co nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy lub potrgcenia tych kosztoéw z wynagrodzenia.

Po odbiorze robdt zwigzanych z usunigciem wad z tytutu gwarancji i rekojmi okres gwaranciji
i rekojmi w stosunku do naprawionej czesci robot zostanie przedtuzony o okres od zgtoszenia
do chwili ich protokolarnego odbioru.

Odbiér gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu gwarancyjnego
okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu usuniecia wad, usterek, brakéw lub
niedorébek stwierdzonych po odbiorze koncowym i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy takze termin usuniecia tych wad, usterek i brakéw.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad, usterek i brakéw
stwierdzonych podczas odbioru gwarancyjnego. Wytgcznie umocowanym do ustalenia terminu
i dokonania odbioru prac polegajacych na usunieciu ww. wad, usterek i brakow jest
Zamawiajacy.

W przypadku zagrozenia bezpieczehstwa uzytkownikdbw Ilub mienia Zamawiajgcego
w zwigzku z zaistnieniem wady Iub usterki i/lub szkody nimi spowodowanej
w wykonywanym przez Wykonawce przedmiocie umowy, Zamawiajagcy ma prawo do
natychmiastowego zatrudnienia na koszt i ryzyko Wykonawcy innego wykonawcy, celem
usuniecia niebezpieczenstwa. W takim przypadku Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o zaistniatym fakcie, oraz o kosztach zastepczego usuniecia niebezpieczenstwa.

§10
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)Za nieterminowe wykonanie okreslonego w § 1 umowy przedmiotu umowy w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

b) Za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego i koncowego wad
i usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy
dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

c) Za niewykonanie i odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego;

d) Z tytutu samego faktu istnienia wad trwatych - to jest takich, ktérych koszt usunigecia wady
przewyzsza warto$¢ wadliwego elementu - w przedmiocie odbioru umozliwiajgcych jednak
jego bezpieczne uzytkowanie, w wysokosci 20 % wynagrodzenia za wadliwy element.
W przypadku braku odniesienia cenowego w kosztorysie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo obliczy¢ wartos¢ elementu na podstawie s$rednich cen SEKOCENBUDU
obowigzujgcych na kwartat podpisania umowy;

e)Za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie trwania gwarancji usterek
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

f) Za zawarcie umowy z podwykonawcg bez wiedzy Zamawiajgcego w WySOKOSCi
1% wynagrodzenia umownego;

g)Za niedotrzymanie warunkow okreslonych w § 4 kazdorazowa w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego;

h) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w wysokosci
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien opdznienia;
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i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

i) za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki;

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05
% o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

2. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedtug uznania zamawiajgcego, poprzez potrgcenie jej
z wynagrodzeniem Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5ust. 1.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

5. Zmawiajgcy moze usungcC w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete
przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do momentu
zastepczego usunigcia wady.

§11
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuquje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji robét budowlanych w terminie 30 ni od daty
przekazania placu budowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni, chyba Zze na prowadzenie robét nie pozwalajg
warunki atmosferyczne,

3) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
Z niniejszg umowa,

5) Gdy Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuquje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zapfaty, okre$lonego w niniejszej umowie;
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,
3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
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koszt tej strony, z ktdérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpic lub powierzy¢ poprawienie lub/i dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

. Termin gwarancji ustala sie na .... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru
koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie
lub wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wtasciwosci, ktdére zgodnie z dokumentacjg robot posiadac powinien lub zostat wydany w stanie
niezupetnym.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore
powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazowek Zamawiajgcego.
Uwolnienie sie od odpowiedzialnoéci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego
0 grozgcym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie mégt
stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazgdat oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia

Zamawiajgcy moze:

a) odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wady;
b) dokonac¢ odbioru i zgdac usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady

nadajgcej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:
a) zgdac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin;

b) zgda¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

. W okresie rekojmi jakosci lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 14 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin naprawy, jezeli jest to
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technologicznie uzasadnione. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:
a)Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z waznych, uzasadnionych
powoddw, z wykonania czesci zakresu robdt ( nie wiecej niz 20% wartosci catkowitej
roboty budowlanej). W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawce
okreslajgc zakres prac, ktére nie bedg w ramach umowy wykonywane. Wykonawca
zobowigzany jest na tej podstawie sporzadzi¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania ww.
pisma kosztorys robot nie wykonywanych stosujgc stawki cenowe uwzglednione
w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji inspektora nadzoru
inwestorskiego i musi uzyska¢ jego akceptacje. Umowna cena ryczaltowa ulega
pomniejszeniu o warto$¢ ustalong na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robdt,
z ktérych Zamawiajgcy zrezygnowat. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od
daty otrzymania podpisa¢ przygotowany przez Zamawiajgcego aneks przewidujgcy

zmiane zakresu i ceny zamowienia;

b) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zastosowania materiatdw zamiennych, jezeli jest
to uzasadnione ze wzgledéw technologicznych. Wykonawca moze wykonaé roboty
zamienne jedynie po zatwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Roboty zamienne zostang wytgczone
z rozliczenia ryczattowego a ich rozliczenie odbedzie sie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzgdzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych
w pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

c) Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany tresci umowy w przypadku zmiany
przepisow podatkowych, ktére bedg powodowaly zmiane stawki VAT. W takim
przypadku podatek Vat naliczony zostanie wedtug nowej stawki i w tym zakresie
spowoduje zmiane wynagrodzenia brutto;

d)Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania zamdwienia
w przypadku wystgpienia zdarzen do zaistnienia, ktérych Wykonawca sie nie przyczynit,
ktorych skutki uniemozliwity wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym
terminem m.in.:

a)l wystgpi zmiana przepisdw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

b)1 wystapi przedtuzenie czasu trwania procedur administracyjnych, majgcych wptyw
na termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

c)1 dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie;

d)1przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej wyjgtkowo
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie
robot zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét. Fakt ten
musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

e)lbtedow w dokumentacji projektowej, w oparciu o ktorg wykonywane jest
zamowienie i koniecznosci naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian
w projekcie, ktére majg wptyw na termin realizacji zamowienia;

f)1 realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan;
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g)ljezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, bedace przyczyng
kolizji, ktérych usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane.

§14

Roboty zastepcze
Zamawiajgcy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy lub przerwania
wykonywanych robét przez Wykonawce w przypadku wykonywania robdot niezgodnie
z dokumentacjg , wiedzg techniczng lub przepisami bezpieczehAstwa pracy, nie stosowania sie
do polecen inspektora nadzoru, tempem roboét nie dajgcym gwarancji wykonania w terminie
okreslonym w umowie, a takze nie wykonania przedmiotu Umowy w okreslonym terminie oraz
Zleci¢ wykonanie prac podmiotowi trzeciemu.
W przypadku okreslonym w punkcie 1 Zamawiajgcy zleci podmiotowi trzeciemu na ryzyko
i koszt dotychczasowego Wykonawcy, ktory poniesie koszty odstgpienia od Umowy wraz
z pokryciem réznicy cen wynikajgcych ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny oraz
wzrostu cen materiatéw i pracy sprzetu.
W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Strony zastrzegajag, iz
w przypadku, gdy koszty wykonania prac przez podmiot trzeci przewyzszg wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
kosztow wykonania prac do wysokosci faktycznie poniesione;.

§ 15
Roboty dodatkowe

Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organdw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem bteddéw Ilub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Roboty dodatkowe i zamienne Ilub nieprzewidziane, ktoérych potwierdzona przez
Zamawiajgcego koniecznos¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych
zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa Zamowieh Publicznych
zobowigzany jest wykona¢ w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych.

§ 16
Postanowienia korncowe

Wszelkie spory, moggce wynikngé z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z pézniejszymi zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§17

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Integralng czes$¢ umowy stanowia zataczniki:

Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1 do umowy,
SIWZ z zatgcznikami - zatgcznik nr 2 do umowy,
Harmonogram - zatgcznik nr ... do umowy,

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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