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        Wodzisław, dnia 02.03.2016r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „OPRACOWANIE PROJEKTÓW DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ WODZISŁAW W 2016 ROKU”
Gmina Wodzisław jako Zamawiający na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Opracowanie projektów dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Wodzisław w 2016 roku”. 
Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania zamówienia w zakresie Zadania 1. Opracowanie projektu budowlanego przebudowy mostu na rzece Mierzawie w miejscowości Przyłęczek z okresu 120 dni na 200 dni.
Jest: Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym termin w jakim oferuje realizację zamówienia, liczony w dniach od podpisania umowy. Termin ten nie może być dłuższy niż: Zadanie 1 – 120 dni,

Powinno być: Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym termin w jakim oferuje realizację zamówienia, liczony w dniach od podpisania umowy. Termin ten nie może być dłuższy niż: Zadanie 1 – 200 dni,

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w związku z powyższą zmianą dokonuje wydłużenia terminu składania ofert do 10.03.2016r. 

Powyższe zmiany skutkują wprowadzeniem zmian w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy.
Proszę o zapoznanie się ze zmienionymi dokumentami.
Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące podczas badania i oceny ofert.
Z poważaniem
Zamieszczone:

1. Tablica ogłoszeń UG w Wodzisławiu + BIP

2. a/a
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