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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.  Spis zawartéci opracowania
Il. Opis techniczny rozbiorki
lll. Czes¢ rysunkowa

R1. Zakres rozbiorki 1:200
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PROJEKT BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI

cze$ci budynku gospodarczego zlokalizowanego w Skosgeszh na dz. nr ewid. 1041/5
dla projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy midygospodarczego
na potrzebywietlicy wiejskiej

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki mkdygospodarczego zlokalizowanego w
Skorzeszycach, gminie Gorno na dz. nr ewid. 1041/5.

1.2. Budynek istnigjcy: parterowy, niepodpiwniczony, przekryty dachemrjospadowym o
konstrukcji drewnianej idcie spadku potaci 3°. Budynek w ksztaicie prostaksktada siz
dwdch czsci. Pierwsza og¢ oparta jest nécianach fundamentowych kamiennych, druga
dobudowana e#¢ na scianach fundamentach betonowych.

Konstrukcja budynku tradycyjnégiany zewgtrzne murowane.

1.3. Adres: Skorzeszyce, gm. Gorno - dz. nr ewid. 1041/5
(obreb 0012 Skorzeszyce)

1.4. Inwestor: Gmina Goérno

1.5. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowizujace normy i przepisy
- mapa do celéw projektowych
- wizja lokalna w terenie

1.6. Dane liczbowe dla budynku istraepgo:

- powierzchnia zabudowy: 122,36 m
- powierzchnia aytkowa: 106,00
- kubatura: 403,60 n

2. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — istniejcego budynku.

Budynek istnigjcy: parterowy, niepodpiwniczony, przekryty dachemrjospadowym o
konstrukcji drewnianej idcie spadku potfaci 3°.

Funkcja budynku: budynek gospodarczy.
2.1. tawy i stopy fundamentowe betonowe i kamienne.
2.2. Sciany fundamentowe: betonowe, kamienne.
2.3. Sciany zewrtrzne néne:
- murowane z gazobetonu, gr.~24cm (Suporex),
Sciany zewstrzne nie posiadajizolacji termicznej.
2.4. Scianki wewrtrzne:

- murowane z gazobetonu gr.~24cm (Suporex), aéotbudynku obustronnie otynkowane
tynkiem cem.-wap.

2.5. Nadpraa okienne i drzwioweelbetowe.
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2.6. Stolarka drzwiowa stalowa.

2.7. Bramy stalowe.

2.8. Kraty w otworach okiennych stalowe.

2.9. Podiogi i posadzki betonowe i drewniane.

2.10. Dach jednospadowy o kacie spadku potaci 30, o kokgi drewniane;.
2.11. Pokrycie dachu z plyt eternitu.

3. Zakres robot rozbiérkowych
Zakres robot rozbiérkowych w istniglym budynku obejmie:

- demonta pokrycia dachu

- demonta istniegcej konstrukcji dachu
- wyburzenigscian wewrrtrznych

- wyburzeniescian zewgtrznych

- demonta posadzek

- demonta instalacji wewstrznych

4. Poskpowanie w czasie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe budynku naerozpoca¢ od rozbidrki pokrycia dachowego.
Przewracanidcian budynku wykonyw@nalezy przy wyciu sprztu zmechanizowanego np.
ciaggnika kotowego. Fundamenty zalecamzku do rzdnej posadowienia. Elementy drewniane
i gruz z terenu rozbiorki natg przetransportowana najblisze wysypisk@mieci i poddé
utylizacji. Teren po wykonanej rozbidrce upgdkowat i wyréwna ziemi urodzajn
(humusem).

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych aglestraznie poruszasig po elementach
konstrukcyjnych budynku, ze wzglu na ich niewiadomy stan techniczny iaios¢
zawalenia.

Kolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych

1. Po odiczeniu od zewgtrznych sieci zasilapych — demontainstalaciji oraz urdzen
elektrycznych

2. Rozbiérka pokrycia dachowego
3. Rozbiérka konstrukcji dachu

- rozbiorke nalery prowadzé od goéry, z pomostu lgcego na belkach opiesaych sé
nascianach nénych.

4. Rozbidrkascian naley przeprowadd warstwami przy pomocy nagdzi recznych.
5. Usunkcie posadzki
6. Rozbidrka taw fundamentowych przy pomocy rdez mechanicznych.

UWAGA!

Dz. U. Z2004 r. Nr 3, poz. 20)

§ 8.2Prace zwizane z usuwaniem wyrobow zawiexajch azbest prowadziesiv sposob

uniemaliwiajacy emisje azbestu doodowiska oraz powodafy zminimalizowanie pylenia poprzez:

1) nawitanie wod wyrobow zawierajcych azbest przed ich usuwaniem lub demiatai utrzymywanie
w stanie wilgotnym przez caly czas pracy;

2) demonta catych wyrobéw (piyt, rur, ksztattek) bez jakictkiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie maliwe;

3) odspajanie materiatéw trwale z@anych z podieem przy stosowaniu watznie narzdzi recznych lub
wolnoobrotowych, wypos@mnych w miejscowe instalacje odgajce powietrze;
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4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrzaraypadku stwierdzenia wygtowania przekrocze
najwyzszych dopuszczalnychesen pytu azbestu wrodowisku pracy, miejsca prowadzonych prac, w
tym réwniez z wyrobami zawieragymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczenie zdemontowanych wyrolo@wadow zawierggych azbest oraz ich
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym onigjs

5. Opis srodkéw zabezpieczagcych
Najczscie] wysepujace zagraenia podczas prowadzenia roboét rozbidrkowych to:

. podranienia btonsluzowych
. uszkodzenia gtowy

. upadek z wysokizi

. uszkodzeniaak i ndg

Sposoby bezpiecznego wykonywania roboét rozbiorkdweguluje Rozpoeglzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. prawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr g@z. 401) - Rozdziat 18.

Roboty rozbiérkowe nalg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktoryhodbywaj
nalezy ogrodzt i oznakowa tablicami ostrzegawczymi. Prace te powinny tmykonywane na
podstawie dokumentacji projektowej. Prace rozbidrk@rowadzonedua r¢cznie, przez
obalanie i wyburzanie oraz przez demanta

Przed rozpoczxiem robot nalgy odlgczye od rozbieranego obiektu gielektryczn.
Pracownicy powinni b§zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowabeapiecznym
sposobie jej wykonywania. Prace te powinny pyowadzone w taki sposob, aby usuwanie
jednego elementu nie wywolywato nieprzewidzianggadania lub zawaleniagshnego.

Nie wolno prowadzi robat rozbiérkowych, jezeli zachodzi maliwos¢ obalenia czsci
konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty nalezy przerwa¢ podczas wiatru o szybkéci
wiekszej niz 10 m/sek.

W czasie rozbiérki zabronione jest przebywanie imdznizej potazonych kondygnacijach.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektuzyas#osowa zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktore powinny mtezabezpieczenie przed spadaniem lub wypadanienu giie
wolno gromadz gruzu na stropach i innych konstrukcyjnyclgéczach obiektu, a tale obala
scian lub innych cgci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

Podczas wykonywania robot rozbidrkowych koniecznegst stosowanigrodkow
ochrony indywidualnej

. W razie niemenaosci unikniecia w czasie trwania robot gkiszych ilgci pytu,
pracownikéw nalgy zaopatrzy w okulary ochronne.

. W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powirtalespracowaw hetmach

. Przy obalaniician naley pracowa w rekawicach ochronnych

W przypadku rozbijania kilofami e%ci konstrukcji skrajnych, pracownicy musz
bezwzgtdnie by zabezpieczeni szelkami bezpietst®va, amortyzatorem bezpieéséva i
linami umocowanymi do mocnej i konstrukciji.

Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zaidnionych pracownikow i
maszyny naley usumé poza stret niebezpiecza.

Przy rozbiérce sposobem obalania diégorzymocowanych lin powinna byrzykrotnie
wieksza od wysokixi obiektu, a umocowanie powinnodgiezawodne. Liny naky
kazdorazowo sprawdzgprzed ich ponownymayciem, a przy ich zaktadaniu powiniendby
zastosowany taki sposob jej podnoszenia, aby pdkgyeo stgcone elementy nie spadaly na
pracownikéw.
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Opis Sposobu zapewnienie bezpieakstwa ludzi i mienia:

Teren rozbiorki nakey starannie ogrodéi

W widocznym miejscu nahy ustawt tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia
w stret niebezpieczn

Zabezpiecz§ powstate wykopy.

Teren rozbiorki naley noa oswietlic.

Podczas wykonywania robot ziemnych glewazac na przebiegage w rejonie prac
instalacje podziemne.

Wszyscy pracownicy pracigy na wysokeci powyzej 4 m powinni by zaopatrzeni
w pasy ochronne na linach umocowanych do trwatyementoéw konstrukcji

w danym momencie nie rozbieranych.

Rozbiorka powinna yprowadzona metadradycyjra z uzyciem sprztu recznego i
mechanicznego.

Gruz i materiaty drobne nate usura¢ przez kryte zsypy drewniane — nie wolno gruzu
wyrzuca na zewntrz przez okna.

Roboty rozbiérkowe powinny kbywykonywane w sposdb zapewnjigy maksymalny
odzysk materiatéw nadajych sé do ponownegoaycia.

Prace powinny byprowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikow
wykonujgcych wczéniej tego typu roboty.

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nalesprawdzt, czy w ich zasigu nie
ma 0s6b postronnych.

Wszyscy pracownicy powinni Byodpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

Opracowat:

inz. Krzysztof Ole$
uprawnienia: SWK/0019/POOK/08
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