Dane dotyczace badanego zadania inwestycyjnego

Nazwa zadania ,,Budowa sieci wodociggowej etap 1 w miejscowosci Mieleszyn”
Koszt dokumentacji projektowo-technicznej wg zawartej umowy (netto, brutto)
Netto 48 200,00 zt, brutto 48 200,00zt

Tryb udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie dokumentacji

Art. 4 pkt 8 z dnia 29 stycznia 2004r. PZP (Dz. U. z 2015 poz. 2164) -

36 200,00 zt umowa 29A/2016 z dnia 05.10.2016r.

Art. 4 pkt 8 z dnia 29 stycznia 2004r. PZP (Dz. U. z 2017 poz. 1597) -

12 000,00 zt umowa 10A/2018 z dnia 04.08.2018r.

Wartosc szacunkowa roboét budowlanych

1 600 000,00 zt

Wartosc robot wg zawartej umowy (netto, brutto)

Netto 974 634,15zf, brutto 1 198 800,00 zt

Tryb udzielenia zamowienia na roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Koszt nadzoru inwestorskiego wg zawartej umowy (netto, brutto)

Netto 12 000,00 zt, brutto 12 000,00zt

. Tryb udzielenia zaméwienia na nadzor inwestorski

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015
poz. 2164).
Okres realizacji zadania

03.09.2018r-10.12.2018r.



10. Zrédta finansowania:

ZRODEA FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYINEGO

11. Rozliczenie ksiegowe zadania z dnia 31.12.2018r.
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koszt zadania (inwestycji) 1 214 166,84 zi.

12. Wprowadzono do ewidencji srodkow trwatych dnia 31.12.2018r.

na podstawie dowodu OT nr 10/2018 z dnia 31.1.2018r.

13.Inne uwagi
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