Notatka stuzbowa

sporzadzona w dn. 20 lipca 2018 roku na okoliczno$¢ spotkania w miejscu budowy
inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Mieleszyn - dz. nr 2709 i 2746".

W spotkaniu uczestniczyli :

Leszek Dominas — Wajt Gminy Bolestawiec

Monika Bielenda-Wykrota — pracownik Urzedu Gminy w Bolestawcu
Daniel Mrugata — Inspektor nadzoru

Robert Hucz — przedstawiciel Wykonawcy HUCZ SP. Z0.0 |

Wykonawca wskazat zapadniecia w nawierzchni drogi i zgtasza, e zaprojektowana
podbudowa na odcinku drogi od kapliczki na okoto 400m jest niestabilna, poniewaz przed
rozpoczeciem inwestycji w pasie drogowym prowadzono prace zwigzane z budowg
kanalizacji co znacznie wptyneto na destabilizacjg podtoza (zakres robét kanalizacyjnych
zaznaczono na zataczonej mapie). W przysztosci bedzie to wptywac na opadanie nawierzchni
a tym samym spowoduje zniszczenie drogi. Pan W4jt potwierdza, ie prace zwigzane
z budowa kanalizacji prowadzono przed inwestycjg drogowa, aby w przysztosci nie
ingerowaé¢ w nowg nawierzchnie drogowa. Wedfug Wykonawcy, aby unikng¢ zniszczenia
drogi wskazane bytoby jej dodatkowe korytowanie, zaggszczenie na catej szerokosci jezdni
przez dodanie warstwy podbudowy z kruszywa i stabilizacji cementowej. Szacunkowy koszt
wykonania robét dodatkowych zostat okredlony na kwotg 25 716,60 zt netto (kosztorys
w zafaczeniu). Pan WOjt potwierdzit ze jest mozliwoé¢ wykonania robot dodatkowych
zgodnie z zapisem w §3 ust.3 umowy nr 26/2018 z dn. 8 maja 2018 roku :,, Wykonawca
. oéwiadcza, 7ze w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych
(zamoéwierd) lub uzupetniajacych, wykona te roboty (zamoéwienia), na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajacego kosztorysu ofertowego, sporzadzonego na bazie
stawek cenotwdrczych, cen materiatéw i sprzetu, nie wyzszych i niz zawarte w ofercie”. Pan
Wijt poinformowat réwniez, ze decyzje o robotach dodatkowych podejmie po konsultacji ze
Skarbnikiem Gminy i po sprawdzeniu érodkéw finansowych w budzecie gminy. Ewentualne
sprawy dot. umowy na roboty dodatkowe zostang uzgodnione w pdiniejszym terminie

S:EU &
g Blolonde-Wykr-

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej
dla dziatki 2746.
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telefonicznie.

W zafaczeniu:



HUCZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWlEDZlALNOSCIA SP.

K.
UL. CZESTOCHOWSKA 14, 42-283 BORONOW

NAZWA INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

KOSZTORYS NA ROBOTY DODATKOWE

Przebudowa drogi gminne] w migjscowasci Migleszyn - dz. nr 2709 i 2746
Gmina Boleslawiec

ul. Rynek 1, 8-430 Boleslawiec

HUCZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.
42-283 BORONOW, UL. CZESTOCHOWSKA 14

BRANZA DROGOWA
Stawka roboczegodziny 16,00 zi
RZUTY
N;?oszly pasredne K] o mmm e 60,00 % R+S
Zysk e e O, 10,00 % R+S+Kp(R+S)
Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT - 25 716,60 zi

Stfownie: dwadziescia pigc tysiecy siedemset szesnascie i 60/100 zt

WYK()NAWCA :

Data opracowani'a

INWESTOR :

Dala zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomacy programu /
NORMA PRO s



tlorys

Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. miary | llos¢ | Cena | Wartosc
' ceny ; ! l zi zt
| i | | (5x8)
1 2 3 | 4 5 ; 6 | 7
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Mieleszyn - dz. nr 2709 i 2746 ‘
1 ) JEZDNIA o —
1/KNR 2-31 0101- [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii |m? 390,000 343 133770
d.1]01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 30 cm j
Krotnos¢ =15 ] : ‘
2 D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2 5MPa, m? 1 390,000 25,00, 9 750,00
d.1| warstwagr.i0em N - I S
3'KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-  |m? I 390,000 37.51 ‘ 14 628,90
d.1/05 bosci po zageszczeniu 20 cm i ‘ ‘
‘ Krotnosc = 1,33 |
Razem dziat: JEZDNIA | 25716,60
Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT | 25716,60

[Stownie: dwadziescia pieé tysiecy siedemset szesnascie i 60/100 z!
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Norma PRO Wersia 4.60 Nr serviny: 17721 Uzytkownik HUCZ Spéika z oaraniczona odpowiedzialnoscia So. K.




