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Notatka stuzbowa

sporzadzona w dn. 1 paZdziernika 2018 roku na okolicznosé spotkania w miejscu budowy
inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowoéci Mieleszyn — dz. nr 2709 i 2746".

W spotkaniu uczestniczyli :

Leszek Dominas — Wdjt Gminy Bolestawiec

Monika Bielenda-Wykrota — pracownik Urzedu Gminy w Bolestawcu
Daniel Mrugata — Inspektor nadzoru

Robert Hucz — przedstawiciel Wykonawcy HUCZ SP. Z0.0

Zbigniew Kania — mieszkaniec

Andrzej Mania — wtasciciel nieruchomosci

Michat Kania — mieszkaniec

Arleta Kania - mieszkanka

Pan Woéjt Leszek Dominas po telefonicznym zgtoszeniu Pana Zbigniewa Kanii
mieszkarica Mieleszyna spotkat sie z pozostatymi mieszkaricami, ktdrzy zgtaszali ze zjazdy na
posesje z przedmiotowej drogi sg utrudnione, z uwagi na usytuowane wzdtuz drogi/posesji
ciekow betonowych. Przejazd przez taki ciek w przypadku samochodu o bardzo niskim
zawieszeniu powoduje tarcie o podwozie a tym samym mozliwos¢ uszkodzenia pojazdu. Pani

. Arleta Kania zgtosita, ze w okresie zimowym bedzie problem z zamarzaniem wody i Sliskoscig
w poblizu ciekéw. Rozwigzanie zaproponowane przez Wykonawce to pokrycie wjazdéw
blacha ryflowana o grubosci 6mm. Szacunkowy koszt wykonania robét dodatkowych zostat
okreslony na kwote 5500,00 zt netto (kosztorys w zatgczeniu). Pan Wojt potwierdzit ze jest
mozliwoéé wykonania robét dodatkowych zgodnie z zapisem w §3 ust.3 umowy nr 26/2018
z dn. 8 maja 2018 roku: ,,Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci
wykonania robdét dodatkowych (zamowienl) lub uzupetniajgcych, wykona te roboty
(zamowienia), na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu ofertowego,
sporzadzonego na bazie stawek cenotwdrczych, cen materiatéw i sprzetu, nie wyzszych i niz
zawarte w ofercie”. Pan Wajt poinformowat rowniez, ze decyzje o robotach dodatkowych
podejmie po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy i po sprawdzeniu srodkéw finansowych
w budzecie gminy. Ewentualne sprawy dot. umowy na roboty dodatkowe zostang

uzgodnione w pozniejszym terminie telefonicznie.
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HUCZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOS-
CIA SP.K.

UL. CZESTOCHOWSKA 14, 42-283 BORONOW

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWAINWESTYCJl  :  Przebudowa drogi gminnej w miejscowoscl Mieleszyn - dz. nr 2709 i 2746
INWESTOR : Gmina Bolestawiec

ADRES INWESTORA  © ol Rynek 1, 98-430 Boleslawiec

WYKONAWCAROBOT :  HUGZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.
ADRES WYKONAWCY @ 42-283 BORONOW, UL. CZESTOCHOWSKA 14

BRANZA . DROGOWA

Stawka roboczogodziny @ 16,00z

NARZUTY

Koszty POSTEANIE [KP] oo evem e oo 60,00 % R+5
ZYSK [Z] ccrereseeenssmmssissimpams s ssress st saamt s e 10,00 % R+S+Kp(R+5}

Wartoéé kosztorysowa robot bez podatku VAT 5 500,00 =zt

Slownie: pie¢ tysigcy pigcset i 00/100 zi
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Dokument zostat opracowany przy pomocy pragramu
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kosztorys

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- lloé¢ | Cena | Wartosé
ceny ry | z i zi
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 { T
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Mieleszyn - dz. nr 2709 i 2746 o o |
1 JEZDNIA ) o B

1 Zamontowanie blachy ryflowanej o gr. 6 mm na wjaz- |ryczait 1 5500,00f 5 500,00
d.1]kalk. wtasna __ ldach w miejscowosci Mieleszyn

Razem dziat: JEZDNIA § 500,00

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT | 550000

[Stownie: pieé tysiecy piecset i 00/100 z!
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