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OPIS TECHNICZNY:

Informacje ogólne:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 120448W relacji

Watkowo  –  Konarzewo  Sławki  od  km  0+040,00  (z  wyłączeniem  skrzyżowania

z DK nr 60) do km 2+031,84 w zakresie remontu nawierzchni jezdni.

Opracowanie podzielono na trzy etapy:

ETAP 1 (od km 0+040,00 do km 0+208,66)

ETAP 2 (od km 0+208,66 do km 0+313,09)

ETAP 3 (od km 0+313,09 do km 2+031,84)

Podstawa opracowania:

� Zlecenie Inwestora – Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek

� Rozporządzenie  Ministra  Transportu  I  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

02.03.1999r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakimi  powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.07.2003r. w sprawie

Szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów

drogowych

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.

w sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem

� Inwentaryzacja oznakowania 

Charakterystyka ruchu 

Droga  gminna  nr  120448W  pełni  funkcję  ulicy  lokalnej  dojazdowej,

obsługującej  przyległą  zabudowę  jednorodzinną  oraz  uprawy  rolne.

Jezdnia żwirowa  o szerokości ok. 4,5m-5,0m.     

Natężenie ruchu drogowego i pieszego – małe o charakterze lokalnym. 

Ruch pieszy nie przekracza 50 osób/h.

Zabezpieczenie robót:

W  czasie  prowadzenia  robót  należy  umożliwić  dojazd  do  posesji

mieszkańcom.
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Wykonanie robot podzielono na 2 etapy.

Etap  1  obejmuje  powierzchniowe  utrwalenie  nawierzchni,  natomiast

etap 2 obejmuje okres pielęgnacji utrwalonej nawierzchni.

 Oznakowanie pionowe:

Roboty należy prowadzić odcinkami o długości ok. 50m. Po zakończeniu 

prac na danym odcinku należy przywrócić przejezdność.

� Etap 1 – powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 

Roboty prowadzone będą na połowie szerokości jezdni. Pojazd otwierający

zamknięty odcinek wyposażony będzie w tablicę U-26 ze światłem U-35

oraz znakami C-10 i B-33.

Pozostałe  oznakowanie  pionowe  według  schematu  oznakowania

- rys. nr 2. 

Ruch będzie odbywał się wahadłowo. Ruch będzie kierowany przez dwie

osoby uprawnione.

� Etap 2  – okres pielęgnacji utrwalonej nawierzchni

Projektuje się wprowadzenie oznakowania pionowego znakami A-28 oraz

B-25 z B-33, a także B-42.

Oznakowanie pionowe według schematu – rys. nr 3. 

Zakres planowanych robót i stan pasa drogowego po zrealizowaniu robót:

Projekt  budowlany  przebudowy  drogi  gminnej  obejmuje  utwardzenie  nawierzchni

przez poczwórne utrwalenie emulsją asfaltową i grysem.

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po spełnieniu następujących

warunków:

− Uzyskaniu u zarządcy drogi którym jest Gmina Gołymin-Ośrodek zezwolenia

na prowadzenie robót w pasie drogowym

− Odebraniu  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Zarządcy  ustawionego

oznakowania (zgodnie z niniejszym projektem)
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− Zawiadomienia  Zarządcy  oraz  organu  zarządzającego  ruchem  (Powiatowy

Zarząd Dróg w Ciechanowie) o terminie wprowadzenia czasowej organizacji

ruchu, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac

− Do realizacji następnego odcinka Wykonawca może przystąpić po wykonaniu

nawierzchni na odcinku wykonywanym

 Ogólne  warunki  dotyczące  oznakowania  pionowego  i  urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego:

− Znaki  pionowe  o tablicach wykonanych  z  materiałów odblaskowych  należy

umieścić tak, aby dolna krawędź znaku była nie niżej  niż 2,20 m licząc od

poziomu jezdni oraz w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawędzi jezdni

− Znaki i zapory drogowe powinny być widoczne zarówno w dzień jak i w nocy

oraz muszą być utrzymane w należytym stanie przez cały czas trwania robót

− Robotnicy pracujący w pasie drogowym powinni znać zasady bezpieczeństwa

pracy pod ruchem oraz powinni  być ubrani  w kamizelki  odblaskowe koloru

pomarańczowego.

Termin wprowadzenia:

Przewidywany termin realizacji zadania – III kwartał 2016 r.

Przywrócenie stałej organizacji ruchu:

Tymczasowe oznakowanie należy usunąć z chwilą zakończenia prowadzenia robót 

w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
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