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UWAGI

VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Boisko do piłki koszykowej i 
siatkowej 28.07

2 Boisko do piłki nożnej

3 Budynek zaplecza

4 Przyłacze wodociągowe

5 Przyłacze kanalizacyjne

6 Ogrodzenie ciągów 
komunikacyjnych

7 Utwardzenie ciagów 
komunikacyjnych

8
Oświetlenie

9 RAZEM 1 do 8 XXX

20% po odebraniu robót

Należy wypełnić rubryki poszczególnych kolumn zgodnie ze złozona ofertą i technicznymi mozliwościami wykonania oraz zsumować w wierszu 9
Płatności fakturami częściowymi zgodnie z zapisami zawartymi w wierszu 10.

10 możliwości fakturowania dla poszczególnych okresów
po wykonaniu poszczególnych elementów

29.09

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA:
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w Kuryłówce”

Elementlp. netto vat brutto
2011

zakończenie 
poszczególnych 

elementów dd-mm

29.09

30.08

Faktury wystawiane będą w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca zgodnie z zapisami w harmonogramie graficznym oraz zgodnie ze stanem zaawansowania robót dla poszczególnych elementów.

Ostatnia faktura w wysokości 20% wystawiona zostanie po dokonaniu odbioru końcowego robót.

UWAGI

30.08

30.08

29.09

27.10


