
IN.271.11.2012  Strona 33 z 34 
®przetarg nieograniczony – kanalizacja BW, Sł, WŁ. 

siwzKN.doc  Kuryłówka dn. 31.08.2012 

Urząd Gminy Kuryłówka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl 
37-303 Kuryłówka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl 

ZAŁĄCZNIK nr 4 -  "Harmonogram graficzny - wzór" 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Brzyska Wola; Słoboda, Wólka 

Łamana 
Harmonogram graficzny: rzeczowo - finansowy zadania 

            
2012 2013 2014 2015 

lp. Element 
IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        

1 ETAP I - 
Słoboda z 
właczeniem 
do 
Dąbrowicy) 

rozpoczęcie robót po 
podpisaniu umowy; 

zakończenie 30.04.2013, 
oddanie 

wszelkichdokumentów 
niezbędnych do 
użytkowania do 

15.05.2013; ostatnia 
faktura 20% etapu - do 

30.05.2013   

  

          
                        

1.1 
zlewnia 
włączenia w 
Dąbrowicy         

  
          

                        

1.2 zlewnia P1 z 
zasilaniem         

  
          

                        

1.3 zlewnia P2 z 
zasilaniem         

  
          

                        

1.4 zlewnia P3 z 
zasilaniem         

  
          

                        

2 
ETAP II - 
Brzyska 
Wola       

rozpoczęcie robót po zakończeniu etapu I; 
zakończenie robót do 15.09.2014; oddanie 
dokumentów niezbędnych do uzytkowania 
dla obu pozwoleń do 30.09.2014; ostatnia 
faktura dla obu pozwoleń wystawiona w 

styczniu 2015     
                        

2.1 zlewnia P4 z 
zasilaniem         

  
          

                        

2.2 zlewnia P5 z 
zasilaniem         

  
          

                        

2.3 zlewnia P6 z 
zasilaniem         

  
          

                        

2.4 zlewnia P7 z 
zasilaniem         

  
          

                        

2.5 zlewnia P8 z 
zasilaniem         
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2.6 zlewnia P9 z 
zasilaniem         

  
          

                        

2.7 zlewnia P10 z 
zasilaniem         

  
          

                        

2.8 zlewnia P11 z 
zasilaniem         

  
          

                        
                        
            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 
ETAP II - 
Wólka 
Łamana         

  

  

zakończenie robót do 
31.12.2014; oddanie 

dokumentów do 
15.01.2015, faktura 

całość dla Wólki Ł. po 
15.01.2015 

  
                        

3.1 zlewnia P12 z 
zasilaniem         

  
          

                        

3.2 zlewnia P13 z 
zasilaniem         

  
          

                        
                        

                     

 RAZEM 200000* 28,60% 

reszta 
z I 

etapu** 15,00% 15,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 20,00% 
            

            
* kwota "sztywna"  
** całość etapu I należy potraktować jako 100% i dokonać wyliczeń  

 


