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Zatgcznik Nr 5do SIWZ

UMOWA O SPRAWOWANIE KOMPLEKSOWEGO
NADZORU INWESTORSKIEGO

zawartaw dniu ................... w Urzedzie Migjskim w Sulejowie pomigdzy:

Gming Sulejow

z siedziba 97-330 Sulejow, ul. Konecka 42,
NIP: 771-17-68-348,

ktorg reprezentuje:

Wojciech Ostrowski - Burmistrz Sulejowa
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zsiedzibg ... sule oo ,
NIP:

ktoéra reprezentuje:

zwanym dalej w tresci umowy ,,Nadzorem Inwestorskim" lub ,,NI"

Ninigjsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty Nadzoru Inwestorskiego w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na pelnienie funkcji Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.. ,,Przebudowa istniejacego budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Sulejowie wraz z rozbudowg budynku o aul¢ multimedialng z sala
widowiskowa w Sulejowie z pozwoleniem na uzytkowanie™, na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej w tresci
umowy ,,ustawa pzp".

Postanowienia ogdlne

§1

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego tj. §wiadczenie
ustug zwigzanych z zarzadzaniem, koordynacja, kontrolg, nadzorem i rozliczeniem realizacji
zadania pn.: ,,Przebudowa istniejacego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie wraz
z rozbudowg budynku o aule multimedialng z salg widowiskowa w Sulejowie z pozwoleniem na
uzytkowanie” w ramach projektu ,,Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowe przestrzeni
publicznych i przywrécenie funkcji spoteczno-gospodarczych” wspotfinansowanego ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa t.odzkiego na lata 2014-2020.

2. W zakresie okreSlonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Nadzor Inwestorski zobowigzany jest, w
szczegblnosci do $wiadczenia ushug zwigzanych z zarzadzaniem, koordynacja, rozliczeniem,
kontrola 1 nadzorem nad realizacja robot budowlanych, wraz z pelnieniem funkcji
wielobranzowego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa oraz prowadzeniem niezbednych dziatah zwigzanych z prawidlowa realizacja
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umowy z Wykonawca robdt budowlanych (zwanym dalej Wykonawca) w celu wykonania zadania

inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowo-kosztorysowg i zmianami do tej

dokumentacji, w ustalonym w umowie z Wykonawca rob6t budowlanych terminie oraz w celu

skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robdt budowlanych wymagan okre$§lonych w

umowie z Wykonawca robot budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz

prawidtowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Nadzor Inwestorski bedzie dziatat zgodnie z

rola, jakg przypisano mu w zakresie uprawnien i obowigzkow.

3. Zakres czynnos$ci Nadzoru Inwestorskiego w ramach niniejszej umowy okres$laja, w szczegdlnosci,
nastepujace dokumenty:

1) umowa z Wykonawcg robot budowlanych dla zadania pn. Przebudowa istniejacego budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie wraz z rozbudowa budynku o aule multimedialng z
sala widowiskowa w Sulejowie z pozwoleniem na uzytkowanie, a takze wszelkie pozniejsze
zmiany,

2) oferta Wykonawcy robot budowlanych,

3) pytania i odpowiedzi zadane i udzielone w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego dla Wykonawcy robot budowlanych,

4) dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

4. Podstawe prawng wykonania czynnos$ci Nadzoru Inwestorskiego stanowia, w szczegolnosci:

1) decyzja o pozwoleniu na budowe,

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

4) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych,

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
uzytkowym,

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego,

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

9) inne decyzje i uzgodnienia wydane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz inne
ustalenia wg wskazan Zamawiajgcego.

Personel Nadzoru Inwestorskiego

§2

1. Obowigzki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy beda realizowane przez
Zespot Inspektorow Nadzoru, w sktad ktorego wchodza:
1) Kierownik Zespotu Inspektordw NAdZOTU: .......cceivviiirineienieieisese e
2) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlangj: ..........ccccoceviieiiiiiiiii
3) Inspektor nadzoru w branzy Sanitarne]: ............oooeiuiieiriieiriit i
4) Inspektor nadzoru w branzy eleKtryCzne]: .......o.ouvuiiiiriniiiii i
oraz personel pomocniczy.

2. Kazda zmiana osoby ze sktadu Zespotu inspektorow Nadzoru nastepowaé bedzie na wniosek
Nadzoru Inwestorskiego, za pisemna zgoda Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania umowy.
W przypadku zmiany osoby z Zespotu Inspektora, Nadzor Inwestorski do wniosku dotaczy:

1) oswiadczenie, ze wobec 0sob fizycznych wskazanych we wniosku NI wypelnit obowiazki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.
119 z 04.05.2016, str. I oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej ,,RODO"
oraz,

2) dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz speilnia wymagania opisane w SIWZ, z
zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

. Jezeli Nadzor Inwestorski uzyskat punkty we wskazanych w SIWZ kryteriach oceny ofert:

,Doswiadczenie Inspektora W branzy konstrukcyjno-budowlanej”, zmiana Inspektora nadzoru
branzy konstrukcyjno-budowlanej mozliwa jest w przypadku zastgpienia Inspektora nadzoru w
branzy konstrukcyjno-budowlanej osoba, ktora spetnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi
kryterium ,,Doswiadczenie Inspektora branzy konstrukcyjno-budowlanej", za ktéore Nadzor
Inwestorski otrzymal punkty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z
tym Kkryterium.

Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do przedkltadania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych — w odniesieniu do 0s6b wchodzacych w sktad Zespolu Inspektorow —
przynalezno$¢ do wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa oraz dowdd optacenia sktadek
obowiagzkowego ubezpieczenia OC przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy.

Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy, w tym nadzor nad realizacja
zadania inwestycyjnego, beda wykonywane przez Zespot Inspektoréw odpowiednio do
posiadanych kwalifikacji zawodowych poszczegolnych cztonkow.

Zespot Inspektorow powinien by¢ dostepny na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Kierownik Zespotu Inspektoréw bedzie posiadat wszelkie niezbgedne pelnomocnictwa do dziatania
w imieniu Nadzoru Inwestorskiego.

Zespot Inspektoréw moze stworzy¢ wiasny regulamin dziatania, ktéry nie bedzie naruszat praw
Zamawiajacego, praw wynikajacych z umowy z Wykonawca robot budowlanych oraz zapisow
niniejszej umowy.

Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego

§3

Na etapie realizacji robot budowlanych Nadzor Inwestorski jest upowazniony i zobowigzany w

szczego6lnosci do:

1) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektorow Nadzoru, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

2) zapewnienia obecno$ci na placu budowy, od dnia podpisania umowy do dnia sporzadzenia
Raportu koncowego kazdego z cztonkoéw Zespotu Inspektorow w nastepujacy sposob:

a) Kierownik Zespotu Inspektorow Nadzoru - w kazdym dniu realizacji umowy, w zakresie
koniecznym do prawidtowej realizacji robot, na kazde zadanie Zamawiajacego; W
przypadku czasowej, usprawiedliwionej nieobecnos$ci, Kierownik Zespotu Inspektorow
Nadzoru moze by¢ zastgpiony przez osobe o uprawnieniach i doswiadczeniu nie
gorszym jak osoba zastegpowana i za uprzednig zgoda Zamawiajacego. Wowczas osoba
ta przejmuje petna odpowiedzialno$¢ za brak wykonania lub brak nalezytego wykonania
obowiazku wynikajacego z niniejszej umowy,

b) pozostali Inspektorzy - w kazdym dniu, w ktorym prowadzone sa roboty w danej
specjalnosci lub wyznaczono termin ich odbioru oraz podczas Rad Budowy,

¢) kazdego z cztonkéw Zespotu Inspektoréw Nadzoru na kazde wezwanie Zamawiajacego;

3) protokolarnego przekazania, przy udziale Zamawiajacego, placu budowy dla Wykonawcy
robot budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

4) zatwierdzania przez Inspektoréw nadzoru poszczegédlnych branz wnioskéw materialowych
dla materialow budowlanych i urzadzen przed ich wbudowaniem oraz do biezacej
archiwizacji otrzymanych certyfikatow, deklaracji, aprobat technicznych i gwarancji
producentow dla zamontowanych urzadzen i sprzetu, zgodnie z § 4 ust. 10 lit. i tiret 5
umowy z Wykonawca rob6t budowlanych,
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sprawdzania prawidlowosci i kompletnosci projektow umow lub umoéw z Podwykonawcami,
przedktadanych przez Wykonawce robot budowlanych Zamawiajacemu, a w szczeg6lnosci
w zakresie warto$ci, terminu i zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez
Podwykonawce; Nadzor Inwestorski w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania przez
Zamawiajacego umowy z Podwykonawca lub jej projektu przedstawi stanowisko w
przedmiocie ewentualnego sprzeciwu lub zastrzezen co do przedtozonej umowy lub projektu
umowy z pisemnym uzasadnieniem. Nadzor Inwestorski jest obowigzany nie dopusci¢ do
wprowadzenia na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z § 7 umowy z Wykonawca robot budowlanych,
sprawdzania i weryfikacji tabeli zawierajacej zestawienie uméw z Podwykonawcami i
comiesiecznego statusu ich rozliczen, stanowigcych kazdorazowo zatacznik do
przygotowanego przez Wykonawce robot budowlanych protokotu odbioru cze$ciowego
robot wraz z potwierdzeniem przez wszystkich cztonkoéw Zespotu Inspektorow Nadzoru,
prawidtowosci tego opracowania oraz do sprawdzania i weryfikacji rozliczenia robot
budowlanych elementéw skonczonych zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce robot
budowlanych protokotem cze§ciowych platnosci, wraz z potwierdzaniem prawidtowosci tego
opracowania przez Kierownika Zespotu Nadzoru Inwestorskiego i Inspektoréw Nadzoru
branz objetych danym protokotem,

uczestniczenia we  wszelkich probach, pomiarach, sprawdzeniach 1 odbiorach
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub robdt zanikajacych, i sporzadzania
protokotéw z tych czynnosci,

reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego — na zadanie Zamawiajacego,

$cislej wspolpracy poprzez Zamawiajacego z Nadzorem Autorskim,

kontrolowania w sposob ciagly prawidtowosci, jakosci wykonywanych robot budowlanych
oraz wbudowywanych materialow, w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
niezwlocznego powiadamiania Wykonawcy robdot budowlanych i Zamawiajacego o
wykrytych wadach i1 usterkach w wykonanych elementach robot budowlanych oraz o
wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy robot budowlanych, okreslanie zakresu koniecznych
do wykonania robot naprawczych oraz wzywanie Wykonawcy robo6t budowlanych do ich
usuni¢cia i weryfikacja poprawnosci wykonanych prac, a takze przedstawienia sposobu
usuniecia wad i usterek,

natychmiastowego informowania Zamawiajagcego w momencie zaistnienia sytuacji o
wszelkich zagrozeniach wystgpujacych podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w
szczegoblnosci o tych, ktoére mogg mie¢ wplyw na wydtuzenie terminu realizacji zadania
inwestycyjnego lub zwigkszenie kosztow zadania inwestycyjnego, w tym potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy robdt budowlanych i 0sob trzecich, proponowania metod
zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystgpienia - przedstawiania stanowiska
w odniesieniu do zasadno$ci tych roszczen, ich wyceny i oceny wplyw na termin
zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego,

nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawce robot budowlanych zasad bezpieczenstwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy i egzekwowania usunigcia stwierdzonych
nieprawidlowosci,

organizowania oraz przewodniczenia cotygodniowej Radzie Budowy oraz rad Budowy
zwolywanych na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego dotyczacej postepu robot, w ktorej
udzial biorg przedstawiciele wszystkich Stron zaangazowanych w realizacj¢ zadania
inwestycyjnego (Wykonawca robot budowlanych, Zespot Inspektoréw Nadzoru,
Zamawiajacy oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz do sporzadzania protokotow z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajacemu bezposrednio po zakonczonej radzie,

organizowania, w przypadku konieczno$ci, dodatkowych spotkan Rady Budowy przy
udziale Wykonawcy robdt budowlanych, Zespotu Inspektorow Nadzoru i Zamawiajacego
(innych oficjalnych obserwatorow) i przewodniczenia tym spotkaniom na budowie oraz
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sporzadzania protokotow z tych spotkan i przekazywania ich Zamawiajagcemu bezposrednio
po zakonczonej radzie;

egzekwowania od Wykonawcy robot budowlanych realizacji ustalen i decyzji podjetych w
trakcie cotygodniowych Rad Budowy i dodatkowych Rad Budowy;

sprawdzenia, weryfikacji i opiniowania Harmonogramu rzeczowo- terminowo - finansowego
(HRTF) Wykonawcy robdt budowlanych lub jego aktualizacji w zakresie zgodnoS$ci opisow
z umowg i kosztorysem "pomocniczym", kolejnoscia podejmowanych dziatan zgodng z
technologia wykonywania robot budowlanych, proporcjonalnoscia podziatu kosztow; NI
dokona zatwierdzenia HRTF (aktualizacji) lub wniesie uwagi do jego tresci w terminie do 7
dni od dnia otrzymania; po stwierdzeniu prawidtowosci, Nadzor Inwestorski zatwierdzi
HRTF (aktualizacj¢) i przekaze Zamawiajacemu do zatwierdzenia;

monitorowania postepu robdt budowlanych poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania 1 zgodnosci ich realizacji z obwigzujacym Harmonogramem rzeczowo-
terminowo - finansowym, okre$lenia odchylek od HRTF, ryzyk i zagrozen terminu
wykonania oraz do podania $ciezki krytycznej, w przypadku wystapienia ryzyka opdznienia
terminu — wdrozenie programu naprawczego;

sporzadzania Protokotow konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,
zawierajacych, w szczegdlnosci uzasadnienie wykonania robot dodatkowych lub zamiennych
(techniczne, formalne i prawne ze wskazaniem podstawy prawnej wprowadzenia zmiany do
umowy o roboty budowlane) oraz opis wptywu robdt dodatkowych lub zamiennych na
wynagrodzenie Wykonawcy robot budowlanych (wraz z wycena tych robdt) i termin
realizacji zadania inwestycyjnego; Protokot koniecznosci na zadanie Zamawiajacego nalezy
sporzadzi¢ z udziatem rowniez Nadzoru Autorskiego i Wykonawcy robot budowlanych;
kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw budowlanych;

wydawania polecen Wykonawcy robdt budowlanych wykonania dodatkowych badan
materialow lub robot budowlanych budzacych watpliwo$¢ co do ich jakos$ci oraz do
wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw w laboratorium;

uczestnictwa 1 przeprowadzania odbiorow czeSciowych robot wykonanych przez
Wykonawce robdét budowlanych, w tym w szczegolno$ci: wyznaczania odbiorow
czesciowych robot, weryfikacji rob6t podlegajacych odbiorom czegsciowym, weryfikacji
dokumentacji odbiorowej; NI przystapi do czynno$ci odbiorowych w terminie do 3 dni od
zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce robot budowlanych wykonanych robot;
oceny, sprawdzania i zatwierdzania protokolow odbioru czesciowego robét lub zgtaszania
Wykonawcy robot budowlanych uwag i zastrzezen do tresci protokotu - w terminie do 7 dni
od przekazania protokotu przez Wykonawceg robot budowlanych; po stwierdzeniu
prawidtowosci protokotu odbioru czesciowego robét, NI zatwierdzi protokot i przekaze go
Zamawiajacemu do potwierdzenia; zatwierdzony przez NI protokét musi byé podpisany
przez wszystkich cztonkdéw Zespotu Nadzoru Inwestorskiego;

oceny, sprawdzania i zatwierdzania protokolow czesciowych platnosci opracowanych przez
Wykonawce robot budowlanych na podstawie zatwierdzonych protokolow odbioru
czgsciowego robot lub zgloszenia Wykonawcy uwag 1 zastrzezen do tresci protokolu - w
terminie do 7 dni od przekazania protokolu przez Wykonawce robdt budowlanych; po
stwierdzeniu prawidtowosci protokotu cze$ciowej ptatnosci, NI zatwierdzi protokot i
przekaze go Zamawiajagcemu do potwierdzenia; zatwierdzony przez NI protokot musi by¢
podpisany przez Kierownika Budowy oraz Kierownika Zespotu Nadzoru Inwestorskiego i
Inspektoréw Nadzoru branz obj¢tych danym protokotem:

zatwierdzania przedstawionych metod wykonywania robdt budowlanych, wlaczajac w to w
szczegblnosci roboty tymczasowe zabezpieczajace, zaproponowane przez Wykonawce robot
budowlanych (tj. np.: roboty rozbiorkowe, glebokie wykopy, zabezpieczenie sasiadujacych
obiektow, itp.);

biezgcego monitorowania wptywu zadania inwestycyjnego na stan techniczny istniejgcych
budynkow lub instalacji, sgsiadujacych z robotami i informowanie Zamawiajacego o
podjetych srodkach zaradczych;
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zapewnienia przeprowadzenia, nadzorowania préb 1 rozruchéw dostarczonego i
zamontowanego wyposazenia budynku, weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez
Wykonawce instrukcji uzytkowania i instrukcji eksploatacyjnych, w celu przekazania
Uzytkownikowi obiektu do eksploatacji;

dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich  zarchiwizowanych —dokumentéw, aprobat
technicznych, certyfikatow 1 dokumentacji przygotowanych przez Wykonawce robot
budowlanych, po zakonczeniu robét; sposob archiwizacji powinien uwzgledniaé co
najmniej: podzial na branze, spis tre$ci, numeracje stron, tytulu dokumentu, wskazanie
miejsca wbudowania materiatu;

29) wykonania nastepujacych obowiazkéw w przypadku:

a) rozwigzania lub odstgpienia przez Zamawiajacego albo przez Wykonawce robot
budowlanych od umowy z Wykonawcg robot budowlanych lub w przypadku
wystapienia sporu pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot budowlanych
Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji i rozliczenia
rob6t budowlanych zakonczonych i w toku wraz ze wskazaniem zastrzezen do
prawidtowosci wykonania tych robdt oraz zaleceniami co do zabezpieczenia robot i
dalszego ich kontynuowania,

b) rozwigzania lub odstgpienia przez Wykonawce robot budowlanych albo przez
Podwykonawce od umowy o podwykonawstwo, lub w przypadku wystapienia sporu
pomiedzy Stronami umowy o podwykonawstwo, Nadzor Inwestorski jest
zobowigzany do sporzadzenia przy udziale Wykonawcy robdt budowlanych lub
Podwykonawcy inwentaryzacji i rozliczenia rob6t budowlanych zakonczonych i w
toku, wraz ze wskazaniem zastrzezen do tych robot lub ich prawidtowosci wykonania
oraz zaleceniami co do zabezpieczenia roboét i dalszego ich kontynuowania,

C) rozwigzania lub odstgpienia przez Zamawiajgcego albo przez Nadzor Inwestorski od
niniejszej umowy lub w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy Stronami niniejSzej
umowy, Nadzér Inwestorski postapi jak w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
wskazanych w lit. a niniejszego punktu;

30) wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot, po uprzednim uzgodnieniu z

31)

32)

Zamawiajacym;

zatatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich, wywotanych realizacja
zadania inwestycyjnego, w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

sporzadzania comiesiecznych Raportéw czesciowych z realizacji robot budowlanych oraz
przedktadania ich Zamawiajgcemu. Nadzor Inwestorski w ciggu 7 dni kalendarzowych po
zakonczeniu kazdego miesiaca realizacji robot (liczonych od dnia przekazania placu budowy
Wykonawcy) przedtozy Zamawiajacemu, w ilosci 2 egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji
elektronicznej, Raport czeSciowy wyszczegolniajacy wykonane przez Zespot Inspektorow
Nadzoru prace, badania kontrolne laboratoryjne wraz z informacja o postgpie robot
budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakosci robdot budowlanych, sprawach finansowych
oraz wystepujacych problemach w realizacji zadania inwestycyjnego wraz z informacja o
sposobie ich rozwigzania;

Raport czeSciowy bedzie zawieral, w szczegolnoSci:

a) Cze$¢ ogdlng z opisem: rozdzielnik, podstawowe jednostki biorgce udziat w zadaniu
inwestycyjnym, kluczowe daty realizacji umowy z Wykonawca robot budowlanych i
niniejszej umowy, skrocony opis zakresu zadania inwestycyjnego;

b)  Stan realizacji ustugi nadzoru w raportowanym okresie:

— opis istotnych czynnos$ci i decyzji Zespotu Inspektorow Nadzoru;

— wykaz korespondencji przychodzacej, wychodzacej (zestawienie tabelaryczne: daty
wplywu pisma, oznakowanie od kogo i czego dotyczy) z podziatem na trzy grupy:
zatatwione, niezatatwione oraz w toku wraz ze wskazaniem sposobu zalatwienia lub
przyczyn ich niezatatwienia z informacja o etapie rozpatrywania wnioskow i pism
w toku - w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,;
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— informacja na temat stanu realizacji ustugi nadzoru, opis stanu finansowego
niniejszej umowy (tabelaryczne zestawienie faktur NI: Ip., nr faktury, warto$¢ netto
i brutto, data ztozenia);

— informacja o zmianach niniejszej umowy;

— wykonane przez Nadzor Inwestorski raporty i opinie (zestawienie tabelaryczne:
tytut raportu lub opinii, data ztozenia, status);
C) Stan realizacji umowy z Wykonawca rob6t budowlanych w raportowanym okresie:
— zestawienie Podwykonawcow (zestawienie tabelaryczne zawartych umoéw z
Podwykonawcami i comiesi¢czny status ich rozliczen);

— opis robot (zgodny z zatwierdzonym HRTF) zrealizowanych przez Wykonawce i
odebranych przez Nadzor Inwestorski;

— wykaz oraz stan ptatno$ci wynikajacych z rozliczen czeSciowych Wykonawcy
(zestawienie tabelaryczne faktur: Ip., nr faktury, data wystawienia, kwota netto i
brutto, podsumowanie);

— zestawienie wnioskéw materiatowych Wykonawcy: (tabela: nr wniosku, czego
dotyczy, status rozpatrzenia, uwagi);

— informacja o Nadzorze Autorskim zawierajagca wykaz wszelkich zmian w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wymienionej w § 1 ust. 3 pkt. 4
niniejszej umowy (tabela: opis zmiany, data zlozenia, status);

d) Opis postepu robét budowlanych w stosunku do przyjetego Harmonogramu
rzeczowo - terminowo - finansowego (HRTF) w okresie sprawozdawczym i
narastajgca wraz z oceng wielkosci odstepstw ze wskazaniem daty powrotu do
obowiazujacego HRTF;

e) Zalaczniki: fotografie dokumentujagce postep robdt budowlanych oraz robét
podlegajacych zakryciu i inne np.: rysunki rzuty kondygnacji z zaznaczonym etapem
wykonania robot;

Raport czgsciowy podlegac¢ bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, w terminie
do 14 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiajacego z
zastrzezeniem prawa do wniesienia uwag przez Zamawiajacego do tresci Raportu. Pierwszy
Raport cze$ciowy zostanie ztozony po uptywie miesigca liczonego od dnia, w ktorym
nastapito przekazanie placu budowy Wykonawcy robdt budowlanych;

33) obstugi kontroli z PIP, PINB i innych instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

. Po dokonaniu wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu wykonania
robot budowlanych i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru przez Wykonawce, Nadzor
Inwestorski jest upowazniony i zobowigzany w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci i kompletnosci wszelkiej dokumentacji, w tym w
szczeg6lnosci dokumentow odbiorowych, przekazanych przez Wykonawce do odbioru
koncowego zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 3 umowy z Wykonawca, a takze sporzadzanie i
zatwierdzenia harmonogramu przegladéw serwisowych;

uczestnictwa i przeprowadzenia odbioru koncowego robdt wykonanych przez Wykonawce, w
tym w szczeg6lnosci: do udziatu w komisji odbiorowej, wyznaczenia odbioru koncowego
robot, weryfikacji robot podlegajacych odbiorowi; NI przystapi do czynnosci odbiorowych w
terminie do 3 dni od zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce wykonanych robot;
oceny, sprawdzenia i zatwierdzenia opracowanego przez Wykonawce protokolu odbioru
koncowego robdot - w terminie 14 dni od, otrzymania od Wykonawcy protokotu; po
stwierdzeniu prawidlowosci protokotu odbioru koncowego robot, NI zatwierdzi protokot i
przekaze go Zamawiajagcemu do potwierdzenia; zatwierdzony przez NI protokol musi byé
podpisany przez wszystkich cztonkow Zespotu Nadzoru Inwestorskiego;

potwierdzenia, do dnia terminu koncowego odbioru robét, gotowosci budynku do dokonania,
przez Wykonawce robot budowlanych, zgtoszenia odbioru w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

sprawdzenia 1 weryfikacji poprawnos$ci i kompletnosci, przygotowanych przez Wykonawce,
dokumentow niezbednych do dokonania zgloszenia odbioru w celu uzyskania pozwolenia na
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uzytkowanie - w terminie do 7 dni od otrzymania tych dokumentéw od Wykonawcy oraz do
uczestnictwa w odbiorze;

6) sporzadzenia protokotu i uczestniczenie w przejeciu terenu budowy od Wykonawcy robdt
budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie;

7) sporzadzenia Raportu koncowego i wszelkich wymaganych sprawozdan w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania protokotu odbioru koficowego robot dla zadania
inwestycyjnego. Nadzor Inwestorski przedtozy Zamawiajacemu Raport koncowy w ilosci 2
egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji elektronicznej;

Raport koncowy bedzie zawierat, w szczegolnoSci:

a) Koncowe rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania inwestycyjnego,

b) Koncowy protokét odbioru robot,

c) Opis przebiegu wykonania zadania inwestycyjnego i sprawozdanie z dziatalnosci
Zespotu Inspektorow Nadzoru,

d) Opis dotyczacy sporu, do ktorego doszto pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca; za
spor Zespot Inspektorow Nadzoru traktowal bedzie kazda sytuacje, w ktorej stanowiska
Zamawiajacego i Wykonawcy nie beda ze sobg zgodne. Opis obejmowat bedzie migedzy
innymi:

— szczegbdtowy opis zdarzen i korespondencji prowadzacej do sporu i dotyczacej
sporu wraz z kalendarium wydarzen do dnia sporzadzenia raportu koncowego,

— zalaczone wszelkie dokumenty, ktére pozwola na przeanalizowanie przebiegu
sporu i stanowisk stron,

— jesli nie bedzie wynikalo ono z zalaczonej korespondencji, NI zawrze w Opisie
swoje wyrazne i szczegdlowo uzasadnione stanowisko, co do przedmiotu sporu
oraz przedstawi propozycje stanowiska Zamawiajacego wraz z jej uzasadnieniem.

Raport koncowy podlega¢ bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, w terminie do
14 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem
prawa do wniesienia uwag przez Zamawiajacego do tre$ci Raportu.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy rob6t budowlanych, Nadzér Inwestorski jest
upowazniony i zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) organizowania, przeprowadzania i reprezentowania Zamawiajagcego W corocznych
przegladach gwarancyjnych i w okresie rekojmi oraz przegladach zawartych w
zatwierdzonym harmonogramie przegladéw serwisowych;

2) organizowania, przeprowadzania 1 reprezentowania Zamawiajacego w przegladach
serwisowych dla zamontowanych systeméw technologicznych i urzadzen
przeprowadzanych wg harmonogramu przegladéw serwisowych zatwierdzonego przez NI i
Zamawiajacego, zgodnie z umowa z Wykonawca robot budowlanych;

3) organizowania, przeprowadzania i reprezentowania Zamawiajacego w przegladach
zwolanych w zwiazku, z wykrytymi i zgloszonymi przez Uzytkownika obiektu wadami i
usterkami;

4) egzekwowania od Wykonawcy robot budowlanych usuniecia wad i usterek ujawnionych w
trakcie przegladu lub zgtoszonych przez Uzytkownika w trakcie eksploatacji obiektu;

5) powiadomienia wszystkich uczestnikow niezbednych do przeprowadzenia przegladéw, na co
najmniej 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem przegladu;

6) sporzadzania i przekazywania wszystkim uczestnikom przegladu (w szczegdlnosci
Zamawiajagcemu i Wykonawcy robdt budowlanych) protokotu z przegladu, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zakonczenia przegladu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania postanowien Umowy o dofinansowanie nr UDA-
RPLD.06.03.02.-10-0018/17-00 z dnia 06 kwietnia 2018 roku w zakresie obowigzku dostarczania i
udostgpniania Zamawiajgcemu 1 podmiotowi uprawnionemu posiadanych informacji i
dokumentow, w tym dokumentéw finansowych zwigzanych z realizowanym dofinansowaniem, na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego 1 podmiotu uprawnionego. Zobowigzanie dotyczy rowniez
Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow. Wykonawca w umowach z Podwykonawcg i
Dalszymi Podwykonawcami zobowigzany jest do zawarcia odpowiednich zapisow w tym zakresie.
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6. Przygotowywania, na zgloszenie Zamawiajgcego, komunikatow dotyczacych postepoéw robot
budowlanych i sytuacji na budowie, przeznaczonych do publikacji przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy ma prawo, na kazdym etapie realizacji niniejszej umowy, do kontroli czynnosci
wykonywanych przez Nadzor Inwestorski, a Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do udzielania
wszelkich informacji i udostgpniania dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego do
przeprowadzenia kontroli.

5. Nadzor Inwestorski o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Nadzor Inwestorski powolywal sie
sktadajac oferte celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postegpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ....................... (w
Jakim wiedza, doswiadczenie, wyksztatcenie im kwalifikacje zawodowe 0sob podmiotu trzeciego
byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego).

6. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Nadzor Inwestorski bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily podstawg wykazania spelniania przez Nadzoér Inwestorski warunkéw udzialu w
postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Prawa autorskie

§4

1. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 niniejszej umowy Nadzor Inwestorski
zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajacego wszystkich przystugujacych mu autorskich
praw majatkowych do korzystania z utworéw powstatych na podstawie niniejszej umowy, w
szczegblnosci opracowan, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 32, ust. 2 pkt 8 oraz ust. 5 niniejszej
umowy.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych Nadzoru Inwestorskiego na Zamawiajacego obejmie
ponizsze pola eksploatacji, tj.:

1) Utrwalanie utworu dowolng technika na dowolnym materiale, w tym w pamigci komputerow i
innych podobnie dziatajacych urzadzen;

2) Dostosowywanie utworu dla kazdej potrzeby Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu wszelkich
mozliwych technik przemystowych w tym poligraficznych 1 komputerowych - zwlaszcza
poprzez obrobke komputerows, digitalizacje¢, adaptacje, reprodukcje;

3) Zwielokrotnianie utworu wszelkimi mozliwymi technikami przemystowymi w tym technikami
poligraficznymi i komputerowymi;

4) Rozpowszechnienia i opublikowania utworu oraz jego reprodukcji, adaptacji i kopii w réznych
formach wydawniczych i multimedialnych, w szczegdélnosci dla celow reklamy i promocji
Zamawiajacego poprzez odptatne i nieodptatne odtwarzanie, najem, uzyczenie, wyswietlenie,
wystawienie oraz innego rodzaju publiczne udostgpnienie utworu w tym: w prasie, radiu lub
telewizji lub sieci Internet, a takze na no$nikach papierowych, magnetycznych, optycznych,
filmowych;

5) Udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przez osoby trzecie w zakresie pot eksploatacji
wymienionych w niniejszej umowie;

6) Zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

3. Nadzor Inwestorski o$wiadcza, Zze dostarczony utwor bedzie wolny od wad fizycznych i
prawnych, oraz ze stuza mu wylaczne majatkowe prawa autorskie do utworu w zakresie
niezbednym do przeniesienia tych praw na Zamawiajacego.

4. Nadzoér Inwestorski o§wiadcza, Zze rozporzadzenie utworem nie narusza zadnych praw wilasnosci
intelektualnej, w szczegolnosci praw autorskich lub znakéw towarowych o0sob trzecich.

5. Na wypadek zgloszenia przez osobe trzecia pod adresem Zamawiajacego jakiegokolwiek
roszczenia zwigzanego z utworem Nadzoér Inwestorski niezwlocznie przystapi do wyjasnienia
sprawy 1 wystapi przeciwko takim roszczeniom na wilasny koszt i ryzyko lub zaspokoi takie
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roszczenia, a w przypadku zasgdzenia ich od Zamawiajacego zwréci Zamawiajagcemu catos¢
pokrytych roszczen powickszonych o zwigzane z nimi wydatki i oplaty, w szczegdlnosci o
wszelkie koszty postepowania sadowego z uwzglednieniem kosztow zastepstwa procesowego.

6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworu oraz wilasnos¢ utworu w powyzszym
zakresie nastgpi z dniem przekazania egzemplarza utworu. Wraz z przekazaniem utworu, NI
zobowiazuje si¢ przekaza¢ umowy na podstawie, ktorych nabyt autorskie prawa majatkowe do
poszczegdlnych czesci utworu i do wszelkich innych opracowan wykonanych w ramach niniejszej
umowy przez NI.

7. Nadzor Inwestorski zezwala na dokonywanie zmian w przekazanym utworze.

Pomieszczenie Nadzoru Inwestorskiego

§5

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci niniejszej umowy do obowigzkéw Nadzoru
Inwestorskiego nalezy zapewnienie sprzgtu i wyposazenia niezbgdnego do wykonania swoich
obowigzkow, takich jak: sprzet komputerowy, rzutnik, kserokopiarka, drukarka, aparat fotograficzny,
materialty biurowe, itp. oraz $rodkow transportu i tacznos$ci niezbednych do wykonywania
obowiagzkéw Nadzoru Inwestorskiego. Udostepnione Zamawiajacemu i Nadzorowi Inwestorskiemu
przez Wykonawce robot budowlanych pomieszczenie biurowe, moze by¢ wykorzystywane wytacznie
dla prowadzenia nadzoru stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

Obowiazki Zamawiajacego

§6

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z niniejszej umowy do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) po podpisaniu niniejszej umowy przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu, na czas petnienia przez
niego obowigzkow, kopii nastepujacych dokumentow:

a) kopii dokumentacji opisanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy;

b) kopii umowy z Wykonawca robot budowlanych;

c) oferty Wykonawcy rob6t budowlanych

d) do wgladu:
- niezbedne dokumenty przetargowe z postgpowania na wybdér Wykonawcy robot
budowlanych (m.in. STWZ, odpowiedzi na pytania wykonawcow),

2) sprawdzenie 1 zatwierdzenie poszczegélnych opracowan sporzadzonych przez Zespot
Inspektoréw, w nastepujacych terminach:
a) Raport czeSciowy - do 14 dni kalendarzowych od dnia dor¢czenia Zamawiajgcemu,
b) Raport koficowy - do 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Zamawiajagcemu.

Termin realizacji
§7

1. Nadzoér Inwestorski bedzie wykonywal swoje obowiazki od dnia zawarcia niniejszej umowy
poprzez czas realizacji robot przez Wykonawce robdt budowlanych do dnia podpisania protokotu
przejecia terenu budowy od Wykonawcy robot budowlanych przez Zamawiajacego po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie i zatwierdzenia Raportu Koncowego przez Zamawiajacego, lecz nie
dhuzej niz do dnia 30.12.2021 r., z zastrzezeniem obowiazkow w okresie gwarancji i rekojmi na
roboty budowlane. W przypadku rozwigzania lub wygasnigcia umowy z dotychczasowym
Wykonawcg robot budowlanych stosownie do decyzji Zamawiajacego Nadzor Inwestorski bedzie
trwa¢ do czasu zakonczenia robot budowlanych.

2. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, Nadzoér Inwestorki
zobowigzany jest takze pelni¢ obowiazki w okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawcy robot
budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
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. Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy rozciagaja si¢ takze na okres
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych, w terminach i zakresie
zgodnie z § 9 umowy z Wykonawca robdt budowlanych.

Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego

§8
. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu Umowy zaptaci Nadzorowi Inwestorskiemu
wynagrodzenie  ryczattowe, W  wysokoSci netto  ..............eeeee.ll. ztotych,  brutto
.......................... (stownie zlotych:..........................). Wynagrodzenie brutto obejmuje
podatek VAT, w kwocie ...........c.ceeiuints ztotych.

. Poza wypadkami wyraznie okreslonymi w niniejszej umowie uznaje sie, ze:

1) Nadzor Inwestorski uwzglednit wszystkie dodatkowe elementy zamowienia nie okre$lone
szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszego umowy,

2) warto$¢ umowy okreslona w ust. 1 w catoéci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, w tym ceny jakichkolwiek
materiatow lub ustug a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, okreslone w
niniejszej umowie lub nie, ktore sa nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy,

. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci, Nadzor Inwestorski potwierdza, ze jest §wiadomy

wysokiego stopnia zlozonosci, rozmiaru oraz wysokich wymogéw przedmiotu umowy i ze

warto§¢ umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktdére moga byé

zwigzane z wypelnieniem przez Nadzor Inwestorski warunkow i wymogéw wynikajacych z

niniejszej umowy.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Nadzoru Inwestorskiego za jakiekolwiek

warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy i uwaza si¢, ze Nadzor Inwestorski upewnit sig, ze warto$¢ umowy okreslona w

ust. 1 jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do

wykonania jego obowigzkow wynikajacych z umowy, i ze Nadzorowi Inwestorskiemu nie
przystuguje dodatkowa zaplata z tego tytutu.

Warunki platnosci

§9

. Podstawg zaptaty beda faktury czesciowe i faktura koncowa wystawione przez Nadzor Inwestorski
dla Zamawiajacego, przy czym warto$¢ faktury koncowej odpowiadajacej wartosci prac do
wykonania przez NI nie moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w
ofercie NI.
Podstawa do wystawienia pierwszej i kolejnych faktur cze$ciowych (nie czgsciej niz jedna
faktura w miesigcu) bedzie kazdorazowo zatwierdzony przez Zamawiajacego Raport czgsciowy.
Faktury cze$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego danego
etapu robot wyszczegdlnionego w  harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym,
zatwierdzonym przez NI. Przy czym, pierwsza faktur¢ cze$ciowa NI moze wystawi¢, po
wykonaniu 30% zakresu rob6t budowlanych.
Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego Raport
koficowy, przy czym warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto, wskazanego w ofercie NI.
Termin ptatnosci faktur czesciowych i faktury koncowej wynosi 30 dni od dnia zlozenia przez
Nadzor Inwestorski wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajacego, przy czym data sprzedazy
nie moze by¢ wczesniejsza niz data zatwierdzenia przez Zamawiajacego Raportu czgsciowego
lub koncowego.
Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w
fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie
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6.

ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek
ujawniony w wykazie.
Fakturg za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nalezy odpowiednio oznaczy¢:

Nabywca: Gmina Sulejow, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow, NIP: 771-17-68-348
Odbiorca: Urzad Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

7.

8.
9.

=

=

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbierania od Wykonawcy faktur elektronicznych za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Za dzien zaptlaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktur —
w calosci lub czesci — w przypadku niewywigzywania si¢ Nadzoru Inwestorskiego, z
ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, w tym zwlaszcza na poczet
przysztych wydatkéw i kosztow opisanych w §14 ust. 4. W takim przypadku nie przystuguja
Nadzorowi Inwestorskiemu odsetki z tytulu op6znien w zaptacie.

§10
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
Do dokonania przelewu wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobg trzecia wymagane jest
uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego.
Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie
nazwy, siedziby, konta bankowego, numeru NIP i REGON.

Rekojmia za wady
§11

. Nadzor Inwestorski udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi za wady na $wiadczone przez siebie ushugi.
. Okres r¢kojmi udzielanej przez Nadzor Inwestorski jest rowny 60 miesigcy i rozpoczyna si¢ od

dnia zatwierdzenia Raportu konicowego.

Kary umowne
§12

. Jezeli Nadzor Inwestorski nie wykona w terminie jakichkolwiek obowiazkow wynikajacych z

niniejszej umowy, Zamawiajacy powiadomi o tym Nadzor Inwestorski pisemnie i bedzie mogt
domagac si¢ zwrotu kosztéw napraw szkod, strat lub wydatkéw poniesionych zwiazku z tym
przez Zamawiajacego.

. Nadzoér Inwestorski zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) rozwiazanie niniejszej umowy lub odstapienie od niniejszej umowy, przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Nadzoru Inwestorskiego, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1,

2) nieterminowe wywiazanie si¢ z ktéregokolwiek obowiazku, dla ktérego zastrzezono termin w
niniejszej umowie lub za nieterminowe wykonanie czynno$ci zwigzanej z realizacja niniejszej
umowy na realizacjg, ktorych termin zostal wyznaczony przez Zamawiajacego, w
szczegolnosci nieterminowe usunigcie wskazanych przez Zamawiajacego btedow lub wad w
dokumentach przygotowanych przez NI, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pigéset zt
00/100) za kazdy dzien zwloki — z wylgczeniem obowigzkéw NI w okresie gwarancji i
rekojmi Wykonawcy,

3) nienalezyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy,
niewskazanych w § 12 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt (stownie
ztotych: dwa tysigce zt 00/100) za kazde zdarzenie — z wylgczeniem obowigzkow NI w
okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy,

4) brak wskazania osoby pelniacej funkcj¢ ktoregokolwiek inspektora z Zespotu Inspektorow w
sytuacji zmiany kadrowej w wysokosci 40 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1,
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5) nieterminowe wywigzanie si¢ z ktoregokolwiek obowiazku NI w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawcy, dla ktorego zastrzezono termin w niniejszej umowie lub za nieterminowe
wykonanie czynno$ci zwigzanej z realizacja obowigzkow NI w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawcy, na realizacje ktorych termin zostal wyznaczony przez Zamawiajacego, w
wysokosci 1 500,00 zt (stownie: jeden tysiac pigéset zt 00/100), za kazdy dzien zwtoki;

6) niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow NI w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawcy, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysiace zt 00/100), za kazde takie
zdarzenie.

Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich odrebnie od dochodzenia pozostatych.

4. Wierzytelnosci z tytulu kar umownych oraz szkdéd wynikajacych z nienalezytego wykonania

[E=Y

N

niniejszej umowy przez Nadzor Inwestorski, Zamawiajacy uprawniony jest do skompensowania z
naleznym Nadzorowi Inwestorskiemu wynagrodzeniem, nawet jesli ktérakolwiek z wierzytelnosci
nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez ztozenie przez Zamawiajacego
Nadzorowi Inwestorskiemu o§wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw
powstania wierzytelnosci po stronie Zamawiajacego. Zlozenie takiego o$wiadczenia ma skutek
dokonania zaptaty.
Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
opOznienie, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego.
Zamawiajacy zaptaci Nadzorowi Inwestorskiemu kary umowne za odstapienie od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
8 ust. 1.

Nienalezyte wykonywanie umowy
§13

W przypadku, gdy Nadzoér Inwestorski bedzie wykonywal niniejsza umoweg w sposob nienalezyty
Zamawiajacy wezwie go do nalezytego wykonania umowy wyznaczajagc mu w tym celu
odpowiedni termin.
W przypadku, gdy Nadzér Inwestorski nie wykona swoich zobowigzan, pomimo wezwania,
Zamawiajacy jest uprawniony do samodzielnego ich wykonania badz powierzenia ich wykonania
innemu podmiotowi (wykonanie zastepcze).
Zamawiajacy, w przypadku wykonania zastepczego powierzonego innemu podmiotowi bedzie
uprawniony do obcigzenia nimi Nadzor Inwestorski faktycznie poniesionym kosztem.
Zamawiajacy, w przypadku wykonania zastgpczego wykonanego przez Zamawiajacego bedzie
uprawniony do zadania od Nadzoru Inwestorskiego rownowartosci poniesionych wydatkow i
kosztow zwigzanych z zastepczym wykonaniem umowy, w tym zwlaszcza powolania osob
okreslonych w §2 ust. 3.

Rozwigzanie umowy
§ 14
Zamawiajacy ma prawo jednostronnie rozwigza¢ umowe¢ w trybie natychmiastowym w
nastepujacych przypadkach:
1) jezeli Nadzor Inwestorski nie podjal sie wykonywania swoich obowigzkéw lub
bezpodstawnie przerwat ich wykonywanie,
2) jezeli Nadzér Inwestorski wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow.
W przypadku jednostronnego rozwiagzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym przez
Zamawiajacego Nadzor Inwestorski:
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1) ograniczy si¢ do dzialan majacych na celu zabezpieczenie prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pelnienia funkcji Nadzoru
Inwestorskiego oraz zminimalizowania strat, ktére mogtby ponie$¢ Zamawiajacy,

2) dokona niezwlocznie protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw
dotyczacych realizowanego zadania inwestycyjnego bedacych w posiadaniu Nadzoru
Inwestorskiego,

3) w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia rozwigzania umowy sporzadzi Raport Koncowy
zgodny w swojej tresci z wytycznymi okreslonymi w § 3 ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy w
odniesieniu do swojej dziatalnosci od dnia podpisania umowy do dnia rozwigzania umowy,

4)  wykona obowiazki wskazane w § 3 ust. 1 pkt 29 lit. ¢ niniejszej umowy.

3. W przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy z Wykonawca robot budowlanych lub
odstgpienia, z jakiegokolwiek powodu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do rozwigzania umowy z
Nadzorem Inwestorskim. W takim przypadku Nadzoér Inwestorski postapi zgodnie z ust. 2 pkt 21 3
niniejszego paragrafu oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 29 lit. a niniejszej umowy oraz bedzie
uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu Koncowego Nadzoér Inwestorski moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z Tytulu wykonanej cze$ci umowy.

5. Nadzér Inwestorski ma prawo rozwiaza¢ umowe, za trzymiesigcznym okresem wypowiedzenia, w
przypadku zwloki Zamawiajacego z zaptata naleznego wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego.
Przed skorzystaniem z tego uprawnienia Nadzor Inwestorski zobowigzany jest wezwac pisemnie
Zamawiajacego do zaptaty w terminie 14 dni catosci zaleglych kwot z podaniem ich wysokosci,
podstaw naliczenia i pierwotnego terminu zaplaty.

Postanowienia koncowe
§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa, maja zastosowanie przepisy ustawy pzp, ustawy
Prawo Budowlane, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przeniesienia praw wynikajacych z niniejszej umowy na
inny podmiot bez uzyskania wczesniejszej zgody Nadzoru Inwestorskiego.

3. Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy polegajacych na:

1) zmianie terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie 0sob ze sktadu Zespotu Inspektoréw Nadzoru okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej

umowys;

4) przedhuzeniu okresu rekojmi za wady — w przypadku przedtuzenia okresu rekojmi za wady

Wykonawcy.

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy moze nastgpi¢, w przypadku:

1) wydhuzenia czasu trwania robot budowlanych;

2) zmiany planowanego okresu realizacji rob6t budowlanych;

3) wystapi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamoéwienia, aktow wladzy i administracji
publicznej,

4) wystapi przedtuzenie czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wpltyw na termin
wykonania przedmiotu zamdwienia, termin zostanie wowczas wydluzony o czas
odpowiadajacy przedtuzeniu sie procedury administracyjnej;

5) dziatania sity wyzszej, w szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, specyfika
sytuacji spoleczno-gospodarczej wywotanej COVID-19, strajki, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania
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okolicznosci sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie.

5. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) nastapi zmiana przepisoéw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp.

6. Zmiana polegajaca na zmianie 0sob ze sktadu Zespotu Inspektorow Nadzoru, wymienionych w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, nastepowa¢ moze na wniosek Nadzoru Inwestorskiego, wytacznie w
sposob zgodny z procedura okreslong w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy oraz za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania niniejszej umowy.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp warto$¢ netto
wynagrodzenia NI nie zmieni si¢, a okre$lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

8. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie NI
ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu NI wynikajacego ze zmiany
wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej 0s6b bezposrednio
wykonujacych zaméwienie do wysokos$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie NI ulegnie
modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu NI, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy
uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie.

10.W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktorych mowa w art, 142 ust. 5 pkt 4 ustawy pzp, wynagrodzenie. Wykonawcy
ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki Wykonawca jest
zobowigzany ponie$¢ w obligatoryjnym zakresie okreslonym powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa.

11.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowigzywaé
bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowac¢ wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie
zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wczes$niej niz od dnia
ztozenia prawidtowego wniosku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

12.Za wyjatkiem sytuacji, o ktoérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez NI o$wiadczenia wraz z
uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wptyw zmian, o ktérych mowa w
ust. 8, 9 i 10 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie NI.

13.Nadzor Inwestorski zachowa w tajemnicy informacje dotyczace opisu przedmiotu zamdwienia,
kosztow wynikajacych z kosztoryséw inwestorskich, rozwigzan projektowych etc.,, w
szczegdlnosci nie bedzie ich ujawnia¢ osobom trzecim, w tym potencjalnym Wykonawcom i
bedzie je wykorzystywat wytacznie do pehnienia ustugi stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

14.Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

15.Zmiany okreslone w ust. 3 pkt. 1, pkt. 2, pkt 4, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu zostang
wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.

16.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

17. Strony niniejszej umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpltyw
wystgpit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dolaczajac do informacji, o
ktoérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczyé w
szczegoblnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub o0sdb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczag lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia;

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z
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przeciwdziataniem COVID-19, naktadajagcych na wykonawce obowiazek podjgcia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 1 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych;

4) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-3, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

18.Kazda ze stron umowy niniejszej umowy, moze zadac¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie tej umowy.

19.Strona umowy, na podstawie otrzymanych o§wiadczen lub dokumentow, o ktéorych mowa w ust.
17 i 18, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 17, na nalezyte
jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

20.Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w ust. 17, moga wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktoérej mowa w
ust. 17, moze w uzgodnieniu z NI dokona¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych, w szczegdlnosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiang zakresu $wiadczenia NI i odpowiadajgca jej zmiang wynagrodzenia wykonawcy — 0
ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekroczy 50% wartosci
pierwotnej umowy.

21.Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej ksztattujgce
sytuacj¢ NI, niz wynikatoby to z ust. 20, do zmiany umowy stosuje si¢ te postanowienia, z
zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 17,
nie moga stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od
umowy.

22.Jezeli umowa w sprawie zamoOwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytulu odpowiedzialno$ci za jej niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci, strona umowy, o ktorej mowa w ust. 17, w
stanowisku, o ktorym mowa w ust. 19, przedstawia wplyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw zmiany umowy zgodnie z ust. 20,
na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar Iub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

23.NI i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, moga
wpltyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z
wykonaniem zamowienia publicznego lub jego cze$ci, uzgadniajg odpowiednig zmiang tej
umowy, w szczegélno§ci mogag zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej cze$ci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czgsci, zmieni¢ sposdéb wykonywania umowy lub zmieni¢
zakres wzajemnych §wiadczen.

24.W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktdrej mowa w ust. 17, jezeli zmiana ta obejmuje czg$¢
zamoOwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, NI i podwykonawca uzgadniaja
odpowiednig zmiang taczacej ich umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 17, zmienionej zgodnie z ust. 20, przez NI.

25.Przepisy ust. 23 i 24 stosuje si¢ do umowy zawartej migdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca.

26.Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji przedmiotowej umowy odbywac si¢ bedzie
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
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sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie 0 ochronie danych, zwanego dalej RODO).

27.Zamawiajacy, realizujgc nalozony na administratora obowigzek informacyjny wobec 0s6b
fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO — informuje, Ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

administratorem a w przypadku zaméwien wspotfinansowanych ze $rodkéw UE (jezeli
dotyczy) rowniez podmiotem przetwarzajacym wszelkie dane osobowe zwigzane z
niniejszg umowg jest Burmistrz Sulejowa, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow, moze
Pani/Pan uzyska¢ informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzedzie
Miejskim w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sulejow jest Pani Katarzyna
Zidtkowska, kontakt: inspektor@sulejow.pl, 44 61 02 523. Powyzsze dane kontaktowe
stuza wylacznie do kontaktu w sprawach zwigzanych bezposrednio z przetwarzaniem
danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji
dotyczacych realizacji niniejszej umowy.
osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo zadania od administratora
dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na
zasadach okreslonych w RODO oraz w innych obowigzujagcych w tym zakresie
przepisach prawa,
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych nie moze
skutkowa¢ zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa,
w zwigzku z prawem dostepu do danych, w przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o
ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajagcy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub
daty postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz
dane osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami RODO,
dane osobowe begda przetwarzane w celu:
a) zawarcia umowy i prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,
C) przekazania dokumentacji do archiwum a nastepnie jej zbrakowania,
dane osobowe beda przetwarzane: przez okres realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
,Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowg przestrzeni publicznych i przywrocenie
funkcji spoteczno-gospodarczych", okres rekojmi, okres, o ktorym mowa w art. 125 ust. 4
lit. d) w zw. z art. 140 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w przypadku zamoéwien wspotfinansowanych ze srodkéw UE, okres do uptywu
terminu przedawnienia roszczen, oraz okres archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dzialania archiwow zaktadowych,
dane niepozyskane bezposrednio od osob, ktorych dotycza, obejmuja w szczegodlnosci
nastgpujace kategorie danych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania
okreslonych czynnosci;
zroédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktorej
dane dotyczg jest NI.

28.NI zobowiazuje si¢, przy przekazywaniu Zamawiajacemu informacji zawierajacych dane osobowe
(dane osobowe w rozumieniu RODO), kazdorazowo przedstawi¢ o$wiadczenie o spelnieniu
obowigzkdéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0sob fizycznych, od
ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub oswiadczenie, ze
zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14
ust. 5 RODO. Os$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej nalezy przedstawia¢ Zamawiajacemu
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kazdorazowo przy przekazywaniu m.in. wniosku o zmiang os6b wskazanych przez NI do realizacji
umowy, uprawnien budowlanych oséb skierowanych do realizacji umowy.
29.NI zobowigzuje si¢ poinformowac, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby fizyczne
kierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktérych dane osobowe bgda przekazywane podczas
podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:
1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu,;
2) tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 27 niniejszego paragrafu.
NI w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu o§wiadczy wypetnienie
obowiazku, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie.
30.Sprawy sporne rozpatrywane beda przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
31.Integralng cz¢s¢ Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z
zatacznikami do SIWZ oraz Oferta Nadzoru Inwestorskiego.
32.Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia
2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie
okreslonym w ww. ustawie.
33.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Nadzoru Inwestorskiego.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Nadzoru Inwestorskiego:
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