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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej rozdzielczej w miejscowosciach: Rozdziaty, Rowy, Sokotowo
Wioscianskie gmina Obryte

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania ogdine,
wspdéline dla robo6t budowlanych objetych ogdinymi specyfikacjami (OST) i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

> Zestawienie dlugosci sieci wodociggowe;j:

Rura PCV PN10 DN 110mm - 2196.00 m
Rura PCVPN10 DN 90mm - 201.00 m
Hydranty nadziemne w zestawie DN 80 - 11 szt.
Zasuwy kotnierzowa DN 110 - 3 szt.
Zasuwy kotnierzowa DN 90 - 5 szt.
Rura stalowa czarna DN 219x6,7 - 19.00 m
Tabliczki metalowe - 19 szt.
Obudowa zasuw z ptytek betonowych - 19 szt.
Bloki oporowe betonowe

taczna dlugos¢ sieci - 2397 mb

Przejscie pod droga:

PCV & 110 rura ostonowa D =219x6.7 - 19.00 m

Przykrycie wodociggu 1.5 m

Wiaczenie projektowanego wodociagu do istniejgcego poprzez wbudowanie
tréjnika 90x110x90mm, podsypka piaskowa gr. 15 cm, wykop ze skarpami na
odktad dt. 1837 mb, wykop jako wasko przestrzenny dt. 500 mb, wodociag
przeciskiem sterowanym dt. 60 mb. roboty reczne 10%



1.4. Podstawowe okreslenia

*Obiekt budowlany

*Budowla

*Budowa

*Roboty budowlane

*Urzadzenia budowlane

*Teren budowy

*Pozwolenie na budowe

*Dokumentacja budowy

*Dokumentacja

*Aprobata techniczna

*Wyréb budowlany

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznym,
- budowla stanowigca cato$¢ techniczno

uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
- obiekt matej architektury.

- obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury stanowigcy
cato$é techniczno-uzytkowa.

- wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

- budowa, a takze prace polegajace na
przebudowie, montaz, remont, rozbiérce
obiektu budowlanego.

- urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem Zzapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczeniu lub gromadzeniu Sciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place na smietniki.

- przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

- decyzja administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robo6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

- pozwolenie na budowe wraz zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy,
odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksigzki obmiaru robét.

- dokumentacja budowy z naniesionymi
zZmianami powykonawcza dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

- wyrbb w rozumieniu przepisbw 0 cenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub



*Dziennik budowy

*Kierownik budowy

*Ksiega obmiaru

*Laboratorium

*Materiaty

*Odpowiednia zgodnos¢

*Inspektor nadzoru inwestorskiego

zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

- dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzenh i
okolicznosci  zachodzacych w  czasie
wykonania robét.

- osoba wyznaczona przez Wykonawce
robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

- akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzagca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikbw. Wpisy w ksiedze  obmiaru
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

- laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajagcego  wykonawcy lub  inne
laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych  wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

- materiat naturalne i wytwarzanie jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- zgodno$¢  wykonanych robét =z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreSlone =z
przecietnymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

- osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztalcenie  techniczne i  praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne



*Polecenie Inspektora nadzoru

*Projektant

*Cze$¢ obiektu, etap wykonania

*Ustalenia techniczne

*Istotne wymagania

*Przedmiar robot

*Zarzaqdzajacy realizacja

w budownictwie, ktorej Inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on Jego interesy na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robé6t, bierze udziat w

sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalac;ji oraz urzadzen

technicznych, jak réwniez odbiorze gotowego
obiektu.

- wszelkie polecenia  przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna
bedaca autorem projektu budowlanego.

- cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno- uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

- ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

- wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty
budowlane.

- zestawienie przewidywanych do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegb6towy opis, oraz
wskazanie  szczeg6towych  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
iloéci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

- osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizac;ji robot i
administrowania umowg w  zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.



1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonywania oraz ich
zgodnos$é z projektem i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrone przekazanych
punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone Iub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach
umowy uwzgledniajg podziat na dokumentacje:

< dostarczong przez Zamawiajacego,
% sporzgdzong przez Wykonawce,

1.5.3. Zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosSci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow,
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6inych warunkach mowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow w dokumentach
kontraktowych, a co ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z
projektem budowlanym i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét oraz za
organizacje i zabezpieczenia ruchu drogowego i pieszego na grogach



zabezpieczenie na drogach.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i wygody
spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przykuje sig, ze jest wligczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturainego.

Miejsca na baze, magazyny, skfadowiska materiatbw powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen majatku osob
fizycznych lub stanowigcych wiasno$é spoteczng, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstajgcych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
> lokalizacje baz, warsztatbw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog

dojazdowych,
> $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznym,
e Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napedzane
silnikami powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed
rozprzestrzenieniem sig iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen
uzbrojenia terenu, ktoérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego lub ich
wilascicieli. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen badz ich
przetoZzenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora
nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych niewskazanych w informac;ji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania.

Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.



1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien wyposazy¢ ,budowe” w urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od dnia rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie przepisow prawa

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i bedzie informowac¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawit Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatlow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materiatow ze zl6z miejscowych, wlaczajgc w to Zzrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdow, chyba, ze postanowienia umowy stanowig
inacze;j.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku, zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do warunkéw umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialtbw winna by¢é zgodna 2z regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ziozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, do wykonania, ktérego zastosowano niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca realizuje na wtasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i skiadanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i
skladowania materiatéw, zapewniajagce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
zabudowy. Sktadowanie powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajacy kontrole
materiatow.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegéinych elementéw robét.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pbézniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywy na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet montazowy musi by¢
w petni sprawny, dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych roboét, oraz
wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Do wykonania
przewiertu sterowanego winien by¢ uzywany sprzet specjalistyczny.

Sprzet techniczny, ilo§¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé
wykonanie robot zgodnie z zasadami podanymi w dokumentac;ji projektowej, SST i
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t
powinien byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie
spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkownika.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy



Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczainych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki
transportowe winny by¢ dostosowane do rodzaju przetworzonych materiatéw (np.:
samochdd skrzyniowy kryty, otwarty, cementowdz). Materiaty w czasie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektore
materiaty nalezy transportowa¢ w skrzyniach (armatura), oryginalnych fabrycznych
opakowaniach (rury PVC i PE).

Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé na wiasny koszt zanieczyszczenia
drég publicznych oraz dojazdéow do terenu spowodowanego przez jego s$rodki
transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
*» projekt zagospodarowania placu budowy,
<+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
¢ projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i
wykonywaniu robét zostang, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczacego akceptacji lub odrzucenia
materiatow lub elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a takze na normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczacego realizacji robét powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
pod grozbe wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakosci, w ktérym



przedstawi zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
SST.

Program zapewnia jakosci winien zawierac:

v organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

v organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

v' plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

v' wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

v wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegodlnych elementow robét,

v' system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robat,

v' wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecaé
prowadzenie badan),

v’ spos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

v wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo- kontrolne,

v rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw,

v' spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych
elementow robét.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zzrédta ich
wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie potrzebna pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, na podstawie wynikbw badan przez niego
dostarczonych bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéow i robét z wymaganiami SST.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié tylko te wyroby i materiaty, ktére:

« posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,

= posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub,
-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. j.w. i ktére

spetniajg wymogi SST.



W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane,
przez SST, kazda dostarczana do rob6t bedzie posiadaé¢ dokumenty, okreslajace
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Materiaty, ktére nie spetniajq wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonujacego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musze byé dokonywane na biezaco i powinny
dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej strony budowy.
Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposredni jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza byé
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramu robét,

o terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdélnych elementéw robét,

o przebieg robét, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

o uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

o zgtoszenie i daty odbioru robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czeSciowych ostatecznych odbioréw robét,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

o dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki badan poszczegbéinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika
budowy muszg byé przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig, Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Wykonawcy podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

: Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.



Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych
rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do protokotéw
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora
nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoly z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wglady na zyczenie Zamawiajacego.

VVVVVVY

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Btad lub przeoczenie w ilosci rob6t podanych w kosztorysie lub w SST nie
zwalnia Wykonawca od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnego ustalenia Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t sg podane w specyfikacji technicznej lub
KNR-ach i KNNR-ach.



Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i winny posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji, jezeli takie sg wymagane.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
< odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+» odbiorowi technicznemu czesciowemu,
< odbiorowi technicznemu koncowemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci robo6t, ktére w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbiér tych
rob6t musi by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r winien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikbw badan laboratoryjnych w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajacych ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci i przytaczy wodociggowych, w
tym:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,
przygotowanie podioza,
roboty montazowe wykonania rurociggéw,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie przewiertow sterowanych,
préby szczelnosci przewodow,
utozenie siatki lub tasmy sygnalizacyjnej nad rurociggami PE,
zasypanie i zageszczenie wykopu.



8.3. Odbioér techniczny czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
= pozwolenie na budowe,
projekt budowlany,
dziennik budowy,
dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spetniajace wymogi
PN i aprobat techniczny,
protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
= specjalne ustalenia uzytkowania (Inwestora) z wykonawca robét, dotyczace
jakosci robot.
Badania przy odbiorze czesciowym polegajg na:
= zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja,
= Zbadaniu szczelnosci przewodu.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika
budowy lub dotaczone do niego w sposéb trwaly.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Odbioru koncowego robét dokonuje sie wg zasad
podanych w PN.

Zakonczenie robo6t oraz gotowosci do odbioru koncowego musi byé
stwierdzona przez Wykonawce wpisem w dzienniku budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem o tym fakcie na piSmie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robot
musi nastgpi¢ w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa nizej.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje
oceny jako$ciowej robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robé6t komisja powinna sie zapoznac z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywania rob6t w
poszczegbinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokét odbioru,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

« dokumentacjg powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
inwentaryzacje geodezyjng na mapie sytuacyjno- wysokosciowej,
wykonywang przez uprawnionego geodete,
protokoty przeprowadzonych badan przewodéw wodociagowych,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan wody, oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na
przetoZzenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

+ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym zilozyé
oswiadczenie o:

¢ wykonaniu sieci i przytaczy wodociggowych zgodnie z projektem i warunkami

pozwolenia na budowe,

« doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentac;ji projektowe;.



Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
robocizne bezposrednia,
warto§¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na terenie budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
pomiary i badania,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

o opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

o ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu,

o oplaty/dzierzawy terenu,

o przygotowanie terenu,

o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

o tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
= oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
= utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdoéw i organizacji
ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz.2016 z p6zn. zm.).

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 19, poz. 177).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronione przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.

z 2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr
62, poz. 627 z p6zn. zm.).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pézn. zm.).



10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdéw uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemébw oceny zgodnosci wyrobéow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania
europejskich aprobat oraz trybu ich udzielenia uchylenia lub zmiany (Dz. U. Nr
209. poz. 1780).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

e PN-B-10736:1999 "Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. warunki techniczne wykonania"

e PRN-B-10725:1997 " Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania"

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom |,
II, 1, IV,) Arkady, Warszawa 1989-1990.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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